

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO

País: Regional	Agencia Ejecutora: BID										UDR: IFD/IFD
Número de Proyecto: RG-T4642	Nombre del Proyecto: Mejora de la efectividad en intervenciones de fortalecimiento de capacidad institucional										
Periodo cubierto por el Plan: 36 meses	Monto Total del Proyecto: \$ 500,000										
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de contrato	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Comentarios
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para la generación y sistematización de evidencia sobre prácticas innovadoras para mejorar diseño y ejecución de proyectos	\$ 100,000	CCI	Suma Alzada	\$ 100,000	100%	\$ -	0%	1-Jun-25 1-Jun-25 9 meses Se espera contratar 3 consultores
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para apoyar el desarrollo de una caja de herramientas de apoyo al diseño y ejecución	\$ 100,000	CCI	Suma Alzada	\$ 100,000	100%	\$ -	0%	1-Jan-26 1-Jan-26 9 meses Se espera contratar 2 consultores
Component 1	C. Serv de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-33)	Programas de capacitación de efectividad	\$ 50,000	P-Card	Suma Alzada	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	1-Jan-26 1-Mar-26 3 meses Se contrará 2 capacitaciones
Component 2	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para la generación de marcos de evaluabilidad, desarrollo de herramientas y sistematización de conocimiento	\$ 200,000	CCI	Suma Alzada	\$ 200,000	100%	\$ -	0%	1-Jun-25 1-Jun-25 9 meses Se espera contratar 4 consultores
Component 2	C. Serv de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-33)	Programas de capacitación de evaluabilidad	\$ 50,000	P-Card	Suma Alzada	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	1-Jan-25 1-Mar-25 9 meses Se contrará 4 capacitaciones
Preparado por:	Claudia Caceres	TOTALES		\$ 500,000			\$ 500,000	100%	\$ -	0%	