

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO

País: Ecuador							Agencia Ejecutora: BID										
Número de Proyecto:							Nombre del Proyecto: EC-T1545										
Periodo cubierto por el Plan: 36 meses							Monto del Proyecto: 300.000										
Componente	Tipo de Adquisición	Tipo de Servicio	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección	Tipo de contrato	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimado de anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio del contrato	Fecha estimada del fin del contrato	Duracion estimada del contratación	Comentarios	Código Proceso	
							IDB/MIF		Otro Donante Externo								
							Monto	%	Monto	%							
Componente I: Apoyo a la SGR para fortalecer su rol coordinador con los gobiernos y comunidades locales en el	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultor diseño conceptual para la implementación de la campaña educomunicacional de SAT Nacional Multiamenaza	40,000.00	CCI	Suma Alzada	40,000.00					12/1/2025	5/1/2026	9/30/2026	150 días	Documentos proyectos SAT1	Proceso 1
Componente I: Apoyo a la SGR para fortalecer su rol coordinador con los gobiernos y comunidades locales en el	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultor para el fortalecimiento de capacidades del INOCAR en caracterización de la amenaza de inundaciones por Tsunamis	30,000.00	CCI	Suma Alzada	30,000.00					6/1/2025	9/1/2025	30/2/2026	120 días		Proceso 2
Componente I: Apoyo a la SGR para fortalecer su rol coordinador con los gobiernos y comunidades locales en el	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultor para el diseño de modelo de gestión del Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenaza basado en experiencias internacionales y mejores practicas	50,000.00	CCI	Suma Alzada	50,000.00					12/1/2025	10/1/2026	30/2/2027	150 días		Proceso 3
Componente I: Apoyo a la SGR para fortalecer su rol coordinador con los gobiernos y comunidades locales en el	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultor para la transferencia de conocimientos y fortalecimiento de capacidades en SAT de deslizamientos	30,000.00	CCI	Suma Alzada	30,000.00					1/12/2025	1/1/2026	30/2/2027	120 días	Diagnostico de la SNGR	Proceso 4
Componente I: Apoyo a la SGR para fortalecer su rol coordinador con los gobiernos y comunidades locales en el	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultor para el diseño de implementación de un piloto SAT a nivel local y comunitario para deslizamientos	30,000.00	CCI	Suma Alzada	30,000.00					12/1/2025	4/1/2026	7/30/2026	120 días		Proceso 5
Componente I: Apoyo a la SGR para fortalecer su rol coordinador con los gobiernos y comunidades locales en el	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para elaborar el Diagnóstico de localidades que requieren alternativas y evacuación vertical ante la amenaza de tsunamis y diseño de las adecuaciones a 4 puntos de encuentro de evacuación	50,000.00	CCI	Suma Alzada	50,000.00					12/1/2025	3/1/2027	7/30/2027	150 días	Diagnostico de la SNGR	Proceso 6
Componente II: Implementación y disseminación	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diseño, Edición y Diagramación de 4 documentos técnicos	30,000.00	CCI	Suma Alzada	30,000.00					1/8/2026	1/10/2026	28/02/2027	90 días		Proceso 7
Componente II: Implementación y disseminación	C. Serv de no Consultoría	Compra Corporativa (GN2303-33)	2 Eventos técnicos de entrega de resultados de los productos de la CT 2025 - 2026	40,000.00	RFQ	Suma Alzada	40,000.00					1/6/2027	1/8/2027	7/8/2027	2 día		Proceso 8

300,000.00