

Plan de Adquisiciones

RG-T2748

No. ¹	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Monto (en US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento		Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/ Otro %	Publicación anuncio específico de Adquisición	Terminación Contrato		
CONSULTORÍAS										
1.	Contratación de consultorías para la realización de Estudios Base de cambio climático y/o huella urbana	580	SBCC	N.A.	100	-	IV Trimestre 2016	IV Trimestre 2018	Pendiente	Componentes I a V – corresponde aprox. 5 contratos
2.	Contratación de consultorías para la realización de Estudios Base Adicionales	470	SBCC/CCII*	N.A	100	-	I Trimestre 2017	IV Trimestre 2018	Pendiente	Componentes I a V – corresponde aprox. 5 contratos
3.	Contratación de consultorías para la realización de Estudios de Pre-inversión	600	SBCC/CCII*	N.A	100	-	I Trimestre 2017	IV Trimestre 2018	Pendiente	Componentes I a V – corresponde aprox. 5 contratos

¹ Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total \$ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **CP:** Comparación de Precios; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **CCII:** Contratación de Consultor Individual Internacional; **CCIN:** Contratación de Consultor Individual Nacional.

* Para el desarrollo de estas consultorías se podrá contratar firmas o consultores individuales, de acuerdo con los requerimientos de cada estudio y las capacidades disponibles en el mercado para cada caso. Una vez se determine el tipo de consultor que se va a contratar, se actualizará el plan de adquisiciones.

No.¹	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Monto (en US\$ miles)	Método de Adquisición²	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento		Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/ Otro %	Publicación anuncio específico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.	Contratación de consultorías que provean insumos técnicos para mejorar y/o adaptar la metodología CES	130	SBCC/CCII*	N.A	100	-	I Trimestre 2017	II Trimestre 2019	Pendiente	Componente VI - corresponde aprox. 2 contratos
5.	Contrataciones para el desarrollo de actividades orientación y preparación de los equipos de las entidades que hagan parte de las alianzas estratégicas	70	CP	N.A.	100	-	III Trimestre 2016	II Trimestre 2019	Pendiente	Componente VI
6.	Contratación de consultorías para realizar el seguimiento y la supervisión de las alianzas estratégicas	350	CCII/CCIN	N.A.	100	-	III Trimestre 2016	II Trimestre 2019	Pendiente	Componente VI - corresponde aprox. 6 contratos
TOTAL		2.200.000								

Nota: El "Presupuesto Detallado" no está incluido en el Plan de Adquisiciones se incluye en un link en el cuerpo del documento principal