

Plan de Adquisiciones para Cooperaciones Técnicas

Agencia Ejecutora: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología Ing. Eddy Sanchez

País: Guatemala

Número de Proyecto: GU-T1250

Sector : Público

Título del proyecto: Fortalecimiento de los sistemas de información para la alerta temprana del cambio climático y cuantificación del recurso hídrico

Fondos de CT: US\$250.000

Contraparte Local: US\$70.000

Servicios No Consultoría: US\$10.500

Servicios de consultoría: US\$127.200

Bienes: US\$86.450

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Enero 2016 hasta junio 2017

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex ante or ex post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
COMPONENTE 1: Fortalecimiento para la Administración de Información US\$46,100											
	Consultoría 1 - Elaboración de diagnóstico sobre las redes privadas existentes y equipo instalado (3 meses) y rediseño de formatos para recolección de datos	\$4,000	SCC	Ex ante	100	0		4/1/2016	4/14/2016	Pendiente	
	Consultoría 2 - Elaboración de Minutas sobre Convenios de Cooperación y asegurar la suscripción de los mismos	\$3,000	SCC	Ex ante	100	0		5/1/2016	8/31/2016	Pendiente	
	Consultoría 3 - Migración de BD Clima a BD MCH, sincronización BD MCH hacia DBCAK y sincronización base de datos de fuente italiana, meteostation, sutron y privadas a DB MCH	\$20,200	SCC	Ex ante	100	0		3/1/2016	3/31/2017	Pendiente	
	Consultoría 4- Desarrollo aplicación para generar mapas automáticos en GIS	\$6,000	SCC	Ex ante	100	0		11/1/2016	12/20/2016	Pendiente	
	Bienes 1 -Equipamiento para el fortalecimiento de la administración de la información	\$12,900	CP	Ex ante	100	0		5/1/2016	5/31/2016	Pendiente	
COMPONENTE 2: Fortalecimiento a Plataforma de Acceso US\$24,500											
	Consultoría 5- Actualización de interface de acceso a la DB MCH, desarrollo de APP para ingreso de datos para observadores, consulta a MCH y para personas con capacidades especiales.	\$18,500	SCC	Ex ante	100	0		6/1/2016	12/14/2016	Pendiente	
	Consultoría 6- Diseño de Protocolos de Información	\$6,000	SCC	Ex ante	100	0		10/1/2016	12/14/2016	Pendiente	
COMPONENTE 3 Rediseño del Sistema Nacional de Información Climática e Hidrológica US\$70,250											
	Consultoría 7 - Elaboración de Reglamento de Funcionamiento de Sedes Regionales	\$4,000	SCC	Ex ante	100	0		10/15/2016	12/14/2016	Pendiente	
	Consultoría 8 - Mediación de Información hidrometeorológica y calidad del aire	\$4,000	SCC	Ex ante	100	0		11/15/2016	12/14/2016	Pendiente	
	Consultoría 9 - Formulación de Proyecto para el Monitoreo de los sistemas de alerta temprana del cambio climático y cuantificación de los recursos hídricos	\$50,000	SCC	Ex ante	100	0		3/1/2016	12/14/2016	Pendiente	

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex ante or ex post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Bienes 2 -Equipamiento	\$12,250	CP	Ex ante	100	0		6/15/2016	7/14/2016	Pendiente	
COMPONENTE 4: Fortalecimiento Institucional (Adquisición de Modelos de Simulación, equipamiento y capacitación) US\$72,300											
	Consultoría 10 - Taller sobre Funcionamiento de Red de Información Privada e ingreso de información a Base MCH, taller (5 u.) sobre funcionamiento de la Plataforma MCH incluye a medios, y cursos y talleres (10 u.) sobre sistemas de información	\$20,000	CP	Ex ante	100	0		7/1/2016	4/14/2017	Pendiente	
	Consultoría 11 - Talleres a Sedes Regionales sobre funcionalidad de ingreso de información a base MCH	\$2,500	CP	Ex ante	100	0		7/1/2016	4/14/2017	Pendiente	
	Bienes 3 -Equipamiento para modelos de simulación	\$44,600	CP	Ex ante	100	0		9/15/2016	7/14/2016	Pendiente	
	Bienes 4 -Equipo para el fortalecimiento de capacidades	\$5,200	CP	Ex ante	100	0		6/15/2016	7/14/2016	Pendiente	
COMPONENTE 5: Supervisión y Monitoreo US\$22,000											
	Bienes 5 -Equipamiento	\$4,000	CP	Ex ante	100	0		6/15/2016	7/14/2016	Pendiente	
	Bienes 6 -Chalecos enguatados y reflexivos, según diseño (250 u.)	\$7,500	CP	Ex ante	100	0		10/15/2016	12/14/2016	Pendiente	
	Servicios Diferentes a Consultoria 1 -Talleres de coordinación (35 u.)	\$10,500	CP	Ex ante	100	0		1/1/2016	6/30/2017	Pendiente	
	Auditoría	\$5,000	SCC	Ex ante	100	0		6/1/2017	9/30/2017	Pendiente	
Total:		\$240,150									

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.

² **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa.

Consultores Individuales: **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.