

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Paraguay					Agencia Ejecutora (AE): Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)			Sector Público		
Número del Proyecto: PR-T1355					Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades y Desarrollo de un Sistema Digital para la Vigilancia en Salud					
Período del Plan: 3 años										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): _____ Consultorías (monto en U\$S): _____										
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
Componente 1: Desarrollo e Implementación de un Sistema Digital de Vigilancia y Manejo de Datos			659,500.00							
Bien			315,500.00							
1.1	A.1.3	Adquisición de Infraestructura de servidores y equipos servidores para sistemas informáticos con los que actualmente cuenta el Ministerio de Salud.	200,000.00	CP	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
1.2	A.1.3	Adquisición de PCs de escritorio y UPS para unidades de vigilancia a nivel distrital (50 unidades) e Impresora con tintas (25 unidades de vigilancia)	78,000.00	CP	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
1.3	A.1.3	Adquisición de Smart TV LED de 65" o 70" para salas de situación de 5 regiones sanitarias.	7,500.00	CP	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
1.4	A.1.3	Adquisición de suministros y materiales de oficina (etc.)	30,000.00	CP	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	
Servicios diferentes a consultoría			59,000.00							
1.5	A.1.2	Taller para validar los lineamientos para el uso del sistema computarizado de vigilancia de eventos de salud	5,000.00	CP	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
1.6	A.1.3	Servicio de plan de datos de Internet (75 unidades de vigilancia)	54,000.00	CP	Ex Ante	100	0	1er Trimestre 2024	1er Trimestre 2024	
Servicios de Consultoría			235,000.00							
1.7	A.1.2	Consultoría para desarrollo de un sistema computarizado de vigilancia de eventos de salud que brinde acceso a nivel nacional y regional. Además, cree un tutorial audiovisual con contenido de guía para ayudar a los usuarios a utilizar el sistema. Piloto del Sistema Computarizado e Implementación en las 19 Unidades Epidemiológicas Regionales.	235,000.00	SBCC	Ex Ante	100	0	1er Trimestre 2024	1er Trimestre 2024	
Servicios de Consultores Individuales			50,000.00							
1.8	A.1.2	Consultorías Individuales - Expertos técnicos, epidemiólogos, para desarrollar el contenido de un sistema de vigilancia de eventos de salud y herramientas de evaluación	50,000.00	CI	Ex Ante	100	0	1er Trimestre 2024	1er Trimestre 2024	Grupo de 4 consultores, valor promedio de contrato \$12,500.
Componente 2: Incremento de las Capacidades de Prevención, Previsión, y Preparación para Eventos de Salud Pública			900,000.00							
Bien			165,000.00							
2.1	A.1.6	Adquisición de vehículos (tipo minivan)	80,000.00	CP	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	La propuesta de Paraguay que fue aceptada por el Fondo Pandémico incluye la adquisición de un vehículo, que se trata de un gasto elegible para asegurar el transporte y traslado en las visitas a los puntos de reporte en el interior del país.
2.2	A.1.6	Adquisición de equipos de protección	25,000.00	CP	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	
2.3	A.1.6	Adquisición de materiales y equipamiento	60,000.00	CP	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	
Servicios diferentes a consultoría			185,000.00							
2.4	A.1.1	Taller de validación de la guía práctica de PPR pandémica y herramienta para la planificación, realización y evaluación de ejercicios de simulación de brotes y ESPII/PHENC.	5,000.00	CP	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
2.5	A.1.1	Impresión y publicación de la guía práctica y herramienta de PPR pandémica para planificar, realizar y evaluar ejercicios de simulación de brotes y ESPII/PHENC.	5,000.00	CP	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
2.6	A.1.1	Taller de validación del Plan de Emergencias y gestión de la respuesta sanitaria ante emergencias y desastres	5,000.00	CP	Ex Ante	100	0	4to Trimestre 2024	4to Trimestre 2024	
2.7	A.1.1	Impresión y publicación del Plan de Emergencias y gestión de la respuesta sanitaria ante emergencias y desastres.	5,000.00	CP	Ex Ante	100	0	4to Trimestre 2024	4to Trimestre 2024	
2.8	A.1.4	Taller para validación de protocolos estandarizados de estimación y proyección.	5,000.00	CP	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
2.9	A.1.5	Servicio de realización de talleres de capacitación para la implementación del sistema y la guía finalizada a nivel nacional y las 19 Unidades Epidemiológicas Regionales	40,000.00	CP	Ex Ante	100	0	4to Trimestre 2024	4to Trimestre 2024	
2.10	A.1.6	Talleres sobre el uso de software de simulación (R studio, Statscan) para estimar el probable comportamiento epidémico en zonas de detección temprana	30,000.00	CP	Ex Ante	100	0	4to Trimestre 2024	4to Trimestre 2024	
2.11	A.1.6	Servicio de alquiler de movilidad y transporte	90,000.00	CP	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	
Servicios de Consultoría			375,000.00							
2.12	A.1.1	Firma Consultora para realizar un ejercicio teórico (TTX) por año para la detección temprana y la gestión de la respuesta sanitaria a emergencias y desastres, el simulacro interactivo y simulacro de campo	115,000.00	SBCC	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	
2.13	A.1.4	Firma Consultora para realizar capacitación de recursos humanos en la estimación y proyección de eventos importantes en Salud Pública	60,000.00	SBCC	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	
2.14	A.1.4	Firma Consultora para organización de reuniones para el intercambio de experiencias	60,000.00	SBCC	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
2.15	A.1.5	Firma Consultora para realización de capacitación para el personal nacional, regional y gestionar capacitación internacional para el personal de la DVRESP en vigilancia PHENC y PHEIC	140,000.00	SBCC	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
Servicios de Consultores Individuales			175,000.00							
2.16	A.1.1	Consultoría Internacional para desarrollar una guía práctica de PPR pandémica, así como una herramienta de planificación, realización y evaluación para ejercicios de simulación relacionados con brotes y eventos de salud pública nacional	20,000.00	CI	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
2.17	A.1.1	Consultoría para la elaboración de un Plan de Gestión de Emergencias y Respuesta a Emergencias Sanitarias y Desastres	20,000.00	CI	Ex Ante	100	0	3er Trimestre 2024	3er Trimestre 2024	
2.18	A.1.4	Consultorías Individuales - Expertos para desarrollar protocolos estandarizados de estimación y proyección	50,000.00	CI	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	
2.19		Contratación de un consultor informático para desarrollo del sistema informático y realización de pruebas pilotos del sistema	65,000.00	CI	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	
2.20		Contratación de un experto informático para el manejo y formación de software de simulación	20,000.00	CI	Ex Ante	100	0	2do Trimestre 2024	2do Trimestre 2024	
Unidad Ejecutora			204,600.00							
Gastos Operativos			204,600.00		Ex Ante	100	0			
Total			1,764,100.00	Preparado por: Ian Mac Arthur			Fecha: 12 oct 2023			

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5.000 y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

(2) **Sistema Nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

(3) **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

(4) **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.