

Kế hoạch đấu thầu xây lắp 18 tháng xin điều chỉnh - Dak Nong- VNSAT

Item No	Contract Ref. No	Contract Description	Plan vs Actual	Estimated Cost (VND equivalent)	Estimated Cost (US\$ equivalent)	Procu. Method	WB Review (Prior/ Post)	Type of Contract	Date of Draft BD to WB	Date of Invitation to Bids	Date of Bid Opening	Bid Evaluation Report	Date of Contract Signing	Date of Contract Completion	Agency implementing
No	Ký hiệu gói thầu No	Tên gói thầu	Kế hoạch / Thực hiện	Giá dự toán (VND)	Giá dự toán (US\$)	Phương pháp đấu thầu	WB xem xét (Trước/ Sau)	Hình thức hợp đồng	Ngày nộp Hồ sơ mời thầu cho WB	Mời thầu	Mở thầu	Ngày trình Báo cáo đánh giá thầu	Ngày ký hợp đồng	Ngày hoàn thành hợp đồng	Đơn vị thực hiện
XÂY LẬP				-											
21	XL21	Nâng cấp vườn ươm	Kế hoạch	860,000,000	40,000	SH	Sau	Trọn gói		1/2016	3/2015	4/2015	6/2015	10/2015	PIU Dak Nong
			Điều chỉnh	4,500,000,000	200,000	NCB	Trước	Đơn giá	5/2016	6/2016	7/2016	9/2016	9/2016	12/2016	
22	XL22	Xây lắp cho vườn ươm giống đầu dòng	Kế hoạch	4,300,000,000	200,000	NCB	Trước	Đơn giá	1/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	10/2016	PIU Dak Nong
			Điều chỉnh	900,000,000	40,000	SH	Sau	Trọn gói		7/2016	7/2016	9/2016	9/2016	12/2016	
Tổng					480,000										