

**Projet/Programme: PPA PDSS**  
**Date d'élaboration: 11/08/2014**  
**Approbation: XXXXXXXX**  
**Période couverte: Entrée en vigueur jusqu'au 30 Juin 2015**  
**Date de mise à jour: 7 octobre 2014**  
**Date NO de l'IDA: 16 octobre 2014**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Réf. No	Description*	Prévu/Réal.	Coût en millier \$US	Méthode de Séction	Revue par la Banque (priori/post)	Pub MI	Liste restr.	finalisa DP	Notif lettre invit.	Date prévue pour l'ouverture de l'offre technique	Rapp. Eval Tech	Evaluat. Finale	Négociat, et signature du contrat	Démarrage exécution mission	Date d'achèvement mission (rapport final)
1	Recrutement d'un Spécialiste en Gestion de Projet	Prévu		CI	Priori	3-nov.-14	24-nov.-14	NA	1-déc.-14	NA	NA	NA	4-déc.-14	2-janv.-15	30-juin-15
		Réalisé													
2	Recrutement d'un responsable administratif et financier	Prévu		CI	Priori	3-nov.-14	24-nov.-14	NA	1-déc.-14	NA	NA	NA	4-déc.-14	2-janv.-15	30-juin-15
		Réalisé													
3	Recrutement d'un responsable principal de la passation de marchés	Prévu		CI	Priori	3-nov.-14	24-nov.-14	NA	1-déc.-14	NA	NA	NA	4-déc.-14	2-janv.-15	30-juin-15
		Réalisé													
4	Recrutement d'auditeur interne	Prévu		CI	Priori	3-nov.-14	24-nov.-14	NA	1-déc.-14	NA	NA	NA	4-déc.-14	2-janv.-15	30-juin-15
		Réalisé													
5	Recrutement d'un contrôleur de gestion	Prévu		CI	Priori	22-déc.-14	12-janv.-15	NA	26-janv.-15	NA	NA	NA	2-févr.-15	1-avr.-15	30-juin-15
		Réalisé													
6	Recrutement d'un chargé de communication	Prévu		CI	Posteriori	22-déc.-14	5-janv.-15	NA	19-janv.-15	NA	NA	NA	26-janv.-15	1-avr.-15	30-juin-15
		Réalisé													
7	Recrutement d'un comptable	Prévu		CI	Priori	3-nov.-14	24-nov.-14	NA	1-déc.-14	NA	NA	NA	4-déc.-14	2-janv.-15	30-juin-15
		Réalisé													



