

**NI FCPF REDD Readiness (P120657)**

**Procurement Plan**

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: March-2014

July 9, 2010









NCL 129-11-2015 / Contrato Rubricado Tecnico Territorial de Puerto Cabezas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-11-21	2015-12-01		
Sol No Objec n #127 T chico Territorial / Contrato rubricado Tecnico Territorial en Las Minas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-11-21	2015-12-01		
NCL131-12-2015 / ASESOR LEGAL	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed						2015-12-15	2015-12-12		
NCL 130-11-2015 / AUXILIAR CONTABLE RACCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Cancelled						2015-12-17			
NCL 136-12-2015 / INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION COORDINADOR PI-PCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	21,600.00	21,600.00	Signed						2015-12-18	2015-12-01		
NCL 130-12-2015 / RENOVACION DE CONTRATO AUXILIAR FIDUCIARIO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	9,000.00	9,000.00	Signed						2015-12-14	2015-12-16		
NCL 141.01.2016 / Asistente Tecnico de Coordinacion	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed						2016-01-28	2016-01-29		
NCL 142.01.2016 / Renovacion de Contrato Coordinador Territorial RACCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	21,600.00	21,600.00	Signed						2016-01-28	2016-01-29		
NCL 172-05-2016 / Contrato respaldado y rubricado para Asistencia Tecnica Especializada en Sistemas de Informacion Geografica para apoyar al NRF	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	20,000.00	20,000.00	Signed						2016-05-20	2016-05-31		
NCL 174-05-2016 / Asistencia Tecnica Especializada para la realizacion de Analisis de Marco Legal y Politicas Publicas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,000.00	24,000.00	Signed						2016-05-27	2016-06-03		
NI-ENDE-REDD+345-CI-3CV / Analista Contable			Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation						2017-04-28	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+356-CI-3CV / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GEI para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU).			Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,500.00	0.00	Pending Implementation						2017-06-15	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+349-CI-3CV / Especialista en Planificaci3n, Monitoreo y Seguimiento del Proyecto ENDE-REDD+			Post	Individual Consultant Selection	Limited		14,400.00	0.00	Pending Implementation						2017-05-31	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+358-CI-3CV / Coordinaci3n y seguimiento al Equipo de Acompaamiento Financiero, en el marco del fortalecimiento al MINCP para la gesti3n de inversiones asociadas a la Reducci3n de la Deforestaci3n y la Degradaci3n Forestal y al aumento de la cobertura vegetal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation						2017-06-15	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+350-CI-3CV / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Regi3n Pacifico, Centro y Norte (PCN) del Pa3s.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation						2017-05-31	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+353-CI-3CV / Analista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		8,000.00	0.00	Pending Implementation						2017-05-31	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+357-CI-3CV / Especialista en Sistemas de Informaci3n Geografica para apoyar la construcci3n del Nivel de Referencia y el Sistema de Monitoreo de las Emisiones por Deforestaci3n y Degradaci3n Forestal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation						2017-06-15	2017-12-31		
NI-MARENA-47815-CS-CDS / Coordinador Tecnico del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		90,000.00	81,000.00	Signed	2018-02-28	2014-01-27	2018-03-10	2018-02-12		2018-03-30	2018-02-14	2020-06-17	
NI-MARENA-47819-CS-CDS / Especialista en el Manejo Contable.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	41,500.00	Signed	2018-02-28	2014-03-03	2018-03-10	2018-02-12		2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16	
NI-MARENA-47820-CS-INDV / Coordinador Territorial en la RACCN	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	21,600.00	Signed	2018-05-15	2018-05-05	2018-06-08	2018-05-10	2018-06-08	2018-06-05	2018-06-20	2018-06-12	2019-12-12
NI-MARENA-47822-CS-CDS / Auxiliar Fiduciario.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	27,000.00	Signed	2018-02-28	2014-05-23	2018-03-09	2018-02-12		2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16	
NI-MARENA-47823-CS-INDV / Desarrollador (Informatica y Redes)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12		

NIMARENA-47827-CS-CDS / Asistente Contable del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			30,000.00	27,000.00	Signed	2018-02-28	2017-04-04	2018-03-10	2018-02-12			2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16
NIMARENA-47838-CS-INDV / Auxiliar Contable RAACS	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			14,400.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-08	2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47839-CS-INDV / Auxiliar Contable RAACN	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			14,400.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-08	2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47840-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08	2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47987-CS-INDV / Consultor Nacional para apoyar la formulación de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08	2018-06-08			2018-06-20		2019-02-15
NIMARENA-47990-CS-INDV / Asistencia Técnica Social para Apoyo EESA	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08	2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47996-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-20	2018-06-20			2018-07-09		2019-07-04
NIMARENA-48000-CS-INDV / Contratación de un consultor experto en temas específicos tales como distribución de beneficios, beneficios no carbonos, mercados verdes.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-27	2018-06-27			2018-07-09		2019-01-05
NIMARENA-48025-CS-INDV / Servicios de Consultoría para profundizar el análisis las barreras a la inversión privada y tipo de intervención de la ENDE-REDD+ (MARENA)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			9,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-28		2018-06-22	2018-06-22			2018-07-06		2018-11-03
NIMARENA-48033-CS-INDV / Asistencia técnica para el diseño conceptual, estratégico y funcional del sistema integrado de alerta temprana para el monitoreo de los cambios de usos de la tierra (bosques, cultivos, humedales, etc.) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28		2018-09-11	2018-09-11			2018-09-25		2020-03-18
NIMARENA-48034-CS-INDV / Ingeniero Forestal para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			31,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28		2018-09-11	2018-09-11			2018-09-25		2020-03-18
NIMARENA-48037-CS-INDV / Contratación de dos Especialistas SIG para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28		2018-09-11	2018-09-11			2018-09-25		2020-03-18
NIMARENA-48050-CS-CDS / Asesor Legal	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			60,000.00	54,000.00	Signed	2018-02-15	2017-05-23	2018-02-21	2018-02-12			2018-03-28	2018-02-14	2020-06-15
NIMARENA-48051-CS-CDS / Coordinador Técnico Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	81,000.00	Signed	2018-02-15	2016-11-08	2018-02-22	2018-02-12			2018-04-01	2018-02-14	2020-06-19
NIMARENA-48052-CS-CDS / Coordinación y seguimiento del equipo de acompañamiento financiero.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	81,000.00	Signed	2018-02-15	2017-05-29	2018-02-22	2018-02-12			2018-04-01	2018-02-14	2020-06-19
NIMARENA-48099-CS-CDS / Coordinador Territorial del Proyecto en la RACCN.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			28,800.00	26,400.00	Signed	2018-02-15	2017-09-12	2018-02-20	2018-02-12			2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48402-CS-CDS / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del País.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	33,000.00	Signed	2018-02-15	2017-05-03	2018-02-20	2018-02-12			2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48403-CS-INDV / Especialista Inventario de Gases de Efecto Invernadero para coordinar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			38,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28		2018-09-11	2018-09-11			2018-09-25		2020-03-18
NIMARENA-48405-CS-CDS / Especialista Social e Indígena del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	31,500.00	Signed	2018-02-15	2014-07-11	2018-02-16	2018-02-12			2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48406-CS-CDS / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GEI para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU).	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	31,500.00	Signed	2018-02-15	2017-05-30	2018-02-16	2018-02-12			2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48410-CS-CDS / Asistencia Técnica Especializada para la realización del Marco Legal y de Políticas Públicas y su relación con la ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	33,000.00	Signed	2018-02-15	2016-01-25	2018-02-16	2018-02-12			2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18

NIMARENA-48412-CS-CDS / Asistente Técnico de Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	33,000.00	Signed	2018-02-15	2016-11-08	2018-02-16	2018-02-12			2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48413-CS-INDV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-05-25	2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-48417-CS-INDV / Servicios de Consultoría para brindar Asistencia Técnica a la mesa financiera (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			43,200.00	0.00	Cancelled	2018-03-30		2018-07-18	2018-07-18			2018-07-31		2020-01-22
NIMARENA-48418-CS-INDV / Asistencia Técnica (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30		2018-07-18	2018-07-18			2018-07-31		2020-01-22
NIMARENA-48419-CS-INDV / Consultor para la elaboración de registro nacional de inversiones público-privadas (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			14,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30		2018-07-18	2018-07-18			2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-48422-CS-INDV / Consultor para la elaboración de diagnóstico de instrumentos jurídico-financieros (p.e. incentivos) (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			15,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30		2018-07-18	2018-07-18			2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-48590-CS-INDV / Asistencia técnica para elaboración del Plan Nacional de Monitoreo de bosques.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28		2018-09-11	2018-09-11			2018-09-25		2019-01-23
NIMARENA-48591-CS-INDV / Consultor para la realización de análisis de aspectos legales, financieros e institucionales para el diseño e implementación del mecanismo distribuido de beneficios de programas/proyectos de reducción de Emisiones (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			15,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-31		2018-07-18	2018-07-18			2018-07-31		2019-02-26
NIMARENA-48596-CS-INDV / Contratador de Servicios de Consultoría para la definición conceptual del sistema de registro de Búlos de reducciones de emisiones. (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30		2018-07-18	2018-07-18			2018-07-31		2019-05-27
NIMARENA-48597-CS-INDV / Consultor para la elaboración de diseño de una aplicación informática para el registro y monitoreo de inversiones financieras asociadas a la ENDE REDD+ (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			20,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30		2018-07-18	2018-07-18			2018-07-31		2019-03-28
NIMARENA-48046-CS-CDS / Analista en Adquisiciones II.	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct			24,000.00	0.00	Under Implementation	2018-02-12	2018-07-24	2018-02-15				2018-02-28		2020-02-18
NIMARENA-48045-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct			45,000.00	40,500.00	Signed	2018-02-28	2018-03-01	2018-03-08	2018-07-24			2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16
NIMARENA-48046-CS-CDS / Analista en Adquisiciones.	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct			24,000.00	0.00	Under Implementation	2018-02-12	2018-03-11	2018-02-20	2018-07-24			2018-02-28		2020-02-18
NIMARENA-47992-CS-INDV / Especialista Forestal	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-27	2018-06-27			2018-07-09		2019-07-04
NIMARENA-47837-CS-INDV / Contratador de los Territorios Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCS	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-08	2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47836-CS-INDV / Contratador de los Territorios Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACON	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			72,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-08	2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-52665-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			18,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-05		2018-04-18	2018-05-09			2018-05-31		2019-01-26
NIMARENA-48587-CS-INDV / Servicios de Consultoría para el Desarrollo de aplicaciones para mejorar la capacidad de monitoreo, reporte y verificación.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			6,000.00	0.00	Cancelled	2018-06-28		2018-09-11	2018-09-11			2018-09-25		2019-03-24
NIMARENA-47833-CS-INDV / Asistente técnica en tecnología de la información	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			28,800.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-08	2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-48019-CS-INDV / Consultor Nacional para Resoplar las Circunstancias Nacionales 2000-2010	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			8,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-27	2018-06-27			2018-07-09		2018-10-07
NIMARENA-47962-CS-INDV / Especialista en SIG para apoyar el diseño y adecuación de mapas temáticos y regionales en el marco de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			3,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-08	2018-06-08			2018-06-20		2018-09-18

NIMARENA-53302-CS-INDV / Técnico Territorial de la ENDE-REDD+ en el Alto Wangki.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-27		2018-06-27		2018-07-09		2019-12-31
NIMARENA-53303-CS-INDV / Contratación de dos técnicos en Biodiversidad.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-20		2018-06-27		2018-07-09		2019-12-31
NIMARENA-48415-CS-INDV / Especialista en Informática para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		37,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28		2018-08-05		2018-08-05		2018-08-19		2020-02-10
NIMARENA-53305-CS-INDV / Técnico en gestión y procesamiento de datos relacionados al monitoreo de la Biodiversidad	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		4,500.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-20		2018-06-27		2018-07-09		2019-01-05
NIMARENA-53659-CS-INDV / Servicio de Consultoría para realizar Inventario de SEI para el sector Energía-Industria 2010-2015.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-03		2018-09-21		2018-09-27		2018-10-18		2019-02-15
NIMARENA-67622-CS-INDV / Contratación de un Diseñador Gráfico y editor de documentos.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29		2018-07-13		2018-07-20		2018-07-31		2020-01-22
NIMARENA-67623-CS-INDV / Editor de Video	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29		2018-07-13		2018-07-20		2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-67624-CS-INDV / Consultor(a) para Asistir Técnicamente en la organización y operación a la SDOIC para la formulación y concertación de la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		7,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29		2018-07-13		2018-07-20		2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-71903-CS-CDS / Especialista internacional en contabilidad de carbono para la preparación del Nivel de Referencia Forestal y el diseño del Sistema de Información de Salvaguardas de Nicaragua.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-31		2018-08-09				2018-08-29		2019-01-26