

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO														
País: Paraguay				Agencia Ejecutora: BID				UDR: CSC/CPR - Representación Paraguay						
Número de Proyecto: PR-T1360				Nombre del Proyecto: Apoyo al sector de agua y saneamiento en Paraguay hacia una provisión sostenible de los servicios y la planificación sectorial.										
Periodo cubierto por el Plan: [36 meses]				Monto Total del Proyecto:		\$ 466,000								
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de contrato	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimado del anuncio de adquisiciones.	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoria 1 Para elaboración de guías operativas para manejo de plantas de tratamiento de efluentes cloacales	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Febrero 2025	Marzo 2025	90 días en 5 meses	
Component 1	A. Serv de Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-33)	Consultoria 2 Apoyo para preparación, implementación y evaluación de Evento de relevancia sectorial	\$ 26,000	CD	Conv Marco	\$ 26,000	100%	\$ -	0%	Abril 2025	Mayo 2025	90 días en 5 meses	GN-2303-33 - Numeral 3 - Inciso II, literal b)
Component 1	A. Serv de Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-33)	Consultoria Apoyo para planificacion de contenido tecnico para Expo Agua	\$ 20,000	CD	Conv Marco	\$ 20,000	100%	\$ -	0%	Abril 2025	Mayo 2025	90 días en 5 meses	GN-2303-33 - Numeral 3 - Inciso II, literal b)
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 3 Análisis de la operatividad, plan de mejoras en las plantas y redes de efluentes cloacales y apoyo para la implementación del plan (productos: plan quinquenal y decenal)	\$ 50,000	CCI	Suma Alzada	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	Junio 2025	Junio 2025	90 días en 5 meses	
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 4 de apoyo para la supervisión de estudios, diseños y obras.	\$ 50,000	CCI	Suma Alzada	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	Febrero 2025	Febrero 2025	120 días en 8 meses	
Component 2	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 5 Plan de Fortalecimiento para la DAPSAN	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Marzo 2025	Marzo 2025	150 días en 7 meses	
Component 2	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Capacitación para mejoras en la capacidad técnica de la DAPSAN	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Febrero 2026	Febrero 2026	90 días en 5 meses	
Component 2	A. Serv de Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-33)	Desarrollo de herramientas digitales para fortalecimiento sectorial.	\$ 80,000	CD	Suma Alzada	\$ 80,000	100%	\$ -	0%	Abril 2025	Mayo 2025	210 días en 12 meses	GN-2303-33 - Numeral 3 - Inciso II, literal a)
Component 2	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Elaboración de la estrategia de formalización de prestadores, determinación de hoja de ruta de implementación de herramientas.	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	Mayo 2025	Junio 2025	120 días en 8 meses	
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diseño e implementación de una Ventanilla Única de proyectos de agua potable y saneamiento	\$ 40,000	CCI	Suma Alzada	\$ 40,000	100%	\$ -	0%	octubre 2025	octubre 2025	120 días en 8 meses	
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Análisis de fuentes de financiamiento sectorial, propuestas de tasas y análisis de la viabilidad técnica y financiera para su implementación.	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Setiembre 2025	Setiembre 2025	120 días en 8 meses	
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Propuesta de Política de subsidios para conexiones cloacales intradomiciliarias.	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Agosto 2025	Agosto 2025	120 días en 8 meses	
										0%				
Preparado por:			TOTALES	\$ 466,000			\$ 466,000	100%	\$ -	0%				

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiese grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) **Consultor Individual:** CCI Calificación Consultor Individual. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) **Empresa Consultora:** Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de empresas consultoras para operaciones ejecutadas por el Banco son: Selección Competitiva Simplificada (SCS) (<=150K); Selección Competitiva Integral (SCI) (>150K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD); y Orden de Servicio de Convenio Marco de Servicios (Convenio Marco OS). Todos los procesos de selección de empresas de consultoría bajo esta política deben utilizar el módulo electrónico en Convergence.

(2) (ii) **Servicios diferentes a Consultoría:** Servicios: Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de proveedores para la adquisición de servicios son: Programa de Tarjeta de Adquisiciones (P-Card) (<=10K); Solicitudes de Cotización (RFQ) (<=100K); Solicitud de Propuestas (RFP) (>100K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD)