

世界银行贷款贵州农村发展项目
Guizhou Rural Development Project
Procurement Plan 采购计划

1. Project information 项目信息

Country: China 国家: 中国

Borrower: The People's Republic of China 借款人: 中华人民共和国

Project Name: Guizhou Rural Development Project 项目名称: 贵州农村发展项目

Project No.(项目编号): P133261

Loan No. (贷款编号):

Project Implementing Agency (PIA): 项目实施机构 (PIA): PPMO & CPMOs

2. Bank's approval date of the procurement plan: [original: August 19 2014, 2014年8月19日]

3. Date of General Procurement Notice: xxxxxx 总采购公告日期: xxxxxx

4. Period covered by this procurement plan: 2015-2019 采购计划期限: 2015-2020

5. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Yes 参照项目操作手册 (含采购手册)

6. Short list comprising entirety or national consultant: Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$500,000 equivalent per contract, may comprise entirety of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

根据咨询顾问指南的第2.7段规定, 对于合同估算少于500,000美元的合同, 咨询顾问短名单可以全部由国内咨询顾问组成。

采购方式和世界银行前审限额 Procurement Method and Prior Review Threshold of The World Bank

Procurement Category 采购类别	Prior Review Threshold(US\$ 000) 采购限额(US\$ 000)	Procurement Method 采购方式	Prior Review Threshold(US\$ 000) 前审限额(US\$ 000)
1. Civil Works 土建工程	≥25,000	ICB 国际竞争性招标	All Contracts 所有合同
	<25,000	NCB 国内竞争性招标	≥15,000 and first 2 NCB works contracts by each province irrespective of value 超过1500万美元的合同及每个省的前2个国内竞争性招标工程采购合同, 不论金额大小。
	<200	Shopping 询价采购	N/A 不适用
2. Goods, IT Systems and Non-Consulting Services 货物、信息系统和非咨询服务	≥3,000	ICB 国际竞争性招标	All Contracts 所有合同
	<3,000	NCB 国内竞争性招标	first 2 NCB goods contracts by each province irrespective of value 每个省的前2个国内竞争性招标货物采购合同, 不论金额大小。
	<100	Shopping 询价采购	N/A 不适用
3. Consultants 咨询服务	No Threshold 无限额	基于质量和费用为基础的选择 (QCBS)/基于质量为基础的选择(QBS)	All Contracts 所有合同
	<300	基于咨询者资历选择(CQS)	first contract for each province 每个省的第一个合同。
		Individual consultants 个体咨询专家	Only in exceptional cases e.g. long term TA 特殊情况, 如长期技术援助合同
		Single Source Selection (Firm) 单一来源选择(公司)	All Contracts 所有合同
		Single Source Selection (Individual) 单一来源选择(个人)	≥20 超过2万美元的合同

世界银行贷款“贵州农村发展项目”前18个月采购计划表（工程、货物、非咨询服务）

填报单位：贵州省扶贫办外资中心

合同编号	合同名称	项目名称	合同描述	合同估算金额		世行出资估算金额		采购方式	世行审查 (前审/后审)	预计发标 日期	预计开标 日期	预计合同 签署日期	预计开工/ 供货日期	实施时 间(月)	实施机构	备注	
				人民币 (万元)	相当于万 美元	人民币 (万元)	相当于 万美元										
一、土建工程																	
GZZYWC-GC-01	务川县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	包括：3个白山羊合作社、2个茶产业合作社	75	12.30	75	12.3	Shopping	后审	2015.3	2015.4	2015.4	2015.5	5	务川县项目办	追溯报账	
GZZYWC-GC-02	务川县生态茶园产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建产业路25.4公里。其中高洞-连山-高峰17.64公里，王家堡-三叉口-茶园沟、坪上6.26公里，深基岗-严家坪1.5公里	1270	208.20	786.07	128.9	NCB	前审	2015.3	2015.4	2015.6	2015.12	12	务川县项目办		
GZZYWC-GC-03	务川县白山羊良种繁育产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	新建羊产业路19.5公里，其中牛塘村龙灯组至风火楼组5.2公里、牛塘组至牛塘丫口1公里，新场村熊家坪组至新场小学5.7公里、老丫山至水洋溪组2.5公里、新场场口至飞扬坡3公里、田村村洞青台组至种子园组2.1公里	975	159.84	603.48	98.9	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.6	2015.7	12	务川县项目办		
GZZYWC-GC-06	务川县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	包括：2个白山羊合作社	30	4.92	30	4.9	Shopping	后审	2016.3	2016.4	2016.4	2016.5	3	务川县项目办		
GZZYZA-GC-01	正安县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	白及专业合作社建筑1个，100平方米	15	2.46	15	2.5	Shopping	后审	2015.2	2015.02	2015.03	2015.04	6	正安县项目办	追溯报账	
GZZYZA-GC-04	正安县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	建专业合作社4个，400平方米，其中核桃专业合作社2个，茶叶专业合作社2个	75	12.30	75	12.3	Shopping	后审	2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	6	正安县项目办		
GZZYZA-GC-05	正安县产业路建设	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	建产业路12.9公里：其中茶产业路4公里，核桃产业路8.9公里，分别是豆子山至乐俭茶产路4公里，高山丫口至吴章岩5.9公里，回龙至弯里头3公里核桃产业路	645	105.74	399.22	65.4	NCB	后审	2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	12	正安县项目办		
GZZYZA-GC-06	正安县茶产业交易市场建设	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发-交易市场	建2个茶叶交易市场600平方米	72	11.80	72	11.8	Shopping	后审	2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	6	正安县项目办		
GZZYZA-GC-07	正安县核桃产业交易市场建设	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发-交易市场	建2个核桃交易市场500平方	60	9.84	60	9.8	Shopping	后审	2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	6	正安县项目办		
GZZYDZ-GC-01	道真县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社办公用房	包括：1个蔬菜产业合作社、5个中药材产业合作社	90	14.75	90	14.8	Shopping	后审	2015.3	2015.4	2015.5	2015.6	4	道真县项目办	追溯报账	
GZZYDZ-GC-02	道真县中药材产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建产业路20.2公里。其中阳溪-夏家沟6.4公里，太阳平-大水井3公里，洞口-红关垭10.8公里	1010	165.57	625.14	102.5	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.6	2015.7	12	道真县项目办		
GZBJNY-GC-01	纳雍县修建合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	建7个专业合作社	105	17.21	105	17.2	Shopping	后审	2015.2	2015.2	2015.3	2015.8	6	纳雍县项目办	追溯报账	
GZBJNY-GC-02	纳雍县修建苕麻加工厂房	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加增加-苕麻加工	建刺绣工艺品加工制作厂房1000平方米	120	19.67	120	19.7	NCB	后审	2015.10	2015.1	2015.11	2016.6	7	纳雍县项目办		
GZBJNY-GC-04	纳雍县修建茶叶产业生产产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建18公里产业路：寨坝村至永德村5公里，繁荣村至羊场4公里，青锋村1组至4组2.5公里，夏家寨至至秋天寨至箐上3.5公里，合心村至永德村3公里	900	147.54	557.06	91.3	NCB	后审	2015.6	2015.6	2015.7	2016.2	6	纳雍县项目办		
GZBJWN-GC-01	威宁县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	包括：4个马铃薯合作社、1个魔芋产业合作社、1个蛋鸡产业合作社	90	14.75	90	14.8	Shopping	后审	2015.3	2015.4	2015.4	2015.5	4	威宁县项目办	追溯报账	
GZBJWN-GC-02	威宁县蛋鸡车间建设	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加	建设1000平方米有机肥车间、400平方米饲料加工车间、400平方米鸡蛋清洁、分级、包装车间	180	29.51	180	29.5	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.6	2015.12	12	威宁县项目办		

世界银行贷款“贵州农村发展项目”前18个月采购计划表（工程、货物、非咨询服务）

填报单位：贵州省扶贫办外资中心

合同编号	合同名称	项目名称	合同描述	合同估算金额		世行出资估算金额		采购方式	世行审查 (前审/后审)	预计发标 日期	预计开标 日期	预计合同 签署日期	预计开工/ 供货日期	实施时 间(月)	实施机构	备注
				人民币 (万元)	相当于万 美元	人民币 (万元)	相当于万 美元									
GZBJWN-GC-03	威宁县马铃薯交易市场土建设	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发-农贸市场	建设1个马铃薯交易市场，包括交易大棚4500平方米，恒温库500平方米，办公场所500平方米。	990	162.30	990	162.3	NCB	前审	2015.3	2015.4	2015.6	2015.7	12	威宁县项目办	
GZBJWN-GC-04	威宁县石门乡马铃薯产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	石门乡产业路建设16公里	800	131.15	495.16	81.2	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.6	2015.7	12	威宁县项目办	
GZBJWN-GC-05	威宁县龙场镇马铃薯产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	龙场镇产业路建设22.5公里	1125	184.43	696.32	114.2	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.6	2015.7	12	威宁县项目办	
GZBJWN-GC-06	威宁县黑土河乡马铃薯产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	黑土河乡产业路建设15公里	750	122.95	464.21	76.1	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.6	2015.7	12	威宁县项目办	
GZBJWN-GC-07	威宁县新发乡马铃薯产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	新发乡产业路建设22.5公里	1125	184.43	696.32	114.2	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.6	2015.7	12	威宁县项目办	
GZBJHZ-GC-01	赫章县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	包括：5个魔芋产业合作社	75	12.30	75	12.3	Shopping	后审	2015.3	2015.4	2015.4	2015.5	4	赫章县项目办	追溯报账
GZBJHZ-GC-02	赫章县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	包括3个马铃薯产业合作社和1个核桃产业合作社。	60	9.84	60	9.8	Shopping	后审	2015.3	2015.4	2015.4	2015.5	4	赫章县项目办	追溯报账
GZBJHZ-GC-03	赫章县马铃薯仓储室	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加	建3个仓储室，每个合作社建一个，每个100平方米	45	7.38	45	7.4	Shopping	后审	2015.3	2015.4	2015.4	2015.5	4	赫章县项目办	
GZBJHZ-GC-04	赫章马铃薯周转棚	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加	3个，每个合作社建一个，每个500平方米	60	9.84	60	9.8	Shopping	后审	2015.3	2015.4	2015.4	2015.5	4	赫章县项目办	
GZBJHZ-GC-05	赫章农贸市场建设	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发-农贸市场	5个，魔芋产业2个，马铃薯2个，核桃1个，每个3000平方米。	675	110.66	675	110.7	NCB	后审	2016.3	2016.4	2016.4	2016.5	12	赫章县项目办	
GZBJHZ-GC-06	赫章县魔芋产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建产业路24公里。其中财神镇罗布噶村6公里，可乐乡农场村3公里，朱明乡田坝村6公里，辅处乡产业路6公里，水塘乡水塘村3	1200	196.72	742.74	121.8	NCB	后审	2016.3	2016.4	2016.4	2016.5	12	赫章县项目办	
GZBJHZ-GC-07	赫章县马铃薯产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建产业路12公里。其中可乐乡丰收村3公里，水塘乡水潮村3公里，松林乡6公里	600	98.36	371.37	60.9	NCB	后审	2016.3	2016.4	2016.4	2016.5	12	赫章县项目办	
GZBJHZ-GC-08	赫章县核桃产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	在朱明乡朱歪村修建产业路6公里	300	49.18	185.69	30.4	NCB	后审	2016.3	2016.4	2016.4	2016.5	9	赫章县项目办	
GZTRSQ-GC-01	石阡县合作社建设	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-	包括：3个马铃薯合作社、3个中药材合作社	90	14.75	90	14.8	Shopping	后审	2015.2	2015.3	2015.4	2015.5	6	石阡县项目办	追溯报账
GZTRSQ-GC-02	石阡县合作社建设	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-	建3个蛋鸡合作社	45	7.38	45	7.4	Shopping	后审	2015.2	2015.2	2015.3	2015.3	6	石阡县项目办	追溯报账
GZTRSQ-GC-03	石阡县脱毒马铃薯库房	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加	一级原种脱毒马铃薯库房1个600平方米、二级原种脱毒马铃薯库	216	35.41	216	35.4	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.5	2015.6	8	石阡县项目办	
GZTRSQ-GC-06	石阡县产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建产业路24公里，其中石固乡9公里，坪山乡3公里、汤山镇12公	1200	196.72	742.74	121.8	NCB	后审	2016.1	2016.2	2016.3	2016.4	8	石阡县项目办	
GZTRSQ-GC-07	石阡县蛋鸡养殖	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加	包括：蛋产品仓库、淘汰鸡屠宰加工厂、饲料加工厂、有机肥加	330	54.10	330	54.1	NCB	后审	2016.1	2016.2	2016.3	2016.4	8	石阡县项目办	
GZTRSQ-GC-08	石阡县汤山镇新场村农贸市场	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发-农贸市场	汤山镇新场村农贸市场1个	400	65.57	400	65.6	NCB	后审	2016.2	2016.2	2016.3	2016.4	9	石阡县项目办	
GZTRYJ-GC-01	印江县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	包括：2个绿壳蛋鸡合作社、2个食用菌产业合作社、2个核桃合作社	90.0	14.75	90.0	14.8	Shopping	后审	2016.4	2016.4	2016.4	2016.5	6	印江县项目办	追溯报账
GZTRYJ-GC-02	印江县绿壳蛋鸡产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建团山饶家至何家绿壳蛋鸡产业路11公里。	550.0	90.16	340.42	55.8	NCB	后审	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	12	印江县项目办	
GZTRYJ-GC-03	印江县核桃产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建核桃产业路18公里，其中塘口至红星岩上12公里、天星对门至严家6公里	900.0	147.54	557.06	91.3	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.5	2015.5	12	印江县项目办	
GZTRYJ-GC-04	印江县食用菌农贸市场建设	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发-农贸市场	建食用菌农贸市场，其中市场钢网架结构大棚840m²、市场交易摊位350m²、市场地面硬化840m²、市场排水排污沟210m²、公厕垃圾收集处理房70m²、市场停车场560	120.0	19.67	84.0	13.8	NCB	后审	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	12	印江县项目办	

世界银行贷款“贵州农村发展项目”前18个月采购计划表（工程、货物、非咨询服务）

填报单位：贵州省扶贫办外资中心

合同编号	合同名称	项目名称	合同描述	合同估算金额		世行出资估算金额		采购方式	世行审查 (前审/后审)	预计发标 日期	预计开标 日期	预计合同 签署日期	预计开工/ 供货日期	实施时 间(月)	实施机构	备注
				人民币 (万元)	相当于万 美元	人民币 (万元)	相当于 万美元									
GZTRDJ-GC-01	德江天麻产业专业合作社建设	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	7个天麻合作社办公用房建设	105	17.21	105	17.2	Shopping	后审	2016.2	2016.4	2016.5	2016.6	8	德江县项目办	
GZTRDJ-GC-02	德江核桃产业专业合作社建设	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	7个核桃合作社办公用房建设	105	17.21	105	17.2	Shopping	后审	2016.2	2016.4	2016.5	2016.6	8	德江县项目办	
GZTRDJ-GC-03	德江脱毒马铃薯产业专业合作社建设	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	7个脱毒马铃薯合作社办公用房建设	105	17.21	105	17.2	Shopping	后审	2016.2	2016.4	2016.5	2016.6	8	德江县项目办	
GZTRDJ-GC-04	德江县沙溪乡产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建万坝至舒家产业路6公里	300.00	49.18	185.69	30.4	NCB	后审	2016.4	2016.6	2016.1	2017.9	12	德江县项目办	
GZTRDJ-GC-05	德江县高山镇产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建冷溪至鸟溪产业路6公里	300.00	49.18	185.69	30.4	NCB	后审	2016.4	2016.6	2016.1	2017.9	12	德江县项目办	
GZTRDJ-GC-06	德江县泉口镇产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建新联至彭水产业路5公里	250.00	40.98	154.74	25.4	NCB	后审	2016.4	2016.6	2016.1	2017.9	12	德江县项目办	
GZTRDJ-GC-07	德江县堰塘乡产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建民主至露青产业路8公里	400.00	65.57	247.58	40.6	NCB	后审	2016.4	2016.6	2016.1	2017.9	12	德江县项目办	
GZTRDJ-GC-08	德江县长丰乡先产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	修建先进至堕坪产业路18公里	900.00	147.54	557.06	91.3	NCB	后审	2016.4	2016.6	2016.1	2017.9	12	德江县项目办	
GZTRSN-GC-01	思南县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	2015年建2个合作社	30	4.92	30	4.9	Shopping	后审	2015.2	2015.3	2015.4	2015.5	4	思南县项目办	追溯报账
GZTRSN-GC-05	思南县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	2016年建3个合作社	45	7.38	45	7.4	Shopping	后审	2016.2	2016.3	2016.4	2016.5	4	思南县项目办	
GZTRSN-GC-06	思南县产业路	公共基础设施和服务支持-生产道路-产业路	2016年发包水果产业路7公里；	350	57.38	216.63	35.5	NCB	后审	2016.2	2016.3	2016.4	2016.5	6	思南县项目办	
GZTRYH-GC-01	沿河县合作社办公用房	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社土建	包括：2个核桃产业合作社、2个空心李产业合作社、3个山羊产业合作社	105.0	17.21	105.0	17.2	Shopping	后审	2015.1	2015.1	2015.2	2015.5	5	沿河县项目办	追溯报账
GZTRYH-GC-02	沿河县空心李保鲜系统	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值-空心李保鲜系统	鲜果储存库，隔热（库存体温系统）	95.3	15.61	95.3	15.6	Shopping	后审	2016.1	2016.1	2016.2	2016.5	5	沿河县项目办	
GZTRYH-GC-03	世界银行贷款贵州省沿河县农村发展项目农贸市场	农业支柱产业的重组和现代化-农产品交易市场-农贸市场	新建钢筋混凝土框架结构大棚，建农贸市场门面8间，每间4×8米，拟建摊位30个。	83	13.61	83	13.6	Shopping	后审	2015.5	2015.5	2015.6	2015.7	10	沿河县项目办	
GZTRYH-GC-04	世界银行贷款贵州省沿河县农村发展项目农贸市场	农业支柱产业的重组和现代化-农产品交易市场-农贸市场	新建钢筋混凝土框架结构大棚，建农贸市场门面5间，每间4×8米，拟建摊位10个。	40	6.56	40	6.6	Shopping	后审	2015.5	2015.5	2015.6	2015.7	10	沿河县项目办	
GZTRYH-GC-05	世界银行贷款贵州省沿河县农村发展项目农贸市场	农业支柱产业的重组和现代化-农产品交易市场-农贸市场	新建钢筋混凝土框架结构大棚，建农贸市场门面6间，每间4×8米，拟建摊位20个。	62	10.16	62	10.2	Shopping	后审	2015.5	2015.5	2015.6	2015.7	10	沿河县项目办	
GZTRYH-GC-06	沿河县产业路	公共基础设施和服务支持-公共基础实施-产业路	修建产业路14公里，其中：河坎村4公里、龙头1公里、中界村3公里、马脑村3公里、中心村3公里	700	114.75	433.27	71.0	NCB	后审	2015.3	2015.4	2015.5	2015.6	12	沿河县项目办	
小计				21433.3	3513.6	15090.9	2473.9									
二、货物采购																
GZFPWZZX-HW-01	贵州省世界银行贷款贵州农村发展项目办公设备	项目管理、监测和评价-机构建设-办公设备	包括：市项目办和县项目办的办公设备，电脑、打印机、复印机、投影仪、数码相机等	164.1	26.90	164.1	26.90	NCB	前审	2015.3	2015.4	2015.5	2015.6	3	贵州省项目办	
GZFPWZZX-HW-02	贵州省世界银行贷款贵州农村发展项目管理软件	项目管理、监测和评价-机构建设-管理软件	世界银行贷款贵州农村发展项目管理软件	50	8.20	50	8.20	Shopping	后审	2015.3	2015.4	2015.5	2015.6	3	贵州省项目办	追溯报账
GZZYWC-HW-01	务川县农药残留检测设备	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发	务川县农残留检测设备2套	4	0.66	4	0.66	Shopping	后审	2015.3	2015.3	2015.4	2015.4	2	务川县项目办	追溯报账
GZZYWC-HW-02	务川县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	购5套合作社设备，包括：计算机、打印机、复印机各5套	7.5	1.23	7.5	1.23	Shopping	后审	2015.4	2015.4	2015.5	2015.5	1	务川县项目办	追溯报账

世界银行贷款“贵州农村发展项目”前18个月采购计划表（工程、货物、非咨询服务）

填报单位：贵州省扶贫办外资中心

合同编号	合同名称	项目名称	合同描述	合同估算金额		世行出资估算金额		采购方式	世行审查 (前审/后审)	预计发标 日期	预计开标 日期	预计合同 签署日期	预计开工/ 供货日期	实施时 间(月)	实施机构	备注
				人民币 (万元)	相当于万 美元	人民币 (万元)	相当于万 美元									
GZZYWC-HW-03	务川县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	购2套合作社设备, 包括: 计算机、打印机、复印机各2套	5.4	0.89	5.4	0.89	Shopping	后审	2016.4	2016.4	2016.5	2016.5	1	务川县项目办	
GZZYZA-HW-01	正安茶叶加工设备	农业支柱产业的重组和现代化-增值	包括造波机、传输带等	400	65.57	400	65.57	NCB	后审	2015.12	2016.02	2016.03	2016.06	3	正安县项目办	
GZZYZA-HW-02	正安县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	购5套合作社设备, 包括: 计算机、打印机、复印机和家具各5套	13.5	2.21	13.5	2.21	Shopping	后审	2015.02	2015.03	2015.04	2016.06	3	正安县项目办	追溯报账
GZZYDZ-HW-01	道真县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社办公设备	购6套合作社办公设备, 包括: 计算机、打印机、复印机各6套	9.0	1.48	9.0	1.48	Shopping	后审	2016.3	2016.4	2016.5	2016.5	3	道真县项目办	
GZZYDZ-HW-02	道真县合作社办公家具	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社办公设备	购6套合作社办公设备, 包括: 办公桌椅	7.2	1.18	7.2	1.18	Shopping	后审	2016.3	2016.4	2016.5	2016.5	3	道真县项目办	
GZZYDZ-HW-03	道真县检验检测设备	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发	蔬菜农残留检测设备1套	0.8	0.13	0.8	0.13	Shopping	后审	2016.9	2016.10	2016.11	2016.11	3	道真县项目办	
GZBJNY-HW-01	纳雍县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备-计算机和打印机复印机	购7个合作社办公设备, 包括: 计算机、打印机7、复印机各7套	10.5	1.72	10.5	1.72	Shopping	后审	2015.2	2015.2	2015.3	2015.5	2	纳雍县项目办	追溯报账
GZBJNY-HW-02	纳雍县合作社办公家具	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备-家具	购7套合作社家具	8.4	1.38	8.4	1.38	Shopping	后审	2015.2	2015.2	2015.3	2015.5	2	纳雍县项目办	追溯报账
GZBJNY-HW-03	纳雍县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备-计算机和打印机复印机	购5个合作社办公设备, 包括: 计算机、打印机、复印机各5套	7.5	1.23	7.5	1.23	Shopping	后审	2016.2	2016.2	2016.3	2016.5	2	纳雍县项目办	
GZBJNY-HW-04	纳雍县合作社办公家具	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备-家具	购5套合作社家具	6	0.98	6	0.98	Shopping	后审	2016.2	2016.2	2016.3	2016.5	2	纳雍县项目办	
GZBJNY-HW-05	纳雍县茶叶加工设备	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加-茶叶加工设	购金属滚筒杀青机、揉捻机、动态烘干机等茶叶加工设备1套	65.5	10.74	65.5	10.74	NCB	后审	2015.9	2015.9	2015.1	2016.1	4	纳雍县项目办	
GZBJNY-HW-06	纳雍县苎麻手工织布机	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加-苎麻加工	购买或制作手工织布机400套	40	6.56	40	6.56	Shopping	后审	2015.10	2015.10	2015.11	2016.3	5	纳雍县项目办	
GZBJNY-HW-07	纳雍县葛根生产设备	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加-中药材-葛根加工	购置清洗切片设备、淀粉生产设备、超微粉碎机、产品包装机等设备1套	221	36.23	221	36.23	NCB	后审	2015.10	2015.10	2015.11	2016.3	5	纳雍县项目办	
GZBJNY-HW-08	纳雍县桔梗加工设备	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加-中药材-桔梗加工	购桔梗加工机械1台	22.4	3.67	22.4	3.67	Shopping	后审	2015.10	2015.10	2015.11	2016.3	5	纳雍县项目办	
GZBJNY-HW-10	纳雍县有机茶叶检测设备	公共基础设施和服务支持-产业配套有基础建设-产业区配套的公共市场设施, 电力供应和其他必要的基础设	纳雍县有机茶叶检测设备	80	13.11	80	13.11	NCB	后审	2015.8	2015.8	2015.9	2016.4	6	纳雍县项目办	
GZBJWN-HW-01	威宁县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设	发承包县办公设备笔记本电脑台式电脑、打印机、投影仪、数码相机、扫描仪和合作社办公用品计算机、打印机、复印机、家具	33.40	5.48	33.4	5.48	Shopping	后审	2015.3	2015.4	2015.4	2015.5	4	威宁县项目办	追溯报账
GZBJWN-HW-02	威宁县马铃薯交易市场设备	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发-马铃薯交易市场	马铃薯交易市场生产设备、魔芋加工农残留检测设备, 水泵采购	115.7	18.97	115.7	18.97	NCB	后审	2015.9	2015.10	2015.11	2015.12	3	威宁县项目办	
GZBJHZ-hw-02	赫章县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	购9套合作社设备, 包括: 计算机、打印机、复印机各9套	24.3	3.98	24.3	3.98	Shopping	后审	2015.3	2015.3	2015.4	2015.4	1	赫章县项目办	追溯报账
GZBJHZ-hw-03	赫章县合作社魔芋加工设备	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加	3个合作社设备(每个合作社购置清洗设备5台, 烘干机2台, 切片5台)。	38.4	6.30	38.4	6.30	Shopping	后审	2016.4	2016.4	2016.5	2016.5	1	赫章县项目办	

世界银行贷款“贵州农村发展项目”前18个月采购计划表（工程、货物、非咨询服务）

填报单位：贵州省扶贫办外资中心

合同编号	合同名称	项目名称	合同描述	合同估算金额		世行出资估算金额		采购方式	世行审查 (前审/后审)	预计发标 日期	预计开标 日期	预计合同 签署日期	预计开工/ 供货日期	实施时 间(月)	实施机构	备注
				人民币 (万元)	相当于万 美元	人民币 (万元)	相当于万 美元									
GZBJHZ-hw-04	赫章县合作社魔芋加工设备	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加	2个合作社设备（每个合作社购置清洗机设备5台，烘干机2台，切片机6台）。	25.6	4.20	25.6	4.20	Shopping	后审	2016.4	2016.4	2016.5	2016.5	1	赫章县项目办	
GZBJHZ-hw-04	赫章县核桃油深加工设备	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加	8套原油冷榨系统，2灌装系统，3套高压空压机系统，2套低压空压机系统，2套无油空压机	694	113.77	694	113.77	NCB	后审	2015.03	2015.03	2015.04	2015.04	2	赫章县项目办	
GZTRSQ-HW-02	石阡县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	包括：计算机、打印机、复印机各9套、办公家具	24.3	3.98	24.3	3.98	Shopping	后审	2015.7	2015.7	2015.8	2015.8	2	石阡县项目办	
GZTRSQ-HW-03	石阡县中药材检测仪器设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	高效液相色谱仪、水分快速测定仪、数显恒温水浴锅、电动离心机、干湿温度计、气相色谱仪、紫外可见光光度计、原子吸收分光光度计、数字酸度计、电子分	220.11	36.08	220.11	36.08	NCB	后审	2016.6	2016.7	2016.7	2016.8	3	石阡县项目办	
GZTRYJ-HW-01	印江县食用菌加工设备	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值增加	装袋机械设备、自动接种机、网带式烘干机、冷冻保鲜库、地磅	436.0	71.48	436.0	71.48	NCB	后审	2016.1	2016.2	2016.3	2016.4	8	印江县项目办	
GZTRYJ-HW-03	印江县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	购12套合作社设备，包括：计算机、打印机、复印机、家具各12套	32.4	5.31	32.4	5.31	Shopping	后审	2016.3	2016.3	2016.3	2016.3	1	印江县项目办	
GZTRDJ-HW-01	德江县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社办公设备采购	包括：计算机和打印机、复印机、家俱等各21台（套），其中：天麻专业合作社7套、核桃专业合作社7套、脱毒马铃薯专业合作社7套	56.70	9.30	56.70	9.30	Shopping	后审	2016.2	2016.4	2016.5	2016.6	8	德江县项目办	
GZTRSN-HW-02	思南县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	2015年购5套合作社办公设备（计算机、打印机、复印机）	7.5	1.23	7.5	1.23	Shopping	后审	2015.3	2015.5	2015.5	2015.6	2	思南县项目办	追溯报账
GZTRSN-HW-03	思南县合作社办公家具	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	2015年购5套合作社办公设备（家俱）	6	0.98	6	0.98	Shopping	后审	2015.3	2015.5	2015.5	2015.6	2	思南县项目办	追溯报账
GZTRSN-HW-04	思南县合作社办公设备	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	2016年购5套合作社办公设备（计算机、打印机、复印机）	7.5	1.23	7.5	1.23	Shopping	后审	2016.4	2016.5	2016.5	2016.6	2	思南县项目办	
GZTRSN-HW-05	思南县合作社办公家具	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-合作社设备	2016年购5套合作社办公设备（家俱）	6	0.98	6	0.98	Shopping	后审	2016.4	2016.5	2016.5	2016.6	2	思南县项目办	
GZTRYH-HW-01	沿河县办公设备及家具	农业支柱产业的重组和现代化-农民专业合作社建设-办公设备及家具	为合作社配备台式电脑及打印机、复印机、办公桌椅、资料柜等各7套	18.9	3.10	18.9	3.10	Shopping	后审	2015.8	2015.8	2015.9	2015.9	2	沿河县项目办	
GZTRYH-HW-02	沿河县空心李保鲜系统	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值-空心李保鲜系统	包括：保鲜设备、电器设备、水果自动分级线、检测设备	101.15	16.58	101.15	16.58	NCB	后审	2015.1	2015.2	2015.3	2015.3	6	沿河县项目办	
GZTRYH-HW-03	沿河县山羊饲料加工设备	农业支柱产业的重组和现代化-产业附加值-	饲料粉碎系统，混合系统，颗粒化系统，测试设备，样品检验设	281.3	46.11	281.3	46.11	NCB	前审	2015.1	2015.1	2015.2	2015.3	6	沿河县项目办	
小计				3252.02	533.12	3252.02	533.12									
三、非咨询服务																
小计				0.00	0.00	0.00	0.00									

1、除“有条件支持合作社发展资金”项目外，其余项目都应填报采购计划。只是由村委会实施的小型基础设施其“采购方式”应填上“社区参与”，此外还应填出估算金额，开工、完工时间等，而有关合同描述等信息不用填写。

2、“合同编号”原则上应统一，可以按照省、县拼音字母简写加“GC”或“HW”加数字代码编号，其中：G代表工程，H代表货物。例如：四川叙永第3号工程合同，写为：“SCXYG03”……

3、“合同名称”为合同名称，应按照采购类别“货物”“工程”等填列。

4、“项目名称”应注明分项目和子项目内容，例如购买办公设备：属货物类，“合同名称”填“办公设备”，“项目名称”填“综合价值链开发——合作社发展和机构建设办公设备”……

世界银行贷款“贵州农村发展项目”前18个月采购计划表（工程、货物、非咨询服务）

填报单位：贵州省扶贫办外资中心

合同编号	合同名称	项目名称	合同描述	合同估算金额		世行出资估算金额		采购方式	世行审查 (前审/后审)	预计发标 日期	预计开标 日期	预计合同 签署日期	预计开工/ 供货日期	实施时 间(月)	实施机构	备注	
				人民币 (万元)	相当于万 美元	人民币 (万元)	相当于万 美元										

5、“世行审查”按照上表“采购方式及审查限额”之规定执行

世界银行贷款“贵州农村发展项目”前18个月采购计划表（咨询服务）

合同编号	合同名称	项目名称	合同描述	估算金额 (万元)	估算金额 (万美元)	世行出资 (万元)	世行出资 (万美元)	选择方式	世行审查 (前审/后审)	实施安排				实施机构
										采购过程			合同授予 (日)	
										邀请建议书	收到建议书	收到建议书		
GZZYWC-ZX-01	务川县专业合作社辅导员	公共基础设施和服务支持-合作社辅导员	务川县羊产业、茶产业辅导员4人5年薪酬	60.00	9.84	60.00	9.84	IC	后审	2015.3	2015.4	2015.5	60	务川县项目办
GZZYWC-ZX-02	务川县技术服务	培训和能力建设-技术服务	务川县2015年技术服务费	5.00	0.82	5.00	0.82	IC	后审	2015.3	2015.4	2015.12	10	务川县项目办
GZZYZA-ZX-01	正安县专业合作社辅导员	公共基础设施和服务支持-合作社辅导员	茶叶产业、核桃产业、白及产业辅导员5人2年的薪酬	30.00	4.92	30.00	4.92	IC	后审	2015.3	2015.4	2015.5	60	正安县项目办
GZZYZA-ZX-02	正安县技术服务	培训和能力建设-技术服务	2015年技术服务费	4.00	0.66	4.00	0.66	IC	后审	2015.3	2015.4	2015.12	10	正安县项目办
GZZYDZ-ZX-01	道真县专业合作社辅导员	公共基础设施和服务支持-合作社辅导员	专业合作社产业辅导费	18.00	2.95	18.00	2.95	IC	后审	2015.1	2015.2	2015.3	18	道真县项目办
GZZYDZ-ZX-02	道真县产品认证	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发	认证白菜、甘蓝无公害产品各1个；认定磨盘山无公害蔬菜产地1个；注册“磨盘山”商标1个	4.20	0.69	4.20	0.69	CQS	前审	2015.5	2015.6	2015.7	4	道真县项目办
GZBJNY-ZX-01	纳雍县市场推广及品牌建设	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发	茶产业QS认定及商标注册，中药材—葛根、中药材桔梗QS认定及商标注册，糯谷猪的商标注册及产品推广，苕麻工艺品市场	35.00	5.74	35.00	5.74	CQS	后审	2015.11	2015.12	2015.12	1	纳雍县项目办
GZBJNY-ZX-02	纳雍县合作社辅导员	公共基础设施和服务支持-合作社辅导员	7名辅导员18个月薪酬	31.50	5.16	31.50	5.16	IC	后审	2015.11	2015.12	2015.12	1	纳雍县项目办
GZBJWN-ZX-01	威宁县专业合作社辅导员	公共基础设施和服务支持-合作社辅导员	威宁县马铃薯产业、魔芋产业、蛋鸡产业辅导员6人5年薪酬	90.00	14.75	90.00	14.75	IC	后审	2015.3	2015.4	2015.5	60	威宁县项目办
GZBJWN-ZX-02	威宁产业认证	农业支柱产业重组和现代化-市场考察和开发	包括：魔芋产业建设信息平台、申请“贵州·威宁魔芋”产地标识、魔芋产业申请QS认证、建立绿色生态鸡蛋品牌1个、无公害鸡蛋产品质量体系	13.60	2.23	13.60	2.23	CQS	后审	2016.6	2016.7	2016.7	2	威宁县项目办
GZBJWN-ZX-03	威宁县技术服务	培训和能力建设-技术服务	威宁县2015年技术服务费	5.00	0.82	5.00	0.82	IC	后审	2015.3	2015.4	2015.12	10	威宁县项目办
GZTRSQ-ZX-02	石阡县专业合作社辅导员	公共基础设施和服务支持-合作社辅导员	合作社辅导费、合作社辅导员培训、合作社运行管理费	10.78	1.77	10.78	1.77	IC	后审	2015.1	2015.2	2015.3	60	石阡县项目办
GZTRSQ-FZX-04	石阡县技术服务	培训和能力建设-技术服务	石阡县2015、2016年技术服务费	10.00	1.64	10.00	1.64	IC	后审	2015.7	2015.7	2015.7	2	石阡县项目办
GZTRSQ-FZX-11	石阡县技术援助	项目管理、监测和评价-项目监测管理、监测评价-培训-技术援助	开展技术援助	4.00	0.66	4.00	0.66	IC	后审	2016.6	2016.6	2016.6	1	石阡县项目办
GZTRYJ-ZX-01	印江县专业合作社辅导员	公共基础设施和服务支持-合作社辅导员	印江县绿壳蛋鸡、食用菌、核桃产业辅导员6人5年薪酬	90.00	14.75	90.00	14.75	IC	后审	2015.1	2015.2	2015.3	60	印江县项目办
GZTRYJ-ZX-02	印江县技术服务	培训和能力建设-技术服务	印江县2015、2016年技术服务费	10.00	1.64	10.00	1.64	IC	后审	2015.3	2015.4	2015.5	18	印江县项目办
GZTRDJ-ZX-01	德江县天麻产业技术服务	培训和能力建设-技术服务	德江县天麻产业技术服务	1.86	0.30	1.86	0.30	IC	后审	2015.2	2015.3	2015.4	18	德江县项目办
GZTRDJ-ZX-02	德江县核桃产业技术服务	培训和能力建设-技术服务	德江县核桃产业技术服务	1.86	0.30	1.86	0.30	IC	后审	2015.2	2015.3	2015.4	18	德江县项目办
GZTRDJ-ZX-03	德江县脱毒马铃薯产业技术服务	培训和能力建设-技术服务	德江县脱毒马铃薯产业技术服务	1.86	0.30	1.86	0.30	IC	后审	2015.2	2015.3	2015.4	18	德江县项目办
GZTRDJ-ZX-04	德江县天麻产业技术援助	培训和能力建设-技术援助	德江县天麻产业技术援助	1.19	0.20	1.19	0.20	IC	后审	2015.2	2015.3	2015.4	18	德江县项目办
GZTRDJ-ZX-05	德江县核桃产业技术援助	培训和能力建设-技术援助	德江县核桃产业技术援助	1.19	0.20	1.19	0.20	IC	后审	2015.2	2015.3	2015.4	18	德江县项目办
GZTRDJ-ZX-06	德江县脱毒马铃薯产业技术援助	培训和能力建设-技术援助	德江县脱毒马铃薯产业技术援助	1.19	0.20	1.19	0.20	IC	后审	2015.2	2015.3	2015.4	18	德江县项目办
GZTRDJ-ZX-03	德江县合作社辅导员	公共基础设施与服务支持-专业合作社辅导员薪酬	3个产业6名辅导员18个月薪酬	27.00	4.43	27.00	4.43	IC	后审	2015.2	2015.3	2015.4	19	德江县项目办
GZTRSN-ZX-01	思南县辅导员辅导员	公共基础设施和服务支持-合作社辅导员-辅导费	2015年水果产业、中药材产业辅导员4人辅导费；	12.00	1.97	12.00	1.97	IC	后审	2015.1	2015.1	2015.1	12	思南县项目办
GZTRSN-ZX-05	思南县辅导员辅导员	公共基础设施和服务支持-合作社辅导员-辅导费	2016年水果产业、中药材产业辅导员4人辅导费；	6.00	0.98	6.00	0.98	IC	后审	2016.1	2016.1	2016.1	6	思南县项目办
GZTRSN-ZX-08	思南县认证	农业支柱产业的重组和现代化-市场考察和开发	2016年标志认证、质量体系建立	3.20	0.52	3.20	0.52	CQS	后审	2016.1	2016.1	2016.1	6	思南县项目办
GZTRSN-FZX-09	思南县技术服务	培训和能力建设-技术服务	支付2015年技术服务	5.00	0.82	5.00	0.82	IC	后审	2015.1	2015.1	2015.1	12	思南县项目办
GZTRSN-FZX-10	思南县技术服务	培训和能力建设-技术服务	支付2016年上半年技术服务	2.50	0.41	2.50	0.41	IC	后审	2016.1	2016.1	2016.1	6	思南县项目办

世界银行贷款“贵州农村发展项目”前18个月采购计划表（咨询服务）

合同编号	合同名称	项目名称	合同描述	估算金额 (万元)	估算金额 (万美元)	世行出资 (万元)	世行出资 (万美元)	选择方 式	世行审查 (前审/后审)	实施安排				实施机构
										采购过程			合同 实施 期限 (日)	
										邀请建议 书	收到建议 书	合同授予		
GZTRYH-ZX-01	沿河县山羊产业认证	市场考察和开发-山羊产业认证	山羊产业标识认证	2.00	0.33	2.00	0.33	CQS	后审	2016.6	2016.6	2016.7	2	沿河县项目办
GZTRYH-ZX-02	沿河县山羊产业饲料研发	市场考察和开发- 山羊产业研发	饲料加工技术研发及改进	3.40	0.56	3.40	0.56	CQS	后审	2016.6	2016.6	2016.7	2	沿河县项目办
GZTRYH-ZX-04	沿河县合作社辅导员	公共基础设施和服务支持- 辅导费	3个产业聘用6名辅导员，1年半薪酬。	27.00	4.43	27.00	4.43	IC	后审	2015.1	2015.1	2015.2	18	沿河县项目办
GZTRYH-ZX-10	沿河县技术服务	培训和能力建设- 实用技术培训-技术服务	沿河县2015年技术服务	5.00	0.82	5.00	0.82	IC	后审	2015.2	2015.3	2015.3	12	沿河县项目办
小计				523.33	85.79	523.33	85.79							

注：1、汇率按1USD=6CNY计算
2、所有数据保留一位小数位

备注
追溯报账
追溯报账
追溯报账
追溯报账
追溯报账
追溯报账
追溯报账

备注
追溯报账