

Mejoramiento de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria de Paraguay
PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL

(Expresado en USD.)

Período comprendido: Año 1 a Año 6

INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)

OBRAS													
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional: Ítem EDT	Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - Costo estimado por Lote
						Monto Estimado, en u\$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato	
IPTA	Contratación de Constructora para Refracción y mejoras de Centros de Investigación	2.13.2.1	LPI	4	1	USD 3.047.030,00	100%	0%	Componente 1	Ex - Ante	07/09/22	09/03/23	
		2.13.2.2											
		2.13.2.3											
		2.13.2.4											
		2.13.3											
TOTAL OBRAS						USD 3.047.030,00							

BIENES													
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional: Ítem EDT	Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - Costo estimado por Lote
						Monto Estimado, en u\$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato	
IPTA	Equipamiento (Renovación parque informático + Drones y sensores)	1.3.2	LPI	1	2	USD 240.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	lun 2/8/21	
IPTA	Datacenter	1.3.3	LPI	1	3	USD 450.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	mié 2/6/21	mié 1/9/21	
IPTA	Licencias software	1.3.4	LPI	1	4	USD 200.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Cartelería	2.13.9	SNC	1	5	USD 18.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	mié 12/7/23	mar 12/12/23	
IPTA	Equipamiento de Centros de Investigación	2.13.11	LPI	1	6	USD 3.475.125,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	jue 2/9/21	mié 2/2/22	
IPTA	Equipamiento de Maquinarias para Centros de Investigación	2.13.9	LPI	1	7	USD 1.430.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	jue 2/9/21	vie 4/3/22	
IPTA	Vehículo	2.13.10	CP	1	8	USD 240.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	jue 1/4/21	vie 1/10/21	
IPTA	Adquisición de equipamiento para impresiones (p/apoyo a demostrativos, expos nacionales, otros)	2.14.8	SBE	1	9	USD 20.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Visitas e intercambios regionales con socios	2.1.7	SNC		10	USD 24.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.1.8	SNC		11	USD 350.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.2.3	SNC		12	USD 75.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.3.2	SNC		13	USD 87.500,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Intercambios técnicos con Centros Regionales referentes en el cultivo de arroz	2.4.2	SNC		14	USD 24.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.4.3	CCI		15	USD 87.500,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.5.5	SNC		16	USD 125.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Intercambios técnicos con Centros Regionales en cultivos industriales	2.5.9	SNC		17	USD 16.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.5.11	SNC		18	USD 125.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.6.5	SNC		19	USD 150.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.7.3	SNC		20	USD 200.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.7.8	SNC		21	USD 40.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Intercambios regionales con Argentina y Brasil para el tema resistencia de malezas	2.8.2	SNC		22	USD 8.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.8.3	SNC		23	USD 100.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	

IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.8.6	SNC	24	USD 100.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.9.4	SNC	25	USD 175.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	2.10.3	SNC	26	USD 105.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Insumos y suministros para Centros de Investigación	2.13.15	SNC	27	USD 520.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Instalación de Vitrinas Tecnológicas/Demostrativos de tecnologías en	2.14.2	SNC	28	USD 100.000,00	100%	0%		Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
TOTAL BIENES					USD 8.485.125,00							

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA

Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional: Ítem EDT	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios
						Monto Estimado, en u\$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato	
IPTA	Eventos de intercambio de conocimiento	1.5.4	SNC		10	USD 144.000,00							
IPTA	Actividades de Propiedad Intelectual	1.5.6	SNC		11	USD 30.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Mantenimiento de Vitrinas Tecnológicas/Demostrativos de tecnologías en	2.14.3	SNC		12	USD 40.000,00							
IPTA	Generación de nuevos contenidos audiovisuales	2.14.6	SNC		13	USD 50.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Nuevas publicaciones	2.14.7	SNC		14	USD 80.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Mantenimiento e insumos para equipos MEGAJORNADAS IPTA en Centros de Investigación	2.14.9	SNC		15	USD 15.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Apoyo visual a las 3 Exposiciones de alcance nacional	2.14.10	SNC		16	USD 300.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Apoyo visual a las 3 Exposiciones de alcance nacional	2.14.11	SNC		17	USD 110.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
IPTA	Seminarios técnicos a extensionistas públicos y privados en CI	2.14.13	SNC		18	USD 110.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	vie 29/1/21	jue 1/7/21	
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA					USD 879.000,00								

CONSULTORÍAS FIRMAS

Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional: Ítem EDT	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - Costo estimado tema a ser desarrollado
					Monto Estimado, en u\$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte :			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato	
IPTA	Asesoramiento Jurídico en propiedad intelectual	1.1.2	SCC	18	USD 30.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	mar 15/12/20	mar 17/8/21	
IPTA	Apoyo técnico a formulación POA por dirección (Año 1)	1.2.1	SCC	19	USD 30.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	mié 30/12/20	mié 1/9/21	
IPTA	Protocolización de macroprocesos de gestión	1.2.2	SCC	20	USD 40.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	vie 2/7/21	vie 4/3/22	
IPTA	CRM POA	1.3.5	SCC	21	USD 75.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 5/4/22	
IPTA	Sistema de Gestión Integrada Financiera	1.3.6	SCC	22	USD 75.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 5/4/22	
IPTA	Gestión del cambio (Encuesta de clima y coach)	1.4.6	SCC	23	USD 40.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	mié 30/12/20	mié 1/9/21	
IPTA	Asesoría Jurídica en Propiedad Intelectual	1.5.2	SCC	24	USD 60.000,00	100%	0%	Componente 1	Ex Ante	mié 2/6/21	mié 1/9/21	
IPTA	Diseño de Obra para Centros de Investigación	2.13.1	SCC	25	USD 211.685,25	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 2/11/21	
IPTA	Fiscalización de obra en Cap. Miranda	2.13.4	SCC	26	USD 42.357,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	mar 7/6/22	mar 7/2/23	
IPTA	Fiscalización de obra en Chore	2.13.5	SCC	27	USD 40.176,15	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	mar 7/6/22	mar 7/2/23	
IPTA	Fiscalización de obra en Caacupé	2.13.6	SCC	28	USD 81.578,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	mar 7/6/22	mar 7/2/23	
IPTA	Fiscalización de obra en Barrerito	2.13.7	SCC	29	USD 34.248,20	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	mar 7/6/22	mar 7/2/23	
IPTA	Nuevo Portal web	2.14.5	SCC	30	USD 40.000,00	100%	0%	Componente 2	Ex Ante	mié 3/11/21	mar 5/4/22	
IPTA	Evaluación Final	4.2	SCC	31	USD 40.000,00	100%	0%	Componente 3	Ex Ante	vie 19/9/25	mié 22/4/26	
IPTA	Evaluación de Impacto - Línea de Base	4.3	SCC	32	USD 150.000,00	100%	0%	Componente 3	Ex Ante	vie 29/1/21	mié 1/9/21	
IPTA	Evaluación de Impacto - Línea de seguimiento	4.4	SCC	33	USD 150.000,00	100%	0%	Componente 3	Ex Ante	vie 19/9/25	mié 22/4/26	
IPTA	Auditorías Financieras Externas	5.1	SBC	34	USD 150.000,00	100%	0%	Componente 3	Ex Ante	lun 3/5/21	mar 2/11/21	
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS					USD 1.290.044,60							

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS

Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional: ítem EDT	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado		Monto Estimado % Contraparte:	Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios
					Monto Estimado, en u\$s:	Monto Estimado % BID:					No Objeción a los TDRs de la Actividad	Firma Contrato	
IPTA	Desarrollo de Manual Operativo, nuevo organigrama y reglamento operativo del consejo asesor	1.1.1	3CV	35	USD 25.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Manual de planificación estratégica	1.1.3	3CV	36	USD 20.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Apoyo técnico a formulación PEI y PMP	1.1.4	3CV	37	USD 25.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mar 15/12/20	mar 16/3/21	
IPTA	Manual de monitoreo y evaluación	1.2.3	3CV	38	USD 20.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mié 2/6/21	mié 1/9/21	
IPTA	Desarrollo de Manual de Planificación y seguimiento a la implementación	1.4.1	3CV	39	USD 20.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Manual de puestos y perfiles	1.4.2	3CV	40	USD 20.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Desarrollo de nuevo instrumento de evaluación de desempeño y seguimiento a la implementación	1.4.3	3CV	41	USD 25.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Propuesta técnica de grilla salarial y Plan de Carrera	1.4.4	3CV	42	USD 25.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Especialista en Vinculación Tecnológica y propiedad intelectual	1.5.1	3CV	43	USD 135.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	jue 1/4/21	jue 1/7/21	
IPTA	Desarrollo del Plan de Marketing	1.5.3	3CV	44	USD 50.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Diseño de Estrategia de vinculaciones Institucionales	1.5.5	3CV	45	USD 20.000,00	100%	0%	1	Componente 1	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Profesional Univ. con Maestría en Estadística - Diseño experimental	2.1.1	3CV	46	USD 26.400,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Mejoramiento Genético (soja)	2.1.2	3CV	47	USD 145.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Maestría en Mejoramiento Genético (trigo)	2.1.3	3CV	48	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Fitopatología	2.1.4	3CV	49	USD 145.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Profesional Univ. Con formación de Maestría en Biotecnología	2.1.5	3CV	50	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Consultoría corta para ordenar acciones y orientación en la aplicación de Biotecnología aplicada a los programas de mejoramiento de IPTA	2.1.6	3CV	51	USD 18.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Maestría en Eco fisiología de cultivo	2.2.1	3CV	52	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	lun 3/1/22	
IPTA	Consultoría corta para producto 3 (asesoramiento modelos de crecimiento de cultivos)	2.2.2	3CV	53	USD 15.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Maestría en Mejoramiento Genético	2.3.1	3CV	54	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Maestría en Riego	2.4.1	3CV	55	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mié 30/12/20	mié 31/3/21	
IPTA	Profesional Univ. Con formación de Maestría en Cultivos de tejidos	2.5.1	3CV	56	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Maestría en Post-Cosecha	2.5.2	3CV	56	USD 79.200,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Nutrición de Cultivos y Riego	2.5.3	3CV	57	USD 145.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Consultoría de Eco fisiología de cultivos hortícolas	2.5.4	3CV	58	USD 14.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Eco fisiología de cultivos	2.5.8	3CV	59	USD 145.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mié 30/12/20	mié 31/3/21	
IPTA	Consultoría para ajuste de objetivos de investigación en cultivos de renta	2.5.10	3CV	60	USD 18.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mié 30/12/20	mié 31/3/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Maestría en Ciencias del Suelo	2.6.1	3CV	61	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21	
IPTA	Profesional Univ. con formación de Maestría en Agronomía, énfasis en Fruticultura (banano y piña)	2.6.2	3CV	62	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21	

IPTA	Profesional Univ. con formación de Maestría en Fitopatología	2.6.3	3CV	63	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21
IPTA	Consultoría en sistemas de producción familiar	2.6.4	3CV	64	USD 18.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21
IPTA	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Ciencias del Suelo	2.7.1	3CV	65	USD 104.400,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mié 6/4/22	mié 6/7/22
IPTA	Consultoría corta (modelos de simulación de nutrientes) - producto 3	2.7.2	3CV	66	USD 15.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	vie 7/10/22	vie 6/1/23
IPTA	Profesional universitario con formación de Doctorado en Nutrición Animal	2.7.5	3CV	67	USD 34.800,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21
IPTA	Intercambios con centros Regionales en balance de carbono en sistemas ganaderos	2.7.6	3CV	68	USD 12.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	lun 8/8/22	lun 7/11/22
IPTA	Profesional universitario con formación de Maestría en Ciencias del Suelo	2.7.7	3CV	69	USD 39.600,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21
IPTA	Consultoría de estimación balance de carbono	2.7.9	3CV	70	USD 72.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	jue 3/2/22	vie 5/8/22
IPTA	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Malherbología	2.8.1	3CV	71	USD 145.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21
IPTA	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Fitopatología	2.8.5	3CV	72	USD 145.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 3/8/21	mar 2/11/21
IPTA	Profesional universitario con formación de Maestría en Producción Animal	2.9.1	3CV	73	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mié 30/12/20	mié 31/3/21
IPTA	Profesional universitario con formación de Maestría en Manejo de Pasturas	2.9.2	3CV	74	USD 110.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mié 30/12/20	mié 31/3/21
IPTA	Consultoría en tecnologías en producción animal	2.9.3	3CV	75	USD 18.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mié 30/12/20	mié 31/3/21
IPTA	Consultoría para el desarrollo del área de salud animal	2.10.1	3CV	76	USD 18.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21
IPTA	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Sanidad Animal	2.10.2	3CV	77	USD 108.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	jue 7/7/22	jue 6/10/22
IPTA	Consultoría de identificación de temas forestales de investigación con INFONA	2.11.1	3CV	78	USD 12.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 2/3/21	mar 1/6/21
IPTA	Coordinador de Obras	2.13.8	3CV	79	USD 50.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	mar 8/11/22	mar 7/2/23
IPTA	Especialista Técnico en Equipamiento	2.13.12	3CV	80	USD 15.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	jue 1/4/21	jue 1/7/21
IPTA	Contratación técnico analista especializado	2.13.13	3CV	81	USD 384.000,00	100%	0%	4	Componente 2	Ex Ante	mar 7/6/22	mar 6/9/22
IPTA	Especialista Técnico en Maquinarias	2.13.11	3CV	82	USD 12.600,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	jue 1/4/21	jue 1/7/21
IPTA	Especialista en Transferencia	2.14.1	3CV	83	USD 108.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	jue 1/4/21	mié 1/9/21
IPTA	Especialista en Comunicación, diseño grafico y Gestión de Medios	2.14.4	3CV	84	USD 91.800,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	jue 1/4/21	jue 1/7/21
IPTA	Línea de base conocimiento, uso y satisfacción de tecnologías	2.14.12	3CV	84	USD 10.000,00	100%	0%	1	Componente 2	Ex Ante	lun 3/5/21	lun 2/8/21
IPTA	Gerente de Proyecto	3.1.1	3CV	85	USD 241.500,00	100%	0%	1	Componente 3	Ex Ante	lun 30/11/20	mar 8/9/26
IPTA	Gerente de Componente 1	3.1.2	3CV	86	USD 172.500,00	100%	0%	1	Componente 3	Ex Ante	lun 30/11/20	mar 8/9/26
IPTA	Gerente de Componente 2	3.1.3	3CV	87	USD 207.000,00	100%	0%	1	Componente 3	Ex Ante	lun 30/11/20	mar 8/9/26
IPTA	Especialista Financiero	3.1.4	3CV	88	USD 172.500,00	100%	0%	1	Componente 3	Ex Ante	lun 30/11/20	mar 8/9/26
IPTA	Especialista Planificación y Monitoreo	3.1.5	3CV	89	USD 172.500,00	100%	0%	1	Componente 3	Ex Ante	lun 30/11/20	mar 8/9/26
IPTA	Especialista de Adquisiciones	3.1.6	3CV	90	USD 172.500,00	100%	0%	1	Componente 3	Ex Ante	lun 30/11/20	mar 8/9/26
IPTA	Oficial de Apoyo Fiduciario	3.1.7	3CV	91	USD 121.000,00	100%	0%	1	Componente 3	Ex Ante	lun 30/11/20	mar 8/9/26
IPTA	Especialista Ambiental y Cambio Climático	3.1.8	3CV	92	USD 172.500,00	100%	0%	1	Componente 3	Ex Ante	lun 30/11/20	mar 8/9/26
IPTA	Evaluación Intermedia	4.1	3CV	92	USD 20.000,00	100%	0%	1	Componente 3	Ex Ante	lun 12/6/23	jue 10/8/23
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES					USD 5.210.800,00			64				

CAPACITACIÓN

Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional: ítem EDT	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado		Monto Estimado % Contraparte:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios
					Monto Estimado, en u\$:	Monto Estimado % BID:				Plan de Capacitación Anual (PCA)	Fin de la Actividad	
TOTAL CAPACITACIÓN					USD 0,00							

TRANSFERENCIAS											
Unidad Ejecutora:	Objeto de la Transferencia:	Descripción adicional: ítem EDT	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado :	Cantidad Estimada de Subproyectos:	Fechas		Comentarios
				Monto Estimado, en u\$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte :			Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos	Fecha de Transferencia	
IPTA	Transferencia a BECAL	1.4.5		USD 515.000,00	100%	0	Componente 2		jue 28/1/21	jue 16/12/21	
IPTA	Fondos concursables en temas priorizados	2.11.2		USD 300.000,00	100%	0%	Componente 2		vie 6/5/22	jue 6/10/22	
TOTAL SUBPROYECTOS				USD 815.000,00							

TOTAL OBRAS	3.047.030	15,2%
TOTAL BIENES	8.485.125	42,4%
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA	879.000	4,4%
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS	1.290.045	6,5%
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES	5.210.800	26,1%
TOTAL CAPACITACIONES	-	0,0%
TOTAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES	18.912.000	
TOTAL TRANSFERENCIAS	815.000	4,1%
TOTAL VIATICOS	-	0,0%
IMPREVISTOS	273.000	1,4%
TOTAL	20.000.000	

0