

| PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-------------|----------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| País: Brasil | | | | | | | Agencia Ejecutora: IFD/FMM | | | | UDR: IFD/CBR | | | |
| Número de Proyecto: BR-T1564 | | | | | | | Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del proceso de planificación y presupuestación del Gobierno Federal de Brasil | | | | | | | |
| Periodo cubierto por el Plan: 36 meses | | | | | | | Monto Total del Proyecto: \$ 300,000 | | | | | | | |
| Componente | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2) | Descripción | Costo estimado del contrato (US\$) | Método de Selección (2) | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje | | | | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios |
| | | | | | | | IDB/MIF | | Otro Donante Externo | | | | | |
| | | | | | | | Monto | % | Monto | % | | | | |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría para identificar experiencias internacionales y buenas prácticas de planificación a largo plazo | \$ 20,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 20,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Jul-24 | 1-Aug-24 | 6 meses | Consultor PEC con días no consecutivos |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría para el diseño de una metodología de monitoreo presupuestario a mediano y largo plazo | \$ 20,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 20,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-May-25 | 1-Jun-25 | 12 meses | Consultor PEC con días no consecutivos |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría para el diseño de un plan de acción para la coordinación de los instrumentos presupuestarios de corto, mediano y largo plazo | \$ 50,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 50,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Jan-25 | 1-Feb-25 | 12 meses | Consultor PEC con días no consecutivos |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría para realizar una evaluación ejecutiva del Presupuesto de Subvenciones de la Unión (Orçamento de Subsídios da União - OSU) | \$ 60,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 60,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Jul-24 | 1-Aug-24 | 18 meses | Consultor PEC con días no consecutivos |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría de apoyo técnico al fortalecimiento de las evaluaciones de políticas públicas en Brasil | \$ 20,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 20,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Dec-24 | 1-Jan-25 | 8 meses | Consultor PEC con días no consecutivos |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría de apoyo técnico para la ejecución de un proyecto de revisión del gasto en Brasil | \$ 20,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 20,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Jul-24 | 1-Aug-25 | 8 meses | Consultor PEC con días no consecutivos |
| Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría de apoyo técnico en la implementación de los Marcos a Mediano Plazo en Brasil | \$ 20,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 20,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-May-25 | 1-Jun-25 | 8 meses | Consultor PEC con días no consecutivos |
| Componente 1 | C. Servicio de no Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Publicación de guías sobre temas transversales | \$ 35,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 35,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Jul-24 | 1-Aug-24 | 6 meses | Incluye el apoyo a la creación, revisión y publicación de guías sobre temas transversales y políticas públicas |
| Componente 1 | C. Servicio de no Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Seminarios sobre Temas Transversales Secretaría de Presupuesto Federal | \$ 15,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 15,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Oct-24 | 1-Nov-24 | 2 meses | Incluye la organización de seminarios, particularmente arreglos logísticos |
| Componente 1 | C. Servicio de no Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Seminarios sobre Temas Presupuestarios Innovadores | \$ 20,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 20,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Apr-25 | 1-May-25 | 2 meses | Incluye la organización de seminarios, particularmente arreglos logísticos |
| Componente 1 | C. Servicio de no Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Seminarios sobre Planificación de Mediano y Largo Plazo | \$ 20,000 | CCI | Suma Alzada | \$ 20,000 | 100% | \$ - | 0% | 1-Feb-26 | 1-Mar-26 | 2 meses | Incluye la organización de seminarios, particularmente arreglos logísticos |
| Preparado por: | | | | \$ 300,000 | | | \$ 300,000 | 100% | \$ - | 0% | | | | |

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5.000 y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) Consultor Individual: **CCI**: Calificación Consultor Individual; **SD**: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de selección para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (**SD**); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (**SCS**); Selección Competitiva Integral (>250K) (**SCI**); y Convenio Marco - Orden de Tarea (**TO**). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo de Convergencia.

(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".