

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Burundi Colline Climate Resilience Project (P180864)*

Project Implementation agency: *Ministry of The Environment, Agriculture and Livestock - Burundi Colline Climate Resilience Project -BCCRP*

Date of the Procurement Plan: *August 23, 2023*

Period covered by this Procurement Plan: *August 2023 - April 2024*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s ***Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP)*** system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***the Country Procurement Handbook***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- ***The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming***

- application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.***
- ***Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.***
 - ***An effective complaints mechanism.***
 - ***Maintenance of records of the Procurement Process***

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: ***Not Applicable.***

Works: ***Not Applicable.***

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is ***Not Applicable.***

Other Relevant Procurement Information: Nothing Significant to Report (NSTR)..

PROCUREMENT PLAN Burundi : Burundi Colline Climate Resilience Project

General Information

Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-08-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-06-28)
Project ID: P180864 **GPN Date:**
Project Name: Burundi Colline Climate Resilience Project
Loan / Credit No.: IDA / V4870
Executing Agency: Ministry of the Environment, Agriculture and Livestock - Burundi Colline Climate Resilience Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-384 862-NC-DRR / Fourniture, installation et paramétrage du logiciel de comptabilité TOM2P ROV2 WEB	IDA / V4870		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			40,527.00	0.00	En cours d'exécution					2023-10-25	2023-11-10	2023-10-30	2023-11-14							2023-12-04	2024-06-01	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-376 353-CS-CDS / Etudes de Faisabilité Techniques et élaboration d'un plan d'action climatique collinaire sur les collines et bassins versants cibles de la zone du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,394,415.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-31	2023-08-28	2023-09-21	2023-09-05	2023-11-04	2023-11-03			2023-12-02	2023-12-14	2024-01-01	2024-02-09	2024-02-05	
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-388 964-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet chargé d'une évaluation des capacités institutionnelles des partenaires de mises en œuvre des activités du projet PRCCB en cours de préparation	IDA / V4870		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-24	2023-10-28	2023-12-15	2023-11-10	2024-01-28	2024-05-04							2024-02-27			2024-04-02	2024-09-29							
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-401 300-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet/firme pour l'établissement de la situation de base référentielle et d'un plan de Suivi/Evaluation du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		428,860.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-27		2024-03-19		2024-05-02			2024-05-30		2024-06-29		2024-08-03			2024-09-07	2025-09-07								
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-428 267-CS-OCBS / Recrutement d'une ONG en charge de l'élaboration et mise en œuvre des plans d'action climatique collinaires (PACC)	IDA / V4870		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		576,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-06-21		2024-08-04			2024-09-01		2024-10-01		2024-11-05			2024-12-10	2025-12-10								
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-435 997-CS-OCBS / Recrutement d'une ONG chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les plans d'actions climatiques collinaires (PACC) dans le cadre du Projet de Résilience Climatique des Collines du Burundi (PRCCB)	IDA / V4870		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		576,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-25		2024-08-15		2024-09-28			2024-10-26		2024-11-25		2024-12-30			2025-02-03	2026-02-03								
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-436 009-CS-LCS / Audit financier et comptable du PRCCB/Avance de préparation du projet et exercices du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024	IDA / V4870		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-05	2024-06-28	2024-07-26	2024-06-28	2024-09-08			2024-10-06		2024-11-05		2024-12-10			2025-01-14	2025-07-13								

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-381 184-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) dans le cadre de la préparation du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		43,369.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-02	2023-10-18	2023-11-20	2024-01-03	2023-12-11	2024-03-12	2024-01-15			2024-07-13	
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-381 187-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) dans le cadre de la préparation du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-02	2023-10-26	2023-11-20	2024-01-03	2023-12-11	2024-03-12	2024-01-15			2024-07-13	

BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-381 188-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'élaboration du Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPPA) dans le cadre de la préparation du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-02	2023-10-13	2023-11-20	2024-01-11	2023-12-11	2024-03-01	2024-01-15	2024-07-13
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-381 173-CS-CD5 / Recrutement par Entente Directe de la Firm e SHER pour l'élaboration de s études de faisabilité techniques d'un bassin versant et d'une colline prototypes dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Climatique du Burundi (PRCCB)	IDA / V4870		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-18	2023-09-20	2023-09-28	2023-09-29		2023-12-02		2024-05-30
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-384 864-CS-INDV / Recrutement d'un consultant de l'unité de préparation du Projet de Résilience Climatique des collines du Burundi (LUPP-PRCCB)	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		10,788.51	0.00	En cours d'exécution	2023-10-20	2023-10-23	2023-12-08		2023-12-29	2024-02-02		2024-07-31
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-388 866-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) dans le cadre du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		23,600.00	0.00	Annulé	2023-11-15	2023-10-28	2024-01-03		2024-01-24	2024-02-28		2024-08-26
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-388 869-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion de la Main d'œuvre (PGMO) dans le cadre du projet PRCC en préparation	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2023-11-20	2023-10-28	2024-01-08		2024-01-29	2024-03-04		2024-08-31
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-388 956-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un Manuel des procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet PRCCB en préparation	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-17	2023-11-28	2024-01-05		2024-01-26	2024-03-01		2024-08-28
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-388 999-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'évaluation des risques des violences basées sur le genre, d'exploitation et abus sexuels et de harcèlement sexuel	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2023-10-28	2024-01-18	2024-01-31	2024-02-08	2024-03-01	2024-03-14	2024-09-10
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-389 880-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'élaboration d'un Manuel des Procédures de Passation des Marchés pour le projet PRCCB en préparation	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2023-11-27	2024-01-18		2024-02-08	2024-03-14		2024-09-10
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-399 846-CS-INDV / Relance du recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion de la Main d'œuvre (PGMO) dans le cadre du projet PRCC en prépar	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-09	2024-01-11	2024-01-14	2024-05-04	2024-02-04	2024-03-29	2024-03-10	2024-09-06
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-399 850-CS-INDV / Relance recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) dans le cadre du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Limited		23,600.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2024-01-11	2024-01-20	2024-05-04	2024-02-10	2024-03-29	2024-03-16	2024-09-12
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-401 299-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour une évaluation sociale avec une perspective de genre	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-28		2024-04-17		2024-05-08	2024-06-12		2024-12-09
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-401 302-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'étude d'impact environnemental et social du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		56,680.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-15		2024-04-04		2024-04-25	2024-05-30		2024-11-26
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-401 303-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du Cadre fonctionnel du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-20		2024-04-09		2024-04-30	2024-06-04		2024-12-01
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 324-CS-INDV / Recrutement par entente directe, de Madame Odette KANTESI au poste de Coordinateur de l'UFP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		13,013.27	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18	2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 328-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsieur Jean Claude MASABO au poste de Spécialiste en Gestion Financière à l'UFP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		9,410.75	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18	2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 338-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur Ferdinand NDERAGAKURU au poste de Spécialiste en Restauration des Paysages (SRP) à l'UFP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,451.54	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18	2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 337-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsieur Jonathan HATUNGIRANA au poste de Spécialiste en Sauvages Environnementale et Sociale à l'UFP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,451.54	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-12	2024-03-28		2024-04-18	2024-05-23		2024-11-19

BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 353-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsi eur Emmanuel RUFYKURU au poste de Spécialiste en Production Agricole (SPA) à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,451.54	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 355-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Mada me Clarette MAMAHORO au poste de Spécialiste en Communication à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,451.54	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 358-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsi eur Félicien HATUNGIMANA à u poste de Spécialiste en Certification Foncière (SCF) à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,451.54	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 361-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsi eur Balthazar BARAYANDEMA au poste d'Auditeur Interne (AI) à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,451.54	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 367-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsi eur Prosper BARAKAMFITVE, au poste de Coordinateur de l'Unité Provinciale de Bujumbura	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,451.54	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 381-CS-INDV / Recrutement, par entente directe de Monsi eur Joseph NANYO, au poste de Coordinateur de l'Unité Provinciale de Muyinga	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,451.54	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 383-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsi eur Déogratias SIMBAVIMBE RE au poste de Spécialiste en Passation des Marchés N°1 à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,629.96	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 385-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Mada me Aude TEGERMANA au poste de Spécialiste en Passation des Marchés N°2 à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,629.96	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 388-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Mada me Léonie NYONKURU au poste de Spécialiste en Genre et Inclusion Sociale à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		8,451.54	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 594-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Mada me Bléatrice NDONSE au poste d'Agent de Suivi-Evaluation au sein de l'Unité Provinciale de Bujumbura	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		7,739.39	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 615-CS-INDV / Recrutement, par entente directe de Monsi eur Philippe NTINSHWA au poste d'Agent de Suivi-Evaluation au sein de l'Unité Provinciale de Muyinga	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		7,739.39	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-11	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 618-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsi eur Vincent NDAYSIMUYE au poste de Comptable N°2 à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		5,436.18	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-12	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 620-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsi eur Damien NABIMANA au poste de Comptable N°1 à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		5,436.18	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-12	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 622-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Mada me Clotilde SINDHEBURA au poste de Secrétaire-Comptable au sein de l'Unité Provinciale de Muyinga	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		4,092.65	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-12	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 624-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsi eur Dieudonné NZOHABONAYO au poste de Secrétaire-Comptable au sein de l'Unité Provinciale de Muyinga	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		4,092.65	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-12	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-414 628-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Mada me Koutra NDAYSIMUYE au poste de Secrétaire-Administrative à l'UPP-PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		4,092.65	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-12	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-415 351-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Monsi eur Donat MWARURO au poste de Consultant junior d'appui à la préparation du PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Direct - National		7,739.39	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-12	2024-03-28		2024-04-18		2024-05-23		2024-11-19
BI-MINEAGRIE-BCCR PIU-435 999-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation au PRCCB	IDA / V4870		A posteriori	Individuel	Limited - National		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-20		2024-07-25		2024-08-15		2024-09-19		2025-03-18

