

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$)	Contratado (US\$)	Avance
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Servicios diferentes a consultoría	\$0.00	\$0.00 #DIV/0!
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Bienes	\$23,726.17	\$23,726.17 100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Consultorías individuales	\$198,392.70	\$198,392.70 100.0%
				Otros	\$48,181.14	\$48,181.14 100.0%

Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022	Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024	Meses restantes para finalizar el programa: -14
		Días restantes para finalizar el programa: -433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
Servicios diferentes a consultoría				\$0		\$0									\$0.00					
Bienes				\$90,503,961		\$23,726									\$23,726					
1	1.3	C1	Compra de 5 equipos de escritorio corporativo Small Form Factor (SFF)	\$ 25,616,353	\$ 3,750.00	\$6,831	i) CP	Ex-ante	100%	0%	23-08-2021	12-12-2021	12-12-2021	1	12-01-2022	\$6,831.03		NO	iv) Finalizado	Compra de equipos de cómputo requeridos para el diseño, estructuración, implementación y soporte de un programa educativo virtual teórico-práctico de formación y fortalecimiento de capacidades en temas asociados a la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales
2	1.3	C1	Compra de 3 Licencias Articulate 360 Teams por 2 años	\$ 12,679,642	\$ 3,750.00	\$3,381	i) CP	Ex-ante	100%	0%	23-08-2021	12-12-2021	01-07-2022	1	01-08-2022	\$3,381.24		NO	iv) Finalizado	Licencias requeridas para el diseño, estructuración, implementación y soporte de un programa educativo virtual teórico-práctico de formación y fortalecimiento de capacidades en temas asociados a la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales
3	1.3	C1	Compra de 5 Licencias ADOBE por 2 años	\$ 33,581,081	\$ 3,750.00	\$8,955	i) CP	Ex-ante	100%	0%	23-08-2021	12-12-2021	01-07-2022	1	01-08-2022	\$8,954.95		NO	iv) Finalizado	Licencias requeridas para el diseño, estructuración, implementación y soporte de un programa educativo virtual teórico-práctico de formación y fortalecimiento de capacidades en temas asociados a la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales
4	1.3	C1	Compra de 1 Licencia Vyond en línea por 1 año	\$ 3,235,203	\$ 4,550.00	\$711	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	23-08-2021	12-12-2021	30-11-2022	12	30-11-2023	\$711.03		NO	iv) Finalizado	Licencia requerida para el diseño, estructuración, implementación y soporte de un programa educativo virtual teórico-práctico de formación y fortalecimiento de capacidades en temas asociados a la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales. Se justifica la selección directa, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso c) es decir, cuando se trata de "servicios muy pequeños" que no exceden los US\$100.000 en consideración del tipo y complejidad de los servicios, la licencia es indispensable para continuar con el proceso de estructuración y su costo asociado es de USD \$714
5	1.3	C2	160 Pines para los Cursos de Inglés A1 y A2 (1 Pin por estudiante y por cada curso de inglés)	\$ 4,000,000	\$ 4,000.00	\$1,000	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	23-08-2021	12-12-2023	01-02-2024	12	01-02-2025	\$1,000.00		NO	i) En proceso	Pines requeridos para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados; Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Se justifica la selección directa, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso c) es decir, cuando se trata de "servicios muy pequeños" que no exceden los US\$100.000 en consideración del tipo y complejidad de los servicios, los pines son necesarios para impartir los cursos de inglés y su costo asociado por los 160 es de USD \$703
59	1.3	C1	Nueva línea: Software Mailing	\$ 3,728,000	\$ 4,000.00	932	ii) CCIN		100%	0%	01-02-2024	30-11-2023	01-02-2024	8	01-10-2024	\$932.00			i) En proceso	Software Mailing requerido para la implementación del programa educativo virtual teórico-práctico (6 cursos E-training), envío masivo de correos electrónicos para apoyar el soporte técnico y acompañamiento a los participantes.
6	3.4	Gestión Proyecto	Papelería y útiles de oficina	\$ 7,663,682	\$ 4,000.00	\$1,916	i) CP	Ex-ante	100%	0%	01-03-2021	01-03-2021	01-03-2021	48	01-03-2025	\$1,915.92		NO	i) En proceso	Papelería y elementos de oficina para el proyecto: resmas de papel, tintas de impresoras, folders, AZ para archivo de documentación, etc.
Consultorías individuales				\$775,245,362		\$198,393									\$198,393					
7	1.1	C1	Consultoría para realizar diagnóstico educación virtual ecológica/ambiental	\$ 7,100,000	\$ 3,750.00	\$1,893	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-08-2021	3	01-11-2021	\$1,893.33		SI	iv) Finalizado	Realización diagnóstico que detalla los avances, logros y dificultades identificados en acciones, actividades y proyectos desarrollados con anterioridad en materia de educación virtual ecológica y ambiental en instituciones reconocidas a nivel nacional en educación virtual específicamente ecología y ambiente, en entidades gubernamentales colombianas y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante los últimos tres (3) años (2018 - 2020). Mauricio Andrés Ruiz Ochoa
8	1.2	C1	Consultoría en pedagogía para realizar el Modelo Tecnopedagógico de Cursos Virtuales	\$ 4,500,000	\$ 3,750.00	\$1,200	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-08-2021	3	01-11-2021	\$1,200.00		SI	iv) Finalizado	Realización documento del Modelo Tecnopedagógico para la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Claudia Patricia Salazar Blanco
9	1.2	C1	Consultoría en pedagogía para realizar el Modelo Tecnopedagógico de Cursos Virtuales	\$ 4,500,000	\$ 3,750.00	\$1,200	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-08-2021	3	01-11-2021	\$1,200.00		SI	iv) Finalizado	Realización documento del Modelo Tecnopedagógico para la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Gloria Alexandra Orejarena Barrios
10	1.2	C1	Consultoría en pedagogía para realizar el Modelo Tecnopedagógico de Cursos Virtuales	\$ 4,500,000	\$ 3,750.00	\$1,200	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-08-2021	3	01-11-2021	\$1,200.00		SI	iv) Finalizado	Realización documento del Modelo Tecnopedagógico para la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aura Natalia Villamizar Villamizar
11	1.2	C1	Consultoría en producción para realizar el Modelo Tecnopedagógico de Cursos Virtuales	\$ 4,500,000	\$ 3,750.00	\$1,200	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-08-2021	3	01-11-2021	\$1,200.00		SI	iv) Finalizado	Realización documento del Modelo Tecnopedagógico para la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. William Manuel Castillo Toloza

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$)	Contratado (US\$)	Avance
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Servicios diferentes a consultoría	\$0.00	\$0.00 #DIV/0!
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Bienes	\$23,726.17	\$23,726.17 100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Consultorías individuales	\$198,392.70	\$198,392.70 100.0%
				Otros	\$48,181.14	\$48,181.14 100.0%
Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022		Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024		Meses restantes para finalizar el programa:		-14
				Días restantes para finalizar el programa:		-433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
12	1.2	C1	Consultoría para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico	\$0	\$ 4,000.00	\$0	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-05-2023	6	01-11-2023	\$0.00	SI	iv) Finalizado	Consultoría para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico. Los recursos de esta línea no se han utilizado, la adaptación de los cursos del inventario de la Escuela de Formación Virtual de Minambiente se está realizando con el presupuesto de las líneas consultoría en Diseño Gráfico, Producción Audiovisual y Programación Web del componente 1.	
13	1.3	C1	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (Selvas y Otros Ecosistemas Forestales), de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training	\$ 4,509,459	\$ 3,750.00	\$1,203	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	02-05-2022	3	02-08-2022	\$1,202.52	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de un (1) Curso E-training en Selvas y Otros Ecosistemas Forestales 40 horas, de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hace parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training del anterior programa. Jairo Pedraza Álvarez	
14	1.3	C1	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (Captura de Carbono y Otros Servicios Ecosistémicos Forestales), de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training	\$ 4,509,459	\$ 3,750.00	\$1,203	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	02-05-2022	2	02-07-2022	\$1,202.52	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de un (1) Curso E-training en Captura de Carbono y Otros Servicios Ecosistémicos Forestales 40 horas, de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hace parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training del anterior programa. Carlos Mauricio Meza Naranjo	
15	1.3	C1	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (Afectaciones y Daños Ambientales a los Ecosistemas Forestales), de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training	\$ 4,509,459	\$ 3,750.00	\$1,203	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	02-05-2022	2	02-07-2022	\$1,202.52	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de un (1) Curso E-training en Afectaciones y Daños Ambientales a los Ecosistemas Forestales 40 horas, de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hace parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training del anterior programa. Ludwig Mauricio Cogollo Rueda	
16	1.3	C1	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (Sistemas Sostenibles de Conservación para Contrarrestar la Deforestación), de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training	\$ 4,509,459	\$ 3,750.00	\$1,203	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	02-05-2022	2	02-07-2022	\$1,202.52	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de un (1) Curso E-training en Sistemas Sostenibles de Conservación para Contrarrestar la Deforestación 40 horas, de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hace parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training del anterior programa. Harvey Marín Paladines	
17	1.3	C1	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (Monitoreo a la Deforestación y Monitoreo Comunitario), de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training	\$ 4,509,459	\$ 3,750.00	\$1,203	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	02-05-2022	2	02-07-2022	\$1,202.52	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de un (1) Curso E-training en Monitoreo a la Deforestación y Monitoreo Comunitario 40 horas, de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hace parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training del anterior programa. Elcy Aleida Gómez Daza	

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$)	Contratado (US\$)	Avance
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Servicios diferentes a consultoría	\$0.00	\$0.00 #DIV/0!
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Bienes	\$23,726.17	\$23,726.17 100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Consultorías individuales	\$198,392.70	\$198,392.70 100.0%
				Otros	\$48,181.14	\$48,181.14 100.0%
Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022		Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024		Meses restantes para finalizar el programa:		-14
				Días restantes para finalizar el programa:		-433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
18	1.3	C1	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (Inclusión del Enfoque Ético y de Género en la Lucha Contra la Deforestación), de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training	\$ 4,509,459	\$ 3,750.00	\$1,203	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	02-05-2022	2	02-07-2022	\$1,202.52		SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de un (1) Curso E-training en Inclusión del Enfoque Ético y de Género en la Lucha Contra la Deforestación 40 horas, de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hace parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Verificación de contenidos de un (1) Curso E-training del anterior programa. Patricia Vargas Sarmiento
19	1.3	C1 y C2	2 Consultoría en pedagogía para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (6 cursos autocontenidos). 2 Consultoría en pedagogía para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados. 2 Consultoría en pedagogía para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales.	\$ 53,325,338	\$ 3,750.00	\$14,220	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	02-05-2022	14	02-07-2023	\$14,220.09		SI	iv) Finalizado	Realizar la asesoría y el acompañamiento pedagógico, didáctico y metodológico de seis (6) Cursos E-training o Autocontenidos, de acuerdo al Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hacen parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Realizar la asesoría y el acompañamiento pedagógico, didáctico y metodológico de dieciséis (16) Cursos E-Learning para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Realizar la asesoría y el acompañamiento pedagógico, didáctico y metodológico para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Solicitar contrato adicional por cuatro (4) meses a los consultores que se relacionan en la siguiente tabla y que tiene como objeto la asesoría y el acompañamiento pedagógico, didáctico y metodológico para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental). El valor del contrato por consultor es de USD \$2.857 (\$12.000.000), pago mensual de USD \$714 (\$3.000.000), los cuales provienen del monto de financiamiento BID componente 2 por valor de USD \$195.550. Se justifica la selección directa para la Asesoría Pedagógica, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso a) en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma, ya que los profesionales desarrollaron el acompañamiento pedagógico del componente 1 y conocen el desarrollo del convenio.
20	1.3	C1 y C2	2 Consultoría en diseño gráfico para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (6 cursos autocontenidos), el programa de formación de peritos ambientales especializados y la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales.	\$ 87,032,000	\$ 4,000.00	\$21,758	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	01-07-2022	16	01-11-2023	\$21,758.00		SI	iii) Ejecución	Realizar el diseño gráfico y la producción multimedia de seis (6) Cursos E-training o Autocontenidos, de acuerdo al Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hacen parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Realizar el diseño gráfico y la producción multimedia de dieciséis (16) Cursos E-Learning para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Realizar el diseño gráfico y la producción multimedia para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Esta consultoría apoya los diferentes productos de cada componente.

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$)	Contratado (US\$)	Avance
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Servicios diferentes a consultoría	\$0.00	\$0.00 #DIV/0!
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Bienes	\$23,726.17	\$23,726.17 100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Consultorías individuales	\$198,392.70	\$198,392.70 100.0%
				Otros	\$48,181.14	\$48,181.14 100.0%

Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022	Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024	Meses restantes para finalizar el programa: -14
		Días restantes para finalizar el programa: -433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
21	1.3	C1 y C2	2 Consultoría en producción audiovisual para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (6 cursos autocontenidos), de un programa de formación de peritos ambientales especializados y para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales.	\$ 86,050,324	\$ 4,000.00	\$21,513	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	01-07-2022	15	01-10-2023	\$21,512.58	SI	iii) Ejecución	Realizar la producción audiovisual de seis (6) Cursos E-training o Autocontenidos, de acuerdo al Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hacen parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Realizar la producción audiovisual de dieciséis (16) Cursos E-Learning para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Realizar la producción audiovisual para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Esta consultoría apoya los diferentes productos de cada componente.	
22	1.3	C1 y C2	Consultoría en programación Web para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (6 cursos autocontenidos), de un programa de formación de peritos ambientales especializados y para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales.	\$ 72,090,000	\$ 4,000.00	\$18,023	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	01-07-2022	20	01-03-2024	\$18,022.50	SI	iii) Ejecución	Realizar la programación Web, estructuración e integración de contenidos educativos digitales en plataforma Learning Management System - LMS de seis (6) Cursos E-training o Autocontenidos, de acuerdo al Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hacen parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Realizar la programación Web, estructuración e integración de contenidos educativos digitales de dieciséis (16) Cursos E-Learning para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Realizar la programación Web, estructuración e integración de contenidos educativos digitales para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales. Esta consultoría apoya los diferentes productos de cada componente.	
23	1.3	C1	Consultoría en locución para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (6 cursos autocontenidos). Consultoría en locución para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados. Consultoría en locución para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales.	\$ 20,800,000	\$ 3,750.00	\$5,547	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	01-08-2022	14	01-10-2023	\$5,546.67	SI	iv) Finalizado	Realizar la locución de los guiones que se requieren en la producción audiovisual de seis (6) Cursos E-training o Autocontenidos, de acuerdo al Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hacen parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Realizar la locución de los guiones que se requieren para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales.	
24	1.3	C1 y C2	2 Consultoría en corrección de estilo para el diseño y estructuración de un programa educativo virtual teórico-práctico (6 cursos autocontenidos). 2 Consultoría en corrección de estilo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados. 2 Consultoría en corrección de estilo para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales.	\$ 38,728,701	\$ 3,750.00	\$10,328	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	19-06-2021	01-08-2021	01-08-2022	11	01-07-2023	\$10,327.65	SI	iv) Finalizado	Revisar los documentos en los que se desarrollan los contenidos, actividades y temáticas de seis (6) Cursos E-training o Autocontenidos, de acuerdo al Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que hacen parte del Programa Virtual Teórico-Práctico de Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Asociadas a la Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales. Revisar los documentos en los que se desarrollan los contenidos, actividades y temáticas de dieciséis (16) Cursos E-Learning para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Revisar los documentos en los que se desarrollaron los contenidos, actividades y temáticas para la adaptación de hasta 10 cursos virtuales (inventario de cursos de Minambiente) de acuerdo con el Modelo Tecnopedagógico y de Producción de Módulos Virtuales.	

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$)	Contratado (US\$)	Avance
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Servicios diferentes a consultoría	\$0.00	\$0.00 #DIV/0!
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Bienes	\$23,726.17	\$23,726.17 100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Consultorías individuales	\$198,392.70	\$198,392.70 100.0%
				Otros	\$48,181.14	\$48,181.14 100.0%
Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022		Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024		Meses restantes para finalizar el programa:		-14
				Días restantes para finalizar el programa:		-433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
25	1.3	C1	Consultoría para la consejería de seguimiento de la implementación del programa educativo virtual teórico-práctico (Cursos autocontenidos)	\$ 75,276,000	\$ 4,000.00	\$18,819	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-06-2023	16	01-10-2024	\$18,819.00		SI	iii) Ejecución	Implementación del programa educativo virtual teórico-práctico en la plataforma de Minambiente, la cual comprende el acompañamiento a estudiantes y soporte técnico (consejería: seguimiento a los usuarios del programa virtual para brindar soluciones a inquietudes técnicas y atención personalizada vía telefónica o correo electrónico).
60		C1	Consultoría en Comunicación Social para elaboración de documento Lecciones Aprendidas del proyecto	\$ 3,664,000	\$ 4,000.00	\$916	ii) CCIN		100%	0%	01-11-2024	30-11-2023	01-11-2024	1	01-12-2024	\$916.00			i) En proceso	Elaboración documento Lecciones Aprendidas del proyecto.
26	2.1	C2	Consultoría de apoyo para la generación de un programa de formación de peritos ambientales especializados - Elaboración documento maestro	\$ 20,506,500	\$ 3,750.00	\$5,468	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-10-2021	7	01-05-2022	\$5,468.40		SI	iv) Finalizado	Elaborar y consolidar el documento maestro del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental en cumplimiento de las Condiciones de Calidad del Ministerio de Educación Nacional - MEN. Edwin Alejandro Bermeo - CCO 2090/ 2021 del 28 de septiembre de 2021. Se justifica la selección directa, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso c) es decir, cuando se trata de "servicios muy pequeños" que no exceden los US\$100.000.
27	2.1	C2	Consultoría de apoyo para la generación de un programa de formación de peritos ambientales especializados - Área del Derecho Penal/Ambiental	\$ 3,688,312	\$ 3,750.00	\$984	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-11-2021	5	01-04-2022	\$983.55		SI	iv) Finalizado	Elaboración del plan de estudios para el Área del Derecho Penal - Ambiental del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Carlos Mario Frías Rubio - CCO 2086/ 2021 del 28 de septiembre de 2021. Se justifica la selección directa, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso c) es decir, cuando se trata de "servicios muy pequeños" que no exceden los US\$100.000.
28	2.1	C2	Consultoría de apoyo para la generación de un programa de formación de peritos ambientales especializados - Área Ambiental	\$ 3,688,312	\$ 3,750.00	\$984	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-11-2021	5	01-04-2022	\$983.55		SI	iv) Finalizado	Elaboración del plan de estudios para el Área Ambiental del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Alexander Meneses Jácome - CCO 2092/ 2021 del 28 de septiembre de 2021. Se justifica la selección directa, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso c) es decir, cuando se trata de "servicios muy pequeños" que no exceden los US\$100.000.
29	2.1	C2	Consultoría de apoyo para la generación de un programa de formación de peritos ambientales especializados - Área de Investigación Judicial, Criminalística y Criminología	\$ 5,532,468	\$ 3,750.00	\$1,475	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-11-2021	5	01-04-2022	\$1,475.32		SI	iv) Finalizado	Elaboración de ficha técnica de programas académicos y del plan de estudios para el Área de Investigación Judicial, Criminalística y Criminología del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Norma Cecilia Calderón - CCO 2083/ 2021 del 28 de septiembre de 2021. Se justifica la selección directa, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso c) es decir, cuando se trata de "servicios muy pequeños" que no exceden los US\$100.000.
30	2.1	C2	Consultoría de apoyo para la generación de un programa de formación de peritos ambientales especializados - Área del Derecho Administrativo/Ambiental	\$ 3,688,312	\$ 3,750.00	\$984	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-11-2021	5	01-04-2022	\$983.55		SI	iv) Finalizado	Elaboración del plan de estudios para el Área del Derecho Administrativo/Ambiental del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. David Augusto Peña Pinzón - CCO 2091/ 2021 del 28 de septiembre de 2021. Se justifica la selección directa, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso c) es decir, cuando se trata de "servicios muy pequeños" que no exceden los US\$100.000.
31	2.1	C2	Consultoría de apoyo para la generación de un programa de formación de peritos ambientales especializados - Revisión, verificación y complemento del documento maestro	\$ 2,766,234	\$ 3,750.00	\$738	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-11-2021	5	01-04-2022	\$737.66		SI	iv) Finalizado	Revisión, verificación y complemento del documento maestro del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental en cumplimiento de las condiciones de calidad del Ministerio de Educación Nacional y subir las guías cátedra al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (SACES). Sergio Alberto Rey López - CCO 2081/ 2021 del 28 de septiembre de 2021. Se justifica la selección directa, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso c) es decir, cuando se trata de "servicios muy pequeños" que no exceden los US\$100.000.
32	2.1	C2	Consultoría de apoyo para la generación de un programa de formación de peritos ambientales especializados - Actualizar el modelo y metodología para programas técnicos y tecnológicos en modalidad virtual	\$ 7,376,623	\$ 3,750.00	\$1,967	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-08-2021	01-11-2021	5	01-04-2022	\$1,967.10		SI	iv) Finalizado	Actualizar el modelo y metodología para programas técnicos y tecnológicos en modalidad virtual, orientar en la construcción de actividades académicas y proceso formativo, aspectos curriculares, plan de estudios, estructura de competencias y resultados de aprendizaje esperados, revisar el documento maestro del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental y las guías cátedra para subir al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (SACES). Sergio Daniel Quiroga Flórez - CCO 2082/ 2021 del 28 de septiembre de 2021. Se justifica la selección directa, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso c) es decir, cuando se trata de "servicios muy pequeños" que no exceden los US\$100.000.

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$)	Contratado (US\$)	Avance
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Servicios diferentes a consultoría	\$0.00	#DIV/0!
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Bienes	\$23,726.17	100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Consultorías individuales	\$198,392.70	100.0%
				Otros	\$48,181.14	100.0%
Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022		Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024		Meses restantes para finalizar el programa:		-14
				Días restantes para finalizar el programa:		-433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
33	2.2	C2	Consultoría para Coordinación del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental	\$ 122,332,000	\$ 4,000.00	\$30,583	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-06-2022	19	01-01-2025	\$30,583.00	SI	iii) Ejecución	Comprende la coordinación académica, el acompañamiento de docentes y el seguimiento a los estudiantes. En este convenio, Edwin Alejandro Bermeo estuvo contratado mediante selección directa CCO 2090/ 2021 para la elaboración y consolidación del documento maestro del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental en cumplimiento de las Condiciones de Calidad del Ministerio de Educación Nacional - MEN. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio; logró la construcción y radicación del documento maestro para la obtención de registro calificado, posee el conocimiento necesario para mantener la continuidad desde el enfoque técnico, investigativo, de extensión y administrativo. Por lo anterior, se justifica la selección directa para la coordinación académica del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso a) en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma.	
34	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Introducción a Sistemas de Información Geográfica)	\$ 3,645,946	\$ 3,750.00	\$972	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-07-2022	2	01-09-2022	\$972.25	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico del curso Introducción a Sistemas de Información Geográfica para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Nicolás Antonio Ávila Puentes	
35	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Ecosistemas Forestales, y Captura de Carbono y Servicios Ecosistémicos Forestales)	\$ 7,291,892	\$ 3,750.00	\$1,945	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-07-2022	4	01-11-2022	\$1,944.50	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de los cursos Ecosistemas Forestales, y Captura de Carbono y Servicios Ecosistémicos Forestales para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Jhon Jairo Acevedo Vía Yohana Castro Hernández	
36	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Los Delitos de Deforestación y el Objeto de Protección Jurídica, y El Perito Técnico en el Proceso Penal)	\$ 7,291,892	\$ 3,750.00	\$1,945	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-07-2022	4	01-11-2022	\$1,944.50	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de los cursos Los Delitos de Deforestación y el Objeto de Protección Jurídica, y El Perito Técnico en el Proceso Penal para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Carlos Mario Frías Rubio estuvo contratado mediante selección directa CCO 2086/ 2021 para la elaboración del plan de estudios que describe las asignaturas o materias, créditos y contenido programático para el área del derecho penal - ambiental del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, estructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque derecho penal, desarrolló las guías cátedra de los cursos; Los Delitos de Deforestación y el Objeto de Protección Jurídica, y El Perito Técnico en el Proceso Penal del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con el diseño técnico de los dos (2) cursos en Los Delitos de Deforestación y el Objeto de Protección Jurídica, y El Perito Técnico en el Proceso Penal del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso a) en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma.	
37	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Criminalística de Campo y Criminología Ambiental)	\$ 8,252,311	\$ 3,750.00	\$2,201	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-07-2022	4	01-11-2022	\$2,200.62	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de los cursos Criminalística de Campo y Criminología Ambiental para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Norma Cecilia Calderón estuvo contratado mediante selección directa CCO 2083/ 2021 para la elaboración del plan de estudios que describe las asignaturas o materias, créditos y contenido programático para el área de investigación judicial, criminalística y criminología del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, estructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque judicial y de ciencias forenses, desarrolló las guías cátedra de los cursos; Criminalística de Campo, Cadena de Custodia, Criminología Ambiental y Ética Práctica del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con el diseño técnico de los cuatro (4) cursos en investigación judicial, criminalística y criminología del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso a) en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma.	

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$)	Contratado (US\$)	Avance
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Servicios diferentes a consultoría	\$0.00	\$0.00 #DIV/0!
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Bienes	\$23,726.17	\$23,726.17 100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Consultorías individuales	\$198,392.70	\$198,392.70 100.0%
				Otros	\$48,181.14	\$48,181.14 100.0%
Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022		Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024		Meses restantes para finalizar el programa:		-14
				Días restantes para finalizar el programa:		-433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
38	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Introducción al Derecho Ambiental Internacional, y Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y Peritaje)	\$ 7,291,892	\$ 3,750.00	\$ 1,945	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-07-2022	4	01-11-2022	\$ 1,944.50	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de los cursos Introducción al Derecho Ambiental Internacional, y Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y Peritaje para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, David Augusto Peña Pinzón estuvo contratado mediante selección directa CCO 2091/ 2021 para la elaboración del plan de estudios que describe las asignaturas o materias, créditos y contenido programático para el área del derecho administrativo - ambiental del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, estructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque derecho administrativo sancionatorio ambiental, desarrolló las guías cátedra de los cursos; Introducción al Derecho Ambiental Internacional, Constitución Ecológica y Responsabilidad del Estado, y Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y Peritaje del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con el diseño técnico de los tres (3) cursos en Introducción al Derecho Ambiental Internacional, Constitución Ecológica y Responsabilidad del Estado, y Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y Peritaje, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso a) en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma.	
39	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Constitución Ecológica y Responsabilidad del Estado)	\$ 3,645,946	\$ 3,750.00	\$ 972	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-07-2022	2	01-09-2022	\$ 972.25	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico del curso Constitución Ecológica y Responsabilidad del Estado para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, David Augusto Peña Pinzón estuvo contratado mediante selección directa CCO 2091/ 2021 para la elaboración del plan de estudios que describe las asignaturas o materias, créditos y contenido programático para el área del derecho administrativo - ambiental del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, estructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque derecho administrativo sancionatorio ambiental, desarrolló las guías cátedra de los cursos; Introducción al Derecho Ambiental Internacional, Constitución Ecológica y Responsabilidad del Estado, y Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y Peritaje del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con el diseño técnico de los tres (3) cursos en Introducción al Derecho Ambiental Internacional, Constitución Ecológica y Responsabilidad del Estado, y Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y Peritaje, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso a) en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma.	
40	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Cadena de Custodia)	\$ 3,645,946	\$ 3,750.00	\$ 972	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	15-08-2022	2	15-10-2022	\$ 972.25	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico del curso Cadena de Custodia para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Realizar el diseño pedagógico de los cursos Criminalística de Campo y Criminología Ambiental para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Norma Cecilia Calderón estuvo contratado mediante selección directa CCO 2083/ 2021 para la elaboración del plan de estudios que describe las asignaturas o materias, créditos y contenido programático para el área de investigación judicial, criminalística y criminología del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, estructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque judicial y de ciencias forenses, desarrolló las guías cátedra de los cursos; Criminalística de Campo, Cadena de Custodia, Criminología Ambiental y Ética Práctica del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con el diseño técnico de los cuatro (4) cursos en investigación judicial, criminalística y criminología del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso a) en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma.	
41	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Proyecto Integrador - Estudio de Casos)	\$ 3,645,946	\$ 3,750.00	\$ 972	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	15-08-2022	2	15-10-2022	\$ 972.25	SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico del curso Proyecto Integrador - Estudio de Casos para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Dora Marcela Abello Tovar	

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Servicios diferentes a consultoría	Planificado (US\$) \$0.00	Contratado (US\$) \$0.00	Avance #DIV/0!
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Bienes	\$23,726.17	\$23,726.17	100.0%
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Consultorías individuales	\$198,392.70	\$198,392.70	100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Otros	\$48,181.14	\$48,181.14	100.0%
Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022		Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024		Meses restantes para finalizar el programa:			-14
				Días restantes para finalizar el programa:			-433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
42	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Ordenamiento Forestal Sostenible y Restauración Ecológica)	\$ 8,252,311	\$ 3,750.00	\$2,201	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	15-08-2022	4	15-12-2022	\$2,200.62		SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico de los cursos Ordenamiento Forestal Sostenible y Restauración Ecológica para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Yohana Castro Hernández Jhon Jairo Acevedo Vila
43	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Formación en Centros de Trabajo FCT)	\$ 6,013,892	\$ 3,750.00	\$1,604	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	15-08-2022	2	15-10-2022	\$1,603.70		SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico del curso Formación en Centros de Trabajo FCT para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Lilián Rocío Mondragón Gómez
44	2.2	C2	Consultoría de apoyo para el diseño y estructuración de un programa de formación de peritos ambientales especializados (Ética)	\$ 3,645,946	\$ 3,750.00	\$972	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	15-08-2022	2	15-10-2022	\$972.25		SI	iv) Finalizado	Realizar el diseño pedagógico del curso Ética para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Realizar el diseño pedagógico de los cursos Criminalística de Campo y Criminología Ambiental para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Norma Cecilia Calderón estuvo contratada mediante selección directa CCO 2083/ 2021 para la elaboración del plan de estudios que describe las asignaturas o materias, créditos y contenido programático para el área de investigación judicial, criminalística y criminología del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, estructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque judicial y de ciencias forenses, desarrolló las guías cátedra de los cursos; Criminalística de Campo, Cadena de Custodia, Criminología Ambiental y Ética Práctica del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con el diseño técnico de los cuatro (4) cursos en investigación judicial, criminalística y criminología del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, inciso a) en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma.
45	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Taller de Bienestar Universitario I y Taller de Bienestar Universitario II)	\$ 0	\$ 4,550.00	\$0	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-07-2024	2	01-09-2024	\$0.00		SI	i) En proceso	Docencia pedagógica de dos cursos: Taller de Bienestar Universitario I y Taller de Bienestar Universitario II para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. La contratación se realiza solo por dos meses por la duración de los cursos, cada curso tiene un crédito, es decir, cuatro semanas.
46	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Expresión; Identidad y Emprendimiento; Electiva Socio-Humanística)	\$ 10,572,463	\$ 4,000.00	\$2,643	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-02-2024	4	01-06-2024	\$2,643.12		SI	iii) Ejecución	Docencia pedagógica de tres cursos: Expresión; Identidad y Emprendimiento; Electiva Socio-Humanística del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental.
47	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Criminalística de Campo; Ética; Cadena de Custodia; Criminología Ambiental)	\$ 9,515,217	\$ 4,000.00	\$2,379	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-02-2024	5	01-07-2024	\$2,378.80		SI	iii) Ejecución	Docencia pedagógica del curso Criminalística de Campo para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Norma Cecilia Calderón estuvo contratada mediante selección directa CCO 2083/ 2021 para la elaboración del plan de estudios que describe las asignaturas o materias, créditos y contenido programático para el área de investigación judicial, criminalística y criminología del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, estructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque judicial y de ciencias forenses, desarrolló las guías cátedra y el diseño pedagógico de los cursos; Criminalística de Campo, Cadena de Custodia, Criminología Ambiental y Ética Práctica del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con la docencia de los cuatro (4) cursos en investigación judicial, criminalística y criminología del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.12 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, por la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y de la responsabilidad profesional del mismo consultor y el desempeño en el trabajo previo fue satisfactorio.

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$): \$0.00	Contratado (US\$): \$0.00	Avance: #DIV/0!
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Bienes: \$23,726.17	\$23,726.17	100.0%
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Consultorías individuales: \$198,392.70	\$198,392.70	100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Otros: \$48,181.14	\$48,181.14	100.0%
Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022		Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024		Meses restantes para finalizar el programa:		-14
				Días restantes para finalizar el programa:		-433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
48	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Introducción al Derecho Ambiental Internacional; Constitución Ecológica y Responsabilidad del Estado; Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y Peritaje)	\$ 6,343,478	\$ 4,000.00	\$1,586	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-02-2024	5	01-07-2024	\$1,585.87	SI	i) En proceso	Docencia pedagógica del curso Introducción al Derecho Ambiental Internacional para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, David Augusto Peña Pinzón estuvo contratado mediante selección directa CCO 2091/ 2021 para la elaboración del plan de estudios que describe las asignaturas o materias, créditos y contenido programático para el área del derecho administrativo - ambiental del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, estructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque derecho administrativo sancionatorio ambiental, desarrolló las guías cátedra y el diseño pedagógico de los cursos; Introducción al Derecho Ambiental Internacional, Constitución Ecológica y Responsabilidad del Estado, y Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y Peritaje del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con la docencia de los tres (3) cursos en Introducción al Derecho Ambiental Internacional, Constitución Ecológica y Responsabilidad del Estado, y Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y Peritaje, teniendo en cuenta el numeral 3.12 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, por la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y de la responsabilidad profesional del mismo consultor y el desempeño en el trabajo previo fue satisfactorio.	
49	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Los Delitos de Deforestación y el Objeto de Protección Jurídica; El Perito Técnico en el Proceso Penal)	\$ 4,228,985	\$ 4,000.00	\$1,057	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-02-2024	3	01-05-2024	\$1,057.25	SI	i) En proceso	Docencia pedagógica del curso Los Delitos de Deforestación y el Objeto de Protección Jurídica para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Carlos Mario Frías Rubio estuvo contratado mediante selección directa CCO 2086/ 2021 para la elaboración del plan de estudios que describe las asignaturas o materias, créditos y contenido programático para el área del derecho penal - ambiental del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, estructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque derecho penal, desarrolló las guías cátedra y el diseño pedagógico de los cursos; Los Delitos de Deforestación y el Objeto de Protección Jurídica, y El Perito Técnico en el Proceso Penal del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con la docencia de los dos (2) cursos en Los Delitos de Deforestación y el Objeto de Protección Jurídica, y El Perito Técnico en el Proceso Penal del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.12 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, por la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y de la responsabilidad profesional del mismo consultor y el desempeño en el trabajo previo fue satisfactorio.	
50	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Introducción a Sistemas de Información Geográfica)	\$ 2,114,493	\$ 4,000.00	\$529	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-03-2024	1	01-04-2024	\$528.62	SI	i) En proceso	Docencia pedagógica del curso Introducción a Sistemas de Información Geográfica para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Nicolás Antonio Ávila Puentes estuvo contratado mediante selección basada en Calificaciones de Consultor Individual (CCIN), CCO1391/2022 para el diseño pedagógico del curso Introducción a Sistemas de Información Geográfica del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, reestructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque ambiental del diseño pedagógico del curso asignado. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con la docencia del curso Introducción a Sistemas de Información Geográfica del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.12 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, por la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y de la responsabilidad profesional del mismo consultor y el desempeño en el trabajo previo fue satisfactorio. La contratación se realiza por la duración del curso, es decir, cuatro semanas.	

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$)	Contratado (US\$)	Avance
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Servicios diferentes a consultoría	\$0.00	\$0.00 #DIV/0!
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Bienes	\$23,726.17	\$23,726.17 100.0%
Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022				Consultorías individuales	\$198,392.70	\$198,392.70 100.0%
				Otros	\$48,181.14	\$48,181.14 100.0%
Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022	Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024			Meses restantes para finalizar el programa:		-14
				Días restantes para finalizar el programa:		-433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
51	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Ecosistemas Forestales; Restauración Ecológica)	\$ 4,228,985	\$ 4,000.00	\$1,057	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-03-2024	2	01-05-2024	\$1,057.25	SI	i) En proceso	Docencia pedagógica del curso Ecosistemas Forestales y Restauración Ecológica para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Jhon Jairo Acevedo Vía Puentes estuvo contratado mediante selección basada en Calificaciones de Consultor Individual (CCIN), CCO1459/2022 para el diseño pedagógico del curso Ecosistemas Forestales del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, reestructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque ambiental del diseño pedagógico del curso asignado. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con la docencia del curso Ecosistemas Forestales del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.12 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, por la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y de la responsabilidad profesional del mismo consultor y el desempeño en el trabajo previo fue satisfactorio. La contratación se realiza por la duración de los cursos, cada asignatura tiene dos créditos, es decir, cuatro semanas.	
52	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Proyecto Integrador - Estudio de Casos).	\$ 2,114,493	\$ 4,000.00	\$529	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-05-2024	3	01-08-2024	\$528.62	SI	i) En proceso	Docencia pedagógica del curso Proyecto Integrador - Estudio de Casos para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Dora Marcela Abello Tovar Puentes estuvo contratado mediante selección basada en Calificaciones de Consultor Individual (CCIN), CCO1398/2022 para el diseño pedagógico del curso Proyecto Integrador - Estudio de Casos del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, reestructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque ambiental del diseño pedagógico del curso asignado. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con la docencia del curso Proyecto Integrador - Estudio de Casos del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.12 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, por la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y de la responsabilidad profesional del mismo consultor y el desempeño en el trabajo previo fue satisfactorio.	
53	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Captura de Carbono y Servicios Ecosistémicos Forestales; Ordenamiento Forestal Sostenible)	\$ 5,286,232	\$ 4,000.00	\$1,322	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-06-2024	3	01-09-2024	\$1,321.56	SI	i) En proceso	Docencia pedagógica del curso Captura de Carbono y Servicios Ecosistémicos Forestales para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Yohana Castro Hernández estuvo contratada mediante selección basada en Calificaciones de Consultor Individual (CCIN), CCO1516/2022 para el diseño pedagógico del curso Captura de Carbono y Servicios Ecosistémicos Forestales del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, reestructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque ambiental del diseño pedagógico del curso asignado. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con la docencia del curso Captura de Carbono y Servicios Ecosistémicos Forestales del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.12 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, por la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y de la responsabilidad profesional del mismo consultor y el desempeño en el trabajo previo fue satisfactorio.	
54	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Inglés A1 e inglés A2)	\$ 5,286,232	\$ 4,000.00	\$1,322	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-07-2024	3	01-10-2024	\$1,321.56	SI	i) En proceso	Docencia pedagógica de los cursos: Inglés A1 e Inglés II para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental.	

Plan de Adquisiciones

Pais: Colombia	Organismo Ejecutor: Universidad Autónoma de Bucaramanga Formación y Fortalecimiento de	Monto Aporte Local (US\$): \$63,750	Monto Total (US\$): \$334,050	Planificado (US\$): \$0.00	Contratado (US\$): \$0.00	Avance: #DIV/0!
Operación: CO-T1568	Nombre del Programa:			Bienes: \$23,726.17	\$23,726.17	100.0%
Programa: ATN/CM-18259-CO	Monto financiamiento BID (US\$): \$270,300.00			Consultorías individuales: \$198,392.70	\$198,392.70	100.0%
	Fecha vigente de último desembolso: 5-Dec-2022			Otros: \$48,181.14	\$48,181.14	100.0%
Última fecha de actualización del PA: 3-Jul-2022		Fecha actual de revisión del PA: 12-Feb-2024		Meses restantes para finalizar el programa:		-14
				Días restantes para finalizar el programa:		-433

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (2)	Revisión de adquisiciones (Elegir) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios
									BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)					
55	2.2	C2	Consultoría de apoyo para la implementación del programa de formación de peritos ambientales especializados (Formación en Centros de Trabajo FCT).	\$ 4,228,985	\$ 4,000.00	\$1,057	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	03-05-2021	01-03-2022	01-08-2024	3	01-11-2024	\$1,057.25		SI	i) En proceso	Docencia pedagógica del curso Formación en Centros de Trabajo FCT para el Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. En este convenio, Lilian Rocío Mondragón Gómez estuvo contratada mediante selección basada en Calificaciones de Consultor Individual (CCIN), CCO1389/2022 para el diseño pedagógico del curso Formación en Centros de Trabajo FCT del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental. El trabajo realizado por el consultor fue satisfactorio, reestructuró las competencias y resultados de aprendizaje esperados desde el enfoque ambiental del diseño pedagógico del curso asignado. Por lo anterior, se justifica la selección directa para continuar con la docencia del curso Formación en Centros de Trabajo FCT del Programa Técnico Profesional en Peritaje Ambiental, teniendo en cuenta el numeral 3.12 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15, por la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico, de la experiencia adquirida y de la responsabilidad profesional del mismo consultor y el desempeño en el trabajo previo fue satisfactorio.
Consultorías Firmas				\$0		\$0										\$0				
Otros				\$192,724,552		\$48,181										\$48,181				
56	3.1	Gestión Proyecto	Overhead- Coordinación General de la Cooperación Técnica	\$ 113,777,082	\$ 4,000.00	\$28,444	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	01-03-2021	15-04-2021	01-03-2021	38	01-05-2025	\$28,444.27	10 de octubre de 2019	SI	iii) Ejecución	Comprende el salario de un profesional administrativo (Coordinador General). Seguimiento de actividades y presentación de informes. María Carolina Duarte Escalante
57	3.2	Gestión Proyecto	Consultoría de Evaluación Final	\$ 39,463,735	\$ 4,000.00	\$9,866	ii) CCIN	Ex-ante	100%	0%	01-12-2023	01-12-2023	01-12-2023	3	01-03-2024	\$9,865.93	10 de noviembre de 2019	SI	ii) Adjudicado	Evaluación técnica respecto al cumplimiento de metas
58	3.3	Gestión Proyecto	Consultoría de Auditoría Financiera	\$ 39,483,735	\$ 4,000.00	\$9,871	viii) SD	Ex-ante	100%	0%	01-12-2023	01-12-2023	01-12-2023	3	01-03-2024	\$9,870.93	10 de noviembre de 2019	SI	ii) Adjudicado	Auditoría financiera a Estados Financieros del proyecto
Total *				COP 1,058,473,875		\$270,300	Preparado por: _____				Última actualización oficial, número y fecha de la No Objeción del Banco: _____					\$270,300.01				

Nota: Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Dotación de Laboratorios", el valor total estimado en US\$2 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 20 contratos para dotación de laboratorios con valor promedio de US\$10,000.00 c/u a ser adjudicados individualmente en las sedes participantes en un período de 2 años, entre enero de 2020 y diciembre de 2022."

- Bienes y Obras:** Métodos de adquisición. LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
- Firmas Consultoras:** Métodos de adquisición. SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (método sugerido para adquisiciones de hasta US\$200,000.00; SD: Selección Directa.
- Consultores Individuales:** Métodos de adquisición. CCIN Selección basada en Calificaciones de Consultor Individual Internacional; 3HV Selección basada en la Comparación de Calificaciones de un Consultor Individual Nacional; SD Selección Directa.