PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

Agencia Ejecutora: Aseguradora Tajy Propiedad Cooperativa S.A.

Nombre del Proyecto: Microseguro paramètrico Agrícola para pequeños productores en Paraguay.

Número del Proyecto: ATN/ME-14428-PR y ATN/AS-14427-PR Período: Abril de 2015 a Abril de 2019

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:

Bienes y servicios (monto en U\$S): 5.000

Consultorías (monto en U\$S): 35.000

いははらればいいはあるか									00	890,900		TOTAL		
Renovación de contrato anual	Adjudicado R	12 meses	04.2015	NO	25%	31% 44%	H	CCIN Ex - ante	190.800 CC	190	1,0	Coordinador	4.1	4.1
									800	190.800		Administración		4
	Pendiente.			NO	0%	100% 0%		SD Ex - ante	5.000 S	5.	1,0	Taller de sostenibilidad y cierre	6.1	3.8
	Pendiente.			NO	50%	50% 0%		CP Ex - post	9.000	9.	30X300	Viajes de coordinación	4.3	3.7
	Pendiente.			NO	50%	50% 0%	0.00	CP Ex - post	600		1,0	Transporte de 5 clientes	3.2.6	3.6
	Pendiente.			NO	50%	50% 0%		CP Ex-post	9.000	9	1,0	Taller nacional en seguro agrícola (150 participantes) - Evento	3.2.3	3.5
	Pendiente.			NO	0%	100% 0%	12011	N/A Ex - post	5.550 N	5	1,0	Presentación caso TAJY en FOROMIC	3.2.1	3.3
												Talleres	3.2	3.2
									29.150	29.		Otros servicios		3
					365.5	50% 0%		N/A Ex-post	600 N		1,0	Consultor internacional - Per Diem	3.2.5	2.13
	Pendiente			NO		50% 0%		CCIN Ex - post	7.900 C	7	1,0	Consultor internacional	3.2.4	2.12
	Pendiente	3 meses	01.2017		0%	100% 0%	15.00	CCIN Ex - ante	15.000 C	15	1,0	Firma/Consultor Evaluación Intermedia	5.2	2.11
Revisiones anuales. DNA riesgo medio.	Pendiente F	25 meses	04.2016	NO		100% 0%		SD Ex - ante	15.000	15	1 x año	Auditoria / Revisiones ex-post	5.3	2.10
	Pendiente.	4 meses	03.2017	NO	0%	100% 0%		CCIN Ex - ante	15.000 C	15	1x\$15,000	Consultoría para la contratación de la Línea de Base	5.1	2.9
	Pendiente.	3 meses	05.2018	NO	6 0%	0% 100%	Ex - post (CCIN Ex-	15.000 C	15	1 x \$15,000	Consultoría para elaboración de Guía Metodológica	3.3	2.8
	Pendiente.	15 meses	07.2016	NO	6 0%	100% 0%	Ex - ante 10	CCIN Ex-	18.700 C	18	1x\$18,700	Educación financiera y protección al consumidor	2.1	2.7
	Pendiente	12 meses	04.2017	NO	6 0%	50% 50%	Ex-post 50	CCIN Ex-	19.500 C	19	1X\$22,500	Desarrollo de sistema de control y monitoreo	1.5	2.4
	Pendiente	10 meses	09.2016	NO		100% 0%	Ex - ante 10	SD Ex-	7.500	7	1X \$27,500	Definición y diseño del producto	1.4	2.3
	Adjudicado	37 meses	06.2015	NO	18%	41% 41%	Ex-ante 4:	SD Ex-	450.000	450	1x \$450,000	Consultoría en información climatológica	1.2	2.1
White and the last the second									200	564.200		Servicios de Consultoría	THE REAL PROPERTY.	2
	Adjudicado	1	05.2015	NO	6 0%	0% 100%	Ex - post	CP Ex-	2.250	2	1X \$2,250	Impresora	4.5	1.3
	Adjudicado	-	05.2015	NO	6 0%	9% 91%	Ex - post	CP Ex-	4.500	4	3 X \$1,500	Laptops	4.4	1.2
Se definen 25 x 4000 pero esto podría variar ya que las 3 estaciones madre podrían ser mas costosas que 4000	Pendiente	18 meses	09.2015	N O	50%	50%	Ex - ante	- Бх-	100.000	100	25X \$4,000	Estaciones meteorológicas y plataforma tecnológica de conexión	11	1.1
									750	106.750		Bienes		1
Comentarios	adjudicado, cancelado)	Duración del contrato	AEA o Convocatoria	cación (Si/No)	Local / Otros %	FOMIN AusAid Local / % % Otros %		aci		s, aproximado (US\$)	(unidades - días, meses, etc)	Categoria y descripción del contrato	Cod. POA	PA
	Estado(pendiente,	Fechas estimadas		Precalifi	nciación	Fuente de financiación	Fue	Método Revisi	100 100 100	1000000	Cantidad			Cé.
				1							The second secon		-	OR DESIGNATION OF

V. S. Allen Carres ...

* <u>Blanes y Obras:</u> LPt. Ucitadón Pública Internacional, UE: Ucitadón Pública Hadonal, CPt. Comparación de Precios: CD. Contratación Directa; AD Administración Directa; CAB, Contratación Pública Hadonal, UE: Comparación de Precios: CD. Contratación Directa; AD Administración Directa; AD Administración Directa; AC Agencias de Expecializadas; AC Agencias de Contrataciones; AE. Agencias de Internación de Internación de Precios: Contratación propriedad operación (Construcción operación-transferencia) (del Inglés 800/801/8001), Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contratación propriedad operación de la Comunidad en la Contratación Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Cal

Consultares Individuales: CON: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual National COI: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

**Aplicable para el caso de las Politicas pulvas solo para Benes y Obras. En el caso de las Politicas Antiguas es splicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoria.

**Se utilizada la columna": "Estatur l'apara adquisciones el retrostricas y actualizaciones del plan de adquisiones.

**Se utilizada la columna": "Estatur l'apara adquisciones el retrostricas y actualizaciones del plan de adquisiones.

**NOTE: Some of the described consultancias can ba merged. The discionure shomed is malaly for budget purposes.

Continued of Proyects Assignation Tay BDFOMM
Oppurturents Agreparcian's
Assign Tay Prop. Coop. S.A. 5