

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Chile					Agencia Ejecutora (AE): Banco Interamericano de Desarrollo, CCH		Sector Público			
Número del Proyecto: CH-T1169					Nombre del Proyecto: Viabilidad Sociocultural del Programa de Apoyo al Empresariado Indígena					
Período del Plan: 24 meses										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A			Bienes y servicios (monto en US\$) 100.000			Consultorías (monto en US\$): 370.000				
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		Componente 1: Apoyo a la viabilidad sociocultural y técnico financiera	370000							
		Servicios de Consultoría								
		Firma Consultora elaboración anteproyecto eólico	40,000	SCC	Ex Ante	100	0	10/15/2016	Crítica	
		Firma Consultora elaboración anteproyecto central de paso	40,000	SCC	Ex Ante	100	0	10/15/2016	Crítica	
		Firma consultora elaboración anteproyecto forestal	40,000	SCC	Ex Ante	100	0	10/15/2016	Crítica	
		Firma consultora para sistema de evaluación y monitoreo (SEM)	50,000	SCC	Ex Ante	100	0	10/15/2016	Crítica	
		Servicios de Consultores Individuales								
		3 apertores multiculturales x US\$30,000/cu	90,000	CD	Ex Ante	100	0	11/1/2016		
		2 especialistas técnico financieros para puesta de valor x US\$30,000/cu	60,000	CD	Ex Ante	100	0	3/15/2017		
		Georeferenciación para mapeos de uso cultural	20,000	CD	Ex Ante	100	0	1/20/2017		
		Especialista en asuntos jurídicos	30,000	CD	Ex Ante	100	0	3/1/2017		
2		Componente 2: Fortalecimiento Institucional de Autoridades Tradicionales	100000							
		Servicios diferentes a consultoría								
		Concurso para fortalecimiento de autoridades tradicionales	100,000	LP	Ex Ante	100	0	3/1/2017	Crítica	
3		Unidad Ejecutora								
		Servicios de Consultores Individuales								
		Gastos Operativos	30,000	CD	Ex Ante	100	0	1/1/2017		
Total			500000	Preparado por: Pablo Angelelli			Fecha: 5/6/2016			

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1."

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽²⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽²⁾ **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

⁽²⁾ **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
<p>⁽³⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional</p> <p>⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</p>										