

项目名称: 利用世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目  
 主题: 18个月采购计划表  
 单位: 陕西省利用国外贷款项目办公室  
 日期: 2014年6月26日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Project County/district 项目县/区	Serial No./序号	Contract No./合同编号	Contract Description/合同描述	Cost Estimate/估算费 用 (RMB 10,000) (万元)	Prior/Post Review前审/后 审	Procure. Method/采购 方式	Advertise Date/公告时间	Contract sing ing date/合同签订 时间	Implementation Organization/实 施单位
Yanliang District/阎良 区	1	SSTI-YL-Ci-01	宏腰路土建工程, L=10293m, W=18m;	11687.76	前审	NCB	6/1/2015	7/1/2015	省项目办
	2	SSTI-YL-Ci-02	阎良区水北水厂至武屯和关山输水干管工程, 长度16.60km (含输水干管球墨铸铁管等设备采购);	4076.64	后审	NCB	10/1/2014	11/1/2014	省项目办
	3	SSTI-YL-Ci-03	武屯镇振关路、西环路、广阳南街给排水工程。	3154.38	后审	NCB	3/1/2015	4/1/2015	省项目办
			小计	18918.78					
			(万元)						
Chencang district/陈仓区	1	SSTI-CCQ-Ci-01	东新路土建工程包: 道路工程 (L=910m, W=18.5m)、排水工程	1482.12	前审	NCB	9/1/2014	10/1/2014	省项目办
	2	SSTI-CCQ-Ci-02	陈仓中路供水管线工程包: 给水工程L=1601m;	505.32	后审	NCB	3/1/2015	4/1/2015	省项目办
	3	SSTI-CCQ-Ci-03	陇海北路土建工程包: 道路工程 (L=3494m, W=18m)、给排水工程; 北开路土建工程包: 道路工程 (L=755m, W=24m)、给排水工程;	5423.32	后审	NCB	6/1/2015	7/1/2015	省项目办
			小计	7410.76					

项目名称: 利用世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目  
 主题: 18个月采购计划表  
 单位: 陕西省利用国外贷款项目办公室  
 日期: 2014年6月26日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Project County/district 项目县/区	Serial No./序号	Contract No./合同编号	Contract Description/合同描述	Cost Estimate/估算费 用 (RMB 10,000)	Prior/Post Review前审/后 审	Procure. Method/采购 方式	Advertise Date/公告时间	Contract sing ing date/合同签订 时间	Implementation Organization/实 施单位
				(万元)					
Wugong County武功县	1	SSTI-WG-Ci-01	武功镇供水工程, 新建一座供水厂 (3000m <sup>3</sup> /d),	415.98	后审	NCB	10/1/2014	11/1/2014	省项目办
	2	SSTI-WG-Ci-02	武功镇仁义大道给排水及道路改造 (L=1363m); 老西宝北线给排水及道路改造 (L=1445m);	1969.99	后审	NCB	10/1/2014	11/1/2014	省项目办
	3	SSTI-WG-Ci-03	东街给排水及道路改造 (L=667m);	461.72	后审	NCB	2/1/2015	3/1/2015	省项目办
	4	SSTI-WG-Ci-04	南关正街给排水及道路改造 (L=455m);	495.08	前审	NCB	9/1/2014	10/1/2014	省项目办
	5	SSTI-WG-Ci-05	老镇区街巷小路给排水及道路改造1标, (北街、南街以西, 连接至水厂), 南街给排水及道路改造 (L=489m)	2111.22	后审	NCB	10/1/2015	11/1/2015	省项目办
				小计	5453.99				
				(万元)					
Xunyi County旬邑县	1	SSTI-XY-Ci-01	东河堤路, 宋家沟西河堤路, 南子沟西河堤路, 合计L=1655m;	712.56	后审	NCB	10/1/2014	11/1/2014	省项目办
	2	SSTI-XY-Ci-02	阳光大道雨水管线 (L=2800m);	944.91	后审	NCB	3/1/2015	4/1/2015	省项目办
	3	SSTI-XY-Ci-03	职田镇职田大街给排水: (L=1359m); 职田新街给排水 (L=1220m)。	2291.12	后审	NCB	3/1/2015	4/1/2015	省项目办
				小计	3948.59				

项目名称: 利用世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目  
 主题: 18个月采购计划表  
 单位: 陕西省利用国外贷款项目办公室  
 日期: 2014年6月26日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Project County/district 项目县/区	Serial No./序号	Contract No./合同编号	Contract Description/合同描述	Cost Estimate/估算费 用 (RMB 10,000) (万元)	Prior/Post Review前审/后 审	Procure. Method/采购 方式	Advertise Date/公告时间	Contract sing ing date/合同签订 时间	Implementation Organization/实 施单位
Chunhua County/淳化 县	1	SSTI-CH-Ci-01	振兴大道给排水及道路改造, 长度2040m	1143.77	后审	NCB	3/1/2015	4/1/2015	省项目办
	2	SSTI-CH-Ci-02	润镇—县城污水干管。	1393.94	后审	NCB	3/1/2015	4/1/2015	省项目办
			小计	2537.71					
				(万元)					
Chengcheng County澄城县	1	SSTI-CCX-Ci-01	新建晖福街1标(北环路-惠民路), 1672m; 东八路(L=405m, W=25); 晖福街3标(公园路-阳光路), 671m; 阳光路东段1标(万泉街-晖福街), 628m;	4592.89	后审	NCB	9/1/2014	10/1/2014	省项目办
	2	SSTI-CCX-Ci-02	晖福街2标(惠民路-公园路), 867m;	1163.58	后审	NCB	4/1/2015	5/1/2015	省项目办
	3	SSTI-CCX-Ci-03	阳光路西段2标(青正街-万泉街), 1099m;	1771.62	后审	NCB	4/1/2015	5/1/2015	省项目办
	4	SSTI-CCX-Ci-04	青正街雨污水及道路改造(=2206m, W=26); 长宁街排水系统改造(L=2200m);	3019.48	后审	NCB	4/1/2015	5/1/2015	省项目办
	5	SSTI-CCX-Ci-05	东六路雨污水及道路改造(L=665m, W=22);	907.65	后审	NCB	10/1/2014	11/1/2014	省项目办
				小计	11455.22				

项目名称: 利用世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目  
 主题: 18个月采购计划表  
 单位: 陕西省利用国外贷款项目办公室  
 日期: 2014年6月26日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Project County/district 项目县/区	Serial No./序号	Contract No./合同编号	Contract Description/合同描述	Cost Estimate/估算费用 (RMB 10,000) (万元)	Prior/Post Review前审/后 审	Procure. Method/采购 方式	Advertise Date/公告时间	Contract sing date/合同签订 时间	Implementation Organization/实 施单位
Yintai District/印台 区	1	SSTI-YT-Ci-01	滨河西路北段土建工程包 新建道路3002m, 红线宽度15m;	3464.42	后审	NCB	2/1/2016	3/1/2016	省项目办
	2	SSTI-YT-Ci-02	滨河东路土建工程包 新建道路3366m, 红线宽度14m; 6条东西向连接道路(纬一路—纬六路)(L=1202m, W=12m);	5461.00	后审	NCB	2/1/2015	3/1/2015	省项目办
	3	SSTI-YT-Ci-03	那坡- 陈炉道路局部改造(L=4466m, W=3m); 陶瓷厂- 陈炉道路局部改造(L=2180m, W=3m);	525.24	后审	NCB	8/1/2015	9/1/2015	省项目办
			小计	9450.66					
Hantai District/汉台 区	1	SSTI-HT-Ci-01	莲花路土建工程, 长度2364.1m	5501.94	后审	NCB	11/1/2015	12/1/2015	省项目办
	2	SSTI-HT-Ci-02	东街、西街排水及道路改造:(L=1058m)	583.7	后审	NCB	11/1/2014	12/1/2014	省项目办
	3	SSTI-HT-Ci-03	老镇区街巷小路改造工程, 合计长度L=2300 m。包括照明、铺装、排水; 新南街、铺汉 路道路照明和交通安全管理设施工程。	674.33	后审	NCB	9/1/2015	10/1/2015	省项目办
			小计	6759.97					
				(万元)					
Hanyin County/汉阴 县	1	SSTI-HY-Ci-01	南渠路2357m, 含排水管道等;(跨余家河 桥K1+050-K1+075, 跨月河桥K1+790- K1+890);	5401.71	后审	NCB	11/1/2014	12/1/2014	省项目办
	2	SSTI-HY-Ci-02	滨河南路西延段1400m, 含河堤, 卞家沟桥2 0m、河堤绿化、排水管道等	3054.56	后审	NCB	7/1/2015	8/1/2015	省项目办
	3	SSTI-HY-Go-01	建成区及G316道路交通安全设施完善, 包括 交通信号灯、道路标识牌标线等;	1143.06	前审	NCB/goods	10/1/2014	11/1/2014	省项目办

项目名称: 利用世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目  
 主题: 18个月采购计划表  
 单位: 陕西省利用国外贷款项目办公室  
 日期: 2014年6月26日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Project County/district 项目县/区	Serial No./序号	Contract No./合同编号	Contract Description/合同描述	Cost Estimate/估算费 用 (RMB 10,000)	Prior/Post Review前审/后 审	Procure. Method/采购 方式	Advertise Date/公告时间	Contract sing ing date/合同签订 时间	Implementation Organization/实 施单位
			小计	9599.32					

项目名称: 利用世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目  
 主题: 18个月采购计划表  
 单位: 陕西省利用国外贷款项目办公室  
 日期: 2014年6月26日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Project County/district 项目县/区	Serial No./序号	Contract No./合同编号	Contract Description/合同描述	Cost Estimate/估算费用 (RMB 10,000)	Prior/Post Review前审/后审	Procure. Method/采购方式	Advertise Date/公告时间	Contract signing date/合同签订时间	Implementation Organization/实施单位
省项目办/PPMO		城镇管理改善		(万元)					
	1	SSTI-PPMO-C1-01	运营与维护计划、基础设施测绘及资产登记	368.05	前审	QCBS	2016年	-	省项目办
	2	SSTI-PPMO-C1-02	项目管理培训	64.80		training	2014年	-	省项目办
	3	SSTI-PPMO-C1-03	技援培训	113.40		training	2016年	-	省项目办
	4	SSTI-PPMO-C1-04	国内考察	63.36		training	2014年	-	省项目办
	5	SSTI-PPMO-C1-05	国外培训考察	179.20		training	2016年	-	省项目办
	6	SSTI-PPMO-C1-06	研讨会	39.29		workshop	2014年	-	省项目办
	7	SSTI-PPMO-C1-07	办公设备	122.68	前审	NCB/Goods	4/1/2015	5/1/2015	省项目办
		小城镇发展政策研究							
	7	SSTI-PPMO-C2-01	新型城镇化战略下陕西省小城镇发展的政策建设研究	184.02	前审	QCBS	3/1/2015	4/1/2015	省项目办
		项目实施支持							
	8	SSTI-PPMO-C3-01	项目管理咨询和资产管理研究	370.06	前审	QCBS	5/1/2014	8/1/2014	省项目办
	9	SSTI-PPMO-C3-02	项目管理专家	30.00	后审	individual	10/1/2014	10/1/2014	省项目办
	10	SSTI-PPMO-C3-03	道路技援专家	30.00	后审	individual	10/1/2014	10/1/2014	省项目办
	11	SSTI-PPMO-C3-04	给排水技援专家	30.00	后审	individual	10/1/2014	10/1/2014	省项目办
	12	SSTI-PPMO-C3-05	项目管理信息系统	61.34	后审	SSS	10/1/2014	11/1/2014	省项目办
	13	SSTI-PPMO-C3-06	环境监测	92.01	后审	individual	2/1/2015	3/1/2015	省项目办
14	SSTI-PPMO-C3-07	移民监测	92.01	后审	individual	2/1/2015	3/1/2015	省项目办	
		小计		1840.22					