

	A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1										Inter-American Development Bank			
2													
3													
4	PROCUREMENT PLAN FOR BANK EXECUTED OPERATIONS												
5	Country: Bolivia			Executing Agency: IDB							UDR: CAN/CBO		
6	Project Number: BO-T1471			Project name: Agua, saneamiento e higiene rural sostenible e innovadora (SIRWASH) en Bolivia – Fase II									
7	Period Covered by the Plan: 24 months			Total Project Amount:		\$ 330,000							
9	Component	Description	Estimated Contract Cost (US\$)	Selection Method (2)	Type of Contract	Source of Financing and Percentage				Estimated Date of the Procurement Notice	Estimated Contract Start Date	Estimated Contract Length (months)	Comments
IDB/MIF						Other External Donor							
Amount						%	Amount	%					
10													
12													
13	Component 1	Consultoría de Coordinación y Supervisión Técnica del Fortalecimiento del Sistema LyRA y las carpetas de regularización remitidas por los municipios (estrategia de escalamiento de sus herramientas)	20,000.00	ICQ	Lump Sum	\$ 20,000	100%	0	0%	1-Feb-26	28-Nov-26	10	
14	Component 1	Consultoría Técnica para el Acompañamiento y asesoramiento a Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs) y Entidades Prestadoras de Servicios de Agua (EPSAs) Rurales que aporta y fortalece el plan de accion de la estrategia de regularización	35,000.00	ICQ	Lump Sum	\$ 35,000	100%	0	0%	1-Feb-26	27-Jan-27	12	
15	Component 1	Consultoría para apoyar la Implementación y Operación del Centro de Consulta y Gestión Regulatoria con el fin de apoyar el plan de acción de la estrategia de regularización .	20,000.00	ICQ	Lump Sum	\$ 20,000	100%	0	0%	1-Feb-26	2-Sep-26	7	
16	Component 1	Consultoría de Comunicación, Difusión y Socialización de la Estrategia de Regularización Concurrente que esta en coherencia con el plan de accion propuesto (talleres de intercambio de experiencia de la regularizacion concurrente entre pares, publicidad y difusion,)	15,000.00	SCS	Lump Sum	\$ 15,000	100%	0	0%	1-May-26	17-Oct-26	6	
17	Component 1	Lineamientos e implementación de un plan de comunicación y educación para el cambio de comportamiento hacia la apropiación del saneamiento ecológico y apropiación de los servicios de ASH en zonas rurales, donde se incorporan aspectos sociales que contribuyen a la apropiación de saneamiento (relacionados con la guía de saneamiento rural),	75,000.00	SCS	Lump Sum	\$ 75,000	100%	0	0%	1-May-26	27-Dec-26	8	Arrangements for travel, logistics and consultancys for the development of sstudy tours will be financed.
18	Component 1	Evaluación de adopción, sostenibilidad y generación de evidencia para política pública y elaboración de la normativa y guía técnica de saneamiento rural	40,000.00	SCS	Lump Sum	\$ 34,000	100%	\$	0%	1-Mar-27	29-Jun-27	4	
19	Component 1	Consultoria para la actualización y complementación de la ENRAS como paraguas integrador del enfoque de las intervenciones rurales en los diferentes niveles del país , con el ojetivo de fortalecer su implementación y su operativización .	50,000.00	ICQ	Lump Sum	\$ 50,000	100%	\$	0%	1-Mar-26	28-Aug-26	6	Arrangements for travel, logistics and consultancys for the development of sstudy tours will be financed.
20	Component 1	Consultoria para la articulación de acciones conjuntas entre el GRAS y el Estado Boliviano en el marco del sector de agua y saneamiento rural y de la ENRAS , con el objetivo de articular todas las operaciones en Bolivia en el marco rural	20,000.00	ICQ	Lump Sum	\$ 20,000	100%	\$	0%	1-May-26	27-Dec-26	8	
21	Component 1	Guía y materiales didácticos para fortalecer la regularización concurrente en gobiernos municipales y prestadoras de servicios rurales	15,000.00	ICQ	Lump Sum	\$ 15,000	100%	\$	0%	1-Jun-26	29-Oct-26	5	
22	Component 2	Complementación, estrategia de escalamiento y articulación del curso asincrónico de capacitación de técnicos municipales y operadores rurales con la implmentacion de talleres.	22,000.00	SCS	Lump Sum	\$ 22,000	100%	\$	0%	1-Mar-27	28-Aug-27	6	
23	Component 2	Gastos operativos, logistica de actividades formativas, intercambio de experiencias, de componente uno saneamiento rural y dos curso acincrónico	18,000.00	T0 Direct Contracting	Lump Sum	\$ 18,000	100%	\$	0%	10-Jun-26	8-Sep-26	3	
24	Prepared by:	TOTALS	330,000.00			\$ 330,000	100%	\$ -	0%				
25	(1) Grouping together of similar procurement is recommended, such as publications, travel, etc. If there are a number of similar individual contracts to be executed at different times, they can be grouped together under a single heading, with an explanation in the comments column indicating the average individual amount and the period during which the contract would be executed. For example: an export promotion project that includes travel to participate in fairs would have an item called "airfare for fairs", an estimated total value od US\$5,000, and an explanation in the Comments column: "This is for approximately four different airfares to participate in fairs in the region in years X and XI".												
26													
27													
28	(2) (i) Individual Consultants: ICQ: Individual Consultant Selection Based on Qualifications. Selection process to be done in accordance with AM-650.												
29	(2) (ii) Consulting Firms: Per Corporate Procurement Policy GN-2303-33, Consulting Firm selection methods for Bank-executed Operations are: Simplified Competitive Selection (SCS) (<=150K); Full Competitive Selection (FCS) (>150K); Direct Contracting (Justification Required) (DC); and Master Service Agreement Task Order (MSA T0). All Consulting Firm selection processes under this policy must use the electronic module in Convergence.												
30	(2) (ii) Non-Consulting Services: Per Corporate Procurement Policy GN-2303-33, Vendor selection methods for procuring non-consulting services are: Purchasing Card Program (P-Card) (<=10K); Request for Quotation (RFQ) (<=100K); Request for Proposals (RFP) (>100K); Direct Contracting (Justification Required) (DC).												