

Results Matrix

Outcomes

Outcome: 1 Fortalecido el desarrollo productivo y alimentario en la Zona de Integración Fronteriza entre Colombia y Perú										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2025	2026	2027	EOP	
1.1 Rendimiento promedio del cacao (%)		%	1,200.00	2025	(%) rendimiento = kg mnaa proyecto / kg año base. Registro de los Kilogramos y Actas de entrega insumos y bienes productores, y 2) facturas de compra.	P	0.00	0.00	15.00	15.00
						P(a)	0.00	0.00	15.00	0.00
						A				
1.2 Área bajo SAF con al menos tres nuevas prácticas agroecológicas adicionales		Hectáreas	0.00	2025	1) Actas de entrega insumos y bienes productores, y 2) facturas de compra.	P	0.00	0.00	100.00	100.00
						P(a)	0.00	0.00	100.00	0.00
						A				
1.3 Área de huertas/chagras con dos o más cultivos adicionales		Hectáreas	0.00	2025	1) Actas de entrega insumos y bienes familia, y 2) facturas de compra.	P	0.00	0.00	100.00	100.00
						P(a)	0.00	0.00	100.00	0.00
						A				



Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Desarrollo productivo y alimentario-CO						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2025	2026	2027	EOP	2025	2026	2027	EOP	Theme	Fund	Flags		
1.1 Productores recibieron financiamiento para invertir en SAF (S1.1)		#) Productores	0	2025	Registro fotográfico, puntos GPS, actas de entrega	P	0	30	20	50	P	0	148488	99437	247925	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	0	30	20	50	P(a)	0	148488	99437	247925			
						A					A							
1.2 Training workshops delivered	Plan de capacitación predial en manejo de huertas caseras implementado (S1.1)	Workshops (#)	0	2025	Listados de asistencia, ayudas de memoria y registro fotográfico	P	20	70	60	150	P	1215	4254	3646	9115	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	20	70	60	130	P(a)	1215	4254	3646	7900			
						A					A							
1.3 Action plans designed	Planes de manejo del cultivo formulados (S1.1)	Action Plans (#)	0	2025	Documentos planes de manejo	P	0	30	20	50	P	0	1776	1184	2960	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	0	30	20	50	P(a)	0	1776	1184	2960			
						A					A							
1.4 TC funded equipment delivered	Familias recibieron financiamiento para mejorar huertas caseras (S1.2)	Institutions equipped (#)	0	2025	Registro fotográfico y puntos GPS, actas de entrega	P	0	30	20	50	P	0	9558	7272	16830	Institutional Development	ICP	
						P(a)	0	30	20	50	P(a)	0	9558	7272	16830			
						A					A							
1.5 Training workshops delivered	Plan de capacitación predial en manejo de huertas caseras implementado (S1.2)	Workshops (#)	0	2025	Record de visita y Registro fotográfico	P	20	40	40	100	P	888	1776	1776	4440	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	20	40	40	80	P(a)	888	1776	1776	3552			
						A					A							
1.6 Individuals Trained	Mujeres capacitadas en seguridad alimentaria y empoderamiento económico (S1.2)	Individuals (#)	0	2025	Listado de asistencia, registro fotográfico y ayudas de memoria	P	0	10	10	20	P	0	6115	6115	12230	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	0	10	10	20	P(a)	0	6115	6115	12230			
						A					A							
1.7 Training workshops delivered	Plan de capacitacion para mejorar habilidades socioproductivas y de gobernanza (S2.2)	Workshops (#)	0	2025	Listados de Asistencia, ayudas de memoria y registro fotográfico	P	1	4	3	8	P	13000	47000	46645	106645	Regional Integration	ICP	
						P(a)	1	4	3	7	P(a)	13000	47000	46645	93645			
						A					A							
1.8 Workshops organized	Intercambios de conocimiento realizados (S1.3)	Workshops (#)	0	2025	Listados de Asistencia, ayudas de memoria y registro fotográfico	P	0	3	1	4	P	0	14524	4841	19365	Regional Integration	ICP	
						P(a)	0	3	1	4	P(a)	0	14524	4841	19365			
						A					A							
1.9 Action plans designed	Hoja de ruta binacional conjunta (DRIS-ALISOS) desarrollada para Colombia (S1.3)	Action Plans (#)	0	2025	Documento hoja de ruta	P	0	0	0.5	0.5	P	0	0	11990	11990	Regional Integration	ICP	
						P(a)	0	0	0.5	0.5	P(a)	0	0	11990	11990			
						A					A							
2 Componente 2: Desarrollo productivo y alimentario-PE						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2025	2026	2027	EOP	2025	2026	2027	EOP	Theme	Fund	Flags		
2.1 Productores recibieron financiamiento para invertir en SAF (S2.1)		#) Productores	0	2025	Registro fotográfico, puntos GPS, actas de entrega	P	0	40	10	50	P	0	154150	78077	232227	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	0	40	10	50	P(a)	0	154150	78077	232227			
						A					A							
2.2 Training workshops delivered	Plan de capacitación predial en prácticas agroecológicas implementado (S2.1)	Workshops (#)	0	2025	Record de visita y Registro fotográfico	P	20	80	70	170	P	15000	14000	13000	42000	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	20	80	70	150	P(a)	15000	14000	13000	27000			
						A					A							
2.3 Action plans designed	Planes de manejo del cultivo formulados (S2.1)	Action Plans (#)	0	2025	Documentos planes de manejo	P	0	30	20	50	P	0	13000	17773	30773	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	0	30	20	50	P(a)	0	13000	17773	30773			
						A					A							
2.4 TC funded equipment delivered	Familias recibieron financiamiento para mejorar chakras (S2.2)	Institutions equipped (#)	0	2025	Registro fotográfico y puntos GPS, actas de entrega	P	0	50	10	60	P	0	20000	19994	39994	Institutional Development	ICP	
						P(a)	0	50	10	60	P(a)	0	20000	19994	39994			
						A					A							
2.5 Training workshops delivered	Plan de capacitación predial en manejo de chagras/ chakras o huertas caseras (S2.2)	Workshops (#)	0	2025	Record de visita y Registro fotográfico	P	20	80	70	170	P	5000	12000	8006	25006	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	20	80	70	150	P(a)	5000	12000	8006	20006			
						A					A							
2.6 Individuals Trained	Mujeres capacitadas en seguridad alimentaria y empoderamiento económico (S2.2)	Individuals (#)	0	2025	Listado de asistencia, registro fotográfico y ayudas de memoria	P	0	10	10	20	P	0	7500	7500	15000	Agricultural Productivity and Food Security	ICP	
						P(a)	0	10	10	20	P(a)	0	7500	7500	15000			
						A					A							
2.7 Training workshops delivered	Plan de capacitación para mejorar habilidades socioproductivas y de gobernanza (S2.2)	Workshops (#)	0	2025	Listados de Asistencia, ayudas de memoria y registro fotográfico	P	0	8	6	14	P	0	10000	10000	20000	Regional Integration	ICP	
						P(a)	0	8	6	14	P(a)	0	10000	10000	20000			
						A					A							
2.8 Workshops organized	Intercambios de conocimiento realizados (S2.3)	Workshops (#)	0	2025	Listados de Asistencia, ayudas de memoria y registro fotográfico	P	0	3	1	4	P	0	10000	5000	15000	Regional Integration	ICP	
						P(a)	0	3	1	4	P(a)	0	10000	5000	15000			
						A					A							
2.9 Action plans designed	Hoja de ruta binacional conjunta (DRIS-ALISOS) desarrollada para el Perú (S2.3)	Action Plans (#)	0	2025	Documento hoja de ruta	P	0	0	0.5	0.5	P	0	0	20000	20000	Regional Integration	ICP	
						P(a)	0	0	0.5	0.5	P(a)	0	0	20000	20000			
						A					A							

Other Cost
Administración, Auditoría y Evaluación del Componente 1
Administración, Auditoría y Evaluación del Componente 2

	2025	2026	2027	Cost
P	\$16,000.00	\$90,000.00	\$122,500.00	\$228,500.00
P(a)	\$16,000.00	\$90,000.00	\$122,500.00	\$212,500.00
A				
P	\$17,243.00	\$100,962.00	\$101,795.00	\$220,000.00
P(a)	\$17,243.00	\$100,962.00	\$101,795.00	\$202,757.00
A				