

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES												
País: Colombia Número del Proyecto: RG-G1071						Agencia Ejecutora (AE): Alisos Nombre del Proyecto: Gobernanza y Seguridad Alimentaria en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) del Alto Putumayo (Perú Colombia)					Sector Público: o Privado: Privado	
Período del Plan: 2025-2027												
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en US\$): \$ 550,250 Consultorias (monto en US\$): \$ 159,750.00												
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/Mif	BID/MIF %	Local / Otro	Local / Otro %			
	1	Componente 1: Desarrollo productivo y alimentario- COL	\$ 710,000			\$ 660,000	93	\$ 50,000	7			
	1.1	Subcomponente 1.1: Sistemas agroforestales de cacao	\$ 285,000			\$ 260,000	91	\$ 25,000	9			
		Servicios de Consultoría	\$ 28,350			\$ 22,450	79	\$ 5,900	21			
	1.1.1	Servicio de consultoría para el acompañamiento técnico en SAF, poscosecha y comercialización	\$ 14,500	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 9,500	65.52	\$ 5,000	34.48	Sep-25		Consultoría individual para realizar 3 visitas a cada predio para verificar el estado del cultivo y realizar acompañamiento técnico a 50 productores por 8 meses y relizar el inventario de variedades de cacao y otras especies vegetales en el SAF. Seguimiento a los procesos poscosecha de las asociaciones y acopañamiento a ruedas de negocio.
	1.1.2	Servicio de consultoría "Presentar acciones a ser implementadas para obtener ganancias netas para objetos de conservación del Parque Nacional Natural La Paya"	\$ 10,000	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 10,000	0.00	\$ -	0.00	Sep-25		Consultoría requerimiento del PAAS.
	1.1.3	Servicio de consultoría para la elaboración de planes de manejo	\$ 3,850	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 2,950	76.62	\$ 900	23.38	Mar-26		Consultoría individual para realizar el análisis de los resultados de los talleres,de los inventarios realizados en predio y consolidación de la información en un documento donde se recomendará un plan de manejo para cada productor
		Servicios diferentes a consultoría	\$ 15,100			\$ 9,600	63.58	\$ 5,500	36.42			
	1.1.3	Talleres para la construcción del modelo de negocio y plan de manejo del cultivo de Cacao en SAF	\$ 9,100	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 5,500	60.44	\$ 3,600	39.56	Nov-25		1 taller para 20 personas durante 1 día con el fin de realizar una construcción colectiva del modelo de negocio de cacao para Puerto Leguizamo y Análisis de los resultados de los talleres, consolidación de la información en un documento
	1.1.4	Talleres para la articulación con potenciales compradores para realizar muestras comerciales	\$ 6,000	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 4,100	68.33	\$ 1,900	31.67	Nov-26		Reuniones de articulación para realizar muestras comerciales del cacao producido a potenciales compradores como Kausai Sacha, Luker y Nacional de Chocolates
		Bienes	\$ 241,550			\$ 227,950	94.37	\$ 13,600	5.63			
	1.1.5	50 paquetes para el sostenimiento de 50 hectáreas de Sistemas Agroforestales para cacao, árboles maderables, frutos amazónicos y cash-crops	\$ 159,600	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 151,600	94.99	\$ 8,000	5.01	Sep-25		Compra de material vegetal, insumos y herramientas para el arreglo agroforestal, trasporte, análisis de suelo, preparación del terreno, siembra y resiembra
	1.1.6	Infraestructura poscosecha Cajones de fermentación y marquesinas de secado	\$ 81,950	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 76,350	93.17	\$ 5,600	6.83	Mar-26		Cajones de fermentación y marquesinas de secado para cada uno de los 50 predios donde se establecerá el SAF
	1.2	Subcomponente 1.2: Seguridad Alimentaria	\$ 38,500			\$ 33,500	87.01	\$ 5,000	12.99			
		Servicios de Consultoría	\$ 4,500			\$ 4,500	100.00	0	0.00			
	1.2.1	Consultor especialista en seguridad alimentaria para el acompañamiento técnico	\$ 4,500	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 4,500	100.00		0.00	Oct-25		Consultoría individual para realizar visistas a las áreas de las chagras o huertas caseras para hacer seguimiento del su estado.
		Servicios diferentes a consultoría	\$ 18,000			\$ 13,000	72.22	\$ 5,000	27.78			
	1.2.2	Evento para la identificación de alimentos tradicionales	\$ 6,500	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 3,500	53.85	\$ 3,000	46.15	Feb-26		1 espacio de participación colectiva para la identificación de alimentos tradicionales con 25 participantes, 1 persona de Bogotá de Alisos y el equipo territorial
	1.2.3	Espacio de construcción colectiva para la recopilación de la Información sobre tradiciones productivas de chagras y/o huertas caseras	\$ 2,500	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 2,500	100.00	0	0.00	Oct-25		1 Evento colectivo donde se valide el documento donde con la información obtenida en los talleres de construcción colectiva con plan de trabajo y actividades
	1.2.3	Eventos de rescate de tradiciones y apropiación del conocimiento	\$ 9,000	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 7,000	77.78	\$ 2,000	22.22	Nov-25		Espacio para para la apropiación del conocimiento y manejo de chagras
		Bienes	\$ 16,000			\$ 16,000	100.00	\$ -	0.00			
	1.2.4	50 paquetes para el sostenimiento de chagras o huertas caseras	\$ 16,000	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 16,000	100.00	0	0.00	Nov-25		Compra de material vegetal, insumos y herramientas para50 chagras o huertas caseras
	1.3	Subcomponente 1.3: Gobernanza territorial	\$ 158,000			\$ 138,000	87.34	\$ 20,000	12.66			
		Servicios de Consultoría	\$ 89,400			\$ 83,100	92.95	6,300	7.05			
	1.3.1	Servicio de consultoría para la caracterización socio productiva de los productores en Puerto Leguizamo para SAF y huertas caseras	\$ 13,300	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 13,300	100.00	0	0.00	Feb-26		Consultoría individual para realizar 50 visitas predio a predio para realizar la caracterización socio productiva y 15 Visitas predio a predio para verificar los espacios donde se pueden establecer las chagras o la huertas caseras. Consultoría individual para apoyar la conformación de una asociación de productores de cacao y otros frutos amazónicos
	1.3.2	Consultor especialista en desarrollo territorial	\$ 22,700	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 22,700	100.00	0	0.00	Aug-25		Consultoría individual para hacer seguimiento al mejoramiento de capacidades socioproductivas, comerciales y de gobernanza. Debeproponer estrategias y planes de trabajo para dar cumplimiento a las metas del proyecto.
	1.3.3	Consultor especialista en fortalecimiento asociativo	\$ 18,700	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 18,700	100.00	0	0.00	Aug-25		Consultoría individual para desarrollar acciones y planes de trabajo encaminados al formtalecimiento de las asociaciones en temas administrativos y organizativos.
	1.3.4	Consultor para la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de habilidades socioproductivas	\$ 11,600	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 11,600	100.00	0	0.00	Aug-25		Consultoría individual para construir estrategia y planes de trabajo para el mejoramiento de habilidades socioproductivas, de conformidad con los resultados que arroje la caracterización socioproductiva.
	1.3.5	Consultor especialista en Gobernanza territorial y equidad de género	\$ 10,600	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 10,600	100.00	0	0.00	Aug-25		Consultoría individual para ejecutar las acciones relacionadas con la gobernanza territorial y la articulación binacional.
	1.3.6	Consultoría para el manejo de las comunicaciones del proyecto	\$ 700	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 700	100.00	0	0.00	Aug-25		Consultoría individual para generar piezas gráficas y videos en torno a la promoción de las actividades desarrolladas en el proyecto y la promoción de las producción generada.
	1.3.7	Servicio para la construcción del mapa de actores claves en gobernanza y cadenas productivas relevantes en la ZIF, construccion de hoja de ruta y formulación de proyectos	\$ 11,800	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 5,500	46.61	\$ 6,300	53.39	Nov-25		Identificación de los actores que actualmente hacen parte de las cadenas que se prioricen, así como un análisis de y Espacio de articulación de actores de las ZIF. Documento donde se plasme la información obtenida en los talleres de construcción colectiva con plan de trabajo y actividades con cancellerías de Colombia y Perú. Formulación de 2 proyectos para gestionar recursos que permitan dar continuidad al fortalecimiento de la cadena de cacao y seguridad alimentaria
		Servicios diferentes a consultoría	\$ 68,600			\$ 54,900	80.03	\$ 13,700	19.97			
	1.3.8	Talleres para la formación de formadores quienes conformarán comités de líderes de las comunidades para SAF y Seguridad alimentaria	\$ 13,900	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 7,800	56.12	\$ 6,100	43.88	Feb-26		Capacitar a 10 integrantes de los comités SAF y de Seguridad alimentaria en temas técnicos, con el fin de que puedan seguir impartiendo sus conocimientos a los demás asociados y continuar el acompañamiento técnico cuando el proyecto finalice.
	1.3.9	Taller para la socialización del proyecto	\$ 5,100	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 5,100	100.00	0	0.00	Aug-25		Evento para 25 personas con duración de medio día, requiere salón refrigerio, sonido, video Beam y almuerzo. Desplazamiento de 2 días para Alisos y 1 persona desde Bogotá, 1 de ida y otro de vuelta desde Bogotá y Puerto Asís hacia Puerto Leguizamo
	1.3.10	Evento de intercambio de conocimiento para SAF	\$ 6,400	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 6,400	100.00	0	0.00	Jul-26		Realización de un evento de 1 día de intercambio de conocimiento para 50 productores granjas donde se puedan observar casos exitosos del Sistema productivo de cacao en SAF
	1.3.11	Talleres bajo la metodología de Escuelas de Campo ECAs	\$ 6,700	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 6,700	100.00	0	0.00	Jun-26		2 escuelas de campo prácticos sobre prácticas agroecológicas 25 productores
	1.3.12	Intercambio de conocimiento en huertas caseras	\$ 7,300	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 7,300	100.00	0	0.00	May-26		Evento de rescate de tradiciones para 25 personas e intercambio de conocimiento en temas para la incidencia
	1.3.13	Implementación de la estrategia de apropiación	\$ 12,100	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 8,000	66.12	\$ 4,100	33.88	Oct-25		Asistencia a espacios de incidencia como el comité departamental de cacao y la Red Regional de Cacao Amazónico u otros
	1.3.14	Talleres para la formación en incidencia	\$ 8,300	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 6,800	81.93	\$ 1,500	18.07	Feb-26		Participación en 2 espacios de formación para mejorar las habilidades de incidencia
	1.3.15	Talleres e capacitación para la gestión de recursos	\$ 3,800	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 2,800	73.68	\$ 1,000	26.32	Feb-26		Espacios de formación para productores con el fin de mejorar sus habilidades en gestión de recursos.
	1.3.16	Articulación Binacional entidades de gobierno, productores y actores relevantes	\$ 5,000	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 4,000	80.00	\$ 1,000	20.00	Nov-25		Intercambio de conocimiento binacional com 10 personas y 2 de alisos
	1.4	Administración, Auditoría y Evaluación	\$ 228,500			\$ 228,500	100.00		0.00			
		Staff del proyecto, Monitoreo y Evaluación	\$ 74,100			\$ 74,100	100.00	0	0.00			
	1.4.1	Coordinador general	\$ 58,900	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 58,900	100.00	0	0.00	Aug-25		Profesional en ciencias políticas encargado de la toma de desiciones y de direccionar las actividades del proyecto
	1.4.2	Coordinador administrativo	\$ 12,500	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 12,500	100.00	0	0.00	Aug-25		Profesional en administración de empresas, encargado de la ejecución financiera y la logística del proyecto
	1.4.3	Asistente Logístico Administrativo	\$ 2,700	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 2,700	100.00	0	0.00	Aug-25		Profesional administrativa encargada de apoyar la ejecución financiera y logística del proyecto
		Servicios de Consultoría	\$ 37,500.00			\$ 37,500.00	100.00	0	0.00			
	1.4.4	Evaluación	\$ 20,000	SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores	Ex Ante	\$ 20,000.00	100.00	0	0.00	Jul-27		Empresa consultora para la evaluación intermedia y final del proyecto
	1.4.5	Auditoría	\$ 10,000.00	SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores	Ex Ante	\$ 10,000.00	100.00	0	0.00	Jul-27		Empresa para la realización de la auditoría de acuerdo a las políticas del Banco.
	1.4.6	Monitoreo	\$ 7,500.00	3HV: Tres hojas de vida	Ex Ante	\$ 7,500.00	100.00	0	0.00	Jul-27		Consultoría individual para el monitoreo del proyecto.
		Servicios diferentes a consultoría	\$ 116,900			\$ 116,900	100.00	0	0.00			
	1.4.7	Bolsa para la financiación de transporte y viáticos para visitas y acompañamiento técnico.	\$ 50,900	CP: Comparación de Precios	Ex Ante	\$ 50,900	100.00	0	0.00	Aug-25		El transporte terrestre, tickets aéreos, reservas de hoteles y viáticos, serán gestionados por el director financiero y el apoyo financiero del proyecto.
	1.4.8	Gastos administrativos	\$ 66,000		Ex Ante	\$ 66,000	100.00	0	0.00	Aug-25		Los gastos administrativos para la ejecución del proyecto incluyen la operación administrativa y financiera del proyecto, alquiler de oficina, insumos de oficina como papelería e insumos requeridos para la construcción e impresión de documentos, transporte.
Total			\$ 710,000	Preparado por:		\$ 660,000	92.96	\$ 50,000	7.04	Fecha:		
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Éste es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.												
⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.												
⁽³⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad												
⁽³⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.												
⁽²⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.												
⁽³⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adición, la supervisión es por sistema nacional												
⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.												

