

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO															
País: Colombia				Agencia Ejecutora: BID						UDR: INE/WSA					
Número de Proyecto: CO-T1772				Nombre del Proyecto: Consolidation of best corporate development practices in the water and sanitation sector in Colombia											
Periodo cubierto por el Plan: 39 meses				Monto Total del Proyecto:		\$ 3,108,000									
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de contrato	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimado del anuncio de adquisiciones.	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios	
							IDB/MIF		Otro Donante Externo						
							Monto	%	Monto	%					
Component 1	A. Serv de Consultoría		Capacity building and organisational adjustments plan for the integration of the Sectoral Action within ANDESCO's core business implemented	\$ 60,000	SCS	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 60,000	100%	1-Mar-25	1-Jun-25	28-Dec-25	7 months	
Component 1	A. Serv de Consultoría		Funding strategy for the Sectoral Action developed and implemented	\$ 10,000	SCS	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 10,000	100%	1-Apr-25	1-Jul-25	28-Dec-25	6 months	
Component 1	A. Serv de Consultoría		Monitoring and evaluation systems for new corporate development topics designed and implemented within the Sectoral Action	\$ 27,000	SCS	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 27,000	100%	1-Feb-25	1-May-25	29-Aug-25	4 months	
Component 1	A. Serv de Consultoría		Sectoral Action improvement plans related to new strategic corporate development indicators developed	\$ 574,500	SCI	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 574,500	100%	1-Oct-25	1-Dec-25	21-Nov-27	6-24 months	3 plans for an average USD 191,500 each
Component 1	A. Serv de Consultoría		Knowledge products developed and Courses developed and delivered	\$ 740,000	SCI	Suma Alzada	\$ 600,000	77%	\$ 140,000	23%	1-Mar-25	1-Jun-25	23-Nov-26	12- 18 months	4 products for an average of USD 185,000 each
Component 1	A. Serv de Consultoría		Web module for networking and knowledge exchange developed	\$ 78,000	SCI	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 78,000	100%	1-Feb-26	1-May-26	28-Oct-26	6 months	
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Dissemination plan of products and knowledge to stakeholders designed and implemented	\$ 146,500	CCI	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 146,500	100%	1-Jun-25	1-Sep-25	22-Aug-27	24 months	2 consultores individuales
Component 1	C. Serv de no Consultoría		International presentations delivered to position the Sectoral Action	\$ 25,000	RFQ	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 25,000	100%	1-Jan-27	1-Mar-27	30-May-27	3 months	Airplane ticktes and hotel
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Project Planning and Management Specialist	\$ 311,500	CCI	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 311,500	100%	1-Jan-25	1-Feb-25	17-Jan-28	36 months	
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Corporate Development Specialist	\$ 235,500	CCI	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 235,500	100%	1-Jan-25	1-Feb-25	17-Jan-28	36 months	
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Procurement and Administrative Specialist	\$ 179,000	CCI	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 179,000	100%	1-Jan-25	1-Feb-25	17-Jan-28	36 months	
Component 3	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Sector Specialist	\$ 145,000	CCI	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 145,000	100%	1-Jan-25	1-Feb-25	26-Jul-26	18 months	
Component 3	C. Serv de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-33)	Travel expenses (Team Leader)	\$ 4,000	RFQ	Suma Alzada	\$ -	0%	\$ 4,000	100%	1-Jun-25	1-Feb-25	2-May-25	3 months	Airplane ticktes and hotel
Component 5			Contingencies	\$ 110,400			\$ -	0%	\$ 110,400	100%					
Preparado por:			TOTALES	\$ 2,646,400			\$ 600,000	5%	\$ 2,046,400	95%					

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiese grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y XI".

(2) (i) **Consultor Individual:** CCI Calificación Consultor Individual. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) **Empresa Consultora:** Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de empresas consultoras para operaciones ejecutadas por el Banco son: Selección Competitiva Simplificada (SCS) (<=150K); Selección Competitiva Integral (SCI) (>150K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD); y Orden de Servicio de Convenio Marco de Servicios (Convenio Marco OS). Todos los procesos de selección de empresas de consultoría bajo esta política deben utilizar el módulo electrónico en Convergence.

(2) (ii) **Servicios diferentes a Consultoría:** Servicios: Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de proveedores para la adquisición de servicios son: Programa de Tarjeta de Adquisiciones (P-Card) (<=10K); Solicitudes de Cotización (RFQ) (<=100K); Solicitud de Propuestas (RFP) (>100K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD)

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora (AE): ACODAL			Sector Público: o Privado: Private		
Número del Proyecto: CO-T1772					Nombre del Proyecto: Consolidation of best corporate development practices in the water and sanitation sector					
Período del Plan: 36 meses										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U\$S): \$ 263,084			Consultorías (monto en U\$S): \$ 198,516				
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del A nuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		Componente 2								
		Servicios de Consultoría								
		Capacity building and organizational adjustments plan for the integration of the WOP-Colombia within ACODAL's core business implemented	\$ 30,000	CD	Ex Ante	100%		Mar-25	Si	The plan is to hire the same consulting firm selected for Component 1
		Funding strategy for WOP-Colombia designed and implemented	\$ 10,000	CD	Ex Ante	100%		Jan-26	Si	The plan is to hire the same consulting firm selected for Component 2
		Web module for networking and knowledge exchange developed	\$ 35,000	SBCC	Ex Ante	100%		Mar-25	Si	
		Servicios diferentes a consultoría								
		Travel expenses for partnerships and international event	\$ 204,484	CP	Ex Ante	100%		Mar-25	No	Airplane tickets and hotel for 15 partnerships with an average cost of USD13,600 each
		Workshops organised to disseminate WOP-Colombia products and knowledge	\$ 45,000	CP	Ex Ante	100%		Jun-25	Si	3 workshops for an average cost of USD15,000 each
		Servicios de Consultores Individuales								
		Business cases documented	\$ 18,000	CCIN	Ex Ante	100%		Mar-25	Si	6 business cases for an average of USD 3,000 each
		Coordination	\$ 105,516	CD					No	ACODAL will continue to contract the coordinator selected for CO-T1555
2		Componente 4								
		Servicios diferentes a consultoría								
		ACODAL audit	\$ 13,600	CD	Ex Ante	100%		Sep-27	No	ACODAL will use their current auditing firm
Total			\$ 461,600	Preparado por:			Fecha:			

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5.000 y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

(2) **Sistema Nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

(3) **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

(4) **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.