

# MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES

## BURKINA FASO PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### Dispositions Générales

#### A. Informations sur le pays

**Pays:** Burkina Faso

**Emprunteur:** Gouvernement du Burkina Faso

**Dénomination du Projet:** Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel

**N° d'identification du projet :** P147674

**Référence du crédit:**

**Agence d'exécution:** Ministère des Ressources Animales

**B. Date d'approbation du Plan par la Banque: .....**

**C. Période couverte par le présent plan de passation des marchés: mai 2015 à Avril 2017**

#### I. Fournitures et prestations autres que les services de consultants

##### 1. Seuil d'examen préalable

<b>Fournitures et services assimilés</b>	AOI	$\geq 1\,000.000$	Tous les contrats 1.000.000 et plus
	AON	$< 1.000.000$	Aucun
	CF à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	$< 100.000$	Aucun
	CF à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	$< 500.000$	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100.000 et plus

##### 2. Calendrier et méthode de passation des marchés d'équipements

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du marché	Montant estimé [\$] (1000)	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Postérieur)	Date probable d'ouverture des plis	Commentaires
1	Acquisition de carburant et lubrifiants pour une année	82.20	Entente directe	No	No	Post	Juillet 2015	Coût unitaire règlementé au BF
2	Acquisition des images satellitaires pour le suivi des pâturages	50.20	Entente directe	No	No	Post	Septembre 2015	Images produites par des structures publiques (IGB, SP/CONED, etc)
3	Diffusion de 80 émissions radio sur la LORP et textes d'application (40 en An1 et 40 en An2)	12.80	Entente directe	No	No	Post	Septembre 2015	La diffusion seront faite par les radios locales (région ou province)

4	Diffusion de 13 spots radiophoniques et télévisuels sur le SIM-bétail	13.00	Entente directe	No	No	Post	Janvier 2016	La diffusion seront faite par les radios locales (région ou province)
5	Acquisition 43 motos, 6 véhicules 4x4 pick up; 3 véhicules 4x4 station wagon ; 1 véhicule tourisme et 1 camionnette frigorifique pour les vaccins	808.20	AON	No	No	Prior (1 <sup>er</sup> AON)	Septembre 2015	
6	Acquisition 30 Kits solaires au profit des postes vétérinaires, 60 Trousses vétérinaires (dont matériel de vaccination), 80 GPS au profit des PV et GRN, de 60 Kits de prélèvements pour la surveillance passive au profit de la DGSV, 4 Kits d'investigation au profit de la coordination SAP et de 300 Kits d'outils pour observatoire par les relais de veille	386.80	AON	No	No	Post	Février 2016	
7	Acquisition (plus maintenance) d'une parc informatiques 96 kits (ordinateurs de bureau ; ordinateurs portables ; imprimantes ; onduleurs) au profit, (UCP, IP, etc), d'une serveur au profit du suivi des pâturages, 08 photocopieuses, 07 vidéo projecteurs, de 5 kits de matériel audiovisuel, de 5 dictaphones au profit de la cellule communication et de 3 scanners.	261.52	AON	No	No	Post	Septembre 2015	
8	Assurance personnel	120.00	AON	No	No	Post	septembre 2015	An1
9	Acquisition d'équipement pour la chaine de froid (30 Réfrigérateurs mixte, 30 congélateurs, 60 glacières et 120 bouteilles de gaz pour PV)	112.20	AON	No	No	<b>Post</b>	Novembre 2015	Constituer un seul dossier
10	Acquisition de consommable de bureau et informatiques pour les deux premières années et de 50 tableaux d'affichage	101.00	AON	No	No	Post	Mars 2016	An1 et An2
11	Reproduction de 10000 exemplaires de textes règlementaires (LORP et textes d'application) pour diffusion	56.00	CF	No	No	Post	Aout 2015	

12	Equipement opérateur spécialisé	33.00	CF	No	No	Post		
13	Acquisition d'un lot de mobiliers de bureau au profit de l'UCP et des antennes	30.00	CF	No	No	Post	Aout 2015	
14	Acquisition matériel de marquage d'animaux (6 unités pour la campagne de vaccination) au profit de la DGSV	30.00	CF	No	No	Post	Aout 2015	
15	Acquisition d'un lot de matériel de communication	20.00	CF	No	No	Post	septembre 2015	An1 et An2
16	Acquisition de 5 tablettes au profit du SIM-bétail et de 50 smartphones au profit des cellules de veille (appui au dispositif du SIMA)	14.50	CF	No	No	Post	Juin 2016	
17	Acquisition logiciel traitement données au profit de la DGSV et un logiciel de base de données hydrauliques pastorales et formation des utilisateurs	16.00	CF	No	No	Post	Aout 2015	
18	Acquisition de 50 compteurs $\beta$ au profit des cellules de veille	1.75	CF	No	No	Post	février 2016	
19	Acquisition d'un matériel d'accommodation au profit de l'UCP	6.00	CF	No	No	Post	Aout 2015	
20	Entretien parc informatique par an	6.00	CF	No	No	Post	Aout 2015	An1
21	Entretien et nettoyage des locaux (UCP et Antennes)	2.40	CF	No	No	Post	septembre 2015	An1

## II. Travaux et réalisations physiques autres que les services de consultants

### 1. Seuil d'examen préalable

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
Travaux	AOI	≥ 5.000.000	Tous
	AON	< 5.000.000	Aucun
	Demande de cotation –au moins 3 offres	< 200.000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100.000 et plus

### 2. Calendrier et méthode de passation des marchés des travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du marché	Montant estimé [\$] (1000)	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Postérieur)	Date probable d'ouverture des plis	Commentaires
1	Travaux de construction/équipement de 10 nouveaux marchés	1 500.00	AON	No	No	Post	Juin 2016	
2	Travaux de réalisation / réhabilitation de 22 forages (solaires et manuels)	1 166.00	AON	No	No	Post	Avril 2016	
3	Travaux de réalisation /réhabilitation de 7 boullis	462.00	AON	No	No	Post	Avril 2016	
4	Travaux de réhabilitation de 5 marchés à bétail (mettre aux normes avec clôtures et les quais, l'abreuvement: eau potable, les commodités et les abris pour les personnes et les transactions, magasins SPAI, etc.)	400.00	AON	No	No	Post	Juin 2016	
5	Travaux de construction de 30 parcs de vaccination	360.00	AON	No	No	Post	Juin 2016	
6	Travaux de réhabilitation/construction de 15 Unités de Transformation du Lait (UTL) et de collecte (CCL)	300.00	AON	No	No	Post	Juin 2016	
7	Travaux de construction de 5 postes vétérinaires (60 m <sup>2</sup> par poste)	300.00	AON	No	No	Post	Juin 2016	
8	Travaux de réhabilitation de 25 postes vétérinaires (60 m <sup>2</sup> par poste)	250.00	AON	No	No	Post	Juin 2016	
9	Travaux de construction des bureaux de l'Unité de Coordination du PRAPS	263.90	AON	No	N°	Post	Février 2016	
10	Travaux de délimitation 30 aires de repos	240.00	AON	No	No	Post	Mars 2016	

11	Travaux de récupération et de gestion de 1000 hectares de pâturages dégradés par des techniques de CES/DRS	140.00	CF	No	No	Post	Mars. 2016	
12	Travaux de sur-creusage de 2 mares	148.00	CF	No	No	Post	Avril 2016	
13	Travaux de construction/réhabilitation de 10 aires d'abattage (avec adduction d'eau)	100.00	CF	No	No	Post	Juin 2016	
14	Travaux de réfection de 3 bâtiments attribués aux antennes	30.00	CF	No	No	Post	Juin 2016	
15	Aménagement 100 km de pistes d'accès aux ressources naturelles,	50.00	CF	No	No	Post	Mars. 2016	

*Confère III (Tableau relatif au MOD)*

**III. Selection des consultants**

**1. Seuil d'examen préalable**

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat en \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firms	SFQC1; SFQ; SMC; SCBD		Tous les contrats de \$500.000 et plus
	QC	<200.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100.000 et plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (Avis à Manifestation d'Intérêt)	≥ 100.000	Tous les contrats de \$200.000 et plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100.000 et plus
Tous les TDR, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

## 2. Calendrier et méthode de sélection des consultants

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Montant estimé [\$] (1000)	Méthode	Examen par la Banque	Date prévue pour la soumission	Commentaires
1	Recrutement d'une consultant pour : -la réalisation de 20 représentations de sketches sur la gestion des RN -Activités hors media (Film documentaires, sketch, théâtre forum...)	130.00	CI (AMI)	Prior	Aout 2015	10 en An1 et 10 en An2
2	Recrutement d'un cabinet pour la formation des cadres et techniciens en SIG	60.00	QC	Post	Aout 2015	
3	Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'hydraulique pastorale	80.00	QC	Post	Septembre 2015	
4	Recrutement d'une opérateur spécialisé chargé de la formation des cadres et agents du MRA, du SAP,SE/CNSA et des ONGs en Normes et Directives sur l'Aide d'Urgence à l'Elevage (10 sessions de formation), formation des responsables des OP Normes et Directives sur l'Aide d'Urgence à l'Elevage (5 sessions de formation), 3sessions d'alphabétisation des membres de 30 OP et IP (y compris le kit pédagogique) (conventions avec les DPEBA pour le recrutement d'opérateurs alpha) et formation des OP sur la conduite des activités pastorales (15 sessions de formation)	180.20	QC	Post	janvier 2016	
5	Recrutement d'un cabinet chargé de l'étude sur la Capitalisation des connaissances endogènes sur les indicateurs de crise en pastoralisme	30.00	QC	Post	Mars 2016	
6	Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration d'un plan de gestion des crises pastorales	48.00	QC	Post	Juillet 2015	
7	Recrutement d'une agence pour la réalisation de : - Spots télévision sur des thèmes spécifiques (au besoin) -supports de communication/formation adaptés aux éleveurs -conception et la réalisation de 120 Images, prospectus et panneaux d'indication sur la gestion des RN - l'élaboration d'un plan de communication national- la production de 4 spots radiophoniques et télévisuels - la conception de spot de sensibilisation sur la gestion et la prévention des crises en pastoralisme -Activités media	149.00	QC	Post	septembre 2015	
8	Recrutement d'un cabinet pour la création d'une base de données sur les ouvrages et infrastructures pastoraux	30.00	QC	Post	Aout 2015	An1 et An2
9	Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du référentiel technique des infrastructures pastorales	7.98	CI (3CV)	Post	Juillet 2015	
10	Recrutement d'une consultant individuel pour - la conception et la réalisation d'affiches et posters - la conception d'une émission radio en langues locales sur la LORP et textes d'application	24.00	CI (3CV)	Post	Juillet 2015	
11	Recrutement d'une consultant individuel pour améliorer le SIM-BETAİL	8.00	CI (3 CV)	Post	Juillet 2015	

12	Recrutement d'une consultant individuel pour la traduction des principales réglementations nationales et sous régionales en langues nationales	6.40	CI (3CV)	Post	Février 2016	
13	Recrutement d'un cabinet pour audits externes des comptes du PRAPS	60.00	SMC	Post	Novembre 2015	An1, An2 et An3
14	Recrutement d'une consultant individuel chargé de l'étude sur les auxiliaires vétérinaires	54.00	CI (3CV)	Post	Sept 2015	
15	Recrutement d'une consultant individuel chargé de l'étude diagnostic des sites d'implantation vétérinaires privés	54.00	CI (3CV)	Post	Sept 2015	
16	Recrutement d'une consultant individuel chargé de l'étude d'évaluation de la mise en œuvre des mandats sanitaires	54.00	CI (3CV)	Post	Août 2015	
17	Recrutement d'une consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan d'urgence PPCB/PPR	1.600	CI (3CV)	Post	Janvier 2016	
18	Recrutement d'un opérateur individuel (OP) spécialisé en Formation/sensibilisation des éleveurs	36.00	CI (3CV)	Post	Aout 2015	
19	Reportage d'initiative	4.00	CI (3CV)	Post	Septembre 2015	An1 et An2
21	Recrutement d'une consultant individuel pour la production et l'édition de 5 manuels par compilation des différentes réglementations existantes	20.00	CI (3CV)	Post	Mars 2016	
22	Consultant individuel pour la réalisation des études techniques pour la construction des bureaux de l'Unité de Coordination du PRAPS	20,00	CI (3CV)	Post	Sept 2015	
23	Consultant individuel pour le suivi/contrôle des travaux de réalisation des bureaux de l'Unité de Coordination du PRAPS	40,70	CI (3CV)	Post	Février 2016	

### 3. Calendrier et méthode de sélection des MOD

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Montant estimé [\$] (1000)	Méthode	Examen par la Banque (Préalable / A Postérieur)	Date prévue pour la soumission	Commentaires
1	Recrutement d'une MOD pour appui méthodologique, pour identifier et sécuriser 16 aires de pâture inter-villageois à travers les processus de négociation, délimitation, balisage, cartographie.	707.38	Entente directe	Prior	Sept. 2015	
2	Recrutement d'une MOD l'aménagement des pistes, des aires de repos, de pâturages et aires d'abatage	530.00	SBQC	Prior	Sept. 2015	
3	Recrutement d'une MOD pour les travaux de construction/réhabilitation des marchés à bétail, des parcs de vaccination, des boulis, des forages, des mares, des unités de la transformation, des postes vétérinaires et des bâtiments des antennes	4, 883.00	SBQC	Prior	Sept. 2015	

#### Légende :

- *AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt*
- *CF : Consultation de Fournisseurs (au moins trois qualifiés)*
- *CI : Consultant Individuel*
- *AON : Appel d'Offres National*
- *MOD : Maître d'Ouvrage Déléguée*