



Results Matrix

Resultados

Resultado:	1 Tax systems in LAC strengthened										
Indicadores	Banderas*	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		2024	2025	2026	2027	EOP
1.1 Support to tax reforms		#	0.00	2024	Official report	P	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
						P(a)	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
						A	0.00				0.00

CRF Indicator

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual

1 Support to Tax Reforms						Progreso Físico						Progreso Financiero								
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		2024	2025	2026	2027	EOP		2024	2025	2026	2027	EOP	Tema	Fondo	Banderas
1.1 Diagnosticos y evaluaciones completados	1. Design and implementation of tax reform proposals for specific taxes. 2. Design of tax reforms for extractives	Diagnósticos (#)	0	2024	Approved report	P	0	1	1	1	3	P	0	110000	140000	100000	350000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	1	1	1	3	P(a)	0	110000	140000	100000	350000			
						A	0				0	A	0				0			
2 Strengthening of tax compliance						Progreso Físico						Progreso Financiero								
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		2024	2025	2026	2027	EOP		2024	2025	2026	2027	EOP	Tema	Fondo	Banderas
2.1 Diagnosticos y evaluaciones completados	1. Design and implementation of Cooperative Tax Compliance Programs. 2. Implementation of international taxation	Diagnósticos (#)	0	2024	Approved report	P	0	1	1	1	3	P	0	300000	300000	300000	900000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	1	1	1	3	P(a)	0	300000	300000	300000	900000			
						A	0				0	A	0				0			
3 Cadastral Management Strategies						Progreso Físico						Progreso Financiero								
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		2024	2025	2026	2027	EOP		2024	2025	2026	2027	EOP	Tema	Fondo	Banderas
3.1 Diagnosticos y evaluaciones completados	1. Development of strategies and operational procedures for the centralised management of the real estate register. 2.	Diagnósticos (#)	0	2024	Approved report	P	0	1	1	1	3	P	0	50000	50000	100000	200000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	1	1	1	3	P(a)	0	50000	50000	100000	200000			
						A	0				0	A	0				0			
4 Support to tax administration modernization strategies						Progreso Físico						Progreso Financiero								
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		2024	2025	2026	2027	EOP		2024	2025	2026	2027	EOP	Tema	Fondo	Banderas
4.1 Diagnosticos y evaluaciones completados	1. Comprehensive risk management models . 2. Strategic and operational plans, and data governance.; 3. Taxpayer services; 4.	Diagnósticos (#)	0	2024	Approved report	P	0	1	1	1	3	P	0	200000	150000	200000	550000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	1	1	1	3	P(a)	0	200000	150000	200000	550000			
						A	0				0	A	0				0			

Otro Costo

Costo Total

	2024	2025	2026	2027	Costo Total
P		\$660,000.00	\$640,000.00	\$700,000.00	\$2,000,000.00
P(a)		\$660,000.00	\$640,000.00	\$700,000.00	\$2,000,000.00
A					

CRF Indicator

Standard Output Indicator