

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID														
País: Bolivia					Agencia Ejecutora: BID					UDR: SCL/SPL				
Número de Proyecto: BO-T1477					Nombre del Proyecto: Apoyo al fortalecimiento del sistema de protección social en Bolivia									
Periodo cubierto por el Plan: 36 meses					Monto Total del Proyecto: US\$300.000									
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Estudios técnicos para apoyo al diseño del Registro Social, incluyendo análisis normativo, impactos económicos y levantamiento de información	\$ 105,000	SCS	Suma Alzada	\$ 105,000	100%		0%	1-Aug-26	1-Sep-26	18 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Diseño técnico relacionado con interoperabilidad, gobernanza de datos y ciberseguridad para el Registro Social	\$ 70,000	SCS	Suma Alzada	\$ 70,000	100%		0%	1-Aug-26	1-Sep-26	18 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Aplicación del Modelo de Madurez de Protección Social Adaptativa en Bolivia	\$ 25,000	CCI	Suma Alzada	\$ 25,000	100%		0%	1-Aug-26	1-Sep-26	4 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Apoyo al arranque operativo, elegibilidad, fortalecimiento institucional y capacitación para el MEFP, Gestora y equipo técnico del Registro Social	\$ 55,000	CCI	Suma Alzada	\$ 55,000	100%		0%	1-Aug-26	1-Sep-26	12 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Apoyo en comunicación, difusión, intercambio de buenas prácticas y fortalecimiento técnico mediante visitas y asesoramiento especializado	\$ 45,000	CCI	Suma Alzada	\$ 45,000	100%		0%	1-Aug-26	1-Sep-26	15 meses	
Preparado por:			TOTALES	\$ 300,000			\$ 300,000	100%	\$ -	0%				