


Banco Interamericano de Desarrollo

VPC/FMP

## PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES											
País: <i>Panamá</i>						Sector <i>Público</i>					
Número del Proyecto: <i>ATN/OC-21445-PN</i>						Nombre del Proyecto: <i>Cooperación Técnica No Reembolsable. Asistencia de Emergencia para desastres naturales- Apoyo a la emergencia por lluvias intensas en noviembre de 2024 en Panamá</i>					
Período del Plan: <i>6 meses</i>											
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: <i>200,000.00</i>			Bienes y servicios (monto en U\$S):		<i>190,000.00 (aprox)</i>		Consultorías (monto en U\$S):		<i>0,00</i>		
N° Ítem	Ref. POA (componente)	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado del Contrato (U\$S)	Método de Adquisición (1)	Revisión de adquisiciones (2)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (3)	Comentarios	
						BID/MIF %	Local / Otro %			Precio Estimado Total	No de Proceso
<b>Adquisición de Bienes y Servicios de no consultoría</b>											
1	1	Adquisición de juegos de sala	8.549,30	CP	Ex Post	100%	0%	05-may-25		22.405,80	OEI-BIDMIDESCT-001-2025
2	1	Adquisición de gaveteros.	13.856,50								
3	1	Adquisición de sillas para baño (ducha).	3.800,00	CP	Ex Post	100%	0%	05-may-25		48.710,00	OEI-BIDMIDESCT-002-2025
4	1	Adquisición de camas hospitalarias manuales.	40.660,00								
5	1	Adquisición de sillas bacinicas para adultos mayores.	4.250,00								

N° Ítem	Ref. POA (component)	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado del Contrato (US\$)	Método de Adquisición	Revisión de adquisiciones	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Inicio de la	Revisión técnica del JEP	Comentarios	
6	1	Adquisición de camas con colchón tamaño twin (3/4).	13.910,00	CP	Ex Post	100%	0%	05-may-25		49.060,00	OEI-BIDMIDESCT-003-2025
7	1	Adquisición de camas camarote con colchón twin (3/4).	29.582,00								
8	1	Adquisición de colchones.	5.568,00								
9	1	Adquisición de abanicos de techo	10.162,50	CP	Ex Post	100%	0%	05-may-25		44.312,82	OEI-BIDMIDESCT-004-2025
10	1	Adquisición de abanicos de pared.	1.605,00								
11	1	Adquisición de congeladores.	3.254,94								
12	1	Adquisición de Refrigeradoras	7.299,54								
13	1	Adquisición de Lavadoras.	9.610,74								
14	1	Adquisición de Estufas.	12.380,10								
15	1	Adquisición de sets de cucharones	440,00	CP	Ex Post	100%	0%	05-may-25		7.961,38	OEI-BIDMIDESCT-005-2025
16	1	Adquisición de sets de recipientes con tapa de almacenamiento para cocina.	120,00								
17	1	Adquisición de cajas con tapa para almacenar alimentos.	400,00								

N° Ítem	Ref. POA (component)	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado del Contrato (US\$)	Método de Adquisición	Revisión de adquisiciones	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Inicio de la	Revisión técnica del JEP	Comentarios	
18	1	Adquisición de almohadas.	3.000,00								
19	1	Adquisición de juegos de Sábanas.	2.289,88								
20	1	Adquisición de sillas de plástico.	1.711,50								
21	1	Adquisición de juegos de parque para niños.	17.550,00	CP	Ex Post	100%	0%	05-may-25		17.550,00	OEI-BIDMIDESCT-006-2025
Total			190.000,00	Preparado por: 			Fecha: 22/abril/2025				
<sup>(1)</sup> <b>Bienes y Servicios de no consultoría:</b> LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.											
<sup>(1)</sup> Firmas consultoras: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad											
<sup>(1)</sup> <b>Consultores Individuales:</b> CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.											
<sup>(1)</sup> <b>Sistema nacional:</b> CM: Convenio Marco. <b>Aplicable a CTNR</b> ejecutadas por el Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.											
<sup>(2)</sup> <b>Revisión por el Banco: ex-ante o ex-post o SN: Sistema Nacional.</b> En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional.											
<sup>(3)</sup> <b>Revisión técnica:</b> Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.											