

PLAN DE PASSATION DE MARCHES SIMPLIFIE

PROJET DE GESTION DES PESTICIDES POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS (GEPPOPS)

.....

I. Généralités**1. Information sur le projet:**Pays: **République de Côte d'Ivoire**Emprunteur : **Gouvernement de Côte d'Ivoire**Nom du Projet : **Projet de Gestion des pesticides polluants organiques persistants
(GEPPOPS)****Numéro du Crédit : P 131778**Unité de Gestion du Projet : **Unité de Coordination du PARC-CI / Direction Générale de
l'Environnement (DGE)****2. Date d'approbation du plan de passation de marché : 09 avril 2014****3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés :****4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : Avril à juillet 2014**

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. **Seuils d'examen préalable** : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous
	AON	< 10.000.000	2 premiers marchés du projet
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	Tous
	AON	< 1000.000	
	CFN (Au moins 3 offres)	< 100.000	
	CFN - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous

2. **Préqualification** : Les soumissionnaires pour **N/A** devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.

3. **Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : **N/A**

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : **Manuel opérationnel (En cours de validation)**.

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : **N/A**

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation des biens

2.6.1 Type de marchés : Fournitures

2.6.1 Type de marchés : Fournitures							
1		2	3	4	5	6	7
Liste des ensembles de marchés		Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaire
N°	Description		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
1	Achat de matériels informatiques (1 ordinateur portable avec une imprimante)	CFN	Non	Non	A priori	22/04/2014	Consultation en préparation
2	Achat de fourniture de bureau	CFN	Non	Non	A priori	22/04/2014	Consultation en préparation

III. Sélection de Consultants

1. Examen préalable : Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4, QC ⁵	≥ 300.000	Tous contrats de 300.000 \$EU ou plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Consultants Individuels	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à **300 000 \$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : Le recrutement d'un Assistant Technique à la Coordination sera effectué selon la méthode de sélection de consultant individuel.

1.Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
2.Sélection fondée sur la qualité du Consultant
3.Sélection au coût minimum
4.Sélection à Budget fixe
5. CI : Consultant Individuel
AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt
⁵ QC : Qualification des Consultants

4. Marchés et Planning et Méthode de Passation des consultants

3.4.1 Prestation de services de consultants					
1		3	5	6	7
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission		Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaire
No.	Description de la mission		PREAL/A POST	Date prévue	
1	Sélection d'un Assistant Technique à la Coordination	Consultant individuel (3CV)	A Priori	22-avr-14	Liste restreinte en préparation
2	Etude pour la proposition d'un plan de promotion des alternatives aux pesticides chimiques	Consultant individuel (3CV)	A Priori	03-avr-14	Liste restreinte en préparation
3	Etude de l'impact environnemental et social du Projet	Consultant individuel (3CV)	A Priori	22-avr-14	Liste restreinte en préparation
4	Renforcement des capacités de la DAF, préparation du manuel opérationnel, conception du système de suivi-évaluation	Consultant individuel (3CV)	A Priori	22-avr-14	Liste restreinte en préparation
5	Selection d'un cabinet pour: 1. Méthodologie d'inventaire des stocks de pesticides 2. Etude des bases de données de gestion de pesticides 3. Diagnostic du cadre réglementaire des pesticides Rédaction du document du projet	QC	A Priori	22-avr-14	Liste restreinte en préparation

IV. Activités de Renforcement des Capacités de L'Agence d'Exécution et Plannings

1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning (certaines activités pourraient provenir des recommandations du CPAR)

Réf. No.	Description du contrat	Durée estimée	Date de début	Commentaires
1	Atelier de validation : 1 .Du Diagnostic de la réglementation 2. Préparation de la méthodologie pour l'inventaire 3. L'étude des bases de données de gestion des pesticides 4. L'étude de la promotion des alternatives aux pesticides chimiques	03 jours	11 au 13 juin 2014	Les 4 sous-thèmes seront débattus en un seul atelier à Abidjan