

Public Disclosure Authorized

Subnational Institutional Strengthening (P123879)
PROCUREMENT PLAN

I. General

- 1.** Bank's approval Date of the procurement Plan
- 2.** Date of General Procurement Notice (Revised): **Mar 05, 2014**
- 3.** Period covered by this procurement plan: **Until dic 30, 2017**

PROCUREMENT PLAN Colombia : Subnational Institutional Strengthening

General Information

Country: Colombia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-05
 Project ID: P123879 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none 2021-09-28)
 Project Name: Subnational Institutional Strengthening CPN Date:
 Loan / Credit No: BRD / 83200
 Executing Agencies: National Planning Department

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued / Opening / Minutes		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued / Opening / Minutes		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued / Opening / Minutes		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SDPA 148-CP-5-1-2014 / Contratación directa de Consultoría de Asesoría Técnica para el fortalecimiento de las capacidades de las Entidades Territoriales de Planeación y Políticas Territoriales	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Private	Adquisición directa	Direct			50,000.00	46,676.75	Firmado															2015-04-30		
SDPA 148-CP-5-002-2015 / Contratación directa del Operador Logístico.	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Private	Adquisición directa	Direct			0.00	6,438.57	Firmado															2015-04-24		
CD-DNP-21118-AC-870 / Agencia de Vigés	BRD / 83200	Project Management and Administration	Positivo	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		66,667.00	70,864.06	Firmado							2017-08-05							2017-09-09	2017-08-02	2017-12-31	
CD-DNP-101484-AC-870 / Contratación al suministro de bienes y servicios para el fortalecimiento de las capacidades de las Entidades Territoriales de Planeación y Políticas Territoriales	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Positivo	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		96,980.00	81,331.60	Firmado							2018-04-22							2018-05-22	2018-08-20	2018-12-31	
CD-DNP-1017014-AC-878 / Prestar un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categoría A, B y C, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema Tecl, y el soporte al municipio en la implementación y mantenimiento de la herramienta	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Positivo	Selección de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,202,667.00	0.00	Cancelado				2020-09-29	2020-10-14	2020-10-04				2020-11-08	2020-11-17	2020-11-21		2020-12-12	2022-05-12		
CD-DNP-1017014-AC-878-2 / Prestar un servicio de software para Municipios de categoría A, B y C, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema Tecl, y el soporte técnico especializado al municipio en la implementación de la herramienta	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Positivo	Selección de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		990,136.00	0.00	En ejecución				2021-04-05	2021-05-07	2021-04-10				2021-05-15	2021-06-18	2021-05-25		2021-06-04	2022-12-15		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
2004-215082 POT Modernización Grupo 4	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Private	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	2,772,332.67	Revisión																2017-09-03	2018-12-30	
1884-215082 Grupo 1 / 1884-215082 Cameros Multipropósito Zona 1	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Private	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	1,889,187.29	Firmado																2017-05-03	2018-12-30	
2007-215082 Inmigrantes POT / Interventoría POT	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Private	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	1,414,466.50	Firmado																2017-09-03	2017-01-30	
1884-215082 Grupo 2 / 1884-215082 Operaciones Cameros Multipropósito Grupo 1	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Private	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	1,161,884.48	Firmado																2017-05-04	2017-01-03	
2004-215082 POT Modernización Grupo 2 / 2004-215082 POT Modernización Grupo 1	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Private	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	4,051,426.12	Firmado																2017-05-03	2018-12-30	
2004-215082 POT Modernización Grupo 2 / 2004-215082 POT Modernización Grupo 2	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Private	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	4,857,191.08	Firmado																2017-05-03	2017-01-12	
CD-DNP-21115-CS-1C3 / Auditoría	BRD / 83200	Project Management and Administration	Positiver	Selección basada en el menor costo	Open - National		66,667.00	0.00	En ejecución	2017-02-01	2017-04-18	2017-02-22	2017-04-07	2017-05-12			2017-05-05	2017-06-03	2017-06-04	2017-06-04	2017-06-09	2017-06-23		2017-08-13	2018-04-30		
CD-DNP-101846-CS-0288 / Realizar la Interventoría Técnica, administrativa, jurídica y financiera a las consultorías con objeto de evaluar la viabilidad de la operación comercial rural y urbana con enfoque multipropósito e implementación en los municipios definidos	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Positiver	Selección basada en calidad y costo	Open - National		333,333.00	0.00	En ejecución	2017-11-01	2017-11-03	2017-11-01	2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03		2017-11-06	2017-12-20	2017-12-04	2017-12-04	2017-12-14	2017-12-07	2017-12-24		2018-03-31		
1885-215082 / Realizar la Interventoría Técnica, administrativa, jurídica y financiera a las consultorías con objeto de evaluar la viabilidad de la operación comercial rural y urbana con enfoque multipropósito e implementación en los municipios definidos	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Positiver	Selección basada en calidad y costo	Open - International		115,912.00	0.00	En ejecución	2017-01-26	2016-06-03	2017-02-16	2017-04-01	2016-07-01			2017-04-29	2016-09-19	2017-09-29	2016-10-10	2017-07-03	2016-10-31	2017-08-07		2017-09-26		
CD-DNP-101132-CS-0288 / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales interesadas por el CNP en el proceso de fortalecimiento y formulación de los POT, así como en las direcciones del programa POT Modernización - Región Uno E	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Positiver	Selección basada en calidad y costo	Open - International		764,325.00	0.00	Cancelado	2017-12-22	2017-11-23	2018-03-12	2017-12-06	2018-03-01			2018-03-18	2018-03-24	2018-03-26	2018-03-15	2018-03-23		2018-03-23		2018-03-21		
CD-DNP-101148-CS-0288 / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales interesadas por el CNP en el proceso de fortalecimiento y formulación de los POT, así como en las direcciones del programa POT Modernización - Región Tres A	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Positiver	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,117,342.00	0.00	Cancelado	2017-11-03	2017-11-23	2017-11-24	2017-12-26	2018-03-01			2018-03-05		2018-03-12	2018-03-26		2018-03-09		2018-12-31			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Evaluation to Identify/Select Contract		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
2102174-B80P / Asesoría técnica y apoyo a la ejecución al IDP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el marco del programa IDP-IDOS implementado en los departamentos de Bogotá y Cundinamarca	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Selección directa de consultores	Direct		0.00	897,87.45	Finalizado									2018-09-28	
No eligible 20 / Interruption del Asesor en Banca Multilateral / Londres	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Individual	Open		0.00	10,279.97	Finalizado					2011-04-17				2011-04-23	
No eligible 21-SDPA 1-15-Asesor Técnico / Asesor Técnico Administrativo, Distrito Administrativo Alcaldía	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Individual	Open		0.00	6,201.33	Finalizado					2011-04-23				2011-04-24	
No eligible 21-SDPA 1-15-Asesor Técnico / Asesor de IDP y Asesor de Asesoría técnica y apoyo a la ejecución al IDP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el marco del programa IDP-IDOS implementado en los departamentos de Bogotá y Cundinamarca	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Individual	Open		0.00	6,201.33	Finalizado					2011-04-23				2011-04-24	
No eligible 21-SDPA 1-15-Asesor Técnico / Asesor de IDP y Asesor de Asesoría técnica y apoyo a la ejecución al IDP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el marco del programa IDP-IDOS implementado en los departamentos de Bogotá y Cundinamarca	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Individual	Open		0.00	6,201.33	Finalizado					2011-04-23				2011-04-24	
No eligible 21-SDPA 1-15-Asesor Técnico / Asesor de IDP y Asesor de Asesoría técnica y apoyo a la ejecución al IDP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el marco del programa IDP-IDOS implementado en los departamentos de Bogotá y Cundinamarca	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Individual	Open		0.00	6,201.33	Finalizado					2011-04-23				2011-04-24	
No eligible 21-SDPA 1-15-Asesor Técnico / Asesor de IDP y Asesor de Asesoría técnica y apoyo a la ejecución al IDP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el marco del programa IDP-IDOS implementado en los departamentos de Bogotá y Cundinamarca	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Individual	Open		0.00	6,201.33	Finalizado					2011-04-23				2011-04-24	
No eligible 21-SDPA 1-15-Asesor Técnico / Asesor de IDP y Asesor de Asesoría técnica y apoyo a la ejecución al IDP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el marco del programa IDP-IDOS implementado en los departamentos de Bogotá y Cundinamarca	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Individual	Open		0.00	6,201.33	Finalizado					2011-04-23				2011-04-24	
No eligible 21-SDPA 1-15-Asesor Técnico / Asesor de IDP y Asesor de Asesoría técnica y apoyo a la ejecución al IDP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el marco del programa IDP-IDOS implementado en los departamentos de Bogotá y Cundinamarca	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Individual	Open		0.00	6,201.33	Finalizado					2011-04-23				2011-04-24	
No eligible 21-SDPA 1-15-Asesor Técnico / Asesor de IDP y Asesor de Asesoría técnica y apoyo a la ejecución al IDP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el marco del programa IDP-IDOS implementado en los departamentos de Bogotá y Cundinamarca	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Process	Individual	Open		0.00	6,201.33	Finalizado					2011-04-23				2011-04-24	

No observación 21-0096-S-25 Asesor Técnico / Asesor al OMP a través de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentos de diferentes mas de gestión pública	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Prensa	Individual	Open		0.00	6,203.33	Finalizado						2010-04-23		2010-04-24	
No observación 21-0098-S-10 Asesor Regional / Asesor Territorial Regional	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Prensa	Individual	Open		0.00	6,203.33	Finalizado						2010-04-23		2010-04-24	
111-007-CF / Camelia Internacional	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Prensa	Individual	Open		169,441.00	132,720.90	Finalizado						2008-01-06		2008-01-12	
CD-OMP-22432-CE-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Mesa	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	35,308.14	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25		2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2017-12-31
CD-OMP-23578-CE-CDS / Estata Regional Monitoreo y Seguimiento	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,207.00	41,877.40	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2017-12-31
CD-OMP-22704-CE-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Santander	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	60,078.53	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25		2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-22607-CE-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Tolima	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	60,078.53	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25		2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-22678-CE-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Report	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	60,078.53	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25		2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-23488-CE-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Valle	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	60,078.53	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25		2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-23489-CE-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Cauca	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	60,428.61	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25		2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-23538-CE-CDS / Asesor Arquitectónico Software	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		68,640.00	116,140.08	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-06	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-23588-CE-CDS / Asesor en Gestión Tributaria y Personal	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		26,847.00	38,093.54	Finalizado	2018-05-01	2018-06-14	2018-05-11	2018-06-14		2018-07-15	2018-07-07	2017-08-01	2017-08-01
CD-OMP-22705-CE-CDS / Asesor en Gestión Administrativa	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		29,638.00	46,150.59	Finalizado	2017-01-01	2017-01-08	2017-01-11	2017-01-08		2017-01-17	2017-02-17	2017-12-31	2017-12-31
CD-OMP-22833-CE-CDS / Asesor Difusión	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		29,893.00	51,940.18	Finalizado	2017-08-11	2018-12-09	2017-08-09	2018-12-09		2017-10-29	2018-11-28	2017-12-31	2017-08-28
CD-OMP-22706-CE-CDS / Asesor de Control y Monitoreo de la Gestión Pública Territorial	BMD / 83200	Pending Technical Assistance Support to 96CA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		44,838.00	23,912.56	Reconstruido	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-11	2017-12-31	
CD-OMP-22423-CE-CDS / Apoyo Control	BMD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		31,868.00	28,144.71	Finalizado	2018-11-30	2017-01-11	2018-11-30	2017-01-11		2017-01-17	2017-01-05	2017-12-31	2017-12-31
CD-OMP-23580-CE-CDS / Experiencia en Promoción de Ingresos Regional con enfoque Local	BMD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		46,163.00	78,380.76	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-06	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-23584-CE-CDS / Apoyo a la Gestión Administrativa	BMD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,800.00	13,452.28	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-06	2017-12-31	2017-12-31
CD-OMP-22715-CE-CDS / Apoyo a la Coordinación Administrativa, Operativa y Financiera	BMD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		57,787.00	96,800.01	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-23589-CE-CDS / Asesor Banca Multilateral	BMD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		53,027.00	55,728.91	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2017-11-08
CD-OMP-22647-CE-CDS / Identificación de Asistencia Técnica y Manejo de recursos a entidades formadoras	BMD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		56,740.00	86,240.53	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-22438-CE-CDS / Apoyo jurídico	BMD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,907.00	23,628.08	Finalizado	2017-02-01	2017-03-08	2017-02-11	2017-03-08		2017-04-17	2017-03-31	2017-12-31	2017-12-31
CD-OMP-22438-CE-BMD / Asesor Formación Seguimiento y Control	BMD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Individual	Open		14,027.00	73,034.68	Finalizado	2017-02-01	2017-03-08	2017-03-22	2017-04-17	2017-04-10	2017-05-19	2017-04-30	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-22893-CE-CDS / Gestión de Proyecto	BMD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		60,942.00	62,295.67	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2017-12-31
CD-OMP-22702-CE-CDS / Líder de estructuración Jurídica	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,499.00	25,729.73	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-01	2017-07-06	2017-07-06
CD-OMP-22880-CE-CDS / Líder de procesos, programación y control	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,739.00	20,750.59	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-06	2017-07-06	2017-07-06
CD-OMP-22880-CE-CDS / Líder en estructuración técnica para ejecución en campo	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		21,536.00	28,918.78	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-07-06	2017-07-03
CD-OMP-22880-CE-CDS / Líder de monitoreo y sistema de información	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,739.00	64,123.96	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-22708-CE-CDS / Líder administrativo y Financiero	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		9,280.00	15,106.68	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2017-12-31
CD-OMP-22424-CE-CDS / Coordinador socialización	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,846.00	19,713.23	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-07-06	2017-07-06
CD-OMP-22425-CE-CDS / Asesoría operativa OPS	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,884.00	49,154.17	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-23593-CE-CDS / Ejecución operación OPS	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,884.00	15,632.12	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-07-06	2017-07-05
CD-OMP-22863-CE-CDS / Ejecución operación OPS	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,884.00	36,960.88	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-22713-CE-CDS / Experto local senior en Dirección de sistema	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		21,084.00	80,761.12	Finalizado	2017-08-11	2018-11-08	2017-10-03	2018-11-13	2017-10-24	2017-11-28	2018-11-28	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-22712-CE-CDS / Experto local senior en valoración económica	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		21,084.00	80,761.12	Finalizado	2017-08-11	2018-11-08	2017-10-03	2018-11-13	2017-10-24	2018-11-28	2018-11-28	2017-12-31	2018-07-31
CD-OMP-22695-CE-CDS / Asesor Estructuración	BMD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		56,576.00	59,567.60	Finalizado	2017-01-01	2018-12-30	2017-01-11	2018-12-30		2017-01-17	2017-01-11	2017-12-31	2017-12-31

CD-DNP-22420-CS-INNV / Asesor de Gestión de Riego	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		70,520.00	99,496.64	Finalizado	2017-02-01	2017-05-03	2017-05-22	2017-05-29	2017-04-12	2017-05-24	2017-05-27	2017-05-29	2017-12-31	2018-07-31
CD-DNP-22702-CS-CDS / Generar Catálogo y Coadescribir Especialidad en SG	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		17,567.00	6,475.16	Recurrido	2017-08-15	2016-12-30	2017-10-03	2017-01-04	2017-10-24	2017-01-04	2017-11-28	2017-01-05	2017-12-31	2017-03-31
CD-DNP-22412-CS-INNV / Diseños Especializados en Dirección Urbana	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		17,367.00	18,009.72	Recurrido	2017-08-15	2017-08-26	2017-10-03	2017-09-24	2017-10-24	2017-10-03	2017-11-28	2017-10-31	2017-12-31	
CD-DNP-22427-CS-CDS / Activador Acciones Técnicas - Coordinador POT en terrenos	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		51,576.00	28,179.78	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30			2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CD-DNP-22713-CS-INNV / Asesor Socialización POT Moderno	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		45,507.00	23,805.44	Recurrido	2016-12-01	2017-03-08	2017-01-19	2017-05-22	2017-02-09	2017-05-28	2017-01-16	2017-03-31	2017-12-31	
CD-DNP-22687-CS-CDS / Profesional Operativo y de Gestión - 21	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,118.00	70,408.93	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30			2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CD-DNP-22423-CS-CDS / Profesional Operativo y de Gestión - 22	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		40,118.00	45,844.24	Recurrido	2017-08-15	2016-12-31	2017-10-03		2017-10-24	2017-01-04	2017-11-28	2017-01-05	2017-12-31	
CD-DNP-26113-CS-INNV / Consultar de Aquec Técnicas a la Política de Catastro Multidisciplinario	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		21,610.00	17,013.89	Finalizado	2017-08-29	2017-08-31	2017-09-15	2017-09-11	2017-09-29	2017-09-13	2017-10-15	2017-09-14	2017-12-31	2018-04-31
CD-DNP-23132-CS-INNV / Consultar Catálogo	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		38,214.00	0.00	Cancelado	2017-07-31	2017-08-09		2017-08-11			2017-09-22		2017-10-31	
CD-DNP-23133-CS-INNV / Consultar Sector Activador	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		38,214.00	0.00	Cancelado	2017-07-31	2017-08-09		2017-08-11			2017-09-02		2017-10-31	
CD-DNP-23586-CS-INNV / Asesor Regional A	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		46,805.00	0.00	Cancelado	2017-08-13	2017-10-03		2017-10-24			2017-11-28		2017-12-31	
CD-DNP-22413-CS-INNV / Asesor Regional B	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		46,805.00	0.00	Cancelado	2017-08-15	2017-10-03		2017-10-24			2017-11-28		2017-12-31	
CD-DNP-22698-CS-INNV / Asesor Regional C	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		46,805.00	0.00	Cancelado	2017-08-15	2017-10-03		2017-10-24			2017-11-28		2017-12-31	
CD-DNP-22417-CS-CDS / Especialistas Gestión de la Información Pública	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		50,407.00	0.00	Cancelado	2017-09-01	2017-09-11					2017-11-15		2017-12-31	
CD-DNP-23582-CS-INNV / Asesor Territorial de Confianza Técnica Luj	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		28,199.00	0.00	Cancelado	2018-07-02	2018-08-20		2018-08-20			2018-10-10		2018-12-31	
CD-DNP-22418-CS-INNV / Asesor Territorial Confianza	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		28,199.00	0.00	Cancelado	2018-07-02	2018-08-20		2018-08-20			2018-10-10		2018-12-31	
CD-DNP-28154-CS-INNV / Oficina Técnica	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		24,000.00	21,881.77	Finalizado	2017-11-10	2017-11-21	2017-11-17	2017-11-27	2017-11-21	2017-11-28	2017-11-28	2017-11-28	2018-07-31	2018-07-31
CD-DNP-31095-CS-INNV / Generar Catálogo y Coadescribir Especialidad en SG	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		21,413.00	7,252.30	Finalizado	2018-04-02	2018-01-23	2018-01-19	2018-05-21	2018-04-21	2018-05-23	2018-05-01	2018-05-30	2018-12-31	2018-07-31
CD-DNP-31087-CS-INNV / Asesor Socialización POT Moderno	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		16,811.00	10,795.12	Finalizado	2018-04-02	2018-01-13	2018-04-20	2018-04-25	2018-04-21	2018-05-02	2018-05-01	2018-05-07	2018-12-31	2018-07-31
CD-DNP-31106-CS-INNV / Profesional Operativo y de Gestión - ATS	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		27,434.00	0.00	Cancelado	2018-04-02	2018-04-22		2018-04-25			2018-05-01		2018-12-31	
CD-DNP-22714-CS-CDS / Asesor Urbanismo Programa POT Moderno	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		34,986.00	0.00	Cancelado	2018-04-02	2018-04-22		2018-04-25			2018-05-01		2018-07-31	
CD-DNP-22696-CS-INNV / Profesional de Apoyo - Económico	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		17,113.00	0.00	Cancelado	2018-04-02	2018-05-21		2018-06-11			2018-07-16		2018-12-31	
CD-DNP-22686-CS-INNV / Profesional Operativo y de Gestión - 23	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		27,434.00	0.00	Cancelado	2018-04-02	2018-05-21		2018-06-11			2018-07-16		2018-12-31	
CD-DNP-22434-CS-INNV / Profesional Operativo y de Gestión - 24	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		27,434.00	0.00	Cancelado	2018-04-02	2018-05-21		2018-06-11			2018-07-16		2018-12-31	
CD-DNP-31114-CS-INNV / Asesor al Desarrollo Regional de Planificación (DNP) incluir el componente jurídico en las actividades operativas en el marco del proyecto piloto de Catastro con enfoque multidisciplinario	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-02	2018-04-22		2018-04-25			2018-05-01		2018-12-31	
CD-DNP-31119-CS-INNV / Operativo Operación OPS	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		12,884.00	0.00	Cancelado	2018-05-02	2018-05-26		2018-05-31			2018-06-10		2018-12-31	
CD-DNP-31123-CS-INNV / Operativo Operación OPS	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		12,884.00	0.00	Cancelado	2018-05-02	2018-05-26		2018-05-31			2018-06-10		2018-12-31	
CD-DNP-31127-CS-INNV / Diseñador gráfico	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		16,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-07	2018-05-27		2018-05-30			2018-06-05		2018-12-31	
CD-DNP-31131-CS-INNV / Ingeniero de Software	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		21,800.00	0.00	Cancelado	2018-05-07	2018-05-27		2018-05-30			2018-06-05		2018-12-31	
CD-DNP-31133-CS-INNV / Ingeniero de Software	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		27,385.00	0.00	Cancelado	2018-05-07	2018-05-27		2018-05-30			2018-06-05		2018-12-31	
CD-DNP-31137-CS-INNV / Experto Internacional MC2	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		23,800.00	0.00	Cancelado	2018-05-07	2018-05-27		2018-05-30			2018-06-05		2018-12-31	
CD-DNP-31140-CS-INNV / Ingeniero de Software	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		16,143.00	0.00	Cancelado	2018-05-07	2018-05-27		2018-05-30			2018-06-05		2018-12-31	
CD-DNP-31141-CS-INNV / Diseñador multimedia/web	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to SGs	Posterior	Individual	Open		8,150.00	0.00	Cancelado	2018-05-07	2018-05-27		2018-05-30			2018-06-05		2018-12-31	
2162061 NIT / Asesoramiento a Aquec Operativos al DNP, las operaciones operativas, multitecnológicas y departamentales en los proyectos de diagnóstico para la implementación del componente urbano, ambiental y de expansión de bus POT y ROD	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,489,655.00	0.00	Exposición pendiente	2016-12-23	2016-12-21					2016-12-21		2018-07-31	

CO-DNP-12432-CE-RDV / Apoyar al Departamento Regional de Planeación y Desarrollo, en la ejecución de los Proyectos de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en particular en las acciones técnicas y administrativas necesarias para la adecuación y calidad de los servicios.	BMD / 81200	Project Management and Administration	Posterior	Individual	Open			28,694.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-01	2018-09-10	2018-09-15	2018-09-21	2018-12-31			
CO-DNP-12443-CE-RDV / Auditoría externa vigente 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Developing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			33,512.00	31,136.32	Finalizado	2018-05-31	2018-05-21	2018-06-07	2018-06-06	2018-06-18	2018-12-31		
CO-DNP-12440-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	62,404.68	Finalizado	2018-12-13	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-20	2018-12-26	2018-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-12444-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-12-11	2018-12-18	2018-12-20	2018-12-26	2020-06-30			
CO-DNP-12445-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	62,404.68	Finalizado	2018-12-13	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-20	2018-12-26	2018-12-30	2020-06-30	
CO-DNP-12446-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	59,548.49	Finalizado	2018-12-13	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-20	2018-12-26	2020-01-14	2020-06-30	
CO-DNP-12447-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	62,500.28	Finalizado	2018-12-13	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-20	2018-12-26	2018-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-12449-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	62,404.68	Finalizado	2018-12-13	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-20	2018-12-26	2018-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-12451-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-20	2018-12-26	2020-06-30			
CO-DNP-12453-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	41,863.36	Finalizado	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-21	2018-12-20	2018-12-26	2018-12-27	2020-06-30	2020-12-31
CO-DNP-12455-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	62,404.68	Finalizado	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-19	2018-12-20	2018-12-26	2018-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-12455-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	59,548.49	Finalizado	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-19	2018-12-20	2018-12-26	2020-01-21	2020-06-30	
CO-DNP-12457-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	59,455.53	Finalizado	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-19	2018-12-20	2018-12-26	2020-01-10	2020-06-30	
CO-DNP-12459-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	62,379.68	Finalizado	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-19	2018-12-20	2018-12-26	2018-12-30	2020-06-30	
CO-DNP-12461-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			21,093.00	62,404.68	Finalizado	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-19	2018-12-20	2018-12-27	2018-12-28	2018-12-27	2020-06-30
CO-DNP-12463-CE-RDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to NGOs	Posterior	Individual	Direct			27,441.00	72,063.73	Finalizado	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-19	2018-12-20	2018-12-26	2018-12-27	2020-06-30	

CO-DNP-12088-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	41,863.36	Finalizado	2019-12-11	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	2020-12-31
CO-DNP-12085-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Calles para el plan para el fortalecimiento de capacidades en los otros territorios en el marco del Componente 1 del proyecto.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		27,441.00	68,362.72	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-10	2020-06-30	
CO-DNP-12088-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	59,280.53	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-30	2020-06-30	
CO-DNP-12085-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Calles para el plan para el fortalecimiento de capacidades en los otros territorios en el marco del Componente 1 del proyecto.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		27,441.00	72,175.93	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-12088-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-13		2019-12-18		2019-12-20		2019-12-26		2020-06-30	
CO-DNP-12088-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Calles para el plan para el fortalecimiento de capacidades en los otros territorios en el marco del Componente 1 del proyecto.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		27,441.00	72,175.93	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-12070-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	59,455.53	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-17	2020-06-30	
CO-DNP-12071-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Calles para el plan para el fortalecimiento de capacidades en los otros territorios en el marco del Componente 1 del proyecto.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		27,441.00	43,822.14	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-21	2019-12-20	2019-12-23	2019-12-26	2020-01-20	2020-06-30	2020-12-31
CO-DNP-12072-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-13		2019-12-18		2019-12-20		2019-12-26		2020-06-30	
CO-DNP-12071-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	61,146.40	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-12076-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	59,545.49	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-14	2020-06-30	
CO-DNP-12104-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-19		2019-12-23		2019-12-26		2019-12-30		2020-06-30	
CO-DNP-12149-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	59,280.53	Finalizado	2019-12-19	2019-12-13	2019-12-21	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-22	2019-12-30	2020-01-14	2020-06-30	
CO-DNP-12077-CL-CL / El apoyo general al auditor es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre los estados financieros, basándose en la evidencia de auditoría que ha obtenido y que ha evaluado en términos de suficiencia, en forma y sustancia.	BMD / 81200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		29,604.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-19		2019-12-26				2020-01-11		2020-06-30	
CO-DNP-12084-CL-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to WECs	Posterior	Individual	Direct		25,691.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-18		2020-02-12		2020-02-14		2020-02-20		2020-06-30	

CO-DMP-12000-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	0.00	Cancelado	2020-02-10	2020-02-15		2020-02-17	2020-02-22	2020-06-30				
CO-DMP-124243-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	56,054.20	Finalizado	2020-02-10	2019-12-13	2020-02-12	2020-02-13	2020-02-14	2020-02-20	2020-02-27	2020-06-30		
CO-DMP-154245-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	53,657.07	Finalizado	2020-02-10	2019-12-13	2020-02-12	2020-02-13	2020-02-14	2020-02-20	2020-03-17	2020-06-30		
CO-DMP-154258-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	56,054.20	Finalizado	2020-02-10	2019-12-13	2020-02-12	2020-02-13	2020-02-14	2020-02-20	2020-02-27	2020-06-30		
CO-DMP-181716-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Cálculo de plan para el fortalecimiento de capacidades en los otros territorios en el marco del Componente 1 del proyecto.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,441.00	8,852.23	Reconstruido	2020-02-25	2020-04-22	2020-03-01	2020-04-29	2020-03-01	2020-04-29	2020-04-29	2020-06-30		
CO-DMP-351203-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	0.00	Cancelado	2020-02-25	2020-04-22	2020-02-27	2020-04-29	2020-02-28	2020-03-06	2020-06-30			
CO-DMP-181204-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	47,187.30	Finalizado	2020-04-24	2019-12-13	2020-04-26	2020-05-13	2020-04-28	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-20	2020-06-30	
CO-DMP-127846-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	47,230.25	Finalizado	2020-05-15	2019-12-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-19	2020-05-28	2020-06-01	2020-06-30	
CO-DMP-127843-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	25,796.32	Finalizado	2020-05-15	2019-12-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-19	2020-05-28	2020-06-04	2020-06-30	2020-12-31
CO-DMP-127842-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	5,178.75	Finalizado	2020-05-15	2020-01-18	2020-05-17	2020-05-19	2020-05-19	2020-06-15	2020-05-28	2020-06-16	2020-06-30	2020-06-30
CO-DMP-127845-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	47,230.25	Finalizado	2020-05-15	2019-12-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-19	2020-05-28	2020-06-01	2020-06-30	2020-06-30
CO-DMP-121074-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PETS) en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	39,081.87	Finalizado	2020-05-26	2019-12-13	2020-05-28	2020-06-01	2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	2020-06-30	2020-12-31	
CO-DMP-124937-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PETS) en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	37,030.40	Finalizado	2020-06-09	2020-06-10	2020-06-11	2020-06-27	2020-06-13	2020-06-13	2020-06-17	2020-06-10	2020-06-30	
CO-DMP-184603-C5-MDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		20,190.00	36,940.46	Finalizado	2020-07-16	2020-07-19	2020-07-21	2020-07-29	2020-07-23	2020-08-10	2020-07-29	2020-08-10	2020-12-11	
CO-DMP-184604-C5-C2B1 / Diseñar y desarrollar el modelo de Seguimiento y Monitoreo a Pisos de Desarrollo Tecnológico en el marco de la especialización del Modelo de Gestión Tecnológica (MGTC).	BMD / 81200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		178,963.00	191,648.05	Finalizado	2020-07-11	2020-08-11	2020-08-17	2020-08-14		2020-09-17	2020-10-29	2021-09-17		

CO-DNP-20800-C5-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los ámbitos territoriales en el marco del Componente 1 del Proyecto	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		23,675.00	39,624.01	Femalo	2020-08-12	2020-08-31	2020-08-17	2020-08-31	2020-08-19	2020-08-18	2020-08-25	2020-08-22	2020-12-31	
CO-DNP-20847-C5-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los ámbitos territoriales en el marco del Componente 1 del Proyecto	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		23,675.00	39,645.38	Femalo	2020-08-12	2020-08-31	2020-08-17	2020-08-31	2020-08-19	2020-08-25	2020-08-25	2020-08-25	2020-12-31	
CO-DNP-201880-C5-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica en acciones de administración municipal y departamentales en las diferentes áreas de la	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,401.00	31,001.15	Femalo	2020-09-14	2020-09-23	2020-09-19	2020-09-23	2020-09-21	2020-09-07	2020-09-27	2020-10-08	2020-12-31	
CO-DNP-208228-C5-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los ámbitos territoriales en el marco del Componente 1 del Proyecto	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		23,675.00	0.00	Baja Revision	2020-09-28	2020-10-19	2020-10-03	2020-10-05	2020-10-11	2020-10-11	2020-12-31			
CO-DNP-201085-C5-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica en acciones de administración municipal y departamentales en las diferentes áreas de la	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,400.00	0.00	Baja Revision	2020-11-05	2020-11-24	2020-11-10	2020-11-12	2020-11-18	2020-11-18	2020-12-31			
CO-DNP-201088-C5-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica en acciones de administración municipal y departamentales en las diferentes áreas de la	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,400.00	25,442.52	Femalo	2020-11-05	2020-11-24	2020-11-10	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-18	2020-12-02	2020-12-31		
CO-DNP-201087-C5-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica en acciones de administración municipal y departamentales en las diferentes áreas de la	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,400.00	25,442.52	Femalo	2020-11-05	2020-11-24	2020-11-10	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-18	2020-12-02	2020-12-31		
CO-DNP-201088-C5-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica en acciones de administración municipal y departamentales en las diferentes áreas de la	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,400.00	25,632.59	Femalo	2020-11-05	2020-11-24	2020-11-10	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-18	2020-12-02	2020-12-31		
CO-DNP-208817-C5-INDV / Apoyar al PDET del DNP en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica operativa en los ámbitos de gestión, financiera y tributaria de las instituciones sujetas de gestión del MCT en el marco del Componente 1 del Proyecto.	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Baja Revision	2020-12-04	2021-08-31	2020-12-09	2020-12-19	2020-12-19	2021-01-23	2021-07-23			
CO-DNP-208818-C5-INDV / Apoyar al PDET del DNP en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica operativa en los ámbitos de gestión, financiera y tributaria de las instituciones sujetas de gestión del MCT en el marco del Componente 1 del Proyecto.	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Baja Revision	2020-12-04	2021-08-31	2020-12-09	2020-12-19	2020-12-19	2021-01-23	2021-07-23			
CO-DNP-208817-C5-INDV / Apoyar al PDET del DNP en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica operativa en los ámbitos de gestión, financiera y tributaria de las instituciones sujetas de gestión del MCT en el marco del Componente 1 del Proyecto.	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Baja Revision	2020-12-04	2021-08-31	2020-12-09	2020-12-19	2020-12-19	2021-01-23	2021-07-23			
CO-DNP-208818-C5-INDV / Apoyar al PDET del DNP en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica operativa en los ámbitos de gestión, financiera y tributaria de las instituciones sujetas de gestión del MCT en el marco del Componente 1 del Proyecto.	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Baja Revision	2020-12-04	2021-08-31	2020-12-09	2020-12-19	2020-12-19	2021-01-23	2021-07-23			
CO-DNP-208819-C5-INDV / Apoyar al PDET del DNP en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica operativa en los ámbitos de gestión, financiera y tributaria de las instituciones sujetas de gestión del MCT en el marco del Componente 1 del Proyecto.	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Baja Revision	2020-12-04	2021-08-31	2020-12-09	2020-12-19	2020-12-19	2021-01-23	2021-07-23			
CO-DNP-208820-C5-INDV / Apoyar al PDET del DNP en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica operativa en los ámbitos de gestión, financiera y tributaria de las instituciones sujetas de gestión del MCT en el marco del Componente 1 del Proyecto.	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Baja Revision	2020-12-04	2021-08-31	2020-12-09	2020-12-19	2020-12-19	2021-01-23	2021-07-23			
CO-DNP-208821-C5-INDV / Apoyar al PDET del DNP en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica operativa en los ámbitos de gestión, financiera y tributaria de las instituciones sujetas de gestión del MCT en el marco del Componente 1 del Proyecto.	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Baja Revision	2020-12-04	2021-08-31	2020-12-09	2020-12-19	2020-12-19	2021-01-23	2021-07-23			
CO-DNP-208822-C5-INDV / Apoyar al PDET del DNP en las acciones y actividades para la promoción de asistencia técnica operativa en los ámbitos de gestión, financiera y tributaria de las instituciones sujetas de gestión del MCT en el marco del Componente 1 del Proyecto.	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Baja Revision	2020-12-04	2021-08-31	2020-12-09	2020-12-19	2020-12-19	2021-01-23	2021-07-23			

CO-DMP-21090-CL-INDV / Apoyar al PRET en la línea temática económica - productiva, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores, así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica.	BID / 81200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct		24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17		2021-01-19	2021-01-25	2022-07-25
CO-DMP-210910-CL-INDV / Apoyar al PRET en la línea temática infraestructura con enfoque en infraestructura, en la línea temática económica - productiva, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores, así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica.	BID / 81200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct		24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17		2021-01-19	2021-01-25	2022-07-25
CO-DMP-210911-CL-INDV / Apoyar al PRET en la línea temática infraestructura con enfoque en infraestructura, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores, así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica.	BID / 81200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct		24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17		2021-01-19	2021-01-25	2022-07-25
CO-DMP-210912-CL-INDV / Apoyar al PRET en la línea temática gestión de riesgos, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores, así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica.	BID / 81200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct		24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17		2021-01-19	2021-01-25	2022-07-25
CO-DMP-210913-CL-INDV / Apoyar al PRET en la línea temática asistencia con enfoque asistencial regional, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores, así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica.	BID / 81200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct		24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17		2021-01-19	2021-01-25	2022-07-25
CO-DMP-210914-CL-INDV / Apoyar al PRET como el Organismo Técnico en la entrega de Colores al Plan en cada de la gestión pública de las Localidades Territoriales descentralizadas en el marco del PRET.	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Limited		24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-20		2021-01-23	2021-01-27	2022-07-27
CO-DMP-200905-CL-CDS / REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO AL 2021 Y 2022, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO AL 2021 Y 2022.	BID / 81200	Supporting Regional and Local Projects and Managing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		64,935.00	0.00	En ejecución	2021-01-15	2021-01-04	2021-01-22		2021-02-03	2022-07-30
CO-DMP-210915-CL-INDV / Apoyar al PRET, en la implementación de la estrategia Colores al Plan para el fortalecimiento de capacidades en los ámbitos territoriales en el marco del Componente 1 del proyecto.	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Direct		27,046.00	0.00	En ejecución	2021-01-27	2020-12-14	2021-02-03		2021-02-09	2021-06-30
CO-DMP-210916-CL-INDV / Apoyar al PRET, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en materia de las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Direct		23,033.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-27	2021-02-01		2021-02-03	2021-02-09	2022-06-30
CO-DMP-211004-CL-INDV / Apoyar al PRET, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en materia de las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Direct		23,033.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-10	2021-02-13		2021-02-17	2021-02-23	2021-06-30
CO-DMP-211005-CL-INDV / Apoyar al PRET, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en materia de las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Direct		23,033.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-10	2021-02-13		2021-02-17	2021-02-23	2022-06-30
CO-DMP-210904-CL-INDV / Prestar servicios profesionales al PRET, en la coordinación del Programa PRET Moderno, mediante la integración de los equipos técnicos y operativos, para desarrollar y coordinar los procesos requeridos para el cierre del Progra	BID / 81200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct		15,152.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-03	2021-03-08		2021-03-10	2021-03-16	2022-10-16
CO-DMP-221004-CL-INDV / Profesional 1 para la actividad de profesionalización para el programa de Asistencia Técnica	BID / 81200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Limited		38,408.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-15	2021-03-16		2021-03-21	2021-03-31	2022-06-30
CO-DMP-221005-CL-INDV / Profesional 2 para la actividad de profesionalización para el programa de Asistencia Técnica	BID / 81200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Limited		23,346.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-15	2021-03-16		2021-03-21	2021-03-31	2022-06-30
CO-DMP-221002-CL-INDV / Profesional 1 para la actividad de profesionalización para el programa de Asistencia Técnica	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Limited		43,876.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16		2021-03-21	2021-12-31
CO-DMP-221003-CL-INDV / Profesional 2 para la actividad de profesionalización para el programa de Asistencia Técnica	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Limited		43,876.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16		2021-03-21	2021-12-31
CO-DMP-221004-CL-INDV / Profesional 3 para la actividad de profesionalización para el programa de Asistencia Técnica	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Limited		43,876.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16		2021-03-21	2021-12-31
CO-DMP-221005-CL-INDV / Profesional 4 para la actividad de profesionalización para el programa de Asistencia Técnica	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Limited		43,876.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16		2021-03-21	2021-12-31
CO-DMP-221006-CL-INDV / Profesional 5 para la actividad de profesionalización para el programa de Asistencia Técnica	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Limited		43,876.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16		2021-03-21	2021-12-31
CO-DMP-221007-CL-INDV / Profesional 6 para la actividad de profesionalización para el programa de Asistencia Técnica	BID / 81200	Providing Technical Assistance Support to OGCs	Posterior	Individual	Limited		43,876.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16		2021-03-21	2021-12-31

CO-OMP-22100-C3-INDV / Profesional 7 para la actividad de profesionalización del programa de asistencia técnica	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		41,879.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16	2021-03-21	2021-03-31	2022-12-31
CO-OMP-22102-C3-INDV / Profesional 8 para la actividad de profesionalización del programa de Asistencia técnica	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		41,879.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-09-09	2021-03-16	2021-03-21	2021-03-31	2022-12-31
CO-OMP-22102-C3-INDV / Profesional 7 para la actividad de profesionalización del programa asistencia técnica	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		41,879.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16	2021-03-21	2021-03-31	2022-12-31
CO-OMP-22103-C3-INDV / Profesional 10 para la actividad de profesionalización del programa asistencia técnica	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		41,879.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16	2021-03-21	2021-03-31	2023-12-31
CO-OMP-22104-C3-INDV / Profesional 11 para la actividad de profesionalización del programa asistencia técnica	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		41,879.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16	2021-03-21	2021-03-31	2023-12-31
CO-OMP-22105-C3-INDV / Profesional 12 para la actividad de profesionalización del programa asistencia técnica	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		41,879.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-16	2021-03-21	2021-03-31	2022-12-31
CO-OMP-22106-C3-INDV / Profesional 1 para la actividad analítica de datos del programa asistencia técnica	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		37,040.00	0.00	En ejecución	2021-03-15		2021-03-16	2021-03-21	2021-03-31	2023-12-31
CO-OMP-22107-C3-INDV / Profesional 2 para la actividad analítica de datos del programa asistencia técnica	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		37,040.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-15		2021-03-16	2021-03-21	2021-03-31	2023-12-31
CO-OMP-22108-C3-INDV / Profesional 3 para la actividad analítica de datos del programa asistencia técnica	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		37,040.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-15		2021-03-16	2021-03-21	2021-03-31	2023-12-31
CO-OMP-22416-C3-INDV / Apoyo al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET), en las acciones y actividades para la creación de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Direct		23,033.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-19		2021-03-24	2021-03-28	2021-04-01	2022-06-30
CO-OMP-22417-C3-INDV / Apoyo al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET), en las acciones y actividades para la creación de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Direct		23,033.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-19		2021-03-24	2021-03-28	2021-04-01	2022-06-30
CO-OMP-22418-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET) como especialistas en la estrategia de Gobierno al Plan en el ciclo de la gestión pública de las Entidades Terminales	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		44,248.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22		2021-03-23	2021-03-28	2021-04-07	2023-12-31
CO-OMP-22417-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET) como especialistas para la elaboración de los planes de contratación en la estrategia de Gobierno al Plan en el ciclo de la gestión pública de las Entidades Terminales	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		44,248.00	0.00	Cancelación pendiente	2021-03-22		2021-03-23	2021-03-28	2021-04-07	2022-12-31
CO-OMP-22418-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET) como especialistas en el ciclo de la gestión pública de las Entidades Terminales	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		44,248.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22		2021-03-23	2021-03-28	2021-04-07	2023-12-31
CO-OMP-22419-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET) como especialistas en la implementación de la estrategia de Gobierno al Plan en el ciclo de la gestión pública de las Entidades Terminales	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		44,248.00	0.00	Repl. Revision	2021-03-22	2021-03-19	2021-03-23	2021-03-28	2021-04-07	2023-12-31
CO-OMP-22419-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET) como profesional financiero y administrativo, en la fase de diseño, implementación, seguimiento y control del Modelo de Gestión Terminal (MGT).	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		36,797.00	0.00	En ejecución	2021-03-22	2021-06-24	2021-03-23	2021-03-28	2021-04-07	2023-12-31
CO-OMP-22003-C3-INDV / Apoyo al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET), en la coordinación de la implementación de la estrategia de Gobierno al Plan para el fortalecimiento de capacidades en los ámbitos territoriales en el marco del Componente 1 del Proyecto	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Direct		27,046.00	0.00	En ejecución	2021-03-10	2021-03-11	2021-03-15	2021-03-17	2021-03-23	2023-06-30
CO-OMP-221174-C3-INDV / Apoyo al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET), en las acciones y actividades para la creación de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Direct		23,033.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-07		2021-06-12	2021-06-14	2021-06-20	2023-12-31
CO-OMP-230008-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al PET como Asesores senior de la Secretaría Técnica de la Misión de Descentralización en el marco de los años de trabajo definidos para la del Componente 1 del Proyecto	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		24,325.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-07-03	2021-07-13	2021-08-17	2023-12-31
CO-OMP-230008-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Terminales (PET) como EOI gerentes de la Secretaría Técnica de la Misión de Descentralización en el marco del Componente 1 del Proyecto	BMD / \$3200	Pending Technical Assistance Support to OMCs	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-28	2021-07-12	2021-07-03	2021-07-11	2021-08-17	2023-12-31

CO-DNP-23090-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) como apoyo técnico en la ejecución de trabajos definidos en la Misión de Descentralización, en el marco del Componente 3 del ABD Provenza .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		14,595.00	0.00	En ejecución	2021-06-28	2021-06-13	2021-07-03		2021-07-13	2021-06-17	2022-12-31
CO-DNP-23090-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) como apoyo técnico en la ejecución de trabajos definidos en la Misión de Descentralización, en el marco del Componente 3 del ABD Provenza .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		14,595.00	0.00	Raja Revision	2021-06-28	2021-06-25	2021-07-03		2021-07-13	2021-06-17	2022-12-31
CO-DNP-23090-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) como apoyo técnico en la ejecución de trabajos definidos en la Misión de Descentralización, en el marco del Componente 3 del ABD Provenza .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		14,595.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-07-03		2021-07-13	2021-06-17	2022-12-31
CO-DNP-24000-C3-INDV / Prestar servicios profesionales al PFT, como apoyo en las acciones y actividades en el marco de la planeación, implementación, monitoreo, seguimiento y gestión de los Reglas de Ruta de implementación de las Estrategias Diferenciadas en los territorios.	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		25,179.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-06		2021-08-11		2021-08-14	2021-08-24	2022-12-31
CO-DNP-24000-C3-INDV / Prestar servicios profesionales al Proyecto de Fortalecimiento a Unidades Territoriales (PFT) en la coordinación de las Estrategias Diferenciadas EDS en el marco del Espinosa de Asistencia Técnica, mediante la integración de los apoyos.	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		26,124.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-08		2021-08-11		2021-08-14	2021-08-24	2022-12-31
CO-DNP-24000-C3-INDV / Prestar servicios profesionales al PFT, como apoyo en las acciones y actividades en el marco de la planeación, implementación, monitoreo, seguimiento y gestión de los Reglas de Ruta de implementación de las Estrategias Diferenciadas en los territorios.	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Direct		25,179.00	0.00	En ejecución	2021-08-13	2021-08-13	2021-08-20		2021-08-25	2021-09-02	2022-12-31
CO-DNP-24000-C3-INDV / Apoyar al PFT, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Direct		21,336.00	0.00	En ejecución	2021-09-17	2021-09-14	2021-09-22		2021-09-24	2021-09-30	2022-12-31
CO-DNP-24000-C3-INDV / Apoyar al PFT, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Direct		21,336.00	0.00	En ejecución	2021-09-17	2021-09-14	2021-09-22		2021-09-24	2021-09-30	2022-12-31
CO-DNP-25000-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en estructuración y formalización de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Demoración pendiente	2021-09-24		2021-09-27		2021-10-02	2021-10-04	2022-12-31
CO-DNP-25000-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en estructuración y formalización de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24		2021-09-27		2021-10-02	2021-10-04	2022-12-31
CO-DNP-25000-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en estructuración y formalización de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Demoración pendiente	2021-09-24		2021-09-27		2021-10-02	2021-10-04	2022-12-31
CO-DNP-25000-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en estructuración y formalización de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24		2021-09-27		2021-10-02	2021-10-04	2022-12-31
CO-DNP-25000-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en estructuración y formalización de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Demoración pendiente	2021-09-24		2021-09-27		2021-10-02	2021-10-04	2022-12-31
CO-DNP-25000-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en estructuración y formalización de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24		2021-09-27		2021-10-02	2021-10-04	2022-12-31
CO-DNP-25000-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en estructuración y formalización de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Demoración pendiente	2021-09-24		2021-09-27		2021-10-02	2021-10-04	2022-12-31
CO-DNP-25000-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en estructuración y formalización de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales .	BMD / \$3200	Providing Technical Assistance Support to UNCs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24		2021-09-27		2021-10-02	2021-10-04	2022-12-31

CD-DNP-210618-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en el acompañamiento a la estructuración y formulación de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211619-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en el acompañamiento a la estructuración y formulación de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211618-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en el acompañamiento a la estructuración y formulación de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211662-C3-INDV / Prestar servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en el acompañamiento a la estructuración y formulación de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211663-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en el acompañamiento a la estructuración y formulación de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211665-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en el acompañamiento a la estructuración y formulación de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211668-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en el acompañamiento a la estructuración y formulación de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211669-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) para la profundización en el acompañamiento a la estructuración y formulación de proyectos en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		7,421.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211670-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) como apoyo técnico en los ámbitos de trabajo definidos en la Misión de Descentralización, en el marco del componente 2 del PFT.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		8,684.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211673-C3-INDV / Prestar Servicios Profesionales al Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades Territoriales (PFT) como apoyo técnico en los ámbitos de trabajo definidos en la Misión de Descentralización, en el marco del componente 3 del PFT.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		8,684.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31
CD-DNP-211675-C3-INDV / Prestar servicios Profesionales para apoyar al PFT como especialistas en el acompañamiento a la estructuración y formulación de proyectos, en el ciclo de la gestión pública de las Unidades Territoriales.	BMD / 81200	Providing Technical Assistance Support to UNGs	Posterior	Individual	Limited		8,945.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-24	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-08	2021-12-31