

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES									
País: Costa Rica					Agencia Ejecutora (AE): BID		Sector Público:		
Número del Proyecto: CR-T1180					Nombre del Proyecto: Apoyo al Instituto Costarricense de Acueductos y Al Potable y Saneamiento (CR-L1024; CR-X1009) y de Iniciativas Sectoriales Pr				
Período del Plan: 24 meses									
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U\$S): 30,000			Consultorías (monto en U\$S):			
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)
						BID/MIF %	Local / Otro %		
1		Componente 1: Apoyo la ejecución del Programa	180,000						
		Servicios de Consultores Individuales							
		<i>1.1 Supervisión de la ejecución:</i>							
		Consultoría para apoyar la Supervisión de la ejecución de obras	68,000	CD	Ex ante	100		Jul-18	Sí
		Consultoría para apoyar la Supervisión del fortalecimiento institucional	60,000	CD	Ex ante	100		Jul-18	Sí
		<i>1.2 Recomendaciones a los pliegos de licitación:</i>							
		Especialista en mirotuneleo	17,000	CD	Ex ante	100		Jul-18	Sí
		Especialista en geotecnia	17,000	CD	Ex ante	100		Jul-18	Sí
		Especialista en tratamiento de aguas residuales	18,000	CD	Ex ante	100		Jul-18	Sí
2		Componente 2: Apoyar al AyA en la implementación de iniciativas regionales de alta relevancia para el sector	120,000			100			
		Servicios de Consultores Individuales							
		<i>2.1 Productos de conocimiento:</i>							
		Generación de productos en apoyo a la Comisión Técnica de LatinoSan (revisión de nota conceptual e informe regional, elaboración informe país y propuesta de Declaratoria Ministerial, coordinación técnica de II reunión preparatoria)	50,000	CD	Ex ante	100		Jul-18	Si
		Asesoramiento a la Sub Comisión Científica de la Conferencia (definición de la agenda, metodología para convocatorias y contenido de las sesiones)	40,000	CD	Ex ante	100		Jul-18	Si
		Servicios diferentes a consultoría							
		<i>2.2 Participación de clientes a LatinoSan</i>	10,000			100		Mar-19	
		<i>2.3 Comunicación y Diseminación</i>	10,000	SBCC		100		Mar-19	

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)
						BID/MIF %	Local / Otro %		
		2.4 Logística (Seminarios y exhibición)	10,000	CD		100		Mar-19	
3		Unidad Ejecutora							
		Gastos Operativos							
Total			300,000	Preparado por: Silvia Ortiz			Fecha: 5 de junio 2018		

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales sim pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento c región durante el año X y X1.

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽²⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Calidad

⁽²⁾ **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

⁽²⁾ **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

⁽³⁾ **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

⁽⁴⁾ **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referenciz

