

PLAN DE ADQUISICIONES														
País: Regional							Agencia Ejecutora: BID					UDR: PTI/ARD		
Número de Proyecto: RG-T4780							Nombre del Proyecto: Elaboración de una estrategia para fortalecer la sostenibilidad y eficacia del manejo de los bosques naturales y plantados del Paraguay a través del Instituto							
Periodo cubierto por el Plan: 36 meses							Monto Total del Proyecto: \$ 300,000							
Componente	Tipo de Adquisición	Tipo de Servicio	Descripción	Costo estimado del contrato (USD)	Método de Selección	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Se contratará un Consultor coordinador para apoyar en activar una Plataforma regional y apoyará en la planificación y organización de reuniones y encuentros a lo largo de la implementación de la CT. Específicamente, apoyará en los productos del componente 1: Producto 1.1. Mapa preliminar de actores clave y redes existentes en países amazónicos; Producto 1.2. Organizar, coordinar y facilitar reuniones virtuales y al menos un encuentro presencial para consensuar una agenda regional común para la ganadería sostenible en la Amazonía.	60,000	CCI	Suma alzada	60,000	20%	0	0%	15-Oct-25	5-Jan-26	30 meses	Términos de referencia Anexo III. A.
Componente 2	Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Se contratará un Consultor individual para los estudios para el Producto 2.1. Estudio técnico con una revisión y análisis de conocimientos sobre arreglos, productividad y procesos productivos sostenibles para la ganadería en la Amazonía;	50,000	CCI	Suma alzada	50,000	17%	0	0%	15-Feb-26	15-Apr-26	4 meses	Términos de referencia Anexo III. B.
Componente 2	Servicio de Firma Consultora	Corporate Procurement (GN-2303-33)	Se contratará una firma consultora para el Producto 2.2. Documento técnico recopilando buenas prácticas, lecciones aprendidas e indicadores para medir y monitorear el progreso regional.	50,000	CCI	Suma alzada	50,000	17%	0	0%	15-Apr-26	15-Jun-26	6 meses	Términos de referencia Anexo III. C.
Componente 3	Servicio de Firma Consultora	Corporate Procurement (GN-2303-33)	Preparación de materiales de divulgación, y apoyo en la ejecución de 3 eventos regionales para difusión de conocimiento generado en los componentes 1 y 2.	70,000	CCI	Suma alzada	70,000	23%	0	0%	15-Feb-27	15-Apr-27	12 meses	Proceso BE0 para eventos
Componente 3	Servicio de Firma Consultora	Corporate Procurement (GN-2303-33)	Fortalecer granja demostrativa, como modelo productivo exitoso para aplicar las lecciones aprendidas y mostrar prácticas sostenibles	70,000	CCI	Suma alzada	70,000	23%	0	0%	TBD	TBD	TBD	Sujeto a diagnósticos y mapeos
Preparado por: PTI/ARD	Luisa Fernanda Lema Vélez		TOTALES (USD)	300,000			300,000	100%	0	0%				