

DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO

País: PANAMA Número de Proyecto: PN-T1385					Agencia Ejecutora: BID Nombre del Proyecto: Apoyo a la introducción de innovaciones en la provisión de servicios de salud.					UDR: CID/CPN						
Periodo cubierto por el Plan: 36 meses					Monto Total del Proyecto:		\$ 175,000									
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de contrato	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones.	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios		
							IDB/MIF		Otro Donante Externo							
							Monto	%	Monto	%						
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para definición de un plan de acción requerido para reactivar la estrategia de cuidados obstétricos y neonatales esenciales CONE en Panamá.	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	11/1/2025	12/1/2025	4 meses (aprox. 40 días)			
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para realizar el tercer Monitoreo Nutricional en las instalaciones de salud del Ministerio de Salud (MINSA)	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	11/1/2025	12/1/2025	8 meses (aprox. 55 días)			
Component 1	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Auditoría Financiera del Programa de Fortalecimiento de Redes Integradas de Salud (Contrato 3615/OC-PN) y Programa de Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar sus Efectos en los Servicios (Contrato 5299/OC-PN)	\$ 50,000	SCI	Suma Alzada	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	11/1/2025	12/1/2025	4 meses (aprox. 80 días)			
Component 2	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para realizar un análisis de información secundaria sobre los servicios existentes para la prevención, manejo y atención de ECNT, diseño de lineamientos operativos y elaboración de guías técnicas para la estandarización del manejo clínico y el fortalecimiento de los circuitos de referencia y contrarreferencia	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	11/1/2025	12/1/2025	12 meses (aprox. 120 días)			
Component 2	A. Serv de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para la identificación de las mejores tecnologías que permitan el uso de la inteligencia artificial como apoyo al tamizaje automatizado de placas para identificación de Papanicolaou- PAP	\$ 20,000	CCI	Suma Alzada	\$ 20,000	100%	\$ -	0%	11/1/2025	12/1/2025	3 meses (aprox. 30 días)			
Preparado por:			TOTALES	\$ 175,000			\$ 175,000	100%	\$ -	0%						