

| PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO |                             |                                 |   |  |                         |                  |                                       |             |                      |              |  |                                       |                                       |  |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| País: Ecuador  |                             |                                 |   | Agencia Ejecutora: BID   |                         |                  |                                       |             |                      | UDR: CAN/CEC |  |                                       |                                       |  |
| Número de Proyecto: EC-T1589                                   |                             |                                 |   | Nombre del Proyecto: Apoyo al Desarrollo de los Servicios Públicos Agropecuarios del Ecuador (ADSPA) |                         |                  |                                       |             |                      |              |  |                                       |                                       |  |
| Periodo cubierto por el Plan: 24                               |                             |                                 |   | Monto Total del Proyecto:  |                         | \$ 300,000       |                                       |             |                      |              |  |                                       |                                       |  |
| Componente   | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2)        | Descripción   | Costo estimado del contrato (US\$)   | Método de Selección (2) | Tipo de contrato | Fuente de Financiamiento y porcentaje |             |                      |              | Fecha estimado del anuncio de adquisiciones. | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato (días) | Comentarios  |
|  |                             |                                 |   |  |                         |                  | IDB/MIF                               |             | Otro Donante Externo |              |  |                                       |                                       |  |
|  |                             |                                 |   |  |                         |                  | Monto                                 | %           | Monto                | %            |  |                                       |                                       |  |
| Component 1  | A. Serv de Consultoría      | Consultor Individual (AM-650)   | Plan de Acción para el fortalecimiento del sistema de Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de INIAP                               | \$ 45,000  | CCI                     | Suma Alzada      | \$ 45,000                             | 100%        | \$ -                 | 0%           | 1-Jul-25                                     | 15-Aug-25                             | 90                                    |  |
| Component 1  | A. Serv de Consultoría      | Consultor Individual (AM-650)   | Plan de Acción para el fortalecimiento del sistema de transferencia de tecnología agropecuaria y de adaptación al cambio climático de INIAP | \$ 45,000  | CCI                     | Suma Alzada      | \$ 45,000                             | 100%        | \$ -                 | 0%           | 1-Jul-25                                     | 15-Aug-25                             | 150                                   |  |
| Component 1  | A. Serv de Consultoría      | Consultor Individual (AM-650)   | Plan de fortalecimiento de la gobernanza institucional de INIAP   | \$ 10,000  | CCI                     | Suma Alzada      | \$ 10,000                             | 100%        | \$ -                 | 0%           | 1-Jul-25                                     | 15-Sep-25                             | 120                                   |  |
| Component 1  | A. Serv de Consultoría      | Consultor Individual (AM-650)   | Plan de fortalecimiento para la planificación, gestión estratégica, retención y atracción del talento humano de INIAP                       | \$ 10,000  | CCI                     | Suma Alzada      | \$ 10,000                             | 100%        | \$ -                 | 0%           | 1-Jul-25                                     | 15-Aug-25                             | 90                                    |  |
| Component 1  | C. Serv de no Consultoría   | Compra Corporativa (GN-2303-33) | Apoyo para la puesta en marcha de la operación de préstamos mediante talleres de preparación y otra actividades                             | \$ 2,500   | P-Card                  | Suma Alzada      | \$ 2,500                              | 100%        | \$ -                 | 0%           | 1-May-25                                     | 1-May-27                              | 720                                   | Tres talleres previstos con diferentes actores durante la ejecución de la TC |
| Component 1 y 2  | A. Serv de Consultoría      | Consultor Individual (AM-650)   | Plan de fortalecimiento de los Sistemas Informáticos (INIAP y AGROCALIDAD)  | \$ 30,000  | CCI                     | Suma Alzada      | \$ 30,000                             | 100%        | \$ -                 | 0%           | 1-Jul-25                                     | 15-Aug-25                             | 150                                   |  |
| Component 2  | A. Serv de Consultoría      | Consultor Individual (AM-650)   | Plan de fortalecimiento de los Servicios Fito-, Zoonosanitarios y de Inocuidad AGROCALIDAD  | \$ 35,000  | CCI                     | Suma Alzada      | \$ 35,000                             | 100%        | \$ -                 | 0%           | 1-Jul-25                                     | 15-Aug-25                             | 90                                    |  |
| Component 2  | A. Serv de Consultoría      | Consultor Individual (AM-650)   | Plan de fortalecimiento de la Capacidad Analítica de los Laboratorios AGROCALIDAD   | \$ 30,000  | CCI                     | Suma Alzada      | \$ 30,000                             | 100%        | \$ -                 | 0%           | 1-Aug-25                                     | 25-Oct-25                             | 180                                   |  |
| Component 2  | A. Serv de Consultoría      | Compra Corporativa (GN-2303-33) | Reingeniería de los Procesos institucionales AGROCALIDAD  | \$ 90,000  | SCS                     | Suma Alzada      | \$ 90,000                             | 100%        | \$ -                 | 0%           | 25-Jan-25                                    | 15-Nov-25                             | 120                                   |  |
| Component 2  | C. Serv de no Consultoría   | Compra Corporativa (GN-2303-33) | Apoyo para la puesta en marcha de la operación de préstamos mediante talleres de preparación y otra actividades                             | \$ 2,500   | P-Card                  | Suma Alzada      | \$ 2,500                              | 100%        | \$ -                 | 0%           | 1-May-25                                     | 1-May-27                              | 720                                   | Tres talleres previstos con diferentes actores durante la ejecución de la TC |
| <b>Preparado por:</b>  |                             | <b>Maja Schling</b>             | <b>TOTALES</b>  | <b>\$ 300,000</b>  |                         |                  | <b>\$ 300,000</b>                     | <b>100%</b> | <b>\$ -</b>          | <b>0%</b>    |  |                                       |                                       |  |

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiese grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) **Consultor Individual:** CCI Calificación Consultor Individual. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) **Empresa Consultora:** Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de empresas consultoras para operaciones ejecutadas por el Banco son: Selección Competitiva Simplificada (SCS) (<=150K); Selección Competitiva Integral (SCI) (>150K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD); y Orden de Servicio de Convenio Marco de Servicios (Convenio Marco OS). Todos los procesos de selección de empresas de consultoría bajo esta política deben utilizar el módulo electrónico en Convergence.

(2) (ii) **Servicios diferentes a Consultoría:** Servicios: Según la Política de Adquisiciones Institucionales GN-2303-33, los métodos de selección de proveedores para la adquisición de servicios son: Programa de Tarjeta de Adquisiciones (P-Card) (<=10K); Solicitudes de Cotización (RFQ) (<=100K); Solicitud de Propuestas (RFP) (>100K); Contratación Directa (requiere justificación) (CD)

P-Card  
RFQ  
RFP