

TAXA DE CAMBIO: US\$ 1.00 = R\$ 3		
CATEGORIA	R\$	US\$
OBRAS	0.00	0.00
BENS	278,700.00	92,900.00
CONSULTORIA	1,782,030.00	594,010.00
SERVIÇOS	432,000.00	144,000.00
diárias	300,270.00	100,090.00
Custo Operacional (está incluso a contratação de empresa de auditoria)	366,000.00	122,000.00
TOTAL	3,159,000.00	1,053,000.00

	3	278,700.00
	3	1,782,030.00
	3	432,000.00
	3	
	3	
1053000	3,159,000.00	2,492,730.00

Limites Modalidades

Natureza do Contrato	Método de Licitação	Limites (US\$)
Bens e Serviços Comuns	ICB	≥ \$5 milhões
	NCB ^(a)	≥ \$100,000 < \$5 milhões
	Shopping	< \$ 100,000
Obras	ICB	≥ \$25 milhões
	NCB	≥ \$300,000 < \$25 milhões
	Shopping	< \$300,000

^(a) Para bens e serviços comuns pode ser utilizado o pregão eletrônico em substituição

Serviços de consultoria	Método de Licitação	Limites (US\$)
Empresas	SBQC, SBQ, SMC. SOF	≥ 1,000,000 ^(b)
		≥ \$300,000 < \$1,000,000 ^(c)
		< \$300,000 ^(d)
	SQC	≤ US\$100,000
Consultor Individual	Seção V – Guidelines de Consultoria	N/A

^(b) Lista Curta composta por 6 empresas, sendo no máximo 2 do mesmo país. É pr

^(c) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais, mas é pre

^(d) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais

TODAS AS CONTRATACOES DIRETAS SERÃO SUJEITAS A REVISÃO

Limites Modalidades

Revisão Prévia do Banco Mundial	Bens e Serviços
Todos os processos	
Primeiro processo e todos acima de US\$ 1 milhão	
Primeiro processo	
Todos os processos	
Primeiro processo e todos acima de US\$5 milhões	
Primeiro processo	
ção a NCB	
Revisão Prévia do Banco Mundial	
Todos os processos	
O primeiro processo e todos acima de US\$ 300,000	
O primeiro processo	
O primeiro processo e todos acima de US\$ 50,000	
eciso dar publicidade internacional pelo UNDB	
eciso dar publicidade internacional pelo UNDB	
PREVIA	

(a) SQC só de vantajosa a cc Independnete

Limites Modalidades

Obras	Consultorias Empresa
CB	SBQC SBQ SMC SOF
\$25,000,000	
\$5,000,000	
\$300,000	
PPING	\$300,000
	\$100,000
	SQC (a)

ve ser utilizada nos casos em que não seja
mpetição, limitados a US\$100 mil.
do valor, SBQC é o método preferível.

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: EMPRESAS DE CONSULTORIA

Cotação dólar utilizada:		3																							
Descrição da Atividade	Componente	Valor Estimado (US\$)	Valor Estimado (R\$)	Métodos de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	DOCUMENTOS										AVALIAÇÃO				CONTRATO					
						Data Início do Processo	Manifestação de interesse	Preparação da Lista Curta	Preparação de Solicitação de Propostas	Não Objeção do BM	Preparação e envio de convite às empresas (Lista Curta)	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica das Propostas	Não Objeção do BM à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	Não Objeção do BM ao contrato rubricado	Notificação e Adjudicação	Revisão dos Documentos e Elaboração do Contrato	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término		
Contratação de Auditoria Externa	2	\$27,940	83,820.00	SMC	Posterior	10/1/2017	10/6/2017	10/11/2017	10/16/2017	N/A	10/18/2017	10/28/2017	11/12/2017	N/A	11/27/2017	12/7/2017	N/A	12/14/2017	12/21/2017	12/28/2017	1/2/2018	120	5/2/2018		

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Cotação dólar utilizada:		3												
Descrição da Atividade	Componente	Valor estimado (US\$)	Valor estimado (R\$)	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Data início do processo	Documentos	Avaliação Curricular pelo Comitê				Data início	Duração (dias)	Data Término
							Manifestação de interesse e recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação				
Contratação de um Desenvolvedor de Sistemas Pleno (desenvolvimento plataforma)	1	\$121,920	365,759.13	CI	Prévia	25/05/15	01/06/15	10/06/15	16/06/15	17/06/15	01/07/15	913	30/12/17	
Contratação de um Supervisor do Desenvolvedor de Sistemas Pleno (interface queimadas)	1	\$138,562	415,686.00	CI	Posterior	25/05/15	01/06/15	10/06/15	N/A	30/06/15	01/07/15	913	30/12/17	
Contratação de um Desenvolvedor de Sistemas Pleno (interface queimadas)	1	\$121,917	365,750.34	CI	Posterior	25/05/15	01/06/15	10/06/15	N/A	30/06/15	01/07/15	913	30/12/17	
Contratação de um Desenvolvedor de Sistemas Pleno - Webdesigner (interface queimadas)	1	\$121,856	365,568.21	CI	Posterior	25/05/15	01/06/15	10/06/15	N/A	30/06/15	01/07/15	913	30/12/17	
Contratação de um Desenvolvedor de Sistemas Junior (desenvolvimento plataforma)	1	\$89,755	269,266.32	CI	Posterior	25/05/15	01/06/15	10/06/15	N/A	30/06/15	01/07/15	913	30/12/17	

Bens e Serviços

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS e SERVIÇOS

Cotação dólar utilizada: 3

Descrição da Atividade	Componente	Valor Estimado (US\$)	Valor Estimado (R\$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Data de Início do Processo	DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO					CONTRATO						
							Preparar Doctos. De Licitação/(Edital)	Não Objeção do BM	Publicar Edital	Abertura Pública de propostas	Avaliar Propostas	Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas	Não Objeção do BM	Notificar Adjudica.	Elaborar Contrato	Não Objeção do BM	Assinatura contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
Aquisição de softwares de escritório e de desenvolvimento	1	\$5,000	15,000.00	Shopping	Prévia	7/1/2015	8/20/2015	8/30/2015	9/14/2015	9/24/2015	9/26/2015	9/28/2015	10/8/2015	10/18/2015	10/20/2015	10/30/2015	11/1/2015	11/6/2015	365	11/5/2016	
Aquisição de 04 Servidores de Banco de Dados, 04 Swiches 1000gb 24 portas, 04 Servidores Web e 05 notebooks	1	\$87,900	263,700.00	Shopping	Posterior	1/4/2016	1/25/2016	N/A	2/9/2016	2/19/2016	2/21/2016	2/23/2016	N/A	3/4/2016	3/6/2016	3/16/2016	3/18/2016	3/23/2016	365	3/23/2017	
Aquisição de passagens para realização de assistência técnica e capacitação aos municípios envolvidos no programa DEFRA	1	\$105,600	316,800.00	CD	Prévia	10/28/2014	N/A	10/29/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	12/10/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratação de empresa de eventos para serviços de divulgação	1	\$10,500	31,500.00	Shopping	Posterior	8/1/2016	8/22/2016	N/A	9/6/2016	9/16/2016	9/18/2016	9/20/2016	N/A	9/30/2016	10/2/2016	10/12/2016	10/14/2016	10/19/2016	410	12/3/2017	
Contratação de empresa de arte e gráfica para serviços de diagramação	1	\$27,900	83,700.00	Shopping	Posterior	8/1/2016	8/22/2016	N/A	9/6/2016	9/16/2016	9/18/2016	9/20/2016	N/A	9/30/2016	10/2/2016	10/12/2016	10/14/2016	10/19/2016	410	12/3/2017	

Obras

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: OBRAS

Cotação dólar utilizada:		3					
Descrição da Atividade	Componente	Valor Estimado (US\$)	Valor Estimado (R\$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	data inicio do proceso	

Obras

DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO				
Preparar Doctos. De Licitação/(Edital)	Não Objeção do BM	Publicidade em jornais	Abertura Pública de propostas	Avaliar Propostas	Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas	Não Objeção do BM	Notificar Adjudica.

Obras

CONTRATO				
Elaborar Contrato	Assin contrato	Data Inicio	Duração (dias)	Data Termino