

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1555	Chief of Operations Validation Date	04/22/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/26/23						
Last Update	03/27/23	Country Representative Validation Date	05/02/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Emergency Program to Mitigate the Economic Effects of the Coronavirus - BRDE (Emergency PROSUL)	Loan Number	5158/OC-BR						
Executing Agency	Banco Regional de Desenvolvimento de Extremo Sul	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT						
Team Leader	SIERRA GONZALEZ, EDUARDO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	Banco Regional de Desenvolvimento de Extremo Sul								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source								
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1555	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	-	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	-	0.00%	50,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX**General Development Objectives**

General Development Objectives Nbr. 1: Apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del COVID-19 de las MIPYME como sostén del empleo en los estados de la región Sur de Brasil

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
					P	65
1.0	Porcentaje de empleos formales en la región generados por MIPYME con relación al empleo total en la región.	%	65	2022	2022	A -

Details

Means of Verification: RAIS

Observations: Mide la cantidad de empleos formales en MIPYME sobre el número de empleos formales totales en la región. Se considera un promedio simple de los porcentajes observados en los tres estados donde el BRDE opera: Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina. En línea de base, estos valores son: 63%, 65% y 66% para Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, respectivamente¹. Se establece como meta mantener la proporción observada en línea de base, lo que significaría una expectativa de caída en el empleo en MIPYME menor o igual a la caída en el empleo total de los tres estados considerados.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME localizadas en la Región Sur de Brasil.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2025	
1.0	Tasa de mora relativa, a los 6 meses de comenzar el programa, en la cartera de financiamiento de capital de trabajo de MIPYME, frente a la tasa de mora de la cartera total del BRDE.	Índice	1.86	2019	P A	1.8 -

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del OE.

Observations: La mora se mide conforme criterio del Banco Central de Brasil (BACEN), que incluye operaciones vencidas a más de 90 días. El índice mide la mora de la cartera objetivo (capital de trabajo de MIPYME – líneas Desenvolvesul y Recuperasul del BRDE) sobre la mora de la cartera total del BRDE, antes de la crisis y 6 meses después del inicio del programa. Índice = mora cartera capital de trabajo MIPYME (%) / mora cartera total BRDE (%) La línea de base corresponde al índice según formula indicada, a partir de datos al 31/12/2019. Los valores corresponden a 2,07% para la cartera MIPYME y 1,11% para la cartera total BRDE, lo que resulta en un índice de 1,86. Para la meta, se proyecta el mismo índice, teniendo como referencia los datos del 31 de diciembre de 2017, que fueron fuertemente afectados por la recesión económica de ese periodo. Los valores corresponden a 7,84% para la cartera MIPYME y 4,35% para la cartera total BRDE, lo que resulta en un índice de 1,80.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2025	
1.3	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera de financiamiento de capital de trabajo MIPYME frente a la tasa de mora de la cartera total del BRDE.	Índice	1.86	2019	P A	1.8 -

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del OE.

Observations: La mora se mide conforme criterio del BACEN, que incluye operaciones vencidas a más de 90 días. El índice mide la mora de la cartera objetivo (capital de trabajo de MIPYME – líneas Desenvolvesul y Recuperasul del BRDE) sobre la mora de la cartera total del BRDE, antes de la crisis y 12 meses después del inicio del programa. Índice = mora cartera capital de trabajo MIPYME (%) / mora cartera total BRDE (%) La línea de base corresponde al índice según formula indicada, a partir de datos al 31 de diciembre de 2019. Para la meta, se proyecta el mismo índice, teniendo como referencia los datos del 31 de diciembre de 2017, que fueron fuertemente afectados por la recesión económica de ese periodo.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2025	
1.4	Monto total de la cartera de capital de trabajo de MIPYME alcanzado gracias al apoyo del programa.	R\$ milhões	152.2	2019	P A	432.2 -

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del OE.

Observations: El indicador mide la cartera de MIPYME, exclusivamente de operaciones de capital de trabajo trabajo (100%) de las líneas Desenvolvesul y Recuperasul del BRDE. La línea de base corresponde al valor del saldo de cartera al 31 de diciembre de 2020. La meta fue establecida en base a una proyección, utilizando la misma composición de cartera de la línea de base y considerando exclusivamente los recursos del programa. Como referencia, en línea de base la composición de la cartera corresponde a 6,62%, 39,54% y 53,84% para los sectores primario, secundario y terciario, respectivamente.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

RESULTS MATRIX**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS****Component Nbr. 1 Componente 1: Apoyo a la mejora de las capacidades financieras a corto plazo**

	Output	Unit of Measure	PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Monto otorgado para el financiamiento de capital de trabajo para empresas MIPYME.	US\$ milhões	P	30	50	30,000,000
			P (a)	30	20	30,000,000
			A	-	-	-

Total Cost				
	Total Cost	P	30,000,000	50,000,000
		P (a)	30,000,000	20,000,000
		A	0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation