
Operation Numb	er	UR-L1174				Chief	f of Operations Validation	on Date	04/13/2	23		
Year- PMR Cycle		Second peri	od Jan-Dec 2022			Divisi	ion Chief Validation Dat	e	04/17/2	23		
Last Update		04/11/23				Coun	try Representative Valid	dation Date	04/20/2	23		
PMR Validation S	Stage	Validated by	y Representative									
Basic Data												
Operation Prof	ile											
Operation Name		MSME Digit	al Transformation Prog	gram		Loan	Number		5294/0	C-UR		
Executing Agency	у	AGENCIA NA	ACIONAL DE DESARROI	LLO		Secto	or/Subsector		PRIVATE	E FIRMS AND SME DEVELO	OPMENT-SMALL AN	D MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader		GOTTSCH, N	MARIEKE			Overa	all Stage		Disbursi	ing (From eligibility until a	all the Operations ar	re closed)
Operation Type		Loan Operat	tion			Coun	ntry		Urugua	у		
Lending Instrume	ent	Investment	Loan			Conve	rergence related Operati	ion(s)				
Borrower		REPUBLICA	ORIENTAL DE URUGUA	ΛY								
Environmental	and Social S	afeguards										
Impacts Category	у	С					/Were the objective(s) or mulated?	f this operation	NO			
Safeguard Perfor Rating	rmance					Date	of approval					
Safeguard Perfor Rating - Rational												
Financial Data												
				Total Cost and Source	•					Available Fund	ds (US\$)	
Operations	Origina	I IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Cou	ıntry	Total Original Cost	Current IDB		Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1174		15,000,000	15,000,000	0		0	15,000,000	15,00	0,000	1,284,943	8.57%	13,715,05
Aggregated		15,000,000	15,000,000	0		0	15,000,000	15,00	0,000	1,284,943	8.57%	13,715,05
Expense Categ	ories by Loai	n Contract ((cumulative values)									
												sbursed Amount disbursed
	Ind	clusión y D	esarrollo Digital 1									
	Servicios (oara transf	ormación digital 2									
			-									
F	-ortalecimie	ento Institu	cional de ANDE 3									
Ac	dministració	n, Monitor	eo y Evaluación 4									
				0%	20%	4	40%	30%	809	% 1009	%	



RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Aumentar el crecimiento económico y la eficiencia de las MIPYME uruguayas a partir de la adopción de tecnologías digitales

Observation:

1.0 Tasa de sobrevivencia anual (promedio de MIPYME participantes % 100 2020 2025 P 103 en el programa expresado como % del promedio de MIPYME comparables no participantes)		Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2025
	1.0	en el programa expresado como % del promedio de MIPYME	%	100	2020	2025	P A	103

Means of Verification: Directorio de Empresas y Establecimientos (INE) y registros administrativos ANDE

Pro-Ethnicity No

Pro-Ethnicity No

Observations: El indicador subyacente corresponde a las MIPYME beneficiarias de los instrumentos Kit Digital, Pro-Digital y Vouchers fase 2 financiados a través del Componente 1 que continúan estando activas al final del período de medición en el Directorio de Empresas y Establecimientos de INE, como porcentaje de las MIPYME beneficiarias de dichos instrumentos, activas a inicios del período de medición. La línea de base del indicador subyacente es 84% y corresponde al período 2020 (MIPYMES observadas en 2020 vs MIPYMES observadas en 2019). La meta es consistente con el promedio de la tasa de sobrevivencia de empresas del sector actividades de la tecnología de información y del servicio informativo (división 62 de la CIIU Rev. 4) para los periodos 2019 vs 2018 y 2020 vs 2019. La evaluación será causal por dobles diferencias y emparejamiento estadístico y por tanto la variación del indicador atribuible al programa se medirá por comparación al valor del indicador observado en no participantes comparables. Es así que el indicador a ser evaluado mide el promedio del indicador subyacente para los tratados como porcentaje del promedio para los no tratados comparables. Se utilizará la base de datos de la Planilla de Trabajo Unificada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para control de la comparabilidad de los grupos.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

CRF indicator

	Indicator				Unit of Mea	sure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2025
1.3	MIPYME particip	antes en el p	s y servicios anuale rograma expresad rables no participa	o como % del	%		100	2019	2025	P A	105

Details

Pro-Gender No

Pro-Gender No

Means of Verification: Encuesta de Actividad Económica Anual (INE) correspondiente al año de postulación y expost al tratamiento y registros administrativos ANDE

Observations: El indicador subvacente corresponde a las MIPYME participantes del instrumento aportes no reembolsables para proyectos de transformación digital vía vouchers Fase 2 y mide el promedio anual de ingresos por ventas de bienes y servicios anuales de tales empresas. La línea de base del indicador subvacente de US\$697 mil es referencial y corresponde al promedio de los dos deciles superiores de empresas pequeñas y dos deciles inferiores de empresas medianas (ambos igualmente ponderados) según datos de la Encuesta Anual de Actividad Económica (INE) año 2019. La línea de base definitiva se elaborará a partir de información de empresas que postulan al programa. La meta se proyecta en base a Ca'Zorzi 2011, Singapore Tourism Board 2015, Haskel y Westlake 2017, entre otros. La evaluación será causal por dobles diferencias y emparejamiento estadístico y por tanto la variación del indicador atribuible al programa se medirá por comparación al valor del indicador observado en no participantes comparables. Es así que el indicador a ser evaluado mide el promedio del indicador subyacente para los tratados como porcentaje del promedio para los no tratados comparables.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

CRF indicator

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2025
1.4	Costos de venta anuales/ Ingr	esos por ventas anuales (promedio	%	100	2019	2025	Р	95
	de MIPYME participantes en e promedio de MIPYME compar	el programa expresado como % del rables no participantes)					А	-
Details								

Means of Verification: Encuesta de Actividad Económica Anual (INE) correspondiente al año de postulación y expost al tratamiento y registros administrativos ANDE

Observations: El indicador subyacente corresponde a las MIPYME participantes del instrumento de aportes no reembolsables para proyectos de transformación digital vía vouchers Fase 2 y mide el promedio anual del ratio del costo de venta sobre ingresos por ventas de tales empresas. La línea de base del indicador subyacente de 0,6 es referencial y corresponde al promedio de los dos deciles superiores de empresas pequeñas y dos deciles inferiores de empresas medianas (ambos igualmente ponderados) según datos de la Encuesta Anual de Actividad Económica (INE) año 2019. La línea de base definitiva se elaborará a partir de información de empresas que postulan al programa. La meta se proyecta en base a Ca'Zorzi 2011, Singapore Tourism Board 2015, Haskel y Westlake 2017, entre otros. La evaluación será causal por dobles diferencias y emparejamiento estadístico y por tanto la variación del indicador atribuible al programa se medirá por comparación al valor del indicador observado en no participantes comparables. Es así que el indicador a ser evaluado mide el promedio del indicador subyacente para los tratados como porcentaje del promedio para los no tratados comparables.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumentar el conocimiento y el uso de tecnologías digitales por parte de las MIPYME.

Observation: Los cambios las Matriz de resultados se hicieron en base al siguiente documento EZSHARE-1321735278-5

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.0	Número de empresas que ingresan a la Plataforma de Información y realizan el	Número de Empresas	444	2021	Р	-	5,000
	Chequeo Digital				Α	-	-

Details

Means of Verification: Plataforma de Información (ANDE)

Observations: El indicador corresponde a las MIPYME que hagan uso de la Plataforma y completen el Chequeo Digital. Se espera que el programa habilite el uso masivo de la Plataforma y permita a más MIPYME tomar conocimiento tanto de su grado de madurez digital como de la oferta de servicios disponibles para la transformación digital. La línea de base mide el número de empresas que realizan el autodiagnóstico de los Centros PYMES, el cual contiene un módulo de "Digitalización y uso de TIC" que guarda relación cercana con la herramienta Chequeo Digital. La evaluación será reflexiva por comparación de la situación antes y después.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator

Indicator	,	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
Puntaje de indicador de uso de tecnologías dig		ratio	1	2021	Р	-	1.1
participantes en el programa expresado como r comparables no participantes)	atio del promedio de MIPYME				А	-	-

Details

Means of Verification: Chequeo Digital (ANDE)

Observations: El indicador subyacente corresponde a las MIPYME participantes del instrumento de aportes no reembolsables para proyectos de transformación digital vía vouchers Fase 2 y mide el puntaje promedio alcanzado en un grupo de preguntas sobre uso de tecnologías digitales que están incluidas en el cuestionario de chequeo digital a ser administrado a las empresas beneficiarias del instrumento voucher Fase 2 para la transformación digital en pre y post tratamiento. El programa ha presupuestado recursos para aplicar el Chequeo Digital a empresas que conformen el grupo de control. La evaluación será causal por dobles diferencias y emparejamiento estadístico y por tanto la variación del indicador atribuible al programa se medirá por comparación al valor del indicador observado en no participantes comparables. Es así que el indicador a ser evaluado mide el promedio del indicador subyacente para los tratados como porcentaje del promedio para los no tratados comparables.

Evaluation Methodology: -

Specific Development Objectives Nbr. 2: Incrementar la oferta de productos y servicios digitales para la MIPYME y fortalecer las capacidades de facilitación para la TD de las MIPYME.

Observation: Los cambios las Matriz de resultados se hicieron en base al siguiente documento EZSHARE-1321735278-5

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
2.0	Nuevos productos digitales para MIPYME ofrecidos por parte de los	Número de nuevos	0	2021	Р	-	5
	beneficiarios	productos digitales para MIPYME			А	-	-
D - 1 - "I -							

Details

Means of Verification: Formularios de Postulación, de Cierre de Proyecto y de Post Cierre de Proyecto para Oferentes de Soluciones Digitales (ANDE)

Observations: El indicador corresponde a los participantes de la primera cohorte de instrumento ANR para que emprendimientos y empresas establecidas que desarrollen soluciones dirigidas para facilitar la TD de las MIPYME. La meta se proyecta asumiendo que al menos el 70% de los proyectos financiados a través del instrumento en su primera convocatoria logra nuevos productos digitales para MIPYME como consecuencia del apoyo del programa. La medición se realizará a los 6 meses de cerrado el proyecto ye considerarán exclusivamente productos digitales puestos en el mercado. La evaluación será reflexiva por comparación de situación antes y después. Se prevé la realización de un estudio de casos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	l				Half of Man	 Danalina	Danalina Vaan	0005

		Indicator	,	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
	2.2	, ,	ductos y/o servicios digitales para MIPYME desarrollados por parte Número de productos		0	2021	Р	-	5
		de los beneficiarios		y/o servicios			Α	-	-
	Details								

Details

Means of Verification: Formularios de Postulación y de Cierre de Proyecto.

Observations: El indicador corresponde a los participantes de la segunda cohorte del instrumento ANR para emprendimientos y empresas establecidas que desarrollen soluciones dirigidas para facilitar la TD de las MIPYME. La meta se proyecta asumiendo que al menos el 70% de los proyectos financiados en la segunda convocatoria del instrumento logra desarrollar nuevos productos y/o servicios digitales para MIPYME como consecuencia del apoyo del Programa. Se considerará un producto o servicio desarrollado como aquel que se encuentra al menos realizando la puesta a punto final previa al proceso de comercialización. La evaluación será reflexiva por comparación de situación antes y después.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
2.3			Puntaje Promedio		2021	Р	-	62.52		
						А	-	-		
Details										

Means of Verification: Prueba de evaluación de entrada y de salida (ANDE)

Observations: El indicador corresponde a los especialistas en servicios de transformación digital de las MIPYME que completaron el curso formación para brindar este tipo de servicios y mide el puntaje obtenido en la evaluación de conocimiento, aptitudes y destrezas administrada en pre y post tratamiento (como ratio del puntaje registrado en pre tratamiento). La meta se proyecta asumiendo que el puntaje promedio de evaluación obtenido por los facilitadores como consecuencia de la capacitación brindada con el apoyo del programa aumentará en al menos un 20% del puntaje total registrado en la evaluación de entrada. La evaluación será reflexiva por comparación de situación antes y después.

Evaluation Methodology: -

Ethnicity No CRF indicator

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Inclusión y Desarrollo Digital

				PHYSICAL PR	ROGRESS	FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
	Estrategia de sensibilización para la transformación digital de MIPYME implementada	Estrategia implementada	Р	0.2	1	70,000	250,000
1.01			P (a)	0.2	1	70,000	250,000
			А	0.2	0.2	-	-
	Pilotos para promover la adopción de tecnologías digitales en las MIPYME financiados	Pilotos implementados	Р	-	2	-	150,000
1.02			P (a)	-	2	-	150,000
			А	-	-	-	-
	Plataforma de Información con Repositorio de Herramientas para la transformación digital de MIPYME operativa	Plataforma operativa	Р	1	1	54,902	445,000
1.03			P (a)	1	1	54,902	445,000
			А	1	1	56,828.09	57,009.09
	Proyectos de apoyo a la iniciación en transformación digital (ProDigital) financiados, con procesos con perspectiva de género	Proyectos Financiados	Р	1	40	12,000	1,200,000
1.04			P (a)	1	40	12,000	1,200,000
			А	1	1	9,484.26	9,484.26
	Proyectos ANR para transformación digital de MIPYME (Vouchers Fase 2) financiados, con procesos con	Proyectos Financiados	Р	5	300	40,000	6,000,000
1.05	perspectiva de género		P (a)	5	300	40,000	6,000,000
			А	4	4	27,028.88	27,028.88
	Proyectos de Kit Digital de MIPYME financiados, con procesos con perspectiva de género	Proyectos Financiados	Р	30	2,000	11,667	900,000
1.06			P (a)	30	2,000	11,667	900,000
			А	5	5	2,488.29	2,488.29
	Pilotos de instrumentos de financiamiento para promover la transformación digital financiados	Pilotos implementados	Р	-	1	-	1,176,200
1.07			P (a)	-	1	-	1,176,200
			А	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. Servicios para la Transformación Digital

				PHYSICAL P	ROGRESS	FINANCIAL	PROGRESS
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
	Facilitadores para apoyar la transformación digital de las MIPYME capacitados	Facilitadores capacitados	Р	50	100	4,704	155,000
2.01			P (a)	50	100	4,704	155,000
			А	39	39	798.3	798.3
	Proyectos de nuevas soluciones para transformación digital de las MIPYME desarrollados por empresas o emprendimientos financiados	Proyectos Financiados	Р	-	14	-	755,000
2.02			P (a)	-	14	-	755,000
			А	-	-	-	-
	Proyectos para el desarrollo de soluciones digitales de interés colectivo financiados	Proyectos Financiados	Р	-	9	-	1,000,000
2.03			P (a)	-	9	-	1,000,000
			А	-	-	-	-
	Becas de capacitación digital financiadas, con procesos con perspectiva de género	Becas de capacitación digital financiadas	Р	75	1,200	9,872	880,000
2.04			P (a)	75	1,200	9,872	880,000
			А	66	66	9,387.99	9,387.99

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento Institucional de ANDE

				PHYSICAL P	ROGRESS	FINANCIAL PR	OGRESS
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
	Sistemas de información financiados	Sistemas de información	Р	2	4	116,757	600,000
3.01		financiados	P (a)	2	4	116,757	600,000
			А	2	2	71,320.48	71,320.48
	Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa implementado	Plan implementado	Р	0.25	1	34,778	206,317
3.02			P (a)	0.25	1	34,778	206,317
			А	0.2	0.2	28,049.41	32,143.41
	Estrategia de Comunicación y Difusión del Programa implementada	Estrategia implementada	Р	0.15	1	41,029	210,000
3.03			P (a)	0.15	1	41,029	210,000
			А	0.15	0.15	39,412.86	39,412.86
	Estrategia integral de transformación digital para MIPYME lideradas por mujeres implementada	Estrategia implementada	Р	0.15	1	-	30,000
3.04			P (a)	0.15	1	-	30,000
			А	0.15	0.15	-	-
	Unidad de Inteligencia Competitiva operativa	Unidad operativa	Р	0.25	1	26,418	92,283
3.05			P (a)	0.25	1	26,418	92,283
			А	0.25	0.25	27,373.34	32,050.34

Other Cost				
	Otros gastos administrativos	Р	199,331	950,200
		P (a)	199,331	950,200
		А	204,702.9	247,557.9
Total Cost				
	Total Cost	Р	621,458	15,000,000
		P (a)	621,458	15,000,000
		А	476,874.8	528,681.8

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

	ANNED RESPONSES		
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Inactive	Economic and Financial Environment
1	Response Actions	Management Charles	Chart
I	1	Management Strategy	Status
	1		
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Political Environment
	Response Actions		
2		Management Strategy	Status
	2.01	MITIGATE	ACTIVE
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Human Resources
	Response Actions		
3		Management Strategy	Status
	3		
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Inactive	Human Resources
4	Response Actions		
4	4	Management Strategy	Status
	4		
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
MON ID		Active	Goods, and Services
			3333, 4.14 361 1165
	Response Actions		
5		Management Strategy	Status
	5.01	MITIGATE	ACTIVE

Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Economic and Financial Environment
0	Response Actions		
6	6	Management Strategy	Status
	O		
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
11101112		Active	Systems
			,
	Response Actions		
7		Management Strategy	Status
	7.01	MITIGATE	ACTIVE
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Inactive	Human Resources
	Response Actions		
8	nesponse netions	Management Strategy	Status
	8	Ç 0,	
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Institutional Environment
0	Response Actions		
9	0.04	Management Strategy MITIGATE	Status ACTIVE
	9.01	WITIGATE	ACTIVE
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
KISK ID		Active	Systems
		Active	Зузсеніз
	Response Actions		
10		Management Strategy	Status
	10.01	MITIGATE	ACTIVE
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Social Environment
	Posnonco Asticus		
	Response Actions	Management Strategy	Status
11		wanagement strategy	Status
11	11		
11	11		

Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy				
		Inactive	Human Resources				
12	Response Actions		ž				
12	42	Management Strategy	Status				
	12						
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy				
		Active	Economic and Financial Environment				
	Decrease Actions						
13	Response Actions	Management Strategy	Status				
	13.01	MITIGATE	ACTIVE				
	15.01	MINIO XIE	7.6.1172				
Risk ID		Risk Status	Piak Tayanamu				
KISK ID			Risk Taxonomy Economic and Financial Environment				
	Active Economic and Financial Environment						
	Response Actions						
14		Management Strategy	Status				
	14						
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy				
		Active	Planning				
			•				
	Response Actions						
15		Management Strategy	Status				
	15						
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy				
		Inactive	Human Resources				
	Response Actions						
16		Management Strategy	Status				
	16						

Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Goods, and Services
17	Response Actions		
17	17	Management Strategy	Status
	17		
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Planning
40	Response Actions		
18	10	Management Strategy	Status
	18		
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Systems
	Response Actions		
19		Management Strategy	Status
	19.01	AVOID	ACTIVE
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
KISK ID		Active	Human Resources
		Active	Haman Resources
	Response Actions		
20		Management Strategy	Status
	20		
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Goods, and Services
	Response Actions		
21		Management Strategy	Status
	21		
Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Planning
	Response Actions		
22		Management Strategy	Status
	22.01	MITIGATE	ACTIVE

Risk ID		Risk Status	Risk Taxonomy
		Active	Political Environment
	Response Actions		
23		Management Strategy	Status
	23		

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories	
Others - Technical-Sectorial Dimensions	
Intra/Inter Coordination	
Others - Organizational and Managerial Dimensions	
Environmental and Social Factors	
Project Monitoring & Evaluation	