


# PMR Public Report

Operation Number	BR-L1546	Chief of Operations Validation Date	04/22/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/05/23						
Last Update	03/31/23	Country Representative Validation Date	05/08/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
<b>Basic Data</b>									
<b>Operation Profile</b>									
Operation Name	Integrated Violence Prevention and Reduction Program (PREVIO) of the State of Ceará	Loan Number	5237/OC-BR						
Executing Agency	VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO CEARÁ  , SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY						
Team Leader	PANTOJA VERA, RODRIGO ANDRES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)						
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	ESTADO DE CEARA								
<b>Environmental and Social Safeguards</b>									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	Projeto cumpriu todas os requisitos socioambientais da etapa de preparação e aguarda assinatura do contrato de empréstimo no país para iniciar sua execução.								
<b>Financial Data</b>									
	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1546	104,312,000	52,156,000	13,039,000	0	65,195,000	52,156,000	1,044,859	2.00%	51,111,141
Aggregated	104,312,000	52,156,000	13,039,000	0	65,195,000	52,156,000	1,044,859	2.00%	51,111,141
<b>Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)</b>									



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## RESULTS MATRIX

### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Contribuir para a redução do nível de delitos com violência no estado do Ceará

**Observation:** Se hicieron los cambios en el Taller de Arranque basados en los siguientes documentos: EZSHARE-1351432919-10; EZSHARE-1351432919-11.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
					P	A
1.0	Taxa anual de homicídios de adolescentes e jovens nas dez cidades priorizadas (levantamento anual)	Taxa p/ 100 mil habitantes com idade de 12 a 29 anos	91.5	2021	2026	P A -

### Details

**Means of Verification:** Sistema SUPESP

**Observations:** Homicidios con víctimas entre 12 y 29 años en las siguientes ciudades: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Crato, Itapipoca, Maranguape, Iguatu e Quixadá. Estas son las 10 ciudades con mayor población en el Estado, y están entre las 30 ciudades con mayor número de víctimas fatales de delitos con violencia y entre las 20 ciudades con mayor número de víctimas no fatales de delitos con violencia. En Taller de Arranque, se realizaron dos ajustes: i) El valor de LB estaba calculado como el promedio anual entre 2015-2020, y fue actualizado por el valor promedio de 2015-2021. El cambio responde a la necesidad de ampliar la serie de datos 2015-2020, por la alta volatilidad que presenta el indicador. ii) La meta original era un 20% de reducción del incremento proyectado como escenario contrafactual (sin programa). La meta corregida consiste en una reducción del 20% en la tasa media de homicidios para el período 2022-2026, respecto de la línea base 91.5 (promedio 2015-2021). Esta meta de reducción proporcional de 20% es consistente con el diseño de meta original.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No**

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
				Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026
				1.1	Taxa anual de crimes violentos letais intencionais com vítimas adultas de Fortaleza	Taxa p/ 100 mil habitantes com mais de 18 anos de idade	58.9	2021	2026
								P A -	51.8

### Details

**Means of Verification:** Sistema SUPESP

**Observations:** Los Crímenes Violentos Letales Intencionales (CVLI) incluyen: homicidios con dolo, robos seguidos por muerte y lesiones corporales seguidas por muerte. En el Taller de Arranque, se realizaron dos ajustes al indicador: i) Se ajustó la LB al valor promedio anual 2015-2021, incluyendo el último dato puntual de la serie, para dar cuenta de la volatilidad del indicador. ii) Se ajustó la meta, manteniendo la expectativa de reducción del 12% prevista durante la formulación del programa.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No**

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
				Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026
				1.2	Porcentagem anual de jovens reincidentes no sistema socioeducativo do Ceará	Taxa p/ 100 mil habitantes com mais de 18 anos de idade	29.4	2021	2026
								P A -	24.1

### Details

**Means of Verification:** Dados da CRV

**Observations:** Se consideran reincidentes los jóvenes egresados el sistema socioeducativo cerrado en un período anual (por ejemplo, año 2015) que vuelven al sistema por otro delito en los 24 meses posteriores a su fecha de egreso en el año de referencia. Para la línea de base se consideró el porcentaje de la cohorte de adolescentes en medidas socioeducativas que egresaron en 2017 y que volvieron al sistema socioeducativo en 2018-2019. Se definió una meta conservadora en la reducción relativa de la reincidencia de 18%. El porcentaje anual de jóvenes reincidentes en el año T se calcula tomando como denominador la cohorte de todos los jóvenes que, estando en SEAS por sentencia judicial, egresan de SEAS en el año T por cumplimiento de sentencia o paso al sistema abierto; el numerador corresponde a los casos de la cohorte (denominador) que reingresan al menos una vez a SEAS o al servicio penitenciario para adultos por nueva sentencia condonatoria, dentro de una ventana de 24 meses a contar de la fecha de egreso que incluyó a cada caso en la cohorte. En el taller de arranque de la operación, se actualizó el valor de línea base de 37.5% a 29.4% para utilizar el dato más reciente del año 2021; y se actualizó consecuentemente la meta de 30.8% a 24.1%, conservando el tamaño de efecto esperado (reducción relativa de 18%) que se consignó en el diseño del programa.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No**

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				



## RESULTS MATRIX

### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Objetivo específico 1: Fomentar a qualidade dos serviços de prevenção de violência enfocados em jovens e grupos vulneráveis

**Observation:** Se hicieron los cambios en el Taller de Arranque basados en los siguientes documentos: EZSHARE-1351432919-10; EZSHARE-1351432919-11.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026	EOP 2026
				P	-
1.0 Porcentagem de jovens de 15 a 19 anos beneficiados pelo programa "Virando o Jogo" que voltam ao sistema educativo até 6 meses depois de completado o programa	% dos jovens de 15 a 19 anos matriculados	36.9	2021	A	-

### Details

**Means of Verification:** Sistema de monitoramento do "Virando o Jogo" (SPS)

**Observations:** No Seminário de Arranque, foi incorporada a Linha de Base 36,9, a partir de dados de participantes de Virando o Jogo de 2021 (considerando aqueles que se matricularam e iniciaram os cursos no ano letivo 2022). A meta foi estabelecida considerando um incremento relativo de 10% na proporção de beneficiários que se matriculam e permanecem no sistema educativo até 6 meses pós-intervenção. A meta se encontra sobre o extremo superior do tamanho de efeito esperado (3% a 9%) de intervenções para promover a matrícula e continuidade escolar, e prevenir o abandono escolar em contextos de países em desenvolvimento (Petrosino, Morgan, Fronius, Tanner-Smith e Boruch, 2021).

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026	EOP 2026
1.1 Índice de qualidade de práticas parentais (dimensão: qualidade relação pai e filho)	Índice (0-15 pontos)		2022	P	- .25

### Details

**Means of Verification:** SPS

**Observations:** Utiliza o instrumento Parent and Family Adjustment Scales (PAFAS) para medir, antes e seis meses depois da intervenção. [4:18 PM] Gerardino Gutierrez, Maria Paula Incremento de 0,25 desvios estándar con respecto a la linea de base (a ser definida).

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026	EOP 2026
1.2 Número anual de pessoas que sofreram violência e receberam apoio nos Grupos de Apoio a Vítimas de Violência (GAVV) e Centros de Apoio a Vítimas de Violência (CRAVV), desagregado por grupos vulneráveis	Número de pessoas	1805	2021	P	- 2,220

### Details

**Means of Verification:** Sistema de monitoramento do GAVV (SUPESP) y CRAVV (SPS)

**Observations:** El total de víctimas de grupos vulnerables atendidos por mes por el GAVV es 737, la mayoría (500) de mujeres. La meta es llegar a 901 por mes para todos los grupos a partir de la ampliación del servicio de 6 para 10 municipios. El CRAVV atendió 108 casos de víctimas de violencia en 2019. Las metas se van a desagregar por mujeres, niños, ancianos, etc.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026	EOP 2026
1.4 Porcentagem de jovens de 14 a 25 anos que apresentam necessidade de acessar serviços sociais, de educação e saúde, e que são encaminhados pelos "Centros de Referência" de Fortaleza à rede pública ou privada de serviços pertinentes	% de jovens encaminhados sobre total de jovens	0	2020	P	- 80

### Details

**Means of Verification:** Sistema de monitoramento dos Centros de Referência (SPS)

**Observations:** A meta se refere à porcentagem de beneficiários que são encaminhados à rede pública e privada de serviços sociais, de educação e de saúde, sobre o total de beneficiários que apresentam esse tipo de necessidade, de acordo com os registros de entrevistas realizadas pelas equipes técnicas operadoras dos centros. Assim, o denominador da fórmula de cálculo é a quantidade de beneficiários que apresentam necessidade de encaminhamento a serviços sociais, de educação e de saúde.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Objetivo específico 2: Aumentar a capacidade de prevenção e investigação policial, principalmente na cidade de Fortaleza

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026	EOP 2026
2.0	Proporção da força policial dedicada anualmente a atividades preventivas em Fortaleza	% A	14 -	2020	P -	18
					A -	-

**Details**

**Means of Verification:** SSPDS

**Observations:** El policiamiento preventivo es calculado como el número de policías que actúan en actividades preventivas como el Grupo de Apoyo às Vítima de Violência (GAVV), Grupo de Segurança Comunitária (GSC), Grupo de Segurança Escolar (GSE), Grupo de Prevenção Focada (GPF) o en la Base de Policiamento Comunitario, sobre el total de policías actuando en el Estado. Se definió una meta conservadora del 30% de aumento.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026	EOP 2026
2.1	Proporção anual de homicídios com autor identificado em Fortaleza	% A	17.9 -	2021	P -	20.7
					A -	-

**Details**

**Means of Verification:** SSPDS

**Observations:** "Se definió una meta conservadora de 15% aplicada a la línea de base . Corresponde a todos los procedimientos, registrados en el Sistema de Información Policial (SIP3W) como Homicidio Doloso, ocurridos en el Municipio de Fortaleza, que tengan autoría identificada, en relación al total de procedimientos de Homicidio Doloso."

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Objetivo específico 3: Melhorar a qualidade dos serviços de reabilitação de Adolescentes Infratores

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026	EOP 2026
3.0	Porcentagem de jovens no sistema socioeducativo que mudam seu nível de risco de reincidência depois do tratamento, anualmente	% de jovens ativos no sistema socioeducativo	0 -	2022	P -	25
					A -	-

**Details**

**Means of Verification:** Sistema SocioEduK

**Observations:** La medición estándar de riesgo general de reincidencia se realiza mediante prueba LSI-YV o similares. Una prueba de este tipo se desarrollará como producto del programa, y se validarán sus propiedades psicométricas con población local. LSI-YV tiene 5 niveles de riesgo: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026	EOP 2026
3.1	Porcentagem de jovens do sistema socioeducativo que completam o programa de intervenção cognitivo-comportamental	% dos jovens ativos no sistema socioeducativo	0 -	2022	P -	40
					A -	-

**Details**

**Means of Verification:** Sistema SocioEduK

**Observations:** El indicador se refiere a la proporción de jóvenes que completan el programa de intervención cognitivo-conductual incluido en su plan de atención individual, respecto del total de casos a los que se indica este tipo de intervención en su plan de atención individual. Corresponde a la tasa de adherencia a la intervención cognitivo conductual.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente 1. Prevenção da violência juvenil e de gênero

	Output	Unit of Measure	PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
1.01	Planos Municipais e Territoriais de Prevenção desenvolvidos e sendo monitorados	Planos	P	-	10	-
			P (a)	-	10	-
			A	-	-	-
1.02	Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres elaborado e sendo disseminado	Plano	P	-	1	-
			P (a)	-	1	-
			A	-	-	-
1.03	Cursos de formação de gestores e funcionários realizados	Cursos de formação	P	-	40	-
			P (a)	-	40	-
			A	-	-	-
1.04	Escritórios sociais para acompanhamento a egressos implantados	Escritórios	P	-	2	-
			P (a)	-	2	-
			A	-	-	-
1.05	Intervenções de prevenção comunitária implementadas	Intervenções	P	-	3	-
			P (a)	-	3	-
			A	-	-	-
1.06	Equipamentos para prevenção implantados	Equipamentos	P	-	31	-
			P (a)	-	31	-
			A	-	-	78,000
1.07	Iniciativas de empoderamento juvenil financiadas	Iniciativas	P	-	420	-
			P (a)	-	420	-
			A	-	-	-
1.08	Territórios priorizados que incorporam programas de prevenção da violência	programas	P	-	14	-
			P (a)	-	14	-
			A	-	-	-
1.09	Serviços de atenção a vítimas implementados	Serviços	P	-	18	5,000
			P (a)	-	18	5,000
			A	-	-	-
1.10	Territórios priorizados que incorporam ações de prevenção da violência juvenil	Territórios	P	-	12	-
			P (a)	-	14	-
			A	-	-	-
1.11	Territórios priorizados que implementam o Programa de vinculação com educação e trabalho "Virando o Jogo"	Territórios	P	-	14	-
			P (a)	-	14	-
			A	-	-	-
1.12	Territórios priorizados que implementam o Programa Nem 1 Aluno Fora da Escola (NAFE)	Territórios	P	-	14	-
			P (a)	-	14	-
			A	-	-	-

**Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimento da Capacidade de Prevenção e Investigação Policial**

	Output	Unit of Measure	Physical Progress		Financial Progress	
			2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
2.01	Sistemas de análise criminal aprimorados	Sistemas	P	-	4	-
			P (a)	-	4	-
			A	-	182,619.44	182,619.44
2.02	Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (SUPESP) estruturada para funcionamento	Instituições	P	-	1	64,000
			P (a)	-	1	64,000
			A	-	-	-
2.03	Dispositivos móveis (bases móveis ou veículos) disponibilizados nos territórios priorizados	Dispositivos	P	-	19	-
			P (a)	-	19	-
			A	-	-	-
2.04	Unidades de Segurança (UNISEGs) construídas, equipadas e em funcionamento	Unidades de Segurança	P	-	12	-
			P (a)	-	12	-
			A	-	-	-
2.05	Data Center equipado para análise de BIGDATA	Data center	P	-	1	-
			P (a)	-	1	-
			A	-	-	-
2.06	Laboratórios de perícia com equipamentos atualizados	Laboratórios	P	-	5	600,000
			P (a)	-	5	600,000
			A	-	515,749.49	515,749.49

**Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimento do sistema de medidas socioeducativas**

	Output	Unit of Measure	Physical Progress		Financial Progress	
			2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
3.01	Unidades socioeducativas com programa de educação integral e empreendedora para socioeducandos implementado	Unidades socioeducativas	P	-	18	-
			P (a)	-	18	-
			A	-	-	-
3.02	Programa de educação permanente para socioeducação implementado	Programa	P	-	1	-
			P (a)	-	1	-
			A	-	-	-
3.03	Unidades socioeducativas com programa de humanização de direitos socioeducativos implementado	Unidades socioeducativas	P	-	18	-
			P (a)	-	18	-
			A	-	-	-
3.04	Unidades socioeducativas com programa de formação profissional para adolescentes implementado	Unidades socioeducativas	P	-	18	-
			P (a)	-	18	-
			A	-	-	-
3.05	Egressos de unidades de internação ou de meio aberto apoiados	jovens	P	-	800	-
			P (a)	-	800	-
			A	-	-	-
3.06	Sistema de avaliação de risco de reincidência desenhado e implementado	Sistema	P	-	1	5,000
			P (a)	-	1	5,000
			A	-	-	-

**Other Cost**

	Administração do Programa	P	361,735	3,446,000
		P (a)	361,735	2,860,121
		A	0	0

**Total Cost**

	Total Cost	P	1,035,735	65,195,000
		P (a)	1,035,735	61,832,109.53
		A	776,368.93	776,368.93

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Contratação de consultoria	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Contratação de consultoria para a elaboração dos projetos de engenharia	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Contratação de consultoria para desenvolvimento de metodologia	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Contratação de consultorias para elaboração de materiais/metodologia	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Contratação e aquisição de veículos	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Cursos de formação de gestores e funcionários realizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Dispositivos móveis (bases móveis ou veículos) disponibilizados nos territórios priorizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Egressos de unidades de internação ou de meio aberto apoiados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Equipamentos para prevenção implantados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
	Iniciativas de empoderamento juvenil financiadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
	Intervenções de prevenção comunitária implementadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Laboratórios de perícia com equipamentos atualizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/31/2023
	Llicitação e contratação de consultoria para atendimento aos 14 territórios	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Llicitação para aquisição de bens e equipamentos	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Municípios que receberam seminário	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres elaborado e sendo disseminado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Planos Municipais e Territoriais de Prevenção desenvolvidos e sendo monitorados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Processo licitatório para contratação das obras de UNISEG iniciado	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Programa de educação permanente para socioeducação implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Relatório analítico das políticas preliminar	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Salas de aulas dos centros socioeducativos com reformas iniciadas	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Serviços de atenção a vítimas implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Sistemas de análise criminal aprimorados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (SUPESP) estruturada para funcionamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	TDR Avaliação de Risco de Reincidência e Metodologia Cognitivo comportamental elaborado	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	TDR das práticas restaurativas elaborado	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Terrenos com posse do mutuário para construção das UNISEGs	Create Milestone	N/A	ARAUJOP	3/23/2023
	Territórios priorizados que implementam o Programa de vinculação com educação e trabalho "Virando o Jogo"	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Territórios priorizados que implementam o Programa Nem 1 Aluno Fora da Escola (NAFE)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Territórios priorizados que incorporam ações de prevenção da violência juvenil	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/23/2023

Output	Territórios priorizados que incorporam programas de prevenção da violência	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
	Unidades de Segurança (UNISEGs) construídas, equipadas e em funcionamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Unidades socioeducativas com programa de educação integral e empreendedora para socioeducandos implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	Unidades socioeducativas com programa de humanização de direitos socioeducativos implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/23/2023

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	Active		Goods, and Services
<b>Response Actions</b>			
1	1.01	<b>Management Strategy</b>	<b>Status</b>
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	Active		Political Environment
<b>Response Actions</b>			
2	2	<b>Management Strategy</b>	<b>Status</b>
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	Materialized		Goods, and Services
<b>Response Actions</b>			
3	3.01	<b>Management Strategy</b>	<b>Status</b>
		MITIGATE	ACTIVE

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories