

## Abstracto de Cooperación Técnica

### I. Información Básica del proyecto

▪ País/Región:	Regional (CID)
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a la Consolidación del Éxito de SM2015
▪ Número de CT:	RG-T2592
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Emma Iriarte (SPH/CPN), Jefe de Equipo; Alejandro de la Torre (CID/CPN), Co-jefe de Equipo); Rafaela Varela (CID/CID); Mauricio Perez Calvo (SPH/CPN); Lissie Manrique (SCL/SPH);
▪ Taxonomía	Apoyo Operativo
▪ Nombre de la operación que apoyará la CT:	GRT/HE-13134-BL Salud Mesoamérica Initiative 2015 – Belize; GRT/HE-13629-CR Salud Mesoamérica Initiative 2015 – Costa Rica; GRT/HE-12982-ES Salud Mesoamérica Initiative 2015 – El Salvador; GRT/HE-13077-GU Salud Mesoamérica Initiative 2015 – Guatemala; GRT/HE-13210-HO Salud Mesoamérica Initiative 2015 – Honduras; GRT/HE-13284-ME Salud Mesoamérica Initiative 2015 – México; GRT/HE-13118-NI Salud Mesoamérica Initiative 2015 – Nicaragua; GRT/HE-13116-PN Salud Mesoamérica 2015 Panamá.
▪ Referencia a la Solicitud <sup>1</sup> : (IDBDOCS #)	
▪ Fecha del Abstracto de CT:	22 de abril de 2015
▪ Beneficiario	Regional: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto	Componente 1: Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Centroamérica y Panamá (SE-COMISCA) Componente 2: BID a través de CID/CID, SCL/SPH y la Unidad Coordinadora de SM2015 (UC-SM2015)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	\$400,000
▪ Contrapartida Local, si hay:	N/A
▪ Periodo de Desembolso:	24 meses
▪ Fecha de Inicio Requerido:	01 de junio de 2015
▪ Tipos de consultores	Contractuales Individuales
▪ Unidad de Preparación:	SCL/SPH
▪ Unidad Responsable de Desembolso (UDR):	SCL/SPH
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Sí
▪ CT incluida en CPD (s/n):	Sí
▪ Prioridad Sectorial GCI-9:	Política social para la equidad y productividad/Salud

<sup>1</sup> Una copia de la Carta de Solicitud, ayuda memoria de la misión o reunión de Programación/Revisión de Cartera, o Informe solicitando la CT deberá ser presentada con el Abstracto de CT.

## II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 El BID administra el Fondo Mesoamericano de Salud (SM2015) que ha sido constituido por aportes de la Fundación Carlos Slim - Salud (FCS), la Fundación de Bill y Melinda Gates (BMGF) y el Gobierno de España. A marzo 2015, se han conseguido importantes resultados en las primeras operaciones financiadas por SM2015 en 8 países. Uno de los objetivos de largo plazo de SM2015 es procurar la sostenibilidad de sus acciones en mejorar la salud materna – infantil del 20% más pobre de Mesoamérica, mediante un proceso que combina i) un compromiso político y financiero de los Gobiernos participantes y ii) resultados sólidos y concretos de las operaciones para mejorar la salud del 20% más pobre de la población. El primero de los elementos se obtiene mediante un proceso constructivo de diálogo con los gobiernos de los países y con actores claves, tales como el Consejo de Ministros de Salud Centroamérica y Panamá (COMISCA). El segundo, a través de la implementación técnica, financiera y de adquisiciones de las operaciones financiadas por la iniciativa.
- 2.2 BID/SM2015 ha detectado la necesidad de fortalecer ambos aspectos. Basado en lo anterior, la presente CT tiene por objetivos fortalecer las instancias políticas y estratégicas para la sostenibilidad de los resultados promovidos por la SM2015 y mejorar la eficiencia en la implementación en planificación, adquisiciones y aspectos financieros contables de la segunda serie de operaciones de la iniciativa. Los aspectos técnicos sobre los sistemas de salud, se están abordando con los países a través de asistencia técnica directa contratada por el BID a través de SM2015.

## III. Descripción de las actividades y resultados

- 3.1 **Componente 1: Fortalecimiento de los procesos institucionales del Consejo de Ministros para la consolidación y sostenibilidad de las políticas de salud regionales en el marco de SM2015.** Su objetivo es apoyar la consolidación de la relación del BID/SM2015 con el COMISCA, en la implementación de la política regional de Salud y de los mecanismos regionales exitosos como la negociación conjunta de medicamentos, además del seguimiento y discusión en conjunto de las Operaciones, lo que provoca intercambios de experiencias y de resultados entre los países miembros del COMISCA. La Secretaria Ejecutiva de COMISCA será el Organismo co-ejecutor, por un plazo de 24 meses. El resultado esperado de este componente es que al implementar las actividades, los países de manera colectiva e individual, incorporen en sus políticas los elementos que impulsa la Iniciativa, basado en la evidencia y los resultados de las operaciones, para favorecer el alcanzar el compromiso político y financiero, dándole sostenibilidad a lo implementado en las operaciones de SM2015.
- 3.2 **Componente 2: Fortalecimiento y asistencia técnica en la implementación de las Operaciones de país en Planificación estratégica, Adquisiciones y aspectos Financiero Contables.** Para favorecer que los países alcancen sus metas, es necesario fortalecer /mantener la ejecución de las operaciones en cada uno de los países, para este efecto la División de Protección Social y Salud (SPH), La Unidad Coordinadora de SM2015 y un Equipo de Coordinación de la Gerencia de Países de Belice, Centro América, México, Panamá y República Dominicana (CID) tendrán la responsabilidad de la contratación y coordinación del Equipo de Apoyo Fiduciario (EAF), por un plazo de 24 meses. El resultado esperado de este componente es la contribución a una

ejecución oportuna y eficiente de las operaciones individuales correspondientes a los tramos de inversión financiados por la SM2015 y de contraparte y apoyar a los países a lograr las metas de desempeño establecidas previamente.

#### IV. Presupuesto indicativo

##### Presupuesto Indicativo

Actividad/Componente	Descripción	BID/ Financiamiento por Fondo	Contrapartida Local	Financiamiento Total
<b>Componente I. Apoyo a procesos Institucionales / SE-COMISCA</b>	<b>Servicios de consultoría y apoyo a los procesos regionales</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>Componente II. Asistencia Técnica para Planificación, Adquisiciones y aspectos Contables / Financieros</b>	<b>Contractuales para dar asistencia en planificación, adquisiciones y finanzas a 8 países por 24 meses</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>
<b>Total</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>

#### V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

5.1 El BID será el ejecutor de esta TC y será responsable por su adecuada implementación. Contará con la co-ejecución de la SE-COMISCA. El componente I será ejecutado por la SE-COMISCA, quienes cuentan con experiencia en manejo de fondos de cooperación regionales, incluyendo al BID, y es la instancia idónea para la incidencia en políticas regionales y nacionales. El segundo componente, será ejecutada por la División de Protección Social y Salud (SPH), del BID en coordinación con el Departamento de Países de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana (CID). La principal razón que justifica la ejecución del proyecto por el Banco es la naturaleza regional del mismo, que involucra coordinación e interacción con entidades regionales (COMISCA) públicas y privadas de la Región y el Banco está en una posición única para manejar y coordinar las actividades.

#### VI. Riesgos importantes

6.1 Los riesgos asociados a la implementación de esta CT son muy bajos. El jefe del equipo de proyecto y el equipo estarán directamente involucrados en las actividades y serán responsables de la supervisión de SE-COMISCA, de las actividades, de los consultores, de los productos y resultados. Los mecanismos regionales que se pretende apoyar ya existen y se trata de consolidarlos y fortalecerlos. De parte de los Ministerios y/o Secretarías de Salud existe una alta demanda para fortalecer las áreas de planificación estratégica y fiduciaria, por los cortos tiempos de implementación (24 meses) de SM2015

#### VII. Salvaguardias ambientales (estimado: ¼ página)

7.1 Esta operación no presenta riesgos ambientales y sociales. Ha sido clasificada como Categoría C en la clasificación medioambiental