

**CAMEROUN – P124293 - PROJET REDD READINESS**  
**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE**  
**(MISE A JOUR MARS 2018)**

**I. GENERAL**

**1. Informations sur le Projet**

Emprunteur : République du Cameroun  
 Ministère Responsable : MINEPDED  
 Nom du Projet : REDD+  
 Identification : P124293,.....  
 Crédit/Prêt/Don N° : TF 15355, TF A4147, TFA3306  
 Agence (s) d'exécution du Projet : MINEPDED

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :** [Original : 27/03/2014 ;

Révision 1 : janvier 2016 ; Révision 2 : juin 2016 ; Révision 3 : Sept 2016 ; Révision 4 : Octobre 2016

Révision 5 : janvier 2017 ; Révision 6 : Août 2017, Mars 2018

**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:** 07 février 2014

**4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :** 06 mois

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : substantiel**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS**

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM

	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 2	
--	--	------	--

2. **Pré qualification** : Les soumissionnaires en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joints) seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés :
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable]
6. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥10.000.000	<10.000.000	<200.000	≥2.000.000	<2.000.000	<100.000

7. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).
8. **Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier** : [Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Montant Estimatif (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observation Date fin des prestations
1	Acquisition fournitures de bureau	21 000	CF	Non	Oui	Posteriori	Juin 2018	Juillet 2018
	<b>Sous total 1</b>	<b>21 000</b>						

### III. Sélection des Consultants

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque et comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori  Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	Revue technique de la Banque pour les contrats d'audit et les contrats de personnel clé des unités de projet
Entente directe/firmes de consultants	>=1	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

#### 4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

1	2	3	4	5	6	7	8
Réf . No.	Description des missions	Coût estimatif en USD	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires / Date fin prestations	Observations
<b>FCPF</b>							
1	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	36 000	CI	Priori	Mars 2018	Sept 2017	
2	Avenant contrat du secrétaire	5 008	CI	Postérieur	Mars 2018	Septembre 2018	
3	Avenant du contrat de l'assistante du Coordonnateur	5 008	CI	Postérieur	Mars 2018	septembre 2018	
<b>CAFI</b>							
4	Recrutement des consultants individuels pour l'élaboration des études de faisabilité (PRODOC)	140 000	CI	Postérieur	Avril 2018	Juin 2018	
5	Audit externe des comptes du CAFI	10 000	SMC	Priori	Décembre 2018	Avril 2019	
6	Recrutement traducteur	15 000	CI	Postérieur	Novembre 2018	Décembre 2018	
<b>PIF</b>							
7	Audit annuel des comptes du PIF	10 000	SMC	Priori	Janvier 2018	Juillet 2018	
	<b>Sous Total 2</b>	<b>221 016</b>					
	<b>TOTAL PPM</b>	<b>242 016</b>					

USD=500FCFA

## **Lexique des Sigles et Abréviations**

AON :	Appel d'Offres National
CF :	Consultation des Fournisseurs
CI :	Consultant Individuel
SMC :	Sélection au Moindre Coût
QC :	Qualification du Consultant
SFQ :	Sélection Fondée sur le Qualité
SFQC :	Sélection Fondé sur la Qualité Technique et le Coût
SSS :	Single Source Sélection (Entente Directe)
A posteriori:	Revue à posteriori
A Priori :	Revue à priori
PPM :	Plan de Passation des Marché

**PROCUREMENT PLAN** Cameroon : CM – FCPF REDD READINESS

**General Information**  
**Country:** Cameroon **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-04-03  
**Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2018-04-03  
**Project ID:** P124293 **GPN Date:**  
**Project Name:** CM – FCPF REDD READINESS  
**Loan / Credit No:** TF / 15355, TF / A4147  
**Executing Agency(ies):** Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MNNEPDED-53367-GO-RFO / Acquisition des fournitures de bureau	TF / A4147		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-08								2018-07-01		2018-07-15

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MNNEPDED-53359-CS-INDV / Avenant contrat de l'assistant du Coordonnateur	TF / 15355		Post	Direct Selection	Direct		5,008.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-15		2018-03-25					2018-03-30		2018-09-26
CM-MNNEPDED-53361-CS-CDS / Avenant au contrat de la Secrétaire	TF / 15355		Post	Direct Selection	Direct		5,008.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-15		2018-03-25					2018-03-30		2018-09-26