

PROCUREMENT PLAN FOR NON-REIMBURSABLE TECHNICAL COOPERATIONS										
Country: El Salvador				Agencia Ejecutora: Banco Interamericano de Desarrollo			Sector Privado o Público: Publico			
Número de proyecto: ES-T1194				Título del Proyecto: Aumentando la Resiliencia Climática en las Obras Públicas de El Salvador						
Período cubierto por el plan: 2013 - 2015										
Limite para la revisión ex-post de adquisiciones: N/A			Bienes y servicios (in US\$): 66,000			Servicios de consultoría (in US\$): \$524,000				
Ítem No.	Ref. AWP	Descripción (1)	Valor Estimado del Contrato (USD\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante o ex-post) (3)	Fuente de Financiamiento		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o de inicio del Contrato	Revisión técnica del líder de equipo (4)	Comentarios
						BID %	Local %			
1		Componente 2								
		Servicios de Consultoría	524,000.00							
		CONSULTORÍA PARA REALIZACIÓN DE METODOLOGÍA PARA VALORACIÓN DE PUENTES Y REALIZACIÓN DE INVENTARIO CON LA VALORACIÓN DE PUENTES	134,000.00	SBCC	N/A	100	0	Mar-13		En este rubro se encuentran agrupados todos los productos que el consultor deberá entregar como parte de la consultoría como son: equipos, software, publicaciones y talleres de difusión. Este rubro pertenece al Componente Valoración de la Infraestructura
		CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE INDICES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO	31,000.00	SBCC/CCII	N/A	100	0	Jan-13		En este rubro se encuentran agrupados todos los productos que el consultor deberá entregar como parte de la consultoría como son: equipos, software, publicaciones y talleres de difusión. Este rubro pertenece al Componente Valoración de la Infraestructura
		CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA PARA VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (TALUDES, OBRAS DE RETENCIÓN, DRENAJES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS)	126,500.00	SBCC	N/A	100	0	Mar-14		En este rubro se encuentran agrupados todos los productos que el consultor deberá entregar como parte de la consultoría como son: equipos, software, publicaciones y talleres de difusión. Este rubro pertenece al Componente Valoración de la Infraestructura
		CONSULTORÍA PARA GENERAR NORMATIVA ACTUALIZADA Y/O NORMATIVA NUEVA EN BASE A LOS IMPACTOS DE LOS DESASTRES POR CAUSAS NATURALES	102,000.00	SBCC	N/A	100	0	Jan-15		En este rubro se encuentran agrupados todos los productos que el consultor deberá entregar como parte de la consultoría como son: equipos, software, publicaciones y talleres de difusión. Componente Normativa
		CONSULTORÍA PARA DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE VULNERABILIDADES Y ESTIMACIÓN DE RIESGO EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y APLICACIÓN A LA GENERACIÓN DE MAPAS DE VULNERABILIDAD EN DOS MUNICIPIOS	130,500.00	SBCC	N/A	100	0	Nov-14		En este rubro se encuentran agrupados todos los productos que el consultor deberá entregar como parte de la consultoría como son: equipos, software, publicaciones y talleres de difusión. Componente Pilotos en dos municipios
2		Componente 4								
		Otros	66,000.00							
		PASANTÍAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN	66,000.00	CD	N/A	100	0	Jan-13		En este rubro se enmarcan siete actividades entre pasantías y cursos de capacitación con un monto promedio de 9,400 dólares repartidos en diferentes tiempos en el periodo indicado. Componente Capacitaciones
3		Monitoreo & Evaluación	10,000.00							
		Supervisión	10,000.00							
		Total	600,000.00							
<p>(1) Se recomienda la agrupación de adquisiciones similares, tales como hardware, publicaciones, viajes etc. Si hubiese un número de contratos individuales similares a ser ejecutados en momentos diferentes, estos podrían ser agrupados bajo el mismo encabezado con su respectiva explicación en la sección de comentarios indicando el promedio de los montos y el periodo durante el cual el contrato sería ejecutado. Por ejemplo: un proyecto de promoción de exportaciones que incluya viajes para participar en eventos, estos se podrían acumular en un rubro llamado "Tiquetes aéreos para eventos", con su valor estimado y su explicación en Comentarios: "Esto corresponde a aproximadamente 4 viajes diferentes para participar en eventos en la región durante el período X".</p>										
<p>(2) Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa basada en el documento AF100 y AF200 correspondiente a la selección de firmas de auditoría.</p>										
<p>(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. SD: Selección Directa.</p>										
<p>(3) Revisión ex ante/ex post revisión: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones, ex-post es la modalidad estándar. La revisión ex-ante se utiliza para procesos críticos o complejos.</p>										
<p>(4) Revisión Técnica: El jefe de equipo debe usar esta columna para definir las adquisiciones que considera "críticas" o "complejas" que requieren Revisión Ex-ante de los Términos de Referencia, especificaciones técnicas, reportes, productos, etc.</p>										