

Reportes > Plan de Adquisiciones

56319

Imprimir :: Generar XLS :: Generar PDF

Perú · 7368-PE - P078894 - Consolidacion de los Derechos de Propiedad Inmueble · 2010-1

Seguimiento Plan de Adquisiciones · Todas las Unidades Sub-Ejecutoras

Elegir Estado Contrato · Todas las Categorías de Gasto · Con/Sin Revisión Previa · Todos los Componentes · Todas las Regiões

Todos los Métodos de Adquisición/Selección ·

Nombre del Proyecto: Consolidacion de los Derechos de Propiedad Inmueble

Préstamo: 7368-PE

P.A.: 2010-1

Fecha del P.A.: 01/01/2010

Estado: APROBADO

- Nuevos Procesos
- Procesos Modificados
- Procesos Cancelados
- Procesos Revisados Sin Cambios

Categoría Bienes: 13 Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Ultima Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-1-COFOPRI - COFOPRI													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Adquisición de Suministros de Cómputo (toner, tinta injet, cintas impresión, repuestos)	COFOPRI-1-LPN-B- Previsto Sin revisión previa 121593	Lima Metropolitana	Est.	195,838.00	N/A	10/01/10	09/02/10	10/02/10	11/02/10	12/02/10	3	26/02/10	
			Real										
Adquisición de Materiales de Oficina	COFOPRI-2-LPN-B- Previsto Sin revisión previa 121594	Lima Metropolitana	Est.	81,726.00	N/A	10/01/10	09/02/10	10/02/10	11/02/10	12/02/10	3	15/03/10	
			Real										
Adquisición de Vestuario (Chalecos, polos, gorros, casacas, y maletines para llevar documentos)	COFOPRI-3-LPN-B- Previsto Sin revisión previa 121595	Lima Metropolitana	Est.	114,062.00	N/A	10/01/10	09/02/10	10/02/10	11/02/10	12/02/10	3	12/03/10	
			Real										
Método: CP (Comparación de precios)													
Adquisición de Navegadores GPS	COFOPRI-4-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121596	Lima Metropolitana	Est.	8,563.00	N/A	11/01/10	25/01/10	25/01/10	N/A	29/01/10	4	26/02/10	
			Real										
Adquisición de Megáfonos	COFOPRI-5-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121597	Lima Metropolitana	Est.	440.00	N/A	11/01/10	23/01/10	25/01/10	N/A	29/01/10	6	26/03/10	
			Real										
Adquisición de Cargador de Pilas, Pilas recargables AAA, Memorias USB 16 Gb, Switch de Comunicación y Software Berenese	COFOPRI-6-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121598	Lima Metropolitana	Est.	16,550.00	N/A	11/01/10	23/01/10	25/01/10	N/A	29/01/10	6	26/02/10	
			Real										
Adquisición de Winchas de 80 mts y 8 mts	COFOPRI-7-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121599	Lima Metropolitana	Est.	16,618.00	N/A	10/01/10	25/01/10	26/01/10	N/A	28/01/10	3	26/02/10	
			Real										
Adquisición de impresora multifuncional A4, equipos de cómputo y multifuncional	COFOPRI-8-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121609	Lima Metropolitana	Est.	48,466.00	N/A	14/02/10	01/03/10	02/03/10	N/A	04/03/10	3	05/04/10	
			Real										
Adquisición de Cámaras Fotograficas	COFOPRI-10-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121716	Lima Metropolitana	Est.	5,600.00	N/A	08/01/10	23/01/10	24/01/10	25/01/10	26/01/10	3	26/02/10	
			Real										
Adquisición de Estaciones Totales	COFOPRI-12-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121718	Lima Metropolitana	Est.	48,624.00	09/01/10	10/01/10	25/01/10	26/01/10	27/01/10	28/01/10	3	26/02/10	
			Real										
Adquisición de Proyector y Memorias RAM	COFOPRI-13-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121719	Lima Metropolitana	Est.	13,113.00	N/A	08/01/10	23/01/10	24/01/10	N/A	26/01/10	3	26/02/10	
			Real										
Adquisición de la Solución de Almacenamiento para la puesta en producción del CCART	COFOPRI-14-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121720	Lima Metropolitana	Est.	30,000.00	N/A	12/02/10	27/02/10	28/02/10	01/03/10	02/03/10	3	02/04/10	
			Real										
Adquisición de Estantes de Angulos Ranurados	COFOPRI-15-CP-B- Previsto Sin revisión previa 121721	Lima Metropolitana	Est.	10,000.00	N/A	15/01/10	30/01/10	31/01/10	N/A	02/02/10	3	02/03/10	
			Real										

Categoría Gastos Operativos: 35 Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	Fin de las Adquisiciones	Total Días del Proceso	Fin de la Actividad	Ultima Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-1-COFOPRI - COFOPRI								
Método: ()								
Materiales para los miembros de la Comisión (Publicaciones , libros y otros)	COFOPRI-16--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	2,000.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121722		Real					
Reuniones de la Comisión Multisectorial	COFOPRI-17--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	2,400.00	31/01/10		15/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121742		Real					
Publicación de los resultados de la Encuesta y talleres	COFOPRI-22--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	5,000.00	10/07/10		26/07/10	
	Previsto Sin revisión previa 121770		Real					
Foro Internacional sobre experiencias en políticas integrales en materia de derechos de propiedad inmueble (Contratacion de Empresa encargada de llevar a cabo el Foro - Organización, equipamiento, impresión de folletos y publicidad, lapiceros , brochures, pasajes y alojamiento a expositores interconales.	COFOPRI-24--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	90,000.00	05/07/10		20/07/10	
	Previsto Sin revisión previa 121772		Real					
Talleres sobre derechos de propiedad inmueble en el Perú (local y coffe break)	COFOPRI-26--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	7,500.00	09/04/10		26/04/10	
	Previsto Sin revisión previa 121774		Real					
Pasajes	COFOPRI-27--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	123,342.00	22/03/10		05/04/10	
	Previsto Sin revisión previa 121775		Real					
Viáticos	COFOPRI-28--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	460,663.00	29/01/10		15/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121776		Real					
Mesa redonda discusión y difusión de propuestas	COFOPRI-29--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	4,000.00	30/11/10		15/12/10	
	Previsto Sin revisión previa 121777		Real					
Reunión con las oficinas zonales. Alojamiento y Alimentación	COFOPRI-30--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	3,000.00	10/05/10		25/05/10	
	Previsto Sin revisión previa 121778		Real					
Impresión de materiales educativos	COFOPRI-31--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	20,000.00	09/04/10		26/04/10	
	Previsto Sin revisión previa 121779		Real					
Impresión de formatos	COFOPRI-32--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	32,000.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121780		Real					
Discos de Bronce	COFOPRI-33--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	17,152.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121781		Real					
Impresión de Fichas	COFOPRI-34--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	15,291.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121782		Real					
Materiales de Difusión	COFOPRI-35--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	6,116.00	09/02/10		24/02/10	

	Previsto Sin revisión previa 121783		Real					
Habilitación de locales para las estaciones (Servicio de Instalación de Equipos Pararayos con sus tomas a tierra y cajas de control)	COFOPRI-36--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	60,000.00	12/03/10		29/03/10	
	Previsto Sin revisión previa 121784		Real					
Servicio de Internet	COFOPRI-37--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	10,480.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121785		Real					
Combustible	COFOPRI-38--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	15,000.00	31/01/10		15/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121786		Real					
Presentacion de campaña	COFOPRI-39--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	2,000.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121787		Real					
Ceremonia - Firma de convenio con MINEDU para la inclusión del tema en el DCN 2010. / Ceremonia - firma convenio con las DRE para la inclusión del tema en el DCR	COFOPRI-40--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	4,500.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121788		Real					
Talleres con aliados	COFOPRI-41--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	6,000.00	12/03/10		29/03/10	
	Previsto Sin revisión previa 121789		Real					
Talleres con periodistas	COFOPRI-42--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	12,000.00	12/03/10		29/03/10	
	Previsto Sin revisión previa 121790		Real					
Espacios publicitarios en medios de comunicación radial y televisiva local emisión del spot televisivo a nivel nacional.	COFOPRI-43--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	40,000.00	12/03/10		29/03/10	
	Previsto Sin revisión previa 121791		Real					
Espacios publicitarios en medios de comunicación radial a nivel nacional	COFOPRI-44--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	127,000.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121792		Real					
Producción de material de difusión gráfica.	COFOPRI-45--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	39,000.00	12/03/10		29/03/10	
	Previsto Sin revisión previa 121793		Real					
Talleres de Capacitación con dirigentes de OSB	COFOPRI-46--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	40,200.00	09/04/10		26/04/10	
	Previsto Sin revisión previa 121794		Real					
Talleres de capacitación con formalizados.	COFOPRI-47--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	32,100.00	09/04/10		26/04/10	
	Previsto Sin revisión previa 121795		Real					
Presentación de campaña	COFOPRI-48--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	1,000.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121796		Real					
Produccion de 03 spots radiales,03 spots televisivos y un video testimonial.	COFOPRI-49--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	50,000.00	09/02/10		24/02/10	
	Previsto Sin revisión previa		Real					

	121797							
Servicios de apoyo temporal para el PCDPI	COFOPRI-50--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	20,220.00	31/01/10		15/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121798		Real					
Publicaciones	COFOPRI-51--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	50,000.00	31/01/10		15/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121799		Real					
Gastos notariales	COFOPRI-52--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	10,000.00	26/01/10		10/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121800		Real					
Mantenimiento de equipos	COFOPRI-53--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	20,000.00	09/04/10		26/04/10	
	Previsto Sin revisión previa 121801		Real					
Gastos varios (caja chica)	COFOPRI-54--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	6,000.00	31/01/10		15/02/10	
	Previsto Sin revisión previa 121802		Real					
Capacitación en Gestión y Proyectos	COFOPRI-55--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	10,000.00	12/03/10		29/03/10	
	Previsto Sin revisión previa 121803		Real					
Local y coffee break coité Asesor	COFOPRI-56--SGO-	Lima Metropolitana	Est.	1,200.00	12/03/10		29/03/10	
	Previsto Sin revisión previa 121804		Real					

Categoría Consultoría - Firmas: 31 Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Ultima Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-1-COFOPRI - COFOPRI																
Método: SBMC (Selección basada en el menor costo)																
Auditoría financiera operativa 2009-2010	COFOPRI-154-SBMC-CF- Previsto Sin revisión previa 122242	Lima Metropolitana	Est.	20,000.00	N/A	N/A	N/A	20/02/10	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/10	15	05/07/10	
			Real													
Auditoría de adquisiciones 2007-2008	COFOPRI-155-SBMC-CF- Previsto Sin revisión previa 122245	Lima Metropolitana	Est.	20,000.00	N/A	N/A	N/A	20/02/10	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/10	15	05/07/10	
			Real													
Auditoría de adquisiciones 2009-2010	COFOPRI-156-SBMC-CF- Previsto Sin revisión previa 122247	Lima Metropolitana	Est.	15,000.00	N/A	N/A	N/A	29/04/10	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/10	15	13/09/10	
			Real													
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)																
Consultoría diagnóstico del marco legal vinculado a los derechos de propiedad inmueble	COFOPRI-19-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 121744	Lima Metropolitana	Est.	40,000.00	19/04/10	N/A	24/04/10	17/05/10	27/05/10	N/A	21/06/10	N/A	01/07/10	45	29/10/10	
			Real													
Consultoría conducente a la elaboración de una propuesta(s) legislativa(s) en base a la encuesta realizada	COFOPRI-20-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 121745	Lima Metropolitana	Est.	40,000.00	18/06/10	N/A	23/06/10	16/07/10	26/07/10	N/A	20/08/10	N/A	30/08/10	45	28/12/10	
			Real													
Consultorias para la elaboración de una propuesta legislativa para la formalización de predios en casco urbano y centros urbanos informales	COFOPRI-21-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 121746	Lima Metropolitana	Est.	80,000.00	22/03/10	N/A	27/03/10	19/04/10	29/04/10	N/A	24/05/10	N/A	03/06/10	45	04/10/10	
			Real													
Implementación de la propuesta de formación de capacidades a partir de los resultados del diagnóstico contemplado en la actividad 2.2.3.1 (incluye desarrollo de plataforma Web)	COFOPRI-141-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122219	Lima Metropolitana	Est.	40,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10	
			Real													
Consultoria para la potenciación, acceso y utilización del CIP	COFOPRI-142-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122221	Lima Metropolitana	Est.	65,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10	
			Real													
Desarrollo del Aplicativo Web (firma consultora)	COFOPRI-143-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122229	Lima Metropolitana	Est.	80,000.00	19/04/10	N/A	24/04/10	17/05/10	27/05/10	N/A	21/06/10	N/A	01/07/10	45	29/10/10	
			Real													

Firma consultora para la ejecución y producción de materiales de capacitación y producción de materiales para las replicas a formalizados a cargo del personal de SUNARP.	COFOPRI-144-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122230	Lima Metropolitana	Est.	75,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10
			Real												
Ejecución de la caravana registral que incluye una feria itinerante con sketch tematico	COFOPRI-145-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122231	Lima Metropolitana	Est.	64,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10
			Real												
Ejecución y supervisión en servicio de la capacitación a docentes , unidad "cultural registral" dentro del curso de Ciencias Sociales de 4º y 5º de secundaria; y producción de materiales para la misma .	COFOPRI-146-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122232	Lima Metropolitana	Est.	70,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10
			Real												
Línea de Base	COFOPRI-147-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122233	Lima Metropolitana	Est.	20,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10
			Real												
Firma consultora para la ejecución y producción de materiales de capacitación interna y externa.	COFOPRI-148-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122234	Lima Metropolitana	Est.	70,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10
			Real												
Firma consultora para la ejecución de una caravana de crédito que incluye una feria itinerante con sketch temático	COFOPRI-149-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122235	Lima Metropolitana	Est.	64,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10
			Real												
Ejecución y supervisión en servicio de capacitación a docentes , unidad "Emprendimiento y Cultura de Crédito" dentro del curso de educación para el trabajo de 4º y 5º de secundaria; y producción de materiales	COFOPRI-150-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122236	Lima Metropolitana	Est.	70,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10
			Real												
Consultoría para el análisis e implementación de la Bolsa Inmobiliaria	COFOPRI-151-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122238	Lima Metropolitana	Est.	40,000.00	22/03/10	N/A	27/03/10	19/04/10	29/04/10	N/A	24/05/10	N/A	03/06/10	45	01/10/10
			Real												
Firma consultora para la ejecución, supervisión en servicios y producción de materiales para la misma y para la	COFOPRI-152-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122239	Lima Metropolitana	Est.	75,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10
			Real												

replica a dirigentes de OSB a cargo del personal de COFOPRI																
Firma consultora para la ejecución de una caravana de formalización que incluye una feria itinerante con sketch temático.	COFOPRI-153-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122241	Lima Metropolitana	Est.	64,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10	
			Real													
Estudio de casos sobre los costos de acceso a la formalización	COFOPRI-157-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122248	Lima Metropolitana	Est.	30,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10	
			Real													
Estudio de línea de base para evaluar el impacto del catastro en las municipalidades	COFOPRI-158-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122249	Lima Metropolitana	Est.	70,000.00	22/03/10	N/A	27/03/10	19/04/10	29/04/10	N/A	24/05/10	N/A	03/06/10	45	01/10/10	
			Real													
Efectos de la formalización sobre el uso del crédito.	COFOPRI-159-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122250	Lima Metropolitana	Est.	40,000.00	19/04/10	N/A	24/04/10	17/05/10	27/05/10	N/A	21/06/10	N/A	01/07/10	45	29/10/10	
			Real													
Consultoria para el Diagnostico de los procesos operativos que bienen siendo aplicados para la producción de títulos y diseño de propuesta de implementación aplicables a las entidades con competencia a transferir con el objetivo de desarrollar las capacidades en formalización.	COFOPRI-160-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122251	Lima Metropolitana	Est.	80,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10	
			Real													
Firma consultora para la capacitación en tecnologías catastrales a técnicos operativos	COFOPRI-161-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122252	Lima Metropolitana	Est.	100,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10	
			Real													
Firma consultora para la capacitación en tecnologías catastrales a ingenieros de campo	COFOPRI-162-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122253	Lima Metropolitana	Est.	50,000.00	10/02/10	N/A	15/02/10	10/03/10	20/03/10	N/A	14/04/10	N/A	24/04/10	45	23/08/10	
			Real													
Firma consultora para la capacitación en tecnologías catastrales a profesionales de nivel gerencial	COFOPRI-163-SBCC-CF- Previsto Con Revisión Previa 122254	Lima Metropolitana	Est.	150,000.00	10/02/10	10/02/10	15/02/10	10/03/10	20/03/10	25/03/10	14/04/10	20/04/10	24/04/10	45	23/08/10	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Revisión Previa) 12/02/2010 11:23
			Real													
Firma consultora para el diseño del concepto creativo.	COFOPRI-164-SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122255	Lima Metropolitana	Est.	60,000.00	06/01/10	N/A	11/01/10	03/02/10	13/02/10	N/A	10/03/10	N/A	20/03/10	45	19/07/10	
			Real													
Encuesta que	COFOPRI-165-	Lima Metropolitana	Est.	100,000.00	24/08/09	N/A	28/08/09	12/10/09	02/11/09	N/A	01/12/09	N/A	08/12/09	57	07/04/10	

determine los niveles de informalidad que existen, sobre el universo de predios titulados por Cofopri entre los años 1996-2007	SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122444		Real													
Consultoria conducente a la elaboracion de una propuesta legislativa para la adjudicación de lotes de vivienda para familias de escasos recursos en terrenos de propiedad estatal.	COFOPRI-166- SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122445	Lima Metropolitana	Est.	70,000.00	31/08/09	N/A	04/09/09	19/09/09	09/11/09	N/A	08/12/09	N/A	15/12/09	87	14/04/10	
			Real													
Consultoria a fin de determinar los cambios regulatorios , la simplificación administrativa , y la reducción de costos necesarias para implementar las competencias de Cofopri en el sistema de declaratorias de frabrica masiva desde el Estado	COFOPRI-167- SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122446	Lima Metropolitana	Est.	60,000.00	02/02/09	N/A	06/02/09	23/03/09	13/04/09	N/A	12/05/09	N/A	19/05/09	57	17/09/09	
			Real													
Contratación de firma para la elaboración de la Línea de Base del programa	COFOPRI-168- SBCC-CF- Previsto Sin revisión previa 122447	Lima Metropolitana	Est.	80,000.00	12/02/09	N/A	16/02/09	02/04/09	23/04/09	N/A	22/05/09	N/A	29/05/09	57	28/08/09	
			Real													

Categoría Consultoría - Individuos: 86 Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR de la Actividad	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Ultima Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2010-1-COFOPRI - COFOPRI									
Método: 3CV (3CV)									
Expositores para las reuniones de la Comisión Multisectorial	COFOPRI-18-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121743	Lima Metropolitana	Est.	1,000.00	25/02/10	02/03/10		12/03/10	
			Real						
Expositores para los talleres sobre derechos de propiedad inmueble en el Perú	COFOPRI-23-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121771	Lima Metropolitana	Est.	2,000.00	06/04/10	11/04/10		21/04/10	
			Real						
Consultorías de análisis especializado en normatividad	COFOPRI-25-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121773	Lima Metropolitana	Est.	25,000.00	25/02/10	02/03/10		12/03/10	
			Real						
Consultor Legal Principal (46)	COFOPRI-57-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121805	Lima Metropolitana	Est.	315,107.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Ingeniero /Arquitecto Consultor (47)	COFOPRI-58-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121806	Lima Metropolitana	Est.	321,958.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Técnico en Base Gráfica (20)	COFOPRI-59-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121807	Lima Metropolitana	Est.	114,985.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Soporte de Brigada (13)	COFOPRI-60-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121808	Lima Metropolitana	Est.	62,018.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Supervisor de Titulación (24)	COFOPRI-61-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121809	Lima Metropolitana	Est.	199,633.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Supervisor Técnico (16)	COFOPRI-62-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121810	Lima Metropolitana	Est.	133,089.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultor Legal Junior (12)	COFOPRI-63-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121811	Lima Metropolitana	Est.	68,991.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Ingeniero /Arquitecto Junior (5)	COFOPRI-64-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121812	Lima Metropolitana	Est.	28,746.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Topografo (17)	COFOPRI-65-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121813	Lima Metropolitana	Est.	97,737.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Auxiliar de Topografía (39)	COFOPRI-66-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121814	Lima Metropolitana	Est.	143,119.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Verificador (17)	COFOPRI-67-3CV-	Lima Metropolitana	Est.	97,737.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	

	CI- Previsto Sin revisión previa 121815		Real						
Auxiliar de Verificación (19)	COFOPRI-68-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121816	Lima Metropolitana	Est.	69,725.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Editor de Planos (19)	COFOPRI-69-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121817	Lima Metropolitana	Est.	109,235.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Supervisor de Campo (15)	COFOPRI-70-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121818	Lima Metropolitana	Est.	116,404.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Promotor/ Empadronador (86)	COFOPRI-71-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121819	Lima Metropolitana	Est.	543,364.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Abogado calificador (3)	COFOPRI-72-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121820	Lima Metropolitana	Est.	20,550.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Supervisor de Titulación (1)	COFOPRI-73-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121821	Lima Metropolitana	Est.	8,318.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultor Legal Principal (12)	COFOPRI-74-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121822	Lima Metropolitana	Est.	82,202.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Ingeniero /Arquitecto Consultor (12)	COFOPRI-75-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121823	Lima Metropolitana	Est.	82,202.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Abogado Calificador (19)	COFOPRI-76-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121824	Lima Metropolitana	Est.	130,153.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultor Asesor de Catastro (S.ALZADA) (01)	COFOPRI-77-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121825	Lima Metropolitana	Est.	20,917.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
coordinador Catastral Base Gráfica (S. ALZADA) (01)	COFOPRI-78-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121826	Lima Metropolitana	Est.	17,248.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
coordinador de Levantamiento Catastral (S.ALZADA) (01)	COFOPRI-79-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121827	Lima Metropolitana	Est.	17,248.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Supervisor Catastral (S.ALZADA) (07)	COFOPRI-80-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121828	Lima Metropolitana	Est.	100,183.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Supervisor de Topografía y Verificación (S.ALZADA) (02)	COFOPRI-81-3CV-CI- Previsto	Lima Metropolitana	Est.	28,624.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						

	Sin revisión previa 121829		Real						
Supervisor de Base Gráfica y Edición (01)	COFOPRI-82-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121830	Lima Metropolitana	Est.	9,541.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Supervisor de Base de Datos y Mant. (1)	COFOPRI-83-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121831	Lima Metropolitana	Est.	9,541.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Técnico de Control de Calidad fichas (S.ALZADA) (09)	COFOPRI-84-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121832	Lima Metropolitana	Est.	102,385.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Técnico de Control de Calidad digitación (02)	COFOPRI-85-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121833	Lima Metropolitana	Est.	13,211.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Editor (05)	COFOPRI-86-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121834	Lima Metropolitana	Est.	38,532.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Técnico de Mapeo (S.ALZADA) (03)	COFOPRI-87-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121835	Lima Metropolitana	Est.	34,128.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Técnico de Mapeo (05)	COFOPRI-88-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121836	Lima Metropolitana	Est.	38,532.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Topógrafo (S.ALZADA) (12)	COFOPRI-89-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121837	Lima Metropolitana	Est.	136,514.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Auxiliar de Topografía (S.ALZADA) (33)	COFOPRI-90-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121838	Lima Metropolitana	Est.	242,202.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Verificador (S.ALZADA) (10)	COFOPRI-91-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121839	Lima Metropolitana	Est.	113,761.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Auxiliar de Verificación (S.ALZADA) (06)	COFOPRI-92-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121840	Lima Metropolitana	Est.	44,037.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Geodestas (S.ALZADA)(03)	COFOPRI-93-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121841	Lima Metropolitana	Est.	34,128.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Auxiliar Geodesta (S.ALZADA) (06)	COFOPRI-94-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121842	Lima Metropolitana	Est.	44,037.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultor de Sist. de Inf. Geográfica (S.ALZADA) (03)	COFOPRI-95-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121843	Lima Metropolitana	Est.	38,532.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						

Consultor de Sist. de Inf. Geográfica (05)	COFOPRI-96-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121844	Lima Metropolitana	Est.	45,872.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Técnico de sistemas de Inf. Geográfica (S.ALZADA) (03)	COFOPRI-97-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121845	Lima Metropolitana	Est.	34,128.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Técnico de sistemas de Inf. Geográfica (03)	COFOPRI-99-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121847	Lima Metropolitana	Est.	23,119.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Auxiliar de Base de Datos (09)	COFOPRI-100-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121848	Lima Metropolitana	Est.	33,028.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Técnico de Catastro (59)	COFOPRI-101-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121849	Lima Metropolitana	Est.	324,771.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Auxiliar de Catastro (59)	COFOPRI-102-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121850	Lima Metropolitana	Est.	238,165.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Desarrollo del Software monitoreo del proceso de catastro e identificación ingresos potenciales para las Municipalidades (04)	COFOPRI-103-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121851	Lima Metropolitana	Est.	24,000.00	02/03/10	07/03/10		17/03/10	
			Real						
Coordinador de Equipo (01)	COFOPRI-104-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121852	Lima Metropolitana	Est.	18,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Especialistas Registrales (03)	COFOPRI-105-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121853	Lima Metropolitana	Est.	36,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultores de Informática (04)	COFOPRI-106-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121854	Lima Metropolitana	Est.	40,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Técnicos Geodestas (7 meses) (32)	COFOPRI-107-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121855	Lima Metropolitana	Est.	186,667.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultores Operadores de Procesamiento (04)	COFOPRI-108-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121856	Lima Metropolitana	Est.	40,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultorias Individuales para la incorporación de los nuevos alcances de la CIP (01)	COFOPRI-109-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121857	Lima Metropolitana	Est.	12,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultoría para el diseño del plan de medios	COFOPRI-110-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121858	Lima Metropolitana	Est.	8,000.00	19/01/10	24/01/10		03/02/10	
			Real						
Asistente en comunicaciones	COFOPRI-111-3CV-CI-	Lima Metropolitana	Est.	39,600.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						

	Previsto Sin revisión previa 121859		Real						
Promotores de campo (10)	COFOPRI-112-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121860	Lima Metropolitana	Est.	112,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultoría especialista informático en internet - Bolsa inmobiliaria	COFOPRI-113-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121861	Lima Metropolitana	Est.	12,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Coordinador de Equipo del Proyecto	COFOPRI-114-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121862	Lima Metropolitana	Est.	60,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Coordinador Administrativo Financiero	COFOPRI-115-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121863	Lima Metropolitana	Est.	48,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Coordinador de Monitoreo y Evaluación	COFOPRI-116-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121864	Lima Metropolitana	Est.	48,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Especialista en Adquisiciones	COFOPRI-117-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121865	Lima Metropolitana	Est.	39,600.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Coordinador de Políticas Integrales	COFOPRI-118-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121866	Lima Metropolitana	Est.	36,000.00	14/01/10	19/01/10		05/02/10	
			Real						
Especialista en Mercadeo Social	COFOPRI-119-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121867	Lima Metropolitana	Est.	36,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Especialista en Seguimiento y Monitoreo	COFOPRI-120-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121868	Lima Metropolitana	Est.	31,500.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Especialista en Contabilidad	COFOPRI-121-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121869	Lima Metropolitana	Est.	26,400.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Especialista en Tesorería	COFOPRI-122-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121870	Lima Metropolitana	Est.	28,800.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Asistente de Personal	COFOPRI-123-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121871	Lima Metropolitana	Est.	20,700.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Asistente de Contabilidad	COFOPRI-124-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121872	Lima Metropolitana	Est.	20,700.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Asistente de Tesorería	COFOPRI-125-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa	Lima Metropolitana	Est.	20,700.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						

	121873								
Asistente de Presupuesto	COFOPRI-126-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121874	Lima Metropolitana	Est.	20,700.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Asistente de Adquisiciones	COFOPRI-127-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121875	Lima Metropolitana	Est.	20,700.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Asistente de Viaticos	COFOPRI-128-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121876	Lima Metropolitana	Est.	20,700.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Asistente de control Patrimonial	COFOPRI-129-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121877	Lima Metropolitana	Est.	20,700.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Asistente de Operaciones	COFOPRI-130-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121878	Lima Metropolitana	Est.	13,800.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Asistente Administrativo y Archivo	COFOPRI-131-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121879	Lima Metropolitana	Est.	12,600.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Conserje Motorizado	COFOPRI-132-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121880	Lima Metropolitana	Est.	12,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Apoyo Control de Viaticos	COFOPRI-133-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121881	Lima Metropolitana	Est.	14,400.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Soporte Informático y Administrativo	COFOPRI-134-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121885	Lima Metropolitana	Est.	10,800.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Asistente de Archivo	COFOPRI-135-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121886	Lima Metropolitana	Est.	10,800.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultorías de apoyo temporal para el PCDPI	COFOPRI-136-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121887	Lima Metropolitana	Est.	20,000.00	14/01/10	19/01/10		29/01/10	
			Real						
Consultoría para el Desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo	COFOPRI-137-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121888	Lima Metropolitana	Est.	20,000.00	02/03/10	07/03/10		17/03/10	
			Real						
Pagos a Miembros del Comité Asesor	COFOPRI-138-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121889	Lima Metropolitana	Est.	6,000.00	02/03/10	07/03/10		17/03/10	
			Real						
Supervisor Junior	COFOPRI-139-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121890	Lima Metropolitana	Est.	21,677.00	19/01/10	24/01/10		03/02/10	
			Real						

Consultoría para la adaptación del diseño curricular nacional	COFOPRI-140-3CV-CI- Previsto Sin revisión previa 121892	Lima Metropolitana	Est.	8,000.00	19/01/10	24/01/10		03/02/10	
			Real						