



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (FINAL)

JULIO 2015 - DICIEMBRE 2015

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión en contrataciones publicas

Nro. Proyecto: PE-M1096 - Proyecto No.: ATN/ME-13919-PE

Propósito: Reducción de las barreras que limitan a las MYPES su participación en procesos de compras públicas a través del mejoramiento de la capacidad de gestión de los funcionarios de los Organismos de Compras Estatales

País Administrador

PERÚ


País Beneficiario

PERÚ

Agencia Ejecutora: Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado

Líder equipo de diseño: CARLOS RODRÍGUEZ
Líder equipo de supervisión: CARLOS RODRÍGUEZ


CICLO DEL PROYECTO



RECURSOS

	Aprobado	Cancelado	Desembolsado
FOMIN	\$244,000.00	\$6,563.04	\$237,436.96
Contrapartida	\$115,800.00	\$0.00	\$115,800.00

PUNTAJE DE DESEMPEÑO



SECCIÓN 2: RESULTADOS Y LOGROS

Desempeño del proyecto una vez terminado

Se han alcanzado los siguientes resultados.

- 1 Un sistema de certificación validado.
- 2 1665 MYPES informadas y sensibilizadas sobre para participar en las compras públicas.
- 3 701 MYPES que utilizan herramientas virtuales de capacitación e información para acceder al sistema de compras públicas.
- 4 Base de datos reclasificada del sistema electrónico de contrataciones del estado SEACE, que incluye información específica sobre los bienes y servicios donde las MYPES tienen mayor participación y oportunidades

Se desarrollaron las siguientes actividades

- 1 Revisión y análisis de tendencias de la información histórica registrada en el SEACE correspondiente a los años 2009-2011. Se obtuvo como producto final una base de datos reclasificada donde se identifica la demanda y oferta en bienes y servicios y obras donde las MYPE tiene mayor participación y oportunidades del proyecto.
- 2 Formulación de un programa de certificación por niveles para el establecimiento de una línea de carrera para los funcionarios y servidores encargados de la contratación pública. Se ha obtenido como producto final un sistema de certificación por niveles para ser implementado durante el 2016 y propuesta de talleres de difusión a las MYPE.

Un riesgo presente es el poco interés de las MPYE en participar en las contrataciones del Estado ante lo cual se contactó a las diversas MYPE que se encuentran registradas en el SEACE para que participen en los talleres sobre la tendencia de la demanda de contrataciones del estado.

Un obstáculo que se presentó para la implementación del sistema fue que la falta de tiempo para la aprobación de las directivas correspondientes por parte de OSCE, esta implementación se realizará después de la finalización del proyecto durante el 2016.

Se han realizado las coordinaciones necesarias con las diferentes direcciones de OSCE cuya participación es necesaria para la implementación del sistema de certificación, el cual ya cuenta con un aplicativo web diseñado y por otra parte se ha diseñado un proyecto de directiva que se encuentra en revisión para su posterior aprobación.

Para la sostenibilidad del proyecto se ha presentado la propuesta de certificación a los representantes de diversas instituciones públicas del Perú mostrando las ventajas del sistema, por otra parte también se ha presentado la propuesta a la dirección ejecutiva del OSCE, quien viene revisando y preparando el marco normativo necesario.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo

Evaluación final

I;9

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40105254>**SECCIÓN 3: INDICADORES**

Indicadores		Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje	
Propósito: Reducción de las barreras que limitan a las MYPES su participación en procesos de compras públicas a través del mejoramiento de la capacidad de gestión de los funcionarios de los Organismos de Compras Estatales	R.1	Número Funcionarios que culminan satisfactoriamente el sistema de certificación por niveles	0	25400	0	0 %
	R.2	Incremento de la participación de MYPES en el uso de los catálogos electrónicos y del sistema de adiestramiento virtual	0	10	10	0 %
Clasificación: Satisfactorio						
Componente 1: Diseño y promoción del sistema de certificación del personal de los OEC para mejorar el acceso de las MYPES a las compras públicas	C1.11	Un sistema de certificación validado e implementado	0	1	1	0 %
	C1.12	Número de MYPES informadas y sensibilizadas para participar del de compras públicas	0	1750	1665	0 %
	C1.13	Número de MYPES que utilizan herramientas virtuales de capacitación e información para acceder al sistema de compras públicas	0	600	701	0 %
Peso: 50%						
Clasificación: Satisfactorio						
Componente 2: Elaboración de base de datos sobre demanda y oferta asociada de bienes, servicios y obras estatales	C2.11	Base de datos reclasificada del sistema electrónico de contrataciones del estado SEACE, que incluye información específica sobre los bienes y servicios donde las MYPES tienen mayor participación y oportunidades			Si	0 %
Peso: 50%						
Clasificación: Satisfactorio						

Hitos

Planificado

Fecha Vencimiento

Logrado

Fecha en que se logró

Estado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 5

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable ver comentarios abajo**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

- Se han realizado reuniones con los servidores y funcionarios de los OEC para la presentación de la propuesta del nuevo sistema de certificación por niveles, acogiendo sus consultas y observaciones.
- Se han realizado coordinaciones con el área encargada de OSCE para la certificación de funcionarios y/o servidores, para la presentación de la propuesta del nuevo sistema de certificación por niveles, estableciéndose acuerdos para la provisión del soporte necesario tanto en normativa como en aplicaciones web para la futura implementación del nuevo sistema.
- Se han realizado reuniones con la Dirección Técnico Normativa de OSCE para analizar las implicancias y alcances del nuevo sistema de certificación de funcionarios, poniéndose en agenda su implementación para el 2016.

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas

1. Las consultas realizadas con especialistas en contrataciones permitió definir las competencias específicas de los funcionarios y servidores que trabajan en los órganos encargados de las contrataciones de las entidades públicas, también ha sido de gran ayuda involucrar las consultas de los propios funcionarios y servidores quienes manifestaron cual serían sus necesidades de aprendizaje para desempeñarse mejor y lograr mayor participación de las MYPE.
2. El desarrollo de eventos de difusión con MYPE son muy importantes para promover su inclusión en las contrataciones que realizan las entidades públicas, ya que les permite conocer que es lo que se esta demandando y como pueden ofrecerlo.
3. Es importante compartir la propuesta del sistema de certificación por niveles con los aliados estratégicos de OSCE que estan a cargo de la capacitación de los funcionarios que laboran en los órganos encargados de las contrataciones de las entidades públicas para propiciar respaldo a la sostenibilidad del proyecto.

Relativo a	Autor
Implementation	Cobian, Jorge
Implementation	Cobian, Jorge
Sustainability	Cobian, Jorge

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

El proyecto se propuso como objetivo general la “Reducción de las barreras que limitan a las MYPES su participación en procesos de compras públicas a través del mejoramiento de la capacidad de gestión de los funcionarios de los Organismos de Compras Estatales”. Para alcanzar dicho objetivo se plantearon 2 componentes:

? Componente I: Elaboración de base de datos sobre demanda y oferta asociada de bienes, servicios y obras estatales.

? Componente II: Diseño y promoción del sistema de certificación del personal de los OEC para mejorar el acceso de las MYPES a las compras públicas.

En ambos casos se exhiben logros importantes que constituyen insumos valiosos para la promoción de una mayor y mejor participación de las Mype, así como para el fortalecimiento del sistema de compras públicas en general.

Productos principales del proyecto

[Mar. 2015] Sistema de Certificación Por Niveles (Other)

Autor: IMP CONSULTORES

[Ago. 2015] Talleres de Difusión MyPE (Other)

Autor: ANGEL INGA

[Feb. 2016] Bases de datos reclasificadas del SEACE de los años 2009,2010 y 2011 (Other)

Autor: Jhon Severino, Jorge Luis Ordonez, Vicente Olaza

[Feb. 2016] identificación de la demanda y oferta en bienes, servicios y obras donde la MYPE tiene mayor participación y oportunidades del proyecto: fortalecimiento institucional y mejora del acceso de la pymes a las contrataciones de Estado (Other)

Autor: Javier Guzman Chirinos

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

04/FEB./2016 [Informe de Evaluación Intermedia](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40105293>]

04/FEB./2016 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40105254>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=PE-M1096&lg=SP>