



Operation Number: **CH-L1098**  
 Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**  
 Last Update: **10/19/2016**  
 PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**  
 Division Chief validation date: **10/13/2016**  
 Country Representative validation date: **10/13/2016**

Inter-American Development Bank - IDB  
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Project for Productive Development Financing in Chile	Loan Number:	3677/OC-CH
Executing Agency (EA):	CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION		
Team Leader:	Herrera Falla,Diego Mauricio	Sector/Subsector:	BANKING MARKET DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	CHILE
Borrower:	REPUBLICA DE CHILE	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CH-L1098	\$120,000,000.00	\$120,000,000.00	\$0.00		\$120,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CH-L1098	\$120,000,000.00	\$13,956,112.48	11.63%	\$106,043,887.52


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## Results Matrix

### Impacts

<b>Impact:</b>	0 Cuota de mercado de IFNB respecto al total de financiamiento al sector privado.											
<b>Observation:</b>	El indicador mide el porcentaje del total de colocaciones de las IFNB mediante factoring, leasing y préstamos respecto al total de colocaciones al sector privado de los mismos productos. Línea Base. Fuente: Banco Mundial: World Development Indicators, CORFO y SBIF.											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP
0.0 Cuota de mercado de IFNB respecto al total de financiamiento al sector privado.		%PIB	5.00	2015	Este indicador mide el porcentaje del total de colocaciones de las IFNB mediante factoring, leasing y préstamos respecto al total de colocaciones al sector privado de los mismos productos. Línea Base. Fuente: Banco Mundial: World Development Indicators, CORFO y SBIF.		P					5.50
							P(a)					
							A					

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

### Outcomes

<b>Outcome:</b>	1 Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.
<b>Observation:</b>	Crecimiento en relación a las colocaciones del año anterior de préstamos comerciales del total de IFNB tratados con fondos del proyecto. La meta de 3% del año 2020 representa el crecimiento acumulado a lo largo de los cuatro años anteriores. Para el análisis de atribución se hará una comparativa en relación a un grupo de control de IFNB no tratados. Fuente: CORFO.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP	
1.0 Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.		%	0.00	2015	Crecimiento en relación a las colocaciones del año anterior de préstamos comerciales del total de IFNB tratados con fondos del proyecto. La meta de 3% del año 2020 representa el crecimiento acumulado a lo largo de los cuatro años anteriores. Para el análisis de atribución se hará una comparativa en relación a un grupo de control de IFNB no tratados.		P	0.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00
							P(a)	0.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00
							A						
<b>Outcome:</b>	2 Spread entre los promedios de las tasas de descuento de operaciones de Factoring y Leasing de las MiPyME, y de las tasas de colocación comercial de las CAC												
<b>Observation:</b>	Para el análisis de atribución del PCR el spread se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP
2.0 Spread entre el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de factoring a las MIPyME por IFNB y el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de factoring con recursos del proyecto.		Ptos. Básicos (pb)	0.00	2015	Este indicador muestra el spread (diferencia aritmética) entre el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de factoring de las MiPyME por parte de IFNB y el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de factoring otorgadas por el proyecto en un plazo mensual.		P					100.00
							P(a)					100.00
							A					
2.1 Spread entre el promedio de las tasas de interés de las operaciones de leasing a las MIPyME por IFNB y el promedio de las tasas de interés de las operaciones de leasing con recursos del proyecto.		Ptos. Básicos pb	0.00	2015	Este indicador muestra el spread (diferencia aritmética) entre el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de leasing de las MiPyME por parte de IFNB y el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de leasing otorgadas por el proyecto en un plazo mensual.		P					100.00
							P(a)					100.00
							A					

2.2 Spread entre el promedio de las tasas de interés de las colocaciones comerciales de las CAC y el promedio de las tasas de interés de las colocaciones con recursos del proyecto		Ptos. Básicos pb	0.00	2015	Este indicador muestra el spread (diferencia aritmética) entre el promedio de las tasas de colocación comercial de las CAC en el consolidado y el promedio de las tasas de interés de las colocaciones con recursos del proyecto. Para el análisis de atribución del PCR el spread se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.	P						200.00
						P(a)						200.00
						A						

<b>Outcome:</b>	3 Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias.
<b>Observation:</b>	Número de empresas que han recibido recursos del proyecto. Se suponen las siguientes cantidades promedio: US\$28.900 de leasing, US\$4.300 de factoring y US\$1.400 para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para el análisis de atribución del PCR se comparará el número de MiPyME financiadas por participantes del proyecto versus un grupo de control válido. El número estimado total de MiPyME que están recibiendo crédito de IFNB en la actualidad es de 800.000. Se utilizará este número como base para el análisis de atribución. Fuente: CORFO

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP	
3.0 Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias.					Número de empresas que han recibido recursos del proyecto. Se suponen las siguientes cantidades promedio: US\$28.900 de leasing, US\$4.300 de factoring y US\$1.400 para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para el análisis de atribución del PCR se comparará el número de MiPyME financiadas por participantes del proyecto versus un grupo de control válido. El número estimado total de MiPyME que están recibiendo crédito de IFNB en la actualidad es de 800.000. Se utilizará este número como base para el análisis de atribución								
		Numero	0.00	2015			0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	
<b>Outcome:</b>	4 Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing).												
<b>Observation:</b>	Plazo promedio de otorgamiento de leasing a MiPyME desde IFNB de leasing. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra. Fuente: CORFO.												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP	
4.0 Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing).		Años	2.00	2015	Plazo promedio de otorgamiento de leasing a MiPyME desde IFNB de leasing. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.		P	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00
							P(a)	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00
							A						

**Outcome:** 5 Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC).

**Observation:** Plazo promedio de otorgamiento de crédito a MiPyME desde CAC. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra. Fuente: CORFO.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP	
5.0 Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC).		Años	2.00	2015	Plazo promedio de otorgamiento de crédito a MiPyME desde CAC. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.		P	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
							P(a)	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
							A						

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity



## Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Factoring		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP		
Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario)	Mill USD	P	0.00	50.00	P	5,000,000.00	50,000,000.00
		P(a)	0.00	50.00	P(a)	5,000,000.00	50,000,000.00
		A		0.00	A		0.00
Crédito MiPyME		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP		
Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Coooperativas de Ahorro y Crédito)	Mill USD	P	0.00	50.00	P	10,000,000.00	50,000,000.00
		P(a)	0.00	50.00	P(a)	10,000,000.00	50,000,000.00
		A		0.00	A		0.00
Leasing		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP		
Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Leasing no bancario)	Mill USD	P	0.00	20.00	P	0.00	20,000,000.00
		P(a)	0.00	20.00	P(a)	0.00	20,000,000.00
		A		0.00	A		0.00

Other Cost		2016	Cost
Gastos de Administración	P	\$0.00	\$300,000.00
	P(a)	\$0.00	\$300,000.00
	A		\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$15,000,000.00	\$120,300,000.00
	P(a)	\$15,000,000.00	\$120,300,000.00
	A		

## Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.