

## PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

|                               |   |                            |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| País: Regional                | Agencia Ejecutora (AE): Fundacion Avina   | Sector Público: o Privado: |
| Número del Proyecto: RG-T3998 | Nombre del Proyecto: Economía circular y gestión sostenible de plásticos en los países de la Alianza del Pacífico |                            |

Período del Plan: Diciembre/21 a Diciembre/23

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:

Consultorías (monto en U\$S): 575,000.00

| Nº Item      | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1)  | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2)         | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |                | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios                           |
|--------------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|              |          |   |                             |                                   |                               | BID/MIF %                             | Local / Otro % |   |                              |                                       |
| 1            | 1        | <b>Componente 1: Apoyo de política en materia de economía circular y gestión sostenible de plásticos</b>  | <b>\$230,000</b>            |                                   |                               |                                       |                |   |                              |                                       |
|              |          | <b>Servicios de Consultoría</b>   |                             |                                   |                               |                                       |                |   |                              |                                       |
|              | 1.1      | Consultoría para elaborar una estrategia comunicacional sobre el consumo responsable del plástico y educación ambiental en la materia / piloto drivers de comportamiento  | \$45,000                    | SBCC                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q1 2022   |                              |                                       |
|              | 1.2      | Consultoría para elaborar una propuesta de un sistema de generación de información sobre la gestión de plásticos y economía circular a nivel regional en los países de la Alianza del Pacífico  | \$45,000                    | SBCC                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q1 2022   |                              |                                       |
|              | 1.3      | Consultoría para diseñar e implementar una plataforma virtual para registrar y sistematizar información normativa en materia de plásticos a nivel de la Alianza del Pacífico  | \$40,000                    | SBCC                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q1 2023   |                              | Actividad 1.3 de Matriz de Resultados |
|              | 1.4      | Consultoría para el desarrollo de una propuesta de convergencia regulatoria en materia de economía circular y gestión sostenible de plásticos, incluyendo actividades de capacitación y socialización   | \$40,000                    | SBCC                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q1 2022   |                              |                                       |
|              |          | <b>Servicios de Consultores Individuales</b>  |                             |                                   |                               |                                       |                |   |                              |                                       |
|              | 1.5      | Consultor técnico de apoyo para la implementación de la Hoja de Ruta en Gestión Sostenible de Plásticos la Alianza del Pacífico   | \$60,000                    | CCIN                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q1 2022   |                              | Actividad 1.3 de Matriz de Resultados |
| 2            |          | <b>Componente 2: Apoyo a la plataforma LatitudR</b>   | <b>\$250,000</b>            |                                   |                               |                                       |                |   |                              |                                       |
|              |          | <b>Servicios de Consultoría</b>   |                             |                                   |                               |                                       |                |   |                              |                                       |
|              | 2.1      | Consultoría en asistencia técnica a Gobierno de Colombia para la implementación de Marco Tarifario a Nivel Nacional   | \$30,000                    | SBCC                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q2 2022   |                              | Actividad 2.3 de Matriz de Resultados |
|              | 2.2      | Consultoría en asistencia técnica al Gobierno de Chile para el fortalecimiento de capacidades de cooperativas de recicladores de base a nivel nacional para formalizarse como gestores de residuos en el marco de la implementación de la Ley REP | \$30,000                    | SBCC                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q2 2022   |                              | Actividad 2.3 de Matriz de Resultados |
|              | 2.3      | Consultoría para apoyo al MINAM en el proceso de formación de competencias laborales de recicladores  | \$30,000                    | SBCC                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q1 2022   |                              | Actividad 2.1 de Matriz de Resultados |
|              | 2.4      | Consultoría para el fortalecimiento de la Red Lacre para la generación de capacidades de incidencia en organizaciones de recicladores   | \$65,000                    | SBCC                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q3 2022   |                              | Actividad 2.1 de Matriz de Resultados |
|              | 2.5      | Consultoría para la implementación de la estrategia recopilación y análisis de datos  | \$65,000                    | CCIN                              | Ex Post                       | 62%                                   | 38%            | Q1 2022   |                              | Actividad 2.2 de Matriz de resultados |
|              | 2.6      | Consultoría para el desarrollo de sistemas e instrumentos para el levantamiento y de análisis de datos  | \$30,000                    | CCIN                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q1 2022   |                              | Actividad 2.2 de Matriz de resultados |
| 3            |          | <b>Administración, monitoreo y evaluación</b>   | <b>\$95,000</b>             |                                   | Ex Post                       | 47%                                   | 52%            |   | 480                          |                                       |
|              | 3.1      | Consultoría individual para apoyo administrativo y monitoreo  | \$84,500                    | CCIN                              | Ex Post                       | 40%                                   | 60%            | Q1 2022   |                              |                                       |
|              | 3.2      | Consultoría individual para auditoría externa final   | \$5,500                     | CCIN                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q2 2023   |                              |                                       |
|              | 3.3      | Consultoría individual para el desarrollo de la evaluación final del proyecto   | \$5,000                     | CCIN                              | Ex Post                       | 100%                                  | 0%             | Q2 2023   |                              |                                       |
| <b>Total</b> |          |   | <b>\$575,000</b>            | <b>Preparado por: Natalia Esp</b> |                               | <b>Fecha: 11/1/2021</b>               |                |   |                              |                                       |

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

(2) **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

(3) **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

(4) **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.