

República de Colombia

Proyecto para la Formulación del Plan de Preparación para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+)Fondo de Preparación del Mecanismo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)
(Donación No. TF097224)Misión de Debida Diligencia
Ayuda Memoria

Banco Mundial

Abril 18 al 25, 2012

I. Antecedentes

1. Una misión del Banco Mundial visitó Bogotá del 18 al 25 de abril de 2012 para dar apoyo técnico al Gobierno de Colombia (GC) para la ejecución del *Proyecto para la Formulación del Plan de Preparación para REDD+*, financiado a través de la Donación No. TF097224 del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés). La misión de debida diligencia estuvo integrada por Erick Fernandes (Asesor en Recursos Naturales), Mi Hyun Miriam Bae (Especialista Sr. en Desarrollo Social), María Carolina Hoyos (Especialista en Comunicaciones), Julius Thaler (Abogado en Derecho Ambiental) y Yoanna Kraus (Especialista en Carbono Forestal).
2. Por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) participaron Rubén Darío Guerrero (Profesional Dirección de Bosques), Aura Robayo (Profesional de apoyo técnico), Elizabeth Valenzuela (Coordinadora R-PP), Martín Pérez (Profesional de apoyo técnico) y Lucio Santos (Asesor Dirección Cambio Climático).
3. Los objetivos de la visita fueron: (i) participar en el primer taller nacional especializado de periodistas; (ii) trabajar en la ruta crítica de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social; (iii) sostener reuniones bilaterales con actores gubernamentales y de la sociedad civil para conocer su articulación en el proceso REDD+; (iv) discutir sobre el estado de los arreglos institucionales, incluyendo recursos financieros y humanos, que permitan continuar efectivamente con el proceso de formulación, y (v) finalizar el documento de ayuda de memoria de las misiones de enero y marzo de 2012.
4. La misión agradece a las autoridades del MADS por las atenciones y el apoyo brindado a la misión para el desarrollo de sus actividades. Adjunto a este informe se incluye una copia de la agenda de actividades de la misión (Anexo 1).

Reuniones

5. La misión se reunió con Marcela Moncada de la Oficina de Educación y Participación del MADS para explorar formas de colaboración para el proceso REDD+.
6. La misión se reunió con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) para proporcionar una actualización sobre el estado del proceso de construcción de la estrategia REDD+ nacional e iniciar el diálogo temprano con la organización.
7. La misión se reunió con Luis Prada de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, para compartir las

actividades a realizarse con las Comunidades Negras en el marco del proceso REDD+. Se discutió la necesidad de incluir en el proceso a todos los consejos comunitarios con título y sin título.

8. La misión se reunió con el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, para recibir información sobre los resultados del Taller sobre SESA realizado con el apoyo de Rights and Resources Initiative y el Bank Information Center.
9. La misión se reunió con algunos miembros de la Mesa REDD+ donde el MADS presentó el estatus del proceso de preparación para REDD+ y donde los miembros de la mesa REDD+ compartieron sus actividades en comunicación para REDD+. No todos los miembros de la Mesa REDD+ convocados participaron en esta reunión, por lo cual se sugiere que el MADS organice una reunión posterior con la Mesa en pleno y busque formas de alineación y colaboración para la implementación de la estrategia de comunicación y otras actividades de fortalecimiento de capacidades. El MADS informó que está trabajando con Patrimonio Natural y WWF en una Guía Temática para REDD+. La ONF informó a la misión que está formulando un curso sobre bosques y cambio climático, el cual será lanzado en el segundo semestre del 2012.
10. El equipo del Banco Mundial y del MADS concluyó el documento de ayuda de memoria de las misiones de 15-27 de Enero, 2012 y 22-23 de Marzo, 2012, precisando los contenidos abordados que definen los acuerdos para acción inmediata y otros temas claves abordados por la Misión como parte de la debida diligencia que adelanta el país.

Asuntos Tratados

11. **Arreglos institucionales:** El equipo del MADS expresó que hay temas sensibles que requieren un abordaje especial por ser temas de política de Estado que están en cabeza de otros Ministerios, (p.e. Fumigaciones de cultivos ilícitos), por lo que es necesario buscar vías de diálogo con los Ministerios encargados para fortalecer el proceso REDD+.
12. **Protocolo de trabajo:** Se acordó desarrollar las ayudas de memoria de las misiones en un tiempo apropiado. Se mencionó también que se está creando un grupo de trabajo técnico y jurídico dentro del MADS para que apoye el proceso de preparación para REDD+, así mismo que los roles y responsabilidades relacionados a la nueva coordinadora serán anunciados pronto.
13. **Capacidad de implementación:** La misión dialogó con el MADS sobre la necesidad de fortalecer el equipo con un experto social y un experto de comunicaciones con experiencia en procesos de participación multi-actores, para proveer liderazgo en el proceso SESA y la estrategia de comunicación para REDD+. Dado el número de actividades que se planea realizar en los próximos meses con comunidades negras, pueblos indígenas, campesinos y otros grupos de actores, las cuales requieren de unas plataformas de participación y comunicación sistemática y culturalmente apropiadas, es importante tener los recursos humanos apropiados para su implementación exitosa.
14. **Evaluación Estratégica Ambiental y Social:** la misión trabajó con el MADS en la ampliación y detalle del mapa de actores al nivel nacional y regional. También se aclaró que SESA da a lugar a un proceso de participación y no de decisión, por la cual es importante que se incluya la diversidad de roles dentro de los grupos de actores para asegurar una participación amplia. La ruta crítica SESA debe contener cronograma, fechas de los talleres, mapa de actores (nacional y por las 5 ecorregiones), criterios de convocatoria, listados de invitación para las reuniones en el Pacífico, definir las opciones estratégicas que serán trabajadas como parte del SESA, y explicar cómo se van a sistematizar los talleres.

15. Actualización y Diseminación del R-PP: se discutió que como principio es importante informar a los diversos actores del proceso sobre el estatus del R-PP y diseminar la versión 6 antes de iniciar los talleres regionales SESA. Se sugirió actualizar el componente 1b con las últimas reuniones y talleres (p.e campesinos) y se discutió sobre la necesidad de consolidar las opciones estratégicas presentadas en el componente 2b del R-PP como medidas de control por motor, no solo por claridad en el documento, sino como insumo para los talleres. Y en el 2d, como parte de la metodología de los talleres regionales SESA, se sugiere que se incluyan las opciones estratégicas REDD+ y las causas de deforestación que servirán como base para el ejercicio de los talleres SESA regionales. La ruta crítica debe indicar la forma en que se van a sistematizar los insumos por parte de los actores y su diseminación, y la preparación de un Plan de Trabajo SESA para la fase de preparación de la estrategia REDD+.

16. Comunicaciones: El 20 de abril se organizó un taller de periodistas con la participación del MADS, BioREDD, Parques Nacionales y Patrimonio Natural entre otros. Una periodista participó. Se acordó revisar el formato y el perfil de los periodistas invitados, y realizar un nuevo encuentro con periodistas en junio de 2012 antes de la reunión del Comité de Participantes del FCPF y desde ahora empezar a informar sobre el proceso REDD+ a algunos editores de medios clave. La misión trabajó con el MADS en los siguientes pasos para finalizar la estrategia de comunicación y se reunió con algunos miembros de la mesa REDD+.

Pasos siguientes:

17. Se acordó diseminar al mapa de actores nacional y regional, una versión actualizada del R-PP con su matriz de comentarios, antes de iniciar los talleres SESA.

18. Se acordó organizar las siguientes reuniones para la próxima misión:

- Viceministra de Medio Ambiente y Directoras de cambio climático, y Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
- Asesor para los Asuntos Indígenas de la Presidencia de la República
- Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, y Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
- INCODER
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Asociaciones Campesinas

19. Se acordó enviar al equipo del Banco la ruta crítica de SESA con los comentarios trabajados en la misión para el 2 de mayo de 2012. El Banco Mundial enviará comentarios de vuelta el 5 de mayo.

20. Se acordó que el MADS responderá por escrito a la petición de Marilyn Machado Mosquera y que el Banco Mundial le dará información sobre el Programa de Fortalecimiento para las Organizaciones de la Sociedad Civil. (ver Anexo 2)

21. Se acordó que el MADS le enviará al Banco Mundial una lista de temas que son difíciles para tratar inter-sectorialmente y que podrían tener un impacto en la preparación de la estrategia REDD+.

22. Se acordó iniciar de manera inmediata el proceso de selección del experto social senior con lista corta de tres hojas de vida.


23. Se acordó que el equipo del Banco enviará comentarios al MADS sobre el documento sobre SESA: Guía para Comunidades y Otros Actores el 2 de mayo de 2012.
24. Se acordó que el MADS actualizará a los diversos grupos de interés, especialmente a las comunidades negras y pueblos indígenas sobre el estado de la resolución sobre mercados voluntarios acordada desde Octubre de 2011.
25. Se acordó que deben realizarse actividades de información temprana y nivelación de conocimiento con comunidades negras, pueblos indígenas y campesinos antes de los talleres regionales SESA.
26. Se acordó que el MADS enviará una carta dirigida al Viceministro y al Director de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior pidiendo una reunión para compartir las actividades a realizarse en el marco del proceso REDD+.
27. Se acordó buscar espacios de participación y presentar una actualización del proceso REDD+ durante los días previos al Encuentro Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Afrocolombianas a realizarse en Bogotá del 17 – 21 de mayo del 2012.
28. Se acordó ampliar la información de los siguientes grupos a través de las siguientes fuentes, entre otras, ILSA y el Comité de Interlocución Campesino y Comunal para el mapa de actores campesino; y (ii) con las CARs, ONIC y OPIAC con respecto al mapa de actores para pueblos indígenas.
29. El MADS acordó tener una reunión el 4 de mayo con WWF, Patrimonio Natural y BioREDD por el interés de estas organizaciones de trabajar en el Pacífico en el tema de cambio climático y REDD+, y entre los cuatro establecer unos acuerdos y ver cómo se articulan las diversas acciones incluyendo comunicaciones.
30. El MADS acordó circular el mapa de actores a la Mesa REDD+.
31. El MADS realizará un resumen ejecutivo, incluyendo un análisis de cuellos de botella, sobre el estatus del proceso y lo enviará a la Mesa REDD+ para ser discutido en la reunión de planeación de la Mesa REDD+ a finales de mayo.
32. El MADS acordó enviar al equipo del Banco Mundial la estrategia de comunicación finalizada para el 18 de mayo. Durante la misión se discutió que el borrador actual debe fortalecerse participativamente y debe contar con la línea base, el análisis DOFA, los indicadores de impacto y producto en el marco lógico, los arreglos institucionales con las ONG y otras organizaciones como el SENA, además del presupuesto y los recursos humanos disponibles para hacer la estrategia viable.
33. Se acordó que el MADS enviará al equipo del Banco el paquete de información básica sobre bosques y cambio climático el 3 de mayo y el equipo de Banco enviará comentarios el 6 de mayo.
34. Se acordó que el portal del REDD+ en la página del Ministerio sea lanzado para mediados de mayo.
35. Se acordó organizar un nuevo taller de periodistas para finales de junio, antes del PC12.

Firmas

Mayo 2012



Dra. Adriana Soto
Viceministra
Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible



Dr. Erick Fernandes
Gerente del Proyecto
Banco Mundial.

Anexos

- Anexo 1. Agenda Misión Banco Mundial
- Anexo 2. Mensaje - Marilyn Machado Mosquera
- Anexo 3. Lista de Participantes - MADS

Anexo I
Agenda Misión Banco Mundial
R-PP EN REDD

Hora	Domingo 15 de abril	Lunes 16 de abril	Martes 17 de abril	Miércoles 18 de abril	Jueves 19 de abril	Viernes 20 de abril
8:00						
9:00						
10:00			Arriba de la Misión	Reunión MADS – Banco Mundial. Revisión de agenda de actividades. Lugar: Sala Caracoli – 2° Piso Edificio Anexo	Reunión Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC Lugar: Calle 12b No. 4 – 38 Bogotá/	Taller especializado Periodistas Lugar: Oficinas del Banco Mundial en Colombia (Carera 7 No. 71- 21 Torre A. Piso 16)
11:00				Reunión con la Subdirección de Educación y Participación del MADS Lugar: Sala Caracoli – 2° Piso Edificio Anexo		
12:00						
13:00						
14:00			Arriba de la Misión	Reunión ILSA	Preparación para el Taller de Periodistas (Presentación y	

						Revisión y elaboración de la versión final de la Ayuda Memoria.
15:00					Lugar: Salón Bogotá (Piso 4)	Ensayos) Lugar: Hotel Charleston Carrera 13 # 85-46, Bogotá
16:00					Dirección Asuntos Comunidades Negras Ministerio del Interior – I Lugar: Salón Bogotá (Piso 4)	
17:00						Lugar: por definir – Carolina confirma

Hora	Lunes 23 de abril	Martes 24 de abril	Miércoles 25 de abril	Jueves 26 de abril
8:00	Revisión de ruta crítica a nivel nacional cinco Regiones. Lugar: Hotel Charleston Carrera 13 # 85-46, Bogotá	Revisión de ruta crítica Pacifico Lugar: Sala de reuniones Hotel	Revisión Minambiente – Banco Mundial de estrategia de Comunicación e Insumos. Lugar: FPAAN Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27	Salida Misión
9:00		Revisión de reuniones programadas para el Pacifico Lugar: Sala de reuniones Hotel	Reunión ONGs – Comunicaciones –Fortalecimiento organizaciones	
10:00				
11:00				

ANEXO 2

To: "mhoyoslievano@worldbank.org" <mhoyoslievano@worldbank.org>,
"mbae1@worldbank.org" <mbae1@worldbank.org>
From: marilyn machado <marivenus@yahoo.com>
Date: 04/19/2012 06:33PM
Subject: Varios asuntos

Buen día Carolina y Miriam

Espero que se encuentren muy bien.

Les escribo para compartir con ustedes los siguientes temas:

1. Aún no recibimos de parte del Ministerio la respuesta formal para la realización del evento de mujeres en el marco de la estrategia REDD+ y los avances del RPP. La idea es que este evento se realice antes de los talleres departamentales. Y la inicial fecha que habíamos conversado con Ruben Dario en Cali ya se va ocupando con otras actividades, lo que nos queda para hacer nuestro evento del 10 al 12 de mayo, fecha que ya dificulta la participación de ustedes ya que como dijeron deben regresar a Washington.

2. En la reunión de mujeres en enero uds. nos comentaron del fondo para fortalecimiento de organizaciones y quisiéramos conocer más al respecto para, si es procedente enviemos propuestas del fortalecimiento de trabajo con mujeres que venimos haciendo desde la dinámica organizativa del PCN.

3. Por último y más específico es solicitar su apoyo a una iniciativa de Foro Internacional sobre Otras Economías para Otro mundo posible que tendremos en Agosto en Cali. La idea es que tendremos los costos como tal para la semana próxima y si lo ven viable les enviáramos el proyecto para establecer posibilidades de apoyo. Y en el marco del tema de Alternativas al desarrollo y Buen Vivir, siendo yo, desde el PCN responsable de esa línea de acción quisiera saber si ustedes tienen una línea de financiación para la participación en el evento de Rio+20 (Conferencia de ONU sobre Desarrollo Sostenible).

Gracias por su atención y espero que en medio de todas sus actividades puedan darle una revisión a estas solicitudes.

Marilyn Machado Mosquera

Equipo de Coordinación Nacional

Equipo de Mujeres

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA-PCN

Anexo 3

Lista de Participantes

Asistentes del MADS a las reuniones en el Marco de la Misión del Banco Mundial

Rubén Darío Guerrero Useda	Profesional. Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Elizabeth Valenzuela	Coordinadora R-PP. Dirección de Bosques, Biodiversidad y Asuntos Ecosistémicos. Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sostenible.
Aura Robayo Castañeda	Profesional de Apoyo Técnico. Dirección de Bosques, Biodiversidad y Asuntos Ecosistémicos. Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sostenible.
Lucio Andrés Santos Acuña	Asesor. Dirección de Cambio Climático. Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sostenible.
Martín Camilo Pérez Lara	Profesional. Dirección de Bosques, Biodiversidad y Asuntos Ecosistémicos. Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sostenible.
Marcela Moncada	Subdirectora. Subdirección de Educación y Participación. Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sostenible.

