PPM 3413
			Agence d'Exécution	Electricité d'Etat d'Haïti
			Unité d'Exécution	UCP/EDH
			Numéro et nom du programme	3413/GR-HA
			Date de préparation 	20 mai 2016
			Période couverte par le PPM	Janvier -Décembre 2016

	BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
	Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché		Révision                              Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires                       ((Pour ED/SED (3)  préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
				Méthode de la passation de marches		Coût estimatif (USD):	 % BID:	% Contrepartie:	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt  (Firmes) 	Date de signature du contrat
	A0I/T-3413-01-15	Construction et réhabilitation Ligne	Conception, Fourniture et Montage de la Ligne Haute Tension 115kV	AOI	Ex Ante	16,300,000.00	100%		11/8/15	30-May		En cours
	CP/B-3413-01-16	Supervision, administration et gestion du projet	Acquisition d'un pick-up pour la supervision	CP	Ex Ante	50,000.00	100%		22-May	22-Jun		En attente

	16,350,000.00

	TRAVAUX (T)
	Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché		Révision                              Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires                       ((Pour ED/SED (3)  préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
						Coût estimatif (USD):	 % BID:	% Contrepartie:	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes )	Date de signature du contrat
	CP/T-3413-01-16	Gestion de l'impact de la réinstallation et de l'impact social y relatif	Construction de Logements	CP	Ex Ante	800,000.00	100%		16-Jun	16-Sep		En attente



	800,000.00
	e
	SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
	Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché		Révision                              Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires                       ((Pour ED/SED (3)  préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
						Coût estimatif (USD):	 % BID:	% Contrepartie:	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt   (Firmes 	Contract Signature




	TOTAL

	BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS    (CF)                                                                                                                                            
	Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché		Révision                              Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires                       ((Pour ED/SED (3)  préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
						Coût estimatif (USD):	 % BID:	% Contrepartie:	Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt   (Firmes) 	Date de signature du contrat
	SED/S-3413-01-16	Gestion de l'impact de la réinstallation et de l'impact social y relatif	Recrutement Consultant Environnemental	SED	Ex Ante	150,000.00	100%		16-Apr	16-Jul	Service Global en Observation Environnemental  (AI GEO SERVICES) 3.10.d	En cours
	AOI/3413-01-15	Supervision des Travaux	Sélection  d’une firme  chargée du contrôle, de la coordination et de la supervision des travaux de réhabilitation de la Ligne de Haute Tension 115 KV reliant la Centrale de Péligre à la sous-Station Nouveau Delmas à Port-au-Prince 	AOI	Ex Ante	1,500,000.00	100%		7/5/15	23-Feb	3.10.d	Adjuge
	SMC/S-3413-02-16	Audit	Audit du Projet	SMC	Ex Ante	110,000.00	100%		16-Jun	16-Sep		En attente

	1,760,000.00

	CONSULTANTS INDIVIDUELS         (CI)                                                                                                                                                              
	Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché		Révision                              Ex Ante ou Ex Post	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires                       ((Pour ED/SED (3)  préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
						Coût estimatif (USD):	 % BID:	% Contrepartie:	Date d'approbation des TDR et de la grille d'évaluation	Date de signature du contrat
	Appui a UTP	Supervision des Travaux	Consultant pour appuyer le Chef de l'Unité Technique de Projet		Ex Ante	132,000.00	100%		21/03/16	1/4/16	André RICARD 3.10a	Adjuge



	TOTAL

	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES  (DO)
	Numéro de référence du marché (1)	Composante et Activité	Description du marché		Process Number:	Montant estimatif			Dates estimatives		Commentaires                       ((Pour ED/SED (3)  préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID))	Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
						Coût estimatif (USD):	 % BID:	% Contrepartie:	Date de lancememt du marché	Date de signature du contrat



	TOTAL

	TOTAL


	(1) LE NUMERO DE REFERENCE  doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année. 

	(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils :  SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.

	(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la méthode d'entente direct est proposée inclue le numéro de la clause et l'alinéa correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Références: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.

	(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
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