MATRIZ DE RESULTADOS

	Objetivo del programa:
	[bookmark: _GoBack]El objetivo del programa es mejorar la eficiencia en el financiamiento y la gestión de la inversión pública a través de medidas de política dirigidas a: (i) fortalecer el marco estratégico, legal e institucional del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); (ii) mejorar las capacidades para la gestión de los programas y proyectos de inversión pública; y (iii) promover el uso de Alianzas Público-Privadas para el financiamiento y la gestión de la inversión pública.



RESULTADOS ESPERADOS

	Indicadores
	Unidad
	Línea de base
	Intermedios
	Metas
	Medio de verificación
	Observaciones

	
	
	Valor
	Año
	Valor
	Año
	Valor
	Año
	
	

	Componente II - Fortalecimiento del marco estratégico, legal e institucional del SNIP

	Número de proyectos de inversión pública en Banco de Proyecto con dictamen de viabilidad que cuentan con estudios de pre‑inversión a nivel de perfil.
	#
	25
	2015
	75
	2017
	100
	2018
	Banco de Proyectos – Ministerio de Hacienda (MH)/ Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP)
	Los datos presentados son acumulativos

	Número de proyectos con información de monitoreo físico realizados por la DSIP.
	#
	5
	2015
	25
	2017
	35
	2018
	Banco de Proyectos - MH/DSIP
	

	Componente III. Mejoramiento de las capacidades para de la gestión de los programas de inversión pública

	Número promedio de avistas por proyecto de inversión pública.
	#
	6
	2014
	5
	2017
	4
	2018
	Banco de Proyectos - MH/DSIP
	Avistas son las observaciones realizadas por DSIP a los proyectos de inversión pública.

	Tiempo promedio de aprobación de proyectos de inversión pública.
	Días
	60
	2015
	50
	2017
	40
	2018
	Banco de Proyectos - MH/DSIP
	Se mide desde la fecha que el proyecto ingresa a la ventanilla única hasta que obtiene el código SNIP.

	Número de personas capacitadas por el SNIP en gestión de proyectos.
	#
	256
	2015
	456
	2017
	556
	2018
	Informe del MH/DSIP
	Incluye a funcionarios (permanentes y temporales) vinculados en la formulación, ejecución y/o seguimiento de los programas de inversión. Los datos presentados son acumulativos 

	Recursos destinados al Fondo de Pre‑Inversión.
	Gs Millones
	2.000
	2015
	6.000
	2017
	8.000
	2018
	Informe del MH/DGP
	Montos de recursos acreditados anualmente al Presupuesto General de la Nación (PGN).

	Sobrecosto promedio de proyectos de inversión pública.
	%
	46
	2015
	46
	2017
	45
	2018
	Informe del MH/DSIP
	Sobrecostos en la ejecución de proyectos (costo final necesario para la ejecución total del proyecto/costo originalmente planificado). 

	Tiempo promedio de licitación de proyectos de infraestructura pública. 
	Días
	120
	2015
	110
	2017
	100
	2018
	Informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
	Se calcula el tiempo promedio de las licitaciones, medido desde el lanzamiento de la licitación hasta firma de contrato.

	Componente IV. Desarrollo de APP para el financiamiento y la gestión de la inversión pública

	Monto total de inversión de proyectos públicos aprobados bajo la modalidad de APP.
	US$ millones
	0
	2015
	400
	2017
	500
	2018
	MH/DSIP
	Los montos manifestados son acumulados.
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PRODUCTOS PARA EL PRIMER TRAMO DESEMBOLSO

	Productos
	Unidad de medida
	Línea de base
	Meta (2017)
	Medio de verificación

	Componente II: Fortalecimiento del marco estratégico, legal e institucional del SNIP

	Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Paraguay 2030”, que establezca una visión país al 2030, y que defina objetivos y metas de largo plazo al cual se alineen los programas y proyectos de inversión pública, así como las estrategias de desarrollo y los mecanismos para su implementación, seguimiento y evaluación, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo.
	Decreto
	-
	1
	Nota del Ministerio de Hacienda (MH) a la cual se adjunta copia del Decreto 2794/14 que aprueba el PND “Paraguay 2030”.

	Propuesta de Proyecto de Ley de Inversión Pública que establezca los principios rectores que regulan el SNIP y que contenga: (i) el objeto y ámbito de aplicación de la ley; (ii) la conformación del SNIP y los roles institucionales; (iii) los principios y objetivos del SNIP; (iv) las fases o etapas del ciclo de inversión pública; y (v) la herramienta informática consolidando la información relacionada a los proyectos desde su etapa de pre-inversión hasta la evaluación expost, aprobado por el EEN.
	Propuesta de Proyecto de Ley
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia de la nota del Secretario Ejecutivo del EEN informando la fecha y el número de Acta por medio del cual se aprobó la Propuesta del Proyecto de Ley de Inversión Pública, y copia de la propuesta de proyecto aprobada.

	Decreto del Poder Ejecutivo que complementa y ajusta el marco regulatorio actual del SNIP para adecuarlo a los principios rectores y disposiciones definidos en la propuesta de  Proyecto de Ley de Inversión Pública aprobada por el EEN, que contenga: (i) una adecuación, armonización y/o consolidación de decretos y directivas existentes; y (ii) una revisión de la tipología de proyectos; aprobado.
	Decreto
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del mencionado Decreto del Poder Ejecutivo aprobado.

	Plan de Fortalecimiento Institucional de la DSIP, incluyendo un cronograma para su implementación y medidas para: (i) optimizar los procesos de la DSIP para un funcionamiento más eficiente del SNIP; (ii) mejorar el sistema de información de la DSIP para la gestión y el monitoreo de proyectos de inversión pública; y (iii) aplicar metodologías sectoriales de formulación de proyectos de inversión pública, aprobado por Resolución Ministerial.


	Resolución
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia de la Resolución Ministerial por la cual se aprueba el Plan de Fortalecimiento Institucional de la DSIP, y copia del Plan.

	Componente III. Mejoramiento de las capacidades para de la gestión de los programas de inversión pública

	Plan de Fortalecimiento de los RRHH, con acciones orientadas a dotar de capacidades técnicas a los cuadros del MH y de los OEE en las etapas del ciclo de inversión de los proyectos de inversión pública (incluyendo identificación, formulación, evaluación ex ante, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación ex post), y con su correspondiente cronograma de implementación, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo.
	Decreto
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del Decreto del Poder Ejecutivo por el cual se aprueba el Plan de Fortalecimiento de los RRHH, y copia del Plan.

	Decreto del Poder Ejecutivo que establece la capitalización del Fondo de Pre‑inversión, indicando, entre otros, el monto estimado para tal capitalización y las fuentes de su financiamiento, aprobado.
	Decreto
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del mencionado Decreto del Poder Ejecutivo.

	Decreto del Poder Ejecutivo que establezca procesos simplificados para licitar con mayor eficiencia y transparencia los proyectos de infraestructura pública, aprobado.
	Decreto
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del Decreto 3719/15.

	Resolución Ministerial que crea una Dirección especializada para la gestión exclusiva de proyectos estratégicos en las fases de pre‑inversión e inversión, aprobada.
	Resolución
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia de la Resolución 1660 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

	Componente IV. Desarrollo de APP para el financiamiento y la gestión de la inversión pública

	Estudios de pre-factibilidad de al menos dos proyectos de APP, con dictamen de viabilidad de la DSIP del MH.
	Dictamen 
	-
	2
	Nota del MH a la cual se adjunta copia de los dictámenes de viabilidad de los estudios de pre-factibilidad emitidos por la DSIP/MH.






PRODUCTOS PARA EL SEGUNDO TRAMO DE DESEMBOLSO

	Productos
	Unidad de medida
	Línea de base
	Meta (2017)
	Medio de verificación

	Componente II: Fortalecimiento del marco estratégico, legal e institucional del SNIP

	Decreto del Poder Ejecutivo que establece que la formulación de los presupuestos institucionales a ser utilizados para la elaboración del PGN debe estar vinculado con el PND, aprobado.
	Decreto
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del mencionado Decreto del Poder Ejecutivo aprobado.

	Proyecto de Ley de Inversión Pública, remitido al Congreso.
	Proyecto de Ley
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del Mensaje del Poder Ejecutivo remitiendo el Proyecto de Ley de Inversión Pública al Congreso, y adjuntando dicho proyecto.

	Plan de Fortalecimiento Institucional de la DSIP, implementándose de acuerdo con su cronograma.
	Informe de avance
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del Informe de Avance en la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional de la DSIP.

	Componente III. Mejoramiento de las capacidades para de la gestión de los programas de inversión pública

	Plan de Fortalecimiento de capacidades técnicas en el ciclo de inversión, en implementación de acuerdo con su cronograma.
	Informe de Avance
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del Informe de Avance en la implementación del Plan de Fortalecimiento de capacidades técnicas.

	Reglamento para el funcionamiento del Fondo de Pre-inversión, incluyendo disposiciones sobre: (i) objetivo del Fondo, (ii) definición del órgano encargado de ejercer su administración así como sus funciones y atribuciones; (iii) beneficiarios elegibles, (iv) tipos de estudios que podrán financiarse con los recursos del Fondo, (v) criterios de selección de estudios, (vi) procedimientos para el seguimiento y evaluación de estudios financiados; y (vii) directrices para garantizar la calidad de los estudios financiados con recursos del Fondo, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo.
	Decreto
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del Decreto del Poder Ejecutivo por el cual se aprueba el reglamento para el funcionamiento del Fondo de Pre-inversión.

	Proceso de licitación simplificado para al menos un proyecto de infraestructura pública, iniciado. 
	Informe de reporte
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del informe que reporte la utilización de los procesos simplificados en al menos un proyecto de infraestructura pública. 

	Dirección especializada dotada de personal y recursos, en funcionamiento.
	Informe de Actividades
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia del informe de actividades, dotación de personal y recursos, de la Dirección especializada.

	Al menos un proyecto estratégico encomendado a la Dirección especializada para la realización de los estudios de pre-inversión correspondientes, identificado.
	Resolución
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia de la Resolución MOPC N 1800.

	Componente IV. Desarrollo de APP para el financiamiento y la gestión de la inversión pública

	Bases y condiciones de licitación de al menos un proyecto de APP, publicadas.
	Publicación
	-
	1
	Nota del MH a la cual se adjunta copia de la publicación de las bases y condiciones de licitación de al menos un proyecto de APP.



