Anexo III – AR-T1105

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza
PRODEV

(AR-T1105)
Información General

I) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9) y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9).

II) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones cubre los 18 meses de ejecución del Proyecto que ha sido acordado entre el Banco y la Provincia de Mendoza. El Plan de Adquisiciones contiene el detalle de todas las adquisiciones de la operación y la modalidad de revisión de cada uno de los contratos considerando para ello la complejidad técnica y la capacidad de la Agencia Ejecutora. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.

III) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

· Adquisición de Bienes y Servicios Diferentes a Consultoría: Los Bienes y Servicios Diferentes a Consultoría a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: adquisición de materiales para la capacitación, folletería, alquiler de salones, alimentos, entre otros.

· Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: contratación de personal para administrar el proyecto, contratación de capacitadores, Auditoría Externa, Evaluación Final entre otros.

IV) Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Considerando el nivel de riesgo bajo del proyecto en materia fiduciaria, se considerará una visita de inspección al finalizar el proyecto. Las contrataciones serán de evaluación ex-post. A manera de inducción, las primeras 5 contrataciones que sean realizadas con cargo a la partida BID serán supervisadas y evaluadas de manera ex-ante. Por ser una condición previa al primer desembolso, el proceso de selección y la contratación del Coordinador de Proyecto serán evaluados de manera ex-ante. Los exámenes posteriores del Banco abarcarán como mínimo uno de cada diez contratos firmados.
	Categoría y Descripción de las adquisiciones
	Costo estimado de la Adquisición         (US$)
	Método de Adquisición (2)
	Revisión  de adquisiciones (Ex Ante-Ex Post)
	Fuente de Financiamiento y porcentaje
	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación
	Revisión técnica del JEP (4)

	
	
	
	
	BID %
	Local / Otro %
	
	

	BIENES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiales para Talleres. (Componente 4)
	15.000,00
	CP
	Ex-Post
	100%
	-
	I Trimestre 2013
	No

	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA
	
	
	
	
	
	
	 

	Talleres y Actividades de Capacitación a Funcionarios Municipales y Provinciales. (Componente 4)
	65.000,00
	CP
	Ex-Post
	100%
	-
	I, II, III Trimestre 2013
	No

	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS
	
	
	
	
	
	
	 

	Consultoría 1: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre las funciones y procesos de planificación existentes en las distintas áreas del gobierno. 
	19.950,00
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	I, II, III Trimestre 2013
	No

	Consultoría 2: 2 Consultor Nacional para Elaborar un enfoque conceptual y una metodología para la planificación operativa que incluya la estructura organizacional. 
	25.250,00
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 3: 1 Consultores Nacionales para Entrenar a los funcionarios responsables en materia de planificación tanto a nivel transversal como sectorial. 
	19.500,00
	CCIN
	Ex-Post
	85%
	15%
	II, III Trimestre 2013
	No

	Consultoría 4: 2 Consultores Nacionales para Diseñar los planes operativos de los tres sectores seleccionados que incluyan objetivos, metas e indicadores en base al Plan 2030.
	50.350,00
	CCIN
	Ex-Post
	70%
	30%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 5: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico de los sistemas de información presupuestaria existentes. 
	20.500,00
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 6: 2 Consultores Nacionales para elaborar un enfoque conceptual y una metodología para el desarrollo de un presupuesto por programas. 
	25.250,00
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 7: 2 Consultores Nacionales para  Entrenamiento en materia de presupuesto por programas tanto a nivel transversal (Hacienda) como sectorial. 
	19.500,00
	CCIN
	Ex-Post
	85%
	15%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 8: 2 Consultores Nacionales para Realizar modificaciones a SIDICO para incorporar clasificador programático. 
	27.100,00
	CCIN
	Ex-Post
	85%
	37%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	
	
	
	
	
	
	
	

	Consultoría 9: 2 Consultores Nacionales para Definir la estructura programática de los sectores seleccionados. 
	17.900,00
	CCIN
	Ex-Post
	73%
	27%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 10: 2 Consultores Nacionales para Elaborar presupuesto por programas para los sectores seleccionados en el punto anterior. 
	24.950,00
	CCIN
	Ex-Post
	60%
	40%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 11: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre los sistemas de información existentes a ser utilizados por los programas sujetos a ser monitoreados.
	25.250,00
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 12: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar metodología y manual de procedimientos para realizar el seguimiento de los programas seleccionados. 
	23.000,00
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 13: 2 Consultores Nacionales para  Fortalecer y/o desarrollar los sistemas de información a ser utilizados por los programas en base al diagnóstico. 
	60.050,00
	CCIN
	Ex-Post
	92%
	8%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 14: 2 Consultores Nacionales para Capacitar a los funcionarios responsables en materia de seguimiento tanto a nivel transversal como sectorial
	20.300,00
	CCIN
	Ex-Post
	75%
	25%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 15: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar y aplicar el sistema informático de seguimiento de metas el cual debe incluir un módulo de información para la toma de decisiones y para el público. 
	68.750,00
	CCIN
	Ex-Post
	93%
	7%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 16: 1 Consultores Nacionales para Entrenar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el funcionamiento del sistema de seguimiento. 
	10.900,00
	CCIN
	Ex-Post
	72%
	28%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 17: Consultor Nacional para la Coordinación de Proyecto.
	32.000,00
	CCIN
	Ex-Ante
	16%
	84%
	I Trimestre 2013
	No

	Consultoría 18: Consultor Nacional para elaboración de Evaluación Final.
	5.000,00
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 19: Consultor Nacional para realización de auditoría.
	5.000,00
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	 UNIDAD EJECUTORA
	
	
	
	
	
	 
	 

	Gastos e Imprevistos.
	5.000,00
	CP
	Ex-Post
	100%
	-
	  I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Total
	585.500,00
	
	
	
	
	
	


(2)Métodos de Selección:

Firmas Consultoras:

SBC: Selección Basada en la Calidad

SBMC: Selección Basada en el Menor Costo

SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo

SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los consultores

SD: Selección Directa SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo (80-20 o 70-30%)

Consultores Individuales:

CCIN: Selección por comparación de calificaciones, consultor nacional.

CCII: Selección por comparación de calificaciones, consultor internacional.

Bienes: 
CP: Concurso de Precios
Publicidad:

Internacional: UNDB online Página y Internet del BID. (Contratos US$200,000).

Nacional: periódico de amplia circulación nacional o la Gaceta Oficial (si está en el internet), o en el sitio de

Internet único oficial del país dedicado a la publicación de avisos de licitación del sector público (si existe).

