Estructura del Proyecto
		Chile
		Proyecto CH-L 1105 - Programa de Desarrollo y Empresarizacion Indigena (PODEI)

		Nombre Organismo Prestatario	Nombre Organismo Participantes	Iniciales Organismo 
		Ministerio de Hacienda	Corporacion de Fomento de la Producción	CORFO








		COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
		SI	Componente 1 - Apoyo tecnico y sociocultural
			Componente 2 - Apoyo financiero
			Componente 3 - Fortalecimiento capacidades institucionales





Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
	1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
	Dato		Desde	Hasta
	Cobertura del Plan de Adquisiciones:		1 Semestre Año 1	4 Semenestre Año 4

	2. Versión del Plan de Adquisiciones
	Versión 1 ( 29-Oct - 2014) :

	3. Tipos de Gasto
	Categoría de Adquisición		Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	Obras
	Bienes
	Servicios de No Consultoría		[$USD] 50,000.00	[$USD] 50,000.00
	Capacitación		[$USD] 200,000.00	[$USD] 200,000.00
	Gastos Operativos
	Consultoría (firmas + individuos)		[$USD] 3,550,000.00	[$USD] 3,550,000.00
	Transferencias  y Becas
	Subproyectos Comunitarios
	No asignados (1)		[$USD] 200,000.00	[$USD] 200,000.00
	Total		[$USD] 4,000,000.00	[$USD] 4,000,000.00
	(1) Incluye monto de Imprevistos 
	4. Componentes
	Componente de Inversión		Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	Componente 1 - Apoyo tecnico y sociocultural 		[$USD] 2,500,000.00	[$USD] 2,500,000.00
	Componente 2 - Apoyo financiero
	Componente 3 - Fortalecimiento capacidades institucionales		[$USD] 500,000.00	[$USD] 500,000.00
	Administracion		[$USD] 800,000.00	[$USD] 800,000.00
	Auditoria y Evaluacion Final
	Imprevistos		[$USD] 200,000.00	[$USD] 200,000.00
	Total		[$USD] 4,000,000.00	[$USD] 4,000,000.00

	Total Prestamo		[$USD] 4,000,000.00	[$USD] 4,000,000.00











CORFO
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
	OBRAS																Sistema Nacional
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Ex-Post
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato				Ex-Ante
																	Previsto


	SUBTOTAL 						0	0	0								Declaración de Licitación Desierta
																	Rechazo de Ofertas
	BIENES																Contrato En Ejecución
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Contrato Terminado
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
																	Contratación Directa 
																	Sistema Nacional
	SUBTOTAL 						0	0	0
																	Licitación Internacional Limitada 
	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA																Licitación Pública Internacional con Precalificación
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Licitación Pública Internacional en 2 etapas 
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato				Licitación Pública Internacional por Lotes 
	CORFO 	Difusion del Programa	Como parte de la capacitacion  en desarrollo productivo indígena 	Sistema Nacional			50,000	50,000		Componente 3	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos  1 y 2	1 Semestre Anos  1 y 2	Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa

																	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	SUBTOTAL						50,000	50,000	0								Selección Basada en la Calidad 
																	Comparación de Calificaciones
	CONSULTORÍAS FIRMAS																Contratación Directa 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):			Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Sistema Nacional
					Número de Proceso:		Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato				Selección basada en el menor costo 
	CORFO a traves AOI	Dialogos y apertutura multicultural		Sistema Nacional			500,000	500,000	0	Componente 1	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Asimilable a Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa			Selección Basado en Presupuesto Fijo 
	CORFO a traves AOI	Elaboracion propuestas de valor (o prefactibilidad socio economica)		Sistema Nacional			400,000	400,000	0	Componente 1	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Asimilable a Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa			Selección Basado en Presupuesto Fijo 
	CORFO a traves AOI	Elaboracion de anteproyectos de inversion 		Sistema Nacional			350,000	350,000	0	Componente 1	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Asimilable a Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa			Selección Basado en Presupuesto Fijo 
	CORFO 	Estudios sobre proceso de descentralización de CORFO		Sistema Nacional			100,000	100,000	0	Componente 3	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa
	CORFO 	Monitoreo Evaluación del Programa piloto  		Sistema Nacional			100,000	100,000	0	Componente 3	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa
	CORFO 	Estudios de fortalecimiento institucional  y Encuestas 		Sistema Nacional			100,000	100,000	0	Componente 3	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa

	SUBTOTAL						1,250,000	1,450,000	0								Llave en mano	Bienes 
																	Precios Unitarios	Bienes 
	CONSULTORÍAS INDIVIDUOS																Suma Alzada	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Llave en mano	Obras 
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato				Precios Unitarios	Obras 
	CORFO a traves AOI	Dialogos y apertutura multicultural		Sistema Nacional		500,000	500,000	0	A determinar	Componente 1	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Asimilable a Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa			Selección Basado en Presupuesto Fijo 
	CORFO a traves AOI	Elaboracion propuestas de valor (o prefactibilidad socio economica)		Sistema Nacional		400,000	400,000	0	A determinar	Componente 1	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Asimilable a Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa			Selección Basado en Presupuesto Fijo 
	CORFO a traves AOI	Elaboracion de anteproyectos de inversion 		Sistema Nacional		350,000	350,000	0	A determinar	Componente 1	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Asimilable a Licitación pública, Licitacion privada, Convenio marco o Contratacion directa			Selección Basado en Presupuesto Fijo 
	CORFO	Cordinador Programa		Sistema Nacional		364,000	364,000	0	1	Administracion del programa	Sistema Nacional	1 Semestre Ano 1	1 Semestre  Ano 1	Licitación pública, Licitacion privada o Contratacion directa
	CORFO	Responsable Componente 1		Sistema Nacional		218,000	218,000	0	1	Administracion del programa	Sistema Nacional	1 Semestre Ano 1	1 Semestre Ano 1	Licitación pública, Licitacion privada o Contratacion directa
	CORFO	Responsable Componente 2		Sistema Nacional		218,000	218,000	0	1	Administracion del programa	Sistema Nacional	1 Semestre Ano 1	1 Semestre Ano 1	Licitación pública, Licitacion privada o Contratacion directa

																	Suma global	Servicios de No Consultoría 
	SUBTOTAL					2,050,000	2,050,000	0									Suma global	Consultoría - Firmas 
																	Suma global + Gastos Reembolsables	Consultoría - Firmas 
	CAPACITACIÓN																Tiempo Trabajado	Consultoría - Firmas 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):			Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección				Consultoría - Individuos 
					Número de Proceso:		Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato					Consultoría - Individuos 
	CORFO	Actividades de Capacitacion en desarrollo productivo indigena		Sistema Nacional			150,000	150,000	0	Componente 3	Sistema Nacional	1 Semestre  Anos 1, 2 y 3	1 Semestre Anos 1, 2 y 3	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.

																	Adq. libros de textos y material de lectura	Bienes 
																	Adquisición de Bienes	Bienes 
	SUBTOTAL						150,000	150,000	0								Adquisición de Bienes - Sector Salud	Bienes 

	TRANSFERENCIAS Y BECAS																Tiempo Trabajado	Consultoría - Firmas 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):			Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección				Consultoría - Individuos 
					Número de Proceso:		Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato					Consultoría - Individuos 
																	Adq. libros de textos y material de lectura	Bienes 
																	Adquisición de Bienes	Bienes 
	SUBTOTAL						0	0	0								Adquisición de Bienes - Sector Salud	Bienes 

	GASTOS OPERATIVOS																Tiempo Trabajado	Consultoría - Firmas 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):			Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección				Consultoría - Individuos 
					Número de Proceso:		Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato					Consultoría - Individuos 
																	Adq. libros de textos y material de lectura	Bienes 
							0	0	0								Adquisición de Bienes - Sector Salud	Bienes 

																	Comparación de Precios para Bienes	Bienes 
	SUBPROYECTOS COMUNITARIOS																Especificaciones Técnicas	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Objeto de la Transferencia:	Descripción adicional:		Número de Proceso:		Monto Estimado 			Componente Asociado:	Cantidad Estimada de Subproyectos:	Fechas		Comentarios			Suministro e instalación de plantas y equipos	Bienes 
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos	Fecha de 
Transferencia				Suministro e instalación de sist. de información	Bienes 

																	Comparación de Precios para Obras	Obras 
																	Contratación de Obras Mayores	Obras 
																	Contratación de Obras Menores	Obras 
	SUBTOTAL																Doc. de precalificación para construcción de obras	Obras 
																		Obras 
	TOTAL						3,500,000	3,700,000	0

																	Adquisición de Servicios de no consultoría	Servicios de No Consultoría 

																	Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 
																	Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 


																	Suma global
																	Tiempo Trabajado


																	Comparación de Calificaciones
																	Contratación Directa 
																	3CV
																	Sistema Nacional


