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	Componente 1: Desarrollo del Mercado Electrico Regional.
	Cronograma

	Descripción de actividades
	 
	 
	 
	2016
	2017
	2018

	
	Presupuesto (MUS$)
	Fecha estimada de inicio
	Responsable
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Consultoría para la revisión y actualización de la metodología de remuneración, denominada Régimen tarifario de la RTR, establecida en el Capítulo 9 del Libro III del RMER considerando la normativa transitoria que se está aplicando (PE7)
	100
	Octubre 2016
	CRIE
	 
	 
	 
	25
	25
	25
	25
	 
	 
	 
	 
	 

	Consultoría para la revisión y propuestas de mejora a los actuales mecanismos de predespacho, redespacho, posdespacho, conciliación, facturación y liquidación de las transacciones del MER, con especial atención a los aspectos relacionados con la conciliación de las transacciones por desviaciones en tiempo real y al sistema de medición comercial regional (PE6)
	100
	Octubre 2016
	EOR
	 
	 
	 
	25
	25
	25
	25
	 
	 
	 
	 
	 

	Consultoría para dimensionar una Empresa Única de Transmisión Regional Eficiente (EUTRE). Determinar los costos de administración, operación y mantenimiento (AOM) basados en la EUTRE. Proponer un periodo para actualizar el AOM. Desarrollar la capacitación a CRIE
	60
	Mayo 2016
	CRIE
	 
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Consultoría para la revisión de la regulación formulada para desarrollar los derechos de transmisión de largo plazo, complementándola con la modelación matemática, en base a aspectos prácticos de experiencia en mercados de derechos de transmisión en funcionamiento
	30
	Octubre 2016
	CRIE
	 
	 
	 
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Consultoría para complementar la evaluación de los Derechos de Transmisión y Contratos Firmes de corto plazo identificando las mejoras y desarrollar la regulación respectiva incluyendo los modelos matemáticos en caso se requiera. Así mismo desarrollar los procesos de implementación de las mejoras al ser aprobadas por la CRIE
	50
	Julio 2016
	CRIE
	 
	 
	15
	20
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Consultoría para el desarrollo del marco político, legal y regulatorio entre MER y el mercado eléctrico mexicano (PE15)
	50
	Octubre 2016
	CDMER
	 
	 
	 
	15
	15
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Componente 1
	390
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	Componente 2: Impulso a la generación, transmisión y distribución regional.
	Cronograma

	Descripción de actividades
	 
	 
	 
	2016
	2017
	2018

	
	Presupuesto (MUS$)
	Fecha estimada de inicio
	Responsable
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Consultoría para la identificación y evaluación de los mecanismos que posibiliten la coordinación entre la planificación de la expansión de la transmisión regional y las planificaciones nacionales de transmisión que aseguren la ejecución de las obras de transmisión que se requieran en los sistemas nacionales de manera oportuna (PE10)
	75
	Octubre 2016
	CDMER
	 
	 
	 
	25
	25
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Consultoría para el diagnóstico de los mecanismos de licitación y contratación de energía eléctrica a nivel nacional; y diseño de procesos estándar de decisión, licitación y contratación de generación regional, agregando demanda de los agentes distribuidores, con la finalidad de reducir precios, mitigar riesgos y disminuir  la incertidumbre para atraer inversiones
	75
	Octubre 2016
	CDMER
	 
	 
	 
	25
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Componente 2
	150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Componente 3: Desarrollo Institucional
	Cronograma

	Descripción de actividades
	 
	 
	 
	2016
	2017
	2018

	
	Presupuesto (MUS$)
	 
	Responsable
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva del CDMER para la ejecución de las actividades contempladas en el marco del Plan Estratégico del MER y en la presente cooperación técnica
	100
	Julio 2016
	CDMER
	 
	 
	25
	25
	25
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Componente 3
	100
	



