Estructura proyecto

		Nombre Organismo Prestatario (* ver manual)	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)	Iniciales Organismo Sub-ejecutor
		Ministerio de Desarrollo Social






		NOTA: 
1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

		COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
		SI	Componente 1
			Componente 2
			Componente 3


		NOTA:
Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes


Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
	1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
	Dato	Desde	Hasta
	Cobertura del Plan de Adquisiciones:	1/1/16	12/31/17

	2. Versión del Plan de Adquisiciones
	Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :

	3. Tipos de Gasto
	Categoría de Inversión	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	Obras	[$USD] 7,500,000.00	[$USD] 1,985,500.00
	Bienes	[$USD] 684,916.39	[$USD] 150,681.61
	Servicios de No Consultoría	[$USD] 1,233,162.30	[$USD] 271,295.70
	Capacitación	[$USD] 200,840.98	[$USD] 44,185.02
	Gastos Operativos	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Consultoría (firmas + individuos)	[$USD] 7,801,227.15	[$USD] 1,716,269.97
	Transferencias	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Subproyectos Comunitarios	[$USD] 792,500.00	[$USD] 174,350.00
	No asignados	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Total	[$USD] 18,212,646.82	[$USD] 4,342,282.30

	4. Métodos / Rangos de Actuación y Plazos por Tipo de Proceso	Estos datos se cargan en el SEPA on-line durante la capacitación y/o la carga en sí.

	5. Detalle del Plan de Adquisiciones	Estos datos dependen de la categoría de inversión y están enumerados y ordenados en solapa/ficha Detalle Plan de Adquisiciones.
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Detalle Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
	OBRAS
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)																Oferente
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Precio de las ofertas (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Comentarios								Sín
																Documento de Licitación		No Objeción Documentos		Publicación		Apertura		Evaluación		No Objeción Evaluación		Firma del Contrato		Fin del Contrato (cumplido)												Con
																Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real											Previsto
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 2	Montevideo		Contrucción CAIF	Contratación de empresas constructoras de Centros CAIF	Licitación Pública Nacional 	50		Comparación de Precios para Obras	Llave en mano	9,485,500	2,211	Con	Previsto	Jan-17																										Proceso en curso
												9,485,500
																																										Contrato En Ejecución
	BIENES																																									Contrato Terminado
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)																Oferente
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Precio de las ofertas (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Comentarios
																Documento de Licitación		No Objeción Documentos		Publicación		Apertura		Evaluación		No Objeción Evaluación		Firma del Contrato		Fin del Contrato (cumplido)
																Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real											Comparación de precios 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Acondicionamiento térmico: aires acondicionados	Compra de 4 aires acondicionados	Comparación de precios 	1		Comparación de Precios para Bienes	Precios Unitarios	5,000	1,111	Con	Proceso en curso	Feb-16																										Licitación Pública Nacional 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Acondicionamiento térmico: cortinas	Compra de cortinas para oficinas	Comparación de precios 	1		Comparación de Precios para Bienes	Precios Unitarios	3,500	1,111	Con	Proceso en curso	Feb-16																										Contratación Directa 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Equipamiento Informático		Comparación de precios 	1		Comparación de Precios para Bienes	Precios Unitarios	10,000	1,111	Con	Previsto	Jun-16																										Licitación Internacional Limitada 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Gastos de equipos e instalaciones para la puesta en funcionamiento del Portal y la interoperabilidad con otros sistemas existentes.		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	Precios Unitarios	323,100	1,111	Con	Previsto	Sep-16																										Licitación Pública Internacional 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Gastos operativos		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	Precios Unitarios	241,458	1,111	Con	Previsto	Sep-16																										Licitación Pública Internacional con Precalificación
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 3	Nacional		Gastos operativos		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	Precios Unitarios	252,540	3,311	Con	Previsto	Jan-16																										Licitación Pública Internacional con Precalificación
												835,598
																																										Licitación Pública Internacional en 2 etapas 
	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA																																									Licitación Pública Internacional por Lotes 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)																Oferente
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Precio de las ofertas (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Comentarios
																Documento de Licitación		No Objeción Documentos		Publicación		Apertura		Evaluación		No Objeción Evaluación		Firma del Contrato		Fin del Contrato (cumplido)
																Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Servicios - Agencias	Contratación de agencias de comunicación.	Licitación Pública Nacional 	1		Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	270,052	1,122	Con	Previsto	Jun-16																										Comparación de Calificaciones
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Servicios - Agencias	Gastos de difusión, contratación de espacios en medios, etc.	Contratación Directa 	1		Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	810,156	1,122	Con	Previsto	Jun-16																										Comparación de Calificaciones
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Adquisicion - Instrumentos medicion	Adquisición y adaptación de 3 instrumentos de medición de DIT	Comparación de precios 	1		Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	36,600	1,211	Con	Previsto	Jun-16																										Selección basada en el menor costo 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de Servicio de Transporte		Comparación de precios 	1		Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	43,920	1,214	Con	Previsto	Mar-17																										Selección Basada en la Calidad 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 2	Nacional		Publicaciones	Publicaciones, instancias de formación y materiales vinculados al Programa de Parentalidades Positivas	Comparación de precios 	1		Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	19,063	2,131	Con	Previsto	Oct-17
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 3	Nacional		Auditoría		Contratación Directa 			Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	19,667	3,511	Sín	Previsto	Jun-16
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 3	Nacional		Evaluación		Comparación de precios 			Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	305,000	3,511	Con	Previsto	Jun-16																										Selección Basada en la Calidad y Costo 
												1,504,458																														Selección basada en las calificaciones de los consultores

	CONSULTORÍAS FIRMAS																																									Selección Basado en Presupuesto Fijo 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)																						Integrantes de la Lista Corta
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Puntaje técnico asignado
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Propuesta económica evaluada (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Puntaje final asignado
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Comentarios
															Aviso de Expresiones de Interés		SEP y Lista Corta		No Objeción a SEP y Lista Corta		Emisión del SEP		Apertura		Evaluación Técnica		No Objeción Evaluación Técnica		Evaluación Final y Negociación		No Objeción al Contrato		Firma del Contrato		Fin del Contrato (cumplido)
															Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de un equipo técnico especializado para revisión de sistemas de supervisión actualmente implementados por los distintos organismos y elaboración de propuesta de diseño de nuevo sistema de supervisión de centros de cuidado infantil.		Selección basada en las calificaciones de los consultores		Términos de Referencia	Suma global	48,800	1,213																														Llave en mano	Bienes 
											48800
																																										Suma alzada	Obras 
	CONSULTORÍAS INDIVIDUOS																																										Servicios de No Consultoría 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Cantidad Estimada de Consultores :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)						Nombre del Consultor
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	Período Desde
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	Hasta
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	Cargo
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
																																	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
																					Comentarios																		Servicios de No Consultoría 
															No Objeción a los TdR de la Actividad		Fin de las Contrataciones		Fecha Fin de la Actividad																							Suma global	Servicios de No Consultoría 
															Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real																						Suma global	Consultoría - Firmas 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Contratación de equipo técnico para Área Servicios	1 Jefe de Area, 2 asistentes, 4 supervisores y 8 asistentes técnicos 	Contratación Directa 		Suma global	1805638	15	1,111																														Suma global + Gastos Reembolsables	Consultoría - Firmas 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Contratación de técnicos para definición de  la estrucutura conceptual del Portal, su arquitectura informática y la interoperanbilidad con sistemas pre-existentes o a desarrollarse	2 supervisores y 11 operadores	3CV		Suma global	1044816	12	1,111																															Consultoría - Individuos 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de equipo técnico para la definición conceptual de todo el Registro, desarrollo informático y mantenimiento del mismo 	1 técnico del área social y dos técnicos informáticos	3CV		Suma global	61000	1	1,111
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de técnicos para la informatización del Registro específicos a integrar al Registro Nacional de Cuidados: Registro del módulo de Formación de Cuidados (adecuación de desarrollos existentes y apoyo a la implantación de los nuevos a desarrollar); Registro para la gestión de los Bonos de Integración Social en primera infancia, etc.	1 técnico social y 2 informático por 12 meses). Contratación para mantenimiento del mismo (1 técnico del área social y dos técnicos informáticos)	3CV		Suma global	197640	6	1,112
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de técnicos para la informatización del Registro específicos a integrar al Registro Nacional de Cuidados: Registro del módulo de Formación de Cuidados (adecuación de desarrollos existentes y apoyo a la implantación de los nuevos a desarrollar); Registro para la gestión de los Bonos de Integración Social en primera infancia, etc.		3CV		Suma global	310185	8	1,112
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de equipo técnico para el relevamiento y la gestión de información sobre proveedores y recursos humanos de cuidados (“oferta de cuidados”).		3CV		Suma global	215788	7	1,112
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de equipo técnico para el relevamiento y la gestión de información sobre proveedores de formación en cuidados habilitados (“oferta de formación”).		3CV		Suma global	139080	2	1,112
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de equipo técnico para identificación de la demanda de servicios para población dependiente (1 jefe de campo, 4 supervisores, 15 “baremadores” o valoradores y 2 administrativos)		3CV		Suma global	578509	24	1,112
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de equipo técnico para para el área de comunicación de la SNC (1 consultor especialista en comunicación y 2 asistentes técnicos)	1 consultor especialista en comunicación y 2 asistentes técnicos	3CV		Suma global	187804	3	1,121
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de técnicos de apoyo para diseño y despliegue de las acciones de generación y gestión de la información en el área de Planificación y Seguimiento de la SNC.		3CV		Suma global	181170	3	1,131
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de técnico de apoyo jurídico para la SNC.		3CV		Suma global	38430	1	1,141
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de 1 consultor para la revisión y diseño del marco regulatorio específico de los servicios de cuidado para la primera infancia.		3CV		Suma global	34313	1	1,141																															Consultoría - Individuos 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de un técnico de apoyo a la implementación del ajustes al marco regulatorio de primera infancia.		3CV		Suma global	22494	1	1,141
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de 2 técnicos de apoyo para la SNC.		3CV		Suma global	76860	2	1,142
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de equipo técnico para el Área de Dependencia de la SNC (1 jefe de área y 2 asistentes)	1 jefe de area y 2 asistentes	Contratación Directa 		Suma global	196725	3	1,142
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de equipo para las pruebas de testeo en algunos Centros de los instrumentos de medición del desarrollo infantil.		3CV		Suma global	102400	3	1,211
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de técnico para procesamiento de datos y análisis.		3CV		Suma global	33855	1	1,211
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Horas para desarrollo y correctivos de firma consultora (empresa que desarrolló el SIPI) para ajustes a sistemas de informción actuales para el registro de nuevos indicadores relevados.		3CV		Suma global	33889	1	1,211
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		1 técnico para el desarrollo del soporte informático requerido para el registro dimensiones e indicadores relevados.		3CV		Suma global	50783	1	1,211
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de 1 consultor para diseño de la curícula del Programa de Formación		3CV		Suma global	36600	1	1,212
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de técnicos diseño (12 meses iniciales) e implemenación del Programa de Formación para la primera infancia con base en la currícula diseñada.		3CV		Suma global	153720	5	1,212
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de técnicos para diseño e especificación (12 meses iniciales) y posterior implentación del programa de formación y calificación de RR.HH.		3CV		Suma global	195810	7	1,212
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de equipo técnico para el Área de Primera infancia de la SNC 		Contratación Directa 		Suma global	18170	3	1,213
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de equipo técnico para apoyo a la implementación del nuevo sistema de supervisión de calidad de los Centros de Cuidado Infantil		3CV		Suma global	128100	5	1,213
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de un equipo técnico especializado para revisión y posterior validación de instrumentos de medición de calidad de centros de cuidado de primera infancia actualmente implementados por los distintos organismos.		3CV		Suma global	61000	1	1,214
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contatación  de un técnico para el apoyo al desarrollo de la experiencia.		3CV		Suma global	25620	1	1,214
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de técnicos para la captación y selección (primero doce meses) y posterior apoyo al funcionamiento requerido para la implantación de las Casas Comunitarias de Cuidado		3CV		Suma global	81664	5	1,214
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de un técnico para el diseño de experiencias de Centros de Sindicatos y Empresas para niños y niñas hijos e hijas de trabajadores/as.		3CV		Suma global	12810	1	1,214
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de un técnico para la captación, selección, habilitación y formación de personal (12 meses iniciales) y posterior apoyo a la implantación de los Centros de Sindicatos y Empresas		3CV		Suma global	85553	3	1,214
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contatación  de un técnico para el apoyo al desarrollo de la experiencia.		3CV		Suma global	25620	1	1,222
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de técnicos para la captación y selección (primero doce meses) y posterior apoyo al funcionamiento requerido para la implantación de las Casas Comunitarias de Cuidado		3CV		Suma global	81664	5	1,223
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de un técnico para el diseño de experiencias de Centros de Sindicatos y Empresas para niños y niñas hijos e hijas de trabajadores/as.		3CV		Suma global	12810	1	1,224
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de un técnico para la captación, selección, habilitación y formación de personal (12 meses iniciales) y posterior apoyo a la implantación de los Centros de Sindicatos y Empresas		3CV		Suma global	85553	3	1,224
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de un técnico para el diseño del Servicio de Asistente Socioeducativo.		3CV		Suma global	16928	1	1,225
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Nacional		Contratación de un técnico para la captación, selección y formación de personal (12 meses iniciales) y posterior apoyo a la implantación del Servicio de Asistentes Socioeducativo.		3CV		Suma global	69998	3	1,225
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 2	Nacional		Contratación de técnicos para el fortalecimiento de las capacidades del INAU/Plan CAIF para desplegar la estrategia de aumento de cobertura de Centros de Cuidados prevista en el Plan Quinquenal del SNIC.		3CV		Suma global	279980	6	2,111
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 2	Nacional		Contratación de técnicos para diseño (12 meses iniciales) y posterior implantación del Programa de Parentalidades Positivas adaptado a los Centros CAIF		3CV		Suma global	179340	7	2,131
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 3	Nacional		Coordinador Ejecutivo		Contratación Directa 		Suma global	658800	3	3,111
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 3	Nacional		Asistentes técnicos a la coord. Ejecutiva		Contratación Directa 		Suma global	304695	2	3,111
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 3	Nacional		Coordinador Operativo		Contratación Directa 		Suma global	197640	1	3,111
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 3	Nacional		Coordinadores Técnicos		Contratación Directa 		Suma global	395280	2	3,111
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 3	Nacional		Equipo técnico Administrativos		Contratación Directa 		Suma global	1049963	9	3,211
										9468697
																																										Adq. libros de textos y material de lectura	Bienes 
	CAPACITACIÓN																																									Adquisición de Bienes	Bienes 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
																												
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
																												
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)						Detalle
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.	Monto (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.	Comentarios																			Adquisición de Bienes - Sector Salud	Bienes 
															Plan de Capacitación Anual (PCA)		No Objeción a PCA		Fin de la Actividad																							Comparación de Precios para Bienes	Bienes 
															Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real																						Especificaciones Técnicas	Bienes 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Talleres		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	54900	1,111	Con	Previsto	Jun-16																											Licitación Pública Nacional 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Talleres		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	18716	1,211	Con	Previsto	Oct-16																											Suministro e instalación de sist. de información	Bienes 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Capacitación		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	24400	1,213	Con	Previsto	Jan-17
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Talleres		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	27450	1,213	Con	Previsto	Mar-17
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Capacitación		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	24400	1,214	Con	Previsto	Jul-16
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Talleres		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	27450	1,214	Con	Previsto	Mar-17
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Talleres		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	9760	1,224	Con	Previsto	Sep-16
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 2	Montevideo		Talleres		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	30500	2,111	Con	Previsto	Jun-17
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 2	Montevideo		Talleres		Comparación de precios 			Comparación de Precios para Bienes	27450	2,131	Con	Previsto	Oct-17
											245026
																																										Contratación de Obras Menores	Obras 
	SUBPROYECTOS																																									Doc. de precalificación para construcción de obras	Obras 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
																	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.	Objeto de la Transferencia :	Descripción adicional :	Número de Proceso:	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Cantidad Estimada de Subproyectos:
wb323545: Numero estimado de subproyectos para esta línea

																					
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)
wb323203: Si los Subproyectos se adjudican en una fecha fija esta es la que se debe relacionar

Si los Subproyecto se adjudican a través de una "Ventana" abierta colocar  N/A																				
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Detalle
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.	Monto (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.			
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	Comentarios																								Obras 
													Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos		Fecha de 
Transferencia
													Estimada	Real	Estimada	Real
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Proyectos comunitarios		Comparación de precios		381250	11231			42,917																													Adquisición de Servicios de no consultoría	Servicios de No Consultoría 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Estudios específicos		Comparación de precios		439200	1131			42,461																													Adquisición de Servicios de no consultoría	Servicios de No Consultoría 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Estudos		Comparación de precios		97600	1141			42,522																													Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 
	MIDES (SNIC-GFI)	Componente 1	Montevideo		Estudos		Comparación de precios		48800	1224			42,522
									966850
																																										Suma global
											  																															Tiempo Trabajado
									22554929
																																										Comparación de Calificaciones
																																										Contratación Directa 
																																										3CV
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