Cuadro Resumen
		URUGUAY
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS 
(UR-L1110)
		CUADRO RESUMEN DE COSTOS - Primeros 18 meses
		Actividades	Costo BID  $U	Costo Local $U	Costo BID USD	Costo Local USD	Total	BID (%)	Local (%)
		Componente 1 – Apoyo al SNIC	186563000	41043860	5,830,094	1,282,621	7,112,714	82%	18%
		Subcomponente 1.1 – Acciones transversales	152741000	33603020	4,773,156	1,050,094	5,823,251	82%	18%
		Subcomponente 1.2 – Mejora de la calidad de atención en PI.	33822000	7440840	1,056,938	232,526	1,289,464	82%	18%
		Componente 2 – Expansión y mejora de la calidad de Centros CAIF	11780000	2591600	368,125	80,988	372,253	99%	22%
		Subcomponente 2.1 Apoyo a la mejora de calidad de acciones de PI en INAU	11780000	2591600	368,125	80,988	372,253	99%	22%
		Subcomponente 2.2 Apoyo a la expansión de Centros CAIF	0	0	- 0	- 0	- 0	0%	0%
		Componente 3 – Administración, evaluación y auditoría	45836550	26243791.5	1,393,523	1,106,575	2,500,099	56%	44%
		TOTAL	244,179,550	69,879,252	7,591,742	2,470,183	9,985,065	76%	25%


Presupuesto Detallado
	URUGUAY
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS 
(UR-L1110)
	PRESUPUESTO DETALLADO - Primeros 18 Meses
	Actividades	Costo BID en $U	Costo Local en $U	Costo BID en USD	Costo Local en USD	Total	BID (%)	Local (%)
	Componente 1 – Apoyo al SNIC	186563000	41043860	5,830,094	1,282,621	7,112,714	82%	18%
	Subcomponente 1.1 – Acciones transversales	152741000	33603020	4,773,156	1,050,094	5,823,251	82%	18%
	Línea de Acción 1.1.1. - Portal de cuidados.	89463000	19681860	2,795,719	615,058	3,410,777	82%	18%
	Línea de Acción 1.1.2. -Estrategia de Comunicación del SNIC.	39406000	8669320	1,231,438	270,916	1,502,354	82%	18%
	Línea de Acción 1.1.3. - Generación y gestión de la información y el conocimiento	12456000	2740320	389,250	85,635	474,885	82%	18%
	Línea de Acción 1.1.4. -Marco Regulatorio del SNIC.	11416000	2511520	356,750	78,485	435,235	82%	18%
	Subcomponente 1.2 – Mejora de la calidad de atención en PI.	33822000	7440840	1,056,938	232,526	1,289,464	82%	18%
	Línea de Acción 1.2.1. - Mejora de la atención en PI	25864000	5690080	808,250	177,815	986,065	82%	18%
	Línea de Acción 1.2.2. - Desarrollo de servicios innovadores de cuidado	7958000	1750760	248,688	54,711	303,399	82%	18%
	Componente 2 – Expansión y mejora de la calidad de Centros CAIF	11780000	2591600	368,125	80,988	372,253	99%	22%
	Subcomponente 2.1 Apoyo a la mejora de calidad de acciones de PI en INAU	11780000	2591600	368,125	80,988	372,253	99%	22%
	Línea de Acción 2.1.1 - Fortalecimiento del INAU en la puesta en funcionamiento de la Secretaría de PI	8544000	1879680	267,000	58,740	248,880	107%	24%
	Línea de Acción 2.1.2 - Programa de Parentalidades Positivas	3236000	711920	101,125	22,248	123,373	82%	18%
	Subcomponente 2.2 Apoyo a la expansión de Centros CAIF	0	0	- 0	- 0	- 0
	Línea de Acción 2.2.1	0	0	- 0	- 0	- 0
	Componente 3 – Administración, evaluación y auditoría	45836550	26243791.5	1,393,523	1,106,575	2,500,099	56%	44%
	Administración y Ejecución del Proyecto	45,836,550 	26,243,792 	1,393,523	1,106,575	2,500,099	56%	44%
	Evaluación y Auditoria	0 	640,000 	- 0	20,000	20,000	0%	100%
	TOTAL	244,179,550	69,879,252	7,591,742	2,470,183	9,985,065	76%	25%


POA 18 meses
								32		32
							URUGUAY – Sistema Nacional de Cuidados
							Proyecto UR-L1110
							PLAN OPERATIVO 1EROS 18 MESES (POA 18MESES)
	C	S
JCC: Patricia:
Subcomponente	L
JCC: Patricia:
Línea de acción	A
JCC: Patricia:
Actividad	T
JCC: Patricia:
Tarea	G
JCC: Patricia:
Gasto	Detalle	Costo BID en $U	Costo Local en $U	Costo BID en USD	Costo Local en USD	Total USD	BID (%)	Local (%)	Duración meses	Cantidad	Monto mensual	Flujo de gastos estimados aporte BID (por trimestre)							Verif con PEP
							Actividades	244,179,550	69,879,252	7,591,742	2,470,183	10,061,925	75%	25%				2016 - TIII	2016 - TIV	2017-TI	2017-TII	2017 - TIII	2017 - TVI	verificador
	1 	0 	0 	0 	0 	0 	Componente 1 – Apoyo al SNIC	186,563,000	41,043,860	5,830,094	1,282,621	7,112,714	82%	18%				1,059,224	1,116,055	934,211	915,878	899,503	905,222	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	0 	0 	0 	0 	Subcomponente 1.1 – Acciones transversales	152,741,000	33,603,020	4,773,156	1,050,094	5,823,251	82%	18%				950,443	950,443	731,693	731,693	704,443	704,443	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	1 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.1.1. - Portal de cuidados.	89,463,000	19,681,860	2,795,719	615,058	3,410,777	82%	18%				663,943	663,943	367,068	367,068	366,849	366,849	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	1 	1 	0 	0 	Actividad 1.1.1.1 – Instalación y desarrollo del Portal de en la SNIC	59,664,000	13,126,080	1,864,500	410,190	2,262,490	82%	18%				510,333	510,333	213,458	213,458	208,458	208,458	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	1 	1 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	18,342,000	4,035,240	573,188	126,101	699,289	82%	18%				95,531	95,531	95,531	95,531	95,531	95,531	-0
	1 	1 	1 	1 	1 	1 	(1) Jefe/a de Área de Servicios de la SNC	1,728,000	380,160	54,000	11,880	65,880	82%	18%	18	1	96,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-0
	1 	1 	1 	1 	1 	2 	(1) Asistentente Técnico del Área de Servicios de la SNC	1,458,000	320,760	45,563	10,024	55,586	82%	18%	18	1	81,000	7,594	7,594	7,594	7,594	7,594	7,594	-0
	1 	1 	1 	1 	1 	3 	(1) Asistentente Técnico del Área de Servicios de la SNC	1,332,000	293,040	41,625	9,158	50,783	82%	18%	18	1	74,000	6,938	6,938	6,938	6,938	6,938	6,938	-0
	1 	1 	1 	1 	1 	4 	(4) Supervisores Técnicos del Área de Servicios de la SNC	4,896,000	1,077,120	153,000	33,660	186,660	82%	18%	18	4	68,000	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	-0
	1 	1 	1 	1 	1 	5 	(8) Ayudantes técnicos del Área de Servicios de la SNC	8,928,000	1,964,160	279,000	61,380	340,380	82%	18%	18	8	62,000	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	-0
	1 	1 	1 	1 	2 	0 	Contratación de Consultores individuales	10,962,000	2,411,640	342,563	75,364	417,926	82%	18%				57,094	57,094	57,094	57,094	57,094	57,094	-0
	1 	1 	1 	1 	2 	1 	(2) Supervisores Técnicos para el Portal de Cuidados del SNC	2,448,000	538,560	76,500	16,830	93,330	82%	18%	18	2	68,000	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	-0
	1 	1 	1 	1 	2 	2 	(10) Operadores Técnicos para el Portal de Cuidados del SNC	8,514,000	1,873,080	266,063	58,534	324,596	82%	18%	18	11	43,000	44,344	44,344	44,344	44,344	44,344	44,344	-0
	1 	1 	1 	1 	3 	0 	Contratación de Consultores individuales	960,000	211,200	30,000	6,600	24,400	82%	18%				6,667	6,667	6,667	6,667	1,667	1,667	-0
	1 	1 	1 	1 	3 	1 	Consultor para la definición del modelo conceptual del Portal	320,000	70,400	10,000	2,200	12,200	82%	18%	12	1	26,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	-0
	1 	1 	1 	1 	3 	2 	Consultor para la definición de la arquitectura tecnológica del Portal	640,000	140,800	20,000	4,400	24,400	82%	18%	12	1	53,333	5,000	5,000	5,000	5,000			-0
	1 	1 	1 	1 	4 	0 	Equipamiento para la puesta en funcionamiento del Portal 	8,960,000	1,971,200	280,000	61,600	341,600	82%	18%				46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	-0
	1 	1 	1 	1 	5 	0 	Talleres e instancias de formación de técnicos y operadores del Portal de Cuidados,	1,440,000	316,800	45,000	9,900	54,900	82%	18%	18			7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	-0
	1 	1 	1 	1 	6 	0 	Gastos Operativos para el funcionamiento del Portal de Cuidados de la SNC	19,000,000	4,180,000	593,750	130,625	724,375	82%	18%	6			296,875	296,875					-0
	1 	1 	1 	2 	0 	0 	Actividad 1.1.1.2 – Registro Nacional de Cuidados.	29,799,000	6,555,780	931,219	204,868	1,136,087	82%	18%				153,609	153,609	153,609	153,609	158,391	158,391	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	1 	2 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	3,591,000	790,020	112,219	24,688	136,907	82%	18%				18,703	18,703	18,703	18,703	18,703	18,703	-0
	1 	1 	1 	2 	1 	1 	Consultor para la definición conceptual y funcional del Registro Nacional de Cuidados	792,000	174,240	24,750	5,445	30,195	82%	18%	12	1	66,000	6,188	6,188	6,188	6,188			-0
	1 	1 	1 	2 	1 	2 	Consultor para la definición tecnológica del Registro Nacional de Cuidados	990,000	217,800	30,938	6,806	37,744	82%	18%	12	1	82,500	7,734	7,734	7,734	7,734			-0
	1 	1 	1 	2 	1 	3 	Consultor asistente informático para el desarrollo del los módulos del Registro Nacional de Cuidados	612,000	134,640	19,125	4,208	23,333	82%	18%	12	1	51,000	4,781	4,781	4,781	4,781			-0
	1 	1 	1 	2 	1 	4 	Consultor funcional para la implantación del Registro Nacional de Cuidados	396,000	87,120	12,375	2,723	15,098	82%	18%	6	1	66,000					6,188	6,188	-0
	1 	1 	1 	2 	1 	5 	Consultor informático para la implantación del Registro Nacional de Cuidados	495,000	108,900	15,469	3,403	18,872	82%	18%	6	1	82,500					7,734	7,734	-0
	1 	1 	1 	2 	1 	6 	Consultor asistente informático para la implantación del Registro Nacional de Cuidados	306,000	67,320	9,563	2,104	11,666	82%	18%	6	1	51,000					4,781	4,781	-0
	1 	1 	1 	2 	2 	0 	Contratación de Consultores individuales	5,382,000	1,184,040	168,188	37,001	205,189	82%	18%				28,031	28,031	28,031	28,031	28,031	28,031	-0
	1 	1 	1 	2 	2 	1 	Consultores informáticos para el desarrollo y adecuación de la informatización del Registro específicos a integrar al Registro Nacional de Cuidados	2,628,000	578,160	82,125	18,068	100,193	82%	18%	18	2	73,000	13,688	13,688	13,688	13,688	13,688	13,688	-0
	1 	1 	1 	2 	2 	3 	Consultores asistentes técnicos para la informatización del Registro específicos a integrar al Registro Nacional de Cuidados	2,754,000	605,880	86,063	18,934	104,996	82%	18%	18	3	51,000	14,344	14,344	14,344	14,344	14,344	14,344	-0
	1 	1 	1 	2 	3 	0 	Contratación de Consultores individuales	2,916,000	641,520	91,125	20,048	111,173	82%	18%				13,594	13,594	13,594	13,594	18,375	18,375	-0
	1 	1 	1 	2 	3 	1 	Consultores para el relevamiento de la información sobre proveedores y recursos humanos de cuidados (“oferta de cuidados”).	1,224,000	269,280	38,250	8,415	46,665	82%	18%	12	2	51,000	9,563	9,563	9,563	9,563			-0
	1 	1 	1 	2 	3 	2 	Consultor asistente técnico para el relevamiento de la información sobre proveedores y recursos humanos de cuidados (“oferta de cuidados”).	516,000	113,520	16,125	3,548	19,673	82%	18%	12	1	43,000	4,031	4,031	4,031	4,031			-0
	1 	1 	1 	2 	3 	3 	Consultores para la gestión de la información sobre proveedores y recursos humanos de cuidados (“oferta de cuidados”).	918,000	201,960	28,688	6,311	34,999	82%	18%	6	3	51,000					14,344	14,344	-0
	1 	1 	1 	2 	3 	4 	Consultor asistente técnico para la gestión de la información sobre proveedores y recursos humanos de cuidados (“oferta de cuidados”).	258,000	56,760	8,063	1,774	9,836	82%	18%	6	1	43,000					4,031	4,031	-0
	1 	1 	1 	2 	4 	0 	Contratación de Consultores individuales	2,736,000	601,920	85,500	18,810	104,310	82%	18%				14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	-0
	1 	1 	1 	2 	4 	1 	Consultor para el relevamiento de información sobre proveedores de formación en cuidados habilitados (“oferta de formación”).	1,728,000	380,160	54,000	11,880	65,880	82%	18%	18	1	96,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-0
	1 	1 	1 	2 	4 	2 	Consultor asistente técnico para el relevamiento de información sobre proveedores de formación en cuidados habilitados (“oferta de formación”).	1,008,000	221,760	31,500	6,930	38,430	82%	18%	18	1	56,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	-0
	1 	1 	1 	2 	5 	0 	Contratación de Consultores individuales	15,174,000	3,338,280	474,188	104,321	578,509	82%	18%				79,031	79,031	79,031	79,031	79,031	79,031	-0
	1 	1 	1 	2 	5 	1 	(1) Jefe de Campo para el baremado de población dependiente severa	846,000	186,120	26,438	5,816	32,254	82%	18%	18	1	47,000	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	-0
	1 	1 	1 	2 	5 	2 	(4) Supervisores para el baremado de población dependiente severa	2,880,000	633,600	90,000	19,800	109,800	82%	18%	18	4	40,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-0
	1 	1 	1 	2 	5 	3 	(17) Baremadores u operadores de campo para el baremado de población dependiente severa	10,404,000	2,288,880	325,125	71,528	396,653	82%	18%	18	17	34,000	54,188	54,188	54,188	54,188	54,188	54,188	-0
	1 	1 	1 	2 	5 	4 	(2) Administrativos para el baremado de población dependiente severa	1,044,000	229,680	32,625	7,178	39,803	82%	18%	18	2	29,000	5,438	5,438	5,438	5,438	5,438	5,438	-0
	1 	1 	2 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.1.2. -Estrategia de Comunicación del SNIC.	39,406,000	8,669,320	1,231,438	270,916	1,502,354	82%	18%				153,156	153,156	231,281	231,281	231,281	231,281	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	2 	1 	0 	0 	Actividad 1.1.2.1 – Acciones de apoyo a implementación de PNC.	3,906,000	859,320	122,063	26,854	148,916	82%	18%				20,344	20,344	20,344	20,344	20,344	20,344	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	2 	1 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	3,906,000	859,320	122,063	26,854	148,916	82%	18%				20,344	20,344	20,344	20,344	20,344	20,344	-0
	1 	1 	2 	1 	1 	1 	(1) Jefe de Área de Comunicación de la SNC	1,728,000	380,160	54,000	11,880	65,880	82%	18%	18	1	96,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-0
	1 	1 	2 	1 	1 	2 	(1) Ayudante Técnico del Área de Comunicación de la SNC	1,332,000	293,040	41,625	9,158	50,783	82%	18%	18	1	74,000	6,938	6,938	6,938	6,938	6,938	6,938	-0
	1 	1 	2 	1 	1 	3 	(1) Asistentente Técnico del Área de Comunicación de la SNC	846,000	186,120	26,438	5,816	32,254	82%	18%	18	1	47,000	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	-0
	1 	1 	2 	2 	0 	0 	Actividad 1.1.2.2 – Campañas en medios	25,500,000	5,610,000	796,875	175,313	972,188						132,813	132,813	132,813	132,813	132,813	132,813	-0
	1 	1 	2 	2 	1 	0 	Agencia de Comunicación para campañas en medios del SNC	6,375,000	1,402,500	199,219	43,828	243,047	82%	18%	18			33,203	33,203	33,203	33,203	33,203	33,203	-0
	1 	1 	2 	2 	2 	0 	Contratación de espacios en medios de comunicación	19,125,000	4,207,500	597,656	131,484	729,141	82%	18%	18			99,609	99,609	99,609	99,609	99,609	99,609	-0
	1 	1 	2 	3 	0 	0 	Actividad 1.1.2.3 – Acciones de promoción y comunicación territorial	10,000,000	2,200,000	312,500	68,750	381,250						-0	-0	78,125	78,125	78,125	78,125	-0
	1 	1 	2 	3 	1 	0 	Fondos para Proyectos Comunitarios	10,000,000	2,200,000	312,500	68,750	381,250	82%	18%	12					78,125	78,125	78,125	78,125	-0
	1 	1 	3 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.1.3. - Generación y gestión de la información y el conocimiento	12,456,000	2,740,320	389,250	85,635	474,885	82%	18%				64,875	64,875	64,875	64,875	64,875	64,875	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	3 	1 	0 	0 	Actividad 1.1.3.1 – Generación y gestión de información	12,456,000	2,740,320	389,250	85,635	474,885	82%	18%				64,875	64,875	64,875	64,875	64,875	64,875	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	3 	1 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	3,816,000	839,520	119,250	26,235	145,485	82%	18%				19,875	19,875	19,875	19,875	19,875	19,875	-0
	1 	1 	3 	1 	1 	1 	Asistente de la SNC para la generación y gestión de la información y conocimiento	1,008,000	221,760	31,500	6,930	38,430	82%	18%	18	1	56,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	-0
	1 	1 	3 	1 	1 	2 	Responsable de la SNC para la generación y gestión de la información y conocimiento	1,728,000	380,160	54,000	11,880	65,880	82%	18%	18	1	96,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-0
	1 	1 	3 	1 	1 	3 	Asistente de la SNC para la generación y gestión de la información y conocimiento	1,080,000	237,600	33,750	7,425	41,175	82%	18%	18	1	60,000	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	-0
	1 	1 	3 	1 	2 	0 	Fondo para la realización de Estudios	8,640,000	1,900,800	270,000	59,400	329,400	82%	18%	18			45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	-0
	1 	1 	4 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.1.4. -Marco Regulatorio del SNIC.	11,416,000	2,511,520	356,750	78,485	435,235	82%	18%				68,469	68,469	68,469	68,469	41,438	41,438	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	4 	1 	0 	0 	Actividad 1.1.4.1 – Marco Regulatorio Común.	5,530,000	1,216,600	172,813	38,019	210,831	82%	18%				37,813	37,813	37,813	37,813	10,781	10,781	-0	ERROR:#REF!
	1 	1 	4 	1 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	1,008,000	221,760	31,500	6,930	38,430	82%	18%				5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	-0
	1 	1 	4 	1 	1 	1 	Consultor abogado para el apoyo jurídico de la SNC	1,008,000	221,760	31,500	6,930	38,430	82%	18%	18	1	56,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	-0
	1 	1 	4 	1 	2 	0 	Fondo para estudios de mapeo de las competencias regulatorias de los diferentes actores del SNIC	2,560,000	563,200	80,000	17,600	97,600	82%	18%	12			20,000	20,000	20,000	20,000			-0
	1 	1 	4 	1 	3 	0 	Contratación de Consultores individuales	900,000	198,000	28,125	6,188	34,313	82%	18%				7,031	7,031	7,031	7,031	-0	-0	-0
	1 	1 	4 	1 	3 	1 	Consultor para la revisión y diseño del marco regulatorio específico de los servicios de cuidado para la primera infancia	900,000	198,000	28,125	6,188	34,313	82%	18%	12	1	75,000	7,031	7,031	7,031	7,031			-0
	1 	1 	4 	1 	4 	0 	Contratación de Consultores individuales	1,062,000	233,640	33,188	7,301	40,489	82%	18%				5,531	5,531	5,531	5,531	5,531	5,531	-0
	1 	1 	4 	1 	4 	1 	Consultor técnico de apoyo a la implementación del ajustes al marco regulatorio de primera infancia.	1,062,000	233,640	33,188	7,301	40,489	82%	18%	18	1	59,000	5,531	5,531	5,531	5,531	5,531	5,531	-0
	1 	1 	4 	2 	0 	0 	Actividad 1.1.4.2 –Conceptualización del Modelo de Calidad	5,886,000	1,294,920	183,938	40,466	224,404	82%	18%				30,656	30,656	30,656	30,656	30,656	30,656	-0
	1 	1 	4 	2 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	2,016,000	443,520	63,000	13,860	76,860	82%	18%				10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	-0
	1 	1 	4 	2 	1 	1 	(2) Consultores para la conceptualización del Modelos de Calidad 	2,016,000	443,520	63,000	13,860	76,860	82%	18%	18	2	56,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	-0
	1 	1 	4 	2 	2 	0 	Contratación de Consultores individuales	3,870,000	851,400	120,938	26,606	147,544	82%	18%				20,156	20,156	20,156	20,156	20,156	20,156	-0
	1 	1 	4 	2 	1 	1 	(1) Jefe de Área de Dependencia de la SNC	1,728,000	380,160	54,000	11,880	65,880	82%	18%	18	1	96,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-0
	1 	1 	4 	2 	1 	2 	(1) Asistente del Área de Dependencia de la SNC	1,224,000	269,280	38,250	8,415	46,665	82%	18%	18	1	68,000	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	-0
	1 	1 	4 	2 	1 	3 	(1) Asistente del Área de Dependencia de la SNC	918,000	201,960	28,688	6,311	34,999	82%	18%	18	1	51,000	4,781	4,781	4,781	4,781	4,781	4,781	-0
	1 	2 	0 	0 	0 	0 	Subcomponente 1.2 – Mejora de la calidad de atención en PI.	33,822,000	7,440,840	1,056,938	232,526	1,289,464	82%	18%				108,781	165,613	202,519	184,185	195,060	200,779	-0
	1 	2 	1 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.2.1. - Mejora de la atención en PI	25,864,000	5,690,080	808,250	177,815	986,065	82%	18%				70,500	120,750	172,875	144,542	144,542	155,042	-0
	1 	2 	1 	1 	0 	0 	Actividad 1.2.1.1 Piloto de instrumentos de medición del desarrollo infantil en centros de cuidado	8,740,000	1,922,800	273,125	60,088	333,213	82%	18%				36,938	31,688	38,625	55,292	55,292	55,292	-0
	1 	2 	1 	1 	1 	0 	Adquisición - Instrumentos medición de DIT	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%	3			30,000						-0
	1 	2 	1 	1 	2 	0 	Contratación de Consultores individuales	2,520,000	554,400	78,750	17,325	96,075	82%	18%	15				15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	-0
	1 	2 	1 	1 	2 	1 	(3) Consultores para testeo de instrumentos DIT en Centros de PI	2,520,000	554,400	78,750	17,325	96,075	82%	18%	15	3	56,000		15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	-0
	1 	2 	1 	1 	3 	0 	Contratación de Consultores individuales	888,000	195,360	27,750	6,105	33,855	82%	18%				-0	-0	6,938	6,938	6,938	6,938	-0
	1 	2 	1 	1 	3 	1 	Consultor para procesamiento y análisis de datos	888,000	195,360	27,750	6,105	33,855	82%	18%	12	1	74,000			6,938	6,938	6,938	6,938	-0
	1 	2 	1 	1 	4 	0 	Talleres	1,440,000	316,800	45,000	9,900	54,900	82%	18%	44				9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-0
	1 	2 	1 	1 	5 	0 	Contratación de Consultores individuales	1,600,000	352,000	50,000	11,000	61,000	82%	18%				-0	-0	-0	16,667	16,667	16,667	-0
	1 	2 	1 	1 	5 	1 	Contratación de horas de mantenimiento evolutivo de Firma Consultora que desarrolló SIPI del INAU	1,600,000	352,000	50,000	11,000	61,000	82%	18%	10	1	160,000				16,667	16,667	16,667	-0
	1 	2 	1 	1 	6 	0 	Contratación de Consultores individuales	1,332,000	293,040	41,625	9,158	50,783	82%	18%				6,938	6,938	6,938	6,938	6,938	6,938	-0
	1 	2 	1 	1 	6 	1 	Consultor informático para desarrollo de sistemas de carga de información relevada con test de DIT	1,332,000	293,040	41,625	9,158	50,783	82%	18%	18	1	74,000	6,938	6,938	6,938	6,938	6,938	6,938	-0
	1 	2 	1 	2 	0 	0 	Actividad 1.2.1.2. Programa de Formación y Calificación de RR.HH.	5,208,000	1,145,760	162,750	35,805	198,555	82%	18%				15,000	25,500	27,938	27,938	27,938	38,438	-0
	1 	2 	1 	2 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%				15,000	15,000	-0	-0	-0	-0	-0
	1 	2 	1 	2 	1 	1 	Consultor para diseño de la currícula del Programa de Formación	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%	6	1	160,000	15,000	15,000					-0
	1 	2 	1 	2 	2 	0 	Contratación de Consultores individuales	2,016,000	443,520	63,000	13,860	76,860	82%	18%				-0	10,500	10,500	10,500	10,500	21,000	-0
	1 	2 	1 	2 	1 	1 	Consultor para diseño del Programa de Formación para la primera infancia con base en la currícula diseñada	1,344,000	295,680	42,000	9,240	51,240	82%	18%	12	2	56,000		10,500	10,500	10,500	10,500		-0
	1 	2 	1 	2 	1 	2 	Consultor para diseño e implementación del Programa de Formación para la primera infancia con base en la currícula diseñada	672,000	147,840	21,000	4,620	25,620	82%	18%	4	3	56,000						21,000	-0
	1 	2 	1 	2 	3 	0 	Contratación de Consultores individuales	2,232,000	491,040	69,750	15,345	85,095	82%	18%				-0	-0	17,438	17,438	17,438	17,438	-0
	1 	2 	1 	2 	3 	1 	Consultor para el diseño y especificación del programa de formación y calificación de RR.HH.	888,000	195,360	27,750	6,105	33,855	82%	18%	12	1	74,000			6,938	6,938	6,938	6,938	-0
	1 	2 	1 	2 	3 	2 	Consultor asistente técnico para el diseño y especificación del programa de formación y calificación de RR.HH.	1,344,000	295,680	42,000	9,240	51,240	82%	18%	12	2	56,000			10,500	10,500	10,500	10,500	-0
	1 	2 	1 	3 	0 	0 	Actividad 1.2.1.3. Calidad de la supervisión en PI	9,164,000	2,016,080	286,375	63,003	349,378	82%	18%				18,563	38,563	72,313	52,313	52,313	52,313	-0
	1 	2 	1 	3 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	3,564,000	784,080	111,375	24,503	135,878	82%	18%				18,563	18,563	18,563	18,563	18,563	18,563	-0
	1 	2 	1 	3 	1 	1 	(1) Responsable en la SNC para los temas de supervisión y calidad  en PI	1,728,000	380,160	54,000	11,880	65,880	82%	18%	18	1	96,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-0
	1 	2 	1 	3 	1 	2 	(2) Asistentes del Área de Primera Infancia de la SNC	1,836,000	403,920	57,375	12,623	69,998	82%	18%	18	2	51,000	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	-0
	1 	2 	1 	3 	2 	0 	Contratación de Consultores individuales	1,280,000	281,600	40,000	8,800	48,800	82%	18%				-0	20,000	20,000	-0	-0	-0	-0
	1 	2 	1 	3 	2 	1 	Consultoría especializada para revisión de sistemas de supervisión actualmente implementados por los distintos organismos y elaboración de propuesta de diseño de nuevo sistema de supervisión de centros de cuidado infantil.	1,280,000	281,600	40,000	8,800	48,800	82%	18%	1	1	1,280,000		20,000	20,000				-0
	1 	2 	1 	3 	3 	0 	Contratación de Consultores individuales	3,360,000	739,200	105,000	23,100	128,100	82%	18%				-0	-0	26,250	26,250	26,250	26,250	-0
	1 	2 	1 	3 	3 	1 	(5) Consultores asistentes para la implantación del nuevo sistema de supervisión diseñado 	3,360,000	739,200	105,000	23,100	128,100	82%	18%	12	5	56,000			26,250	26,250	26,250	26,250	-0
	1 	2 	1 	3 	4 	0 	Instancias de capacitación a supervisores sobre nuevo sistema de supervisión de calidad de Centros (2 talleres regionales semestrales)	384,000	84,480	12,000	2,640	14,640	82%	18%	12					3,000	3,000	3,000	3,000	-0
	1 	2 	1 	3 	5 	0 	Talleres de capacitación a técnicos de Centros de Cuidado Infantil sobre nuevo sistema de supervisión	576,000	126,720	18,000	3,960	21,960	82%	18%	12					4,500	4,500	4,500	4,500	-0
	1 	2 	1 	4 	0 	0 	Actividad 1.2.1.4 Validación e implementación de instrumentos de medición de calidad de centros de PI	2,752,000	605,440	86,000	18,920	104,920	82%	18%				-0	25,000	34,000	9,000	9,000	9,000	-0
	1 	2 	1 	4 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	1,600,000	352,000	50,000	11,000	61,000	82%	18%				-0	25,000	25,000	-0	-0	-0	-0
	1 	2 	1 	4 	1 	1 	Consultoría especializada para revisión y posterior validación de instrumentos de medición de calidad de centros de cuidado de primera infancia 	1,600,000	352,000	50,000	11,000	61,000	82%	18%	1	1	1,600,000		25,000	25,000				-0
	1 	2 	1 	4 	2 	0 	Instancias de capacitación a supervisores sobre nuevo sistema de medición de calidad de Centros (2 talleres regionales semestrales)	576,000	126,720	18,000	3,960	21,960	82%	18%	18					4,500	4,500	4,500	4,500	-0
	1 	2 	1 	4 	3 	0 	Talleres de capacitación a técnicos de Centros de Cuidado Infantil sobre nuevo sistema de supervisión de la calidad de los Centros	576,000	126,720	18,000	3,960	21,960	82%	18%	18					4,500	4,500	4,500	4,500	-0
	1 	2 	2 	0 	0 		Línea de Acción 1.2.2. - Desarrollo de servicios innovadores de cuidado	7,958,000	1,750,760	248,688	54,711	303,399	82%	18%				38,281	44,863	29,644	39,644	50,519	45,738	-0
	1 	2 	2 	1 	0 	0 	Actividad 1.2.2.1 Transporte escolar	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%				-0	-0	-0	10,000	10,000	10,000	-0
	1 	2 	2 	1 	1 	0 	Transporte	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%	10						10,000	10,000	10,000	-0
	1 	2 	2 	2 	0 	0 	Actividad 1.2.2.2 Extra horario	672,000	147,840	21,000	4,620	25,620						-0	-0	5,250	5,250	5,250	5,250	-0
	1 	2 	2 	2 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	672,000	147,840	21,000	4,620	25,620	82%	18%				-0	-0	5,250	5,250	5,250	5,250	-0
	1 	2 	2 	2 	1 	1 	Consultor técnico de apoyo a la experiencia de extra horarios en Jardines de la ANEP	672,000	147,840	21,000	4,620	25,620	82%	18%	12	1	56,000			5,250	5,250	5,250	5,250	-0
	1 	2 	2 	3 	0 	0 	Actividad 1.2.2.3 CCC	2,142,000	471,240	66,938	14,726	81,664						9,563	9,563	9,563	9,563	14,344	14,344	-0
	1 	2 	2 	3 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	2,142,000	471,240	66,938	14,726	81,664	82%	18%				9,563	9,563	9,563	9,563	14,344	14,344	-0
	1 	2 	2 	3 	1 	1 	(2) técnicos para la captación y selección de cuidadoras para las Casas Comunitarias de Cuidado	1,224,000	269,280	38,250	8,415	46,665	82%	18%	12	2	51,000	9,563	9,563	9,563	9,563			-0
	1 	2 	2 	3 	1 	2 	(3) Técnicos de apoyo a la implantación y supervisión de las Casas Comunitarias de Cuidado	918,000	201,960	28,688	6,311	34,999	82%	18%	6	3	51,000					14,344	14,344	-0
	1 	2 	2 	4 	0 	0 	Actividad 1.2.2.4 CSE	3,128,000	688,160	97,750	21,505	119,255						25,250	31,831	6,581	6,581	16,144	11,363	-0
	1 	2 	2 	4 	1 	0 	Estudio diagnóstico de medición de carga de cuidados de los trabajadores/as de los sectores priorizados por el MTSS.	1,280,000	281,600	40,000	8,800	48,800	82%	18%	5			20,000	20,000					-0
	1 	2 	2 	4 	2 	0 	Contratación de Consultores individuales	336,000	73,920	10,500	2,310	12,810	82%	18%				5,250	5,250	-0	-0	-0	-0	-0
	1 	2 	2 	4 	2 	1 	Consultoría para el diseño de experiencias de Centros de Sindicatos y Empresas para niños y niñas hijos e hijas de trabajadores/as.	336,000	73,920	10,500	2,310	12,810	82%	18%	6	1	56,000	5,250	5,250					-0
	1 	2 	2 	4 	3 	0 	Contratación de Consultores individuales	1,224,000	269,280	38,250	8,415	46,665	82%	18%				-0	4,781	4,781	4,781	14,344	9,563	-0
	1 	2 	2 	4 	3 	1 	Consultor técnico para la captación, selección, habilitación y formación de personal de los Centros de Sindicatos y Empresas	612,000	134,640	19,125	4,208	23,333	82%	18%	12	1	51,000		4,781	4,781	4,781	4,781		-0
	1 	2 	2 	4 	3 	2 	Consultor técnico para el apoyo a la implantación y supervisión de los Centros de Sindicatos y Empresas	612,000	134,640	19,125	4,208	23,333	82%	18%	6	2	51,000					9,563	9,563	-0
	1 	2 	2 	4 	4 	0 	Encuentros y talleres con Sindicatos y Empresas para difundir y promover el servicio	288,000	63,360	9,000	1,980	10,980	82%	18%	15				1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-0
	1 	2 	2 	5 	0 	0 	Actividad 1.2.2.5 AS	1,056,000	232,320	33,000	7,260	40,260						3,469	3,469	8,250	8,250	4,781	4,781	-0
	1 	2 	2 	5 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	444,000	97,680	13,875	3,053	16,928	82%	18%				3,469	3,469	3,469	3,469	-0	-0	-0
	1 	2 	2 	5 	1 	1 	Consultor para el diseño del Servicio de Asistente Socioeducativo.	444,000	97,680	13,875	3,053	16,928	82%	18%	6	1	74,000	3,469	3,469	3,469	3,469			-0
	1 	2 	2 	5 	2 	0 	Contratación de Consultores individuales	612,000	134,640	19,125	4,208	23,333	82%	18%				-0	-0	4,781	4,781	4,781	4,781	-0
	1 	2 	2 	5 	2 	1 	Consultor de apoyo para la captación, selección y formación de personal del Servicio de Asistentes Socioeducativos	612,000	134,640	19,125	4,208	23,333	82%	18%	12	1	51,000			4,781	4,781	4,781	4,781	-0
	2 	0 	0 	0 	0 		Componente 2 – Expansión y mejora de la calidad de Centros CAIF	11,780,000	2,591,600	368,125	80,988	372,253	82%	18%				44,500	44,500	60,250	60,250	60,250	98,375	-0	ERROR:#REF!
	2 	1 	0 	0 	0 		Subcomponente 2.1 Apoyo a la mejora de calidad de acciones de PI en INAU	11,780,000	2,591,600	368,125	80,988	372,253	82%	18%				44,500	44,500	60,250	60,250	60,250	98,375	-0	ERROR:#REF!
	2 	1 	1 	0 	0 		Línea de Acción 2.1.1 - Fortalecimiento del INAU en la puesta en funcionamiento de la Secretaría de PI	8,544,000	1,879,680	267,000	58,740	248,880						44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	-0	ERROR:#REF!
	2 	1 	1 	1 	0 	0 	Actividad 2.1.1.1 – Fortalecimiento de la Secretaría de PI del INAU	8,544,000	1,879,680	267,000	58,740	248,880						44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	-0	ERROR:#REF!
	2 	1 	1 	1 	1 		Contratación de Consultores individuales	7,344,000	1,615,680	229,500	50,490	203,130	82%	18%				38,250	38,250	38,250	38,250	38,250	38,250	-0
							(4) Asistentes técnicos para el fortalecimiento de la Secretaría de Primera Infancia de INAU	5,328,000	1,172,160	166,500	36,630	203,130	82%	18%	18	4	74,000	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	-0
							(2) Ayudantes técnicos para el fortalecimiento de la Secretaría de Primera Infancia de INAU	2,016,000	443,520	63,000	13,860	76,860	82%	18%	18	2	56,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	-0
	2 	1 	1 	1 	3 		Talleres e instancias de fortalecimiento de la sociedad civil, promoción de organizaciones cooperativas, captación y formación de organizaciones para la gestión de los Centros CAIF a instalar	1,200,000	264,000	37,500	8,250	45,750	82%	18%	18			6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	-0
	2 	1 	3 	0 	0 		Línea de Acción 2.1.2 - Programa de Parentalidades Positivas	3,236,000	711,920	101,125	22,248	123,373	82%	18%				-0	-0	15,750	15,750	15,750	53,875	-0	ERROR:#REF!
	2 	1 	3 	1 	0 		Actividad 2.1.3.1 – Implementación del PPP	3,236,000	711,920	101,125	22,248	123,373	82%	18%				-0	-0	15,750	15,750	15,750	53,875	-0	ERROR:#REF!
	2 	1 	3 	1 	1 	0 	Contratación de Consultores individuales	2,016,000	443,520	63,000	13,860	76,860	82%	18%				-0	-0	15,750	15,750	15,750	15,750	-0
	2 	1 	3 	1 	1 	1 	Consultor para diseño del Programa de Parentalidades Positivas adaptado a los Centros CAIF	2,016,000	443,520	63,000	13,860	76,860	82%	18%	12	3	56,000			15,750	15,750	15,750	15,750	-0
	2 	1 	3 	1 	2 	0 	1 taller regionales dirigido a actores vinculados a los Centros CAIF (incluye participación de expertos) como parte de la estrategia de implantación del Programa de Paternnalidades Positivas.	720,000	158,400	22,500	4,950	27,450	82%	18%	3								22,500	-0
	2 	1 	3 	1 	3 	0 	Fondo para Publicaciones, instancias de formación y materiales vinculados al Programa de Parentalidades Positivas	500,000	110,000	15,625	3,438	19,063	82%	18%	3								15,625	-0
	2 	2 	0 	0 	0 	0 	Subcomponente 2.2 Apoyo a la expansión de Centros CAIF	-0	-0	-0	-0	-0						-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	ERROR:#REF!
	2 	1 	2 	0 	0 		Línea de Acción 2.2.1	-0	-0	-0	-0	-0						-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	ERROR:#REF!
	2 	1 	2 	1 	0 		Actividad 2.2.1.1 – Construcción de 50 Centros CAIF	-0	-0	-0	-0	-0						-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	ERROR:#REF!
	3 	0 	0 	0 	0 		Componente 3 – Administración, evaluación y auditoría	45,836,550	26,243,792	1,393,523	1,106,575	2,500,099	56%	44%				232,254	232,254	232,254	232,254	232,254	232,254	-0	ERROR:#REF!
	3 	1 	0 	0 	0 	0 	Administración y Ejecución del Proyecto	45,836,550	26,243,792	1,393,523	1,106,575	2,500,099						232,254	232,254	232,254	232,254	232,254	232,254	-0	ERROR:#REF!
	3 	1 	0 	0 	1 	0 	Unidad de Ejecución del Proyecto	13,032,000	2,867,040	407,250	89,595	496,845	82%	18%				67,875	67,875	67,875	67,875	67,875	67,875	-0	ERROR:#REF!
	3 	1 	0 	0 	1 	1 	Coordinador Ejecutivo	5,184,000	1,140,480	162,000	35,640	197,640	82%	18%	18	3	96,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	-0
	3 	1 	0 	0 	1 	2 	Asistentes Técnicos de la Coordinación Ejecutiva	2,664,000	586,080	83,250	18,315	101,565	82%	18%	18	2	74,000	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	-0
	3 	1 	0 	0 	1 	3 	Coordinador Operativo de la SNC para el Proyecto	1,728,000	380,160	54,000	11,880	65,880	82%	18%	18	1	96,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-0
	3 	1 	0 	0 	1 	4 	Coordinadores Técnicos de la SNC para el Proyecto	3,456,000	760,320	108,000	23,760	131,760	82%	18%	18	2	96,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	-0
	3 	2 	0 	0 	0 	0 	Unidad de Administración del Proyecto	11,016,000	2,423,520	344,250	75,735	419,985	82%	18%				57,375	57,375	57,375	57,375	57,375	57,375	-0
	3 	0 	1 	2 	1 	0 	Adjunto	1,728,000	380,160	54,000	11,880	65,880	82%	18%	18	1	96,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-0
	3 	0 	1 	2 	2 	0 	Jefe de Unidad	1,494,000	328,680	46,688	10,271	56,959	82%	18%	18	1	83,000	7,781	7,781	7,781	7,781	7,781	7,781	-0
	3 	0 	1 	2 	3 	0 	Asistentes encargados	1,440,000	316,800	45,000	9,900	54,900	82%	18%	18	1	80,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	-0
	3 	0 	1 	2 	4 	0 	Asistentes contables-administrativos	1,008,000	221,760	31,500	6,930	38,430	82%	18%	18	1	56,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	-0
	3 	0 	1 	2 	5 	0 	Asistentes contables-administrativos	2,484,000	546,480	77,625	17,078	94,703	82%	18%	18	2	69,000	12,938	12,938	12,938	12,938	12,938	12,938	-0
	3 	0 	1 	2 	6 	0 	Asistentes contables-administrativos	954,000	209,880	29,813	6,559	36,371	82%	18%	18	1	53,000	4,969	4,969	4,969	4,969	4,969	4,969	-0
	3 	2 	0 	0 	0 	7 	Asistentes contables-administrativos	1,062,000	233,640	33,188	7,301	40,489	82%	18%	18	1	59,000	5,531	5,531	5,531	5,531	5,531	5,531	-0
	3 	2 	0 	0 	0 	8 	Administrativa	846,000	186,120	26,438	5,816	32,254	82%	18%	18	1	47,000	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	-0
	3 	3 	0 	0 	0 	0 	Gastos de administración y gestión del Proyecto	9,000,000	1,980,000	281,250	61,875	343,125	82%	18%				46,875	46,875	46,875	46,875	46,875	46,875	-0	ERROR:#REF!
	3 	4 	0 	0 	0 	0 	Imprevistos	12,788,550	18,333,232	360,773	859,370	1,220,144	30%	70%				60,129	60,129	60,129	60,129	60,129	60,129	-0	ERROR:#REF!
	3 	5 	0 	0 	0 	0 	Evaluación y Auditoria	-0	640,000	-0	20,000	20,000	0%	100%				-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	ERROR:#REF!
	3 	5 	0 	0 	1 	0 	Auditoría	-0	640,000	-0	20,000	20,000	0%	100%										-0
	3 	5 	0 	0 	2 	0 	Evaluación del Proyecto	-0	-0	-0	-0	-0												-0
	9 	0 	0 	0 	0 		TOTAL	244,179,550	69,879,252	7,591,742	2,470,183	9,985,065						1,335,978	1,392,809	1,226,715	1,208,382	1,192,007	1,235,851	7,591,742	ERROR:#REF!
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